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Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest

Projekt: 531 552 0003

Projekt/stavba:
Dokončení Vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou

Zajištění plavebních hloubek ve zdrži VD Kořensko

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 10

NAVRHUJE:
Společnost Hněvkovice - Metrostav, Zakládání staveb

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

ZL 10 - Změněný objem prohrábek a vykopávek v profilech 

č.1-25, č.48-93, č.94-101 a č.102 -114 - skutečně realizované konstrukce a 

práce

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) - Výkresy C.5, F.A.2.1, F.A.2.2.1 - F.A.2.2.59; 

Realizační dokumentace stavby (RDS) - Výkresy 8.1 - 8.11 a 8.35 - 8.57; Zápisy o předání 

výsledků geodetických prací č.435D/2015/le zaměřených dne 19.3.2015 a zpracovaných dne 

18.5.2015, č. 928D/2015/le zaměřených ze dne 9.7.2015 a zpracovaných dne 30.10.2015, 

č.796D/2015/le zaměřených dne 20.7.2015 a zpracovaných dne 22.10.2015, 

č.800D/2015/le zaměřených dne 22.7.2015 a zpracovaných dne 30.10.2015; Geologické 

zatřídění hornin; Hmotová tabulka prohrábek a vykopávek zpracovaná projektantem RDS 

dle skutečného zaměření geodetem; fotodokumentace

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ: Datum zjištění změny

Projektant na základě dostupných podkladů v době zpracování DVZ (srpen 2010) stanovil objem prohrábky se zatříděním do 

jednotlivých tříd těžitelnosti v profilech č. 1-114, přičemž objem vykopávek tř.těžitelnosti 1- 4 byl stanoven na 29 840 m 3, 

tř.těžitelnosti 5 na 2 330m3, tř.těžitelnosti 6 na 2 310 m3 a tř.těžitelnosti 7 na 4 520m3. 

Před zahájením prohrábek koryta řeky Vltavy v úseku profilů 1-25 s výskytem měkké prohrábky zhotovitel zadal u geodetické 

kanceláře GEFOS a.s. zaměření skutečné výšky dna řeky. Celkově bylo zjištěno o 881 m 3 větší objem prohrábek v tř. těžitelnosti 

1-4 oproti množství stanoveného v DVZ, což je jistě dáno velkým časovým odstupem od geodetického zaměření toku, jež bylo 

podkladem ke zpracování DVZ a také většími průtoky v průběhu těchto let.

Dále zhotovitel k realizaci prohrábek přizval kvalifikovaného geologa na základě doporučení zpracovatele IGP, jelikož o 

přesných podílech jednotlivých tříd těžitelnosti může rozhodnout podle výsledků těžených hornin a to zejména s ohledem na 

bodový charakter průzkumných prací. Kvalifikovaný geolog proto při realizaci prohrábek v úseku profilů 48-114 stanovil hranici 

tvrdé a měkké prohrábky a dále stanovil procentuální podíl balvanů v měkké prohrábce a tím určil množství výkopku v tř. 

těžitelnosti 5. Obdobně také stanovil procentuální podíl tř. těžitelnosti 6 v tvrdé prohrábce. Hranice měkké a tvrdé prohrábky v 

célém tomto úseku v jednotlivých příčných profilech byla geodeticky zaměřena. 

Při porovnání skutečnosti s objemy stanovenými v DVZ bylo zjištěno navýšení objemů tř. těžitelnosti 5 o 1 653 m 3, tř. 

těžitelnosti 6 o 1 256 m3 a tř. těžitelnosti 7 o 5 587 m3. Tento materiál bude zhotovitelem vytěžen, z 30% naložen a odvezen na 

skládku. Zbylých 70% materiálu zhotovitel odkoupí a odveze. To vše v souladu se zadávací dokumentací.

b) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní 

zakázky  - ANO - zhotovitel prohrábek koryta v řece ručí za kompletní provedení prohrábek v profilech č.1-114. Prohrábky 

koryta bezprostředně navazují na další objekty stavby Zajištění plavebních hloubek ve zdrži VD Kořensko.

c) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky - ANO - bez 

provedení prohrábek koryta v profilech č.1-114 by nebylo umožněno splavnění řeky Vltavy v úseku VD Hněvkovice - Týn nad 

Vltavou.

VLIV NA  CENU
Časový vliv na termín dokončení díla:

nemá vliv na termín 
méněpráce 0,00 Kč

a) jedná o důsledek nepředvídatelných okolností - ANO -  během období mezi zpracováním podkladů pro DVZ (srpen 2010) a 

zaměřením skutečného objemu nánosů došlo k naplavení  nánosů do jiných profilů než uvažovala DVZ. Nanesení vzniklo jak 

běžným průtokem vody v řece, tak i zvýšenými průtoky vody v řece - například při povodních v červnu roku 2013. Při 

zpracování DVZ nemohl projektant předpokládat, že realizace prohrábek koryta bude probíhat až v roce 2015 a do té doby 

dojde ke zvětšení objemu nánosů. Dále podklady pro DVZ byly prováděny sondami v r. 2010 podvodním dozerem, přičemž 

tento způsob provádění sond je nepřesný s ohledem na technologii provádění měření. Sondy měly navíc bodový charakter a 

jejich četnost nepostihla zcela skutečnost. Proto nemohl projektant určit přesné objemy materiálu a jednotlivých tříd hornin.

vícepráce 12 974 621,81 Kč

rozdíl 12 974 621,81 Kč



VYJÁDŘENÍ OSTATNÍCH ÚČASTNÍKŮ STAVBY:

Rozdíl množství skutečně vytěženého materiálu v jednotlivých profilech v úseku 1-25 oproti množství obsaženého v DVZ z roku 

2010 byl způsoben korytotvornými účinky toku (běžný průtok vody v řece, příp. zvýšený průtok např. při povodni 06/2013) v 

období od provedení měření pro DSP po zaměření skutečného objemu nánosů před realizací dne 19.3.2015 cca 5 let. Celkové 

objemy nánosů (horniny tř. 2-4) jsou oproti předpokládaným objemům v DVZ navýšeny o 881 m 3. 

Inženýrsko-geologický průzkum z 2/2010 (sondy v úseku profilů 48-114) byl prováděn v řečišti podvodním dozerem KOMATSU 

D155W a tento způsob provádění sond je relativně nepřesný. Hloubka se měří vizuálně podle stupnice na lžíci dozeru. K 

realizaci prohrábek byl přizván kvalifikovaný geolog, který stanovil rozhraní tzv. měkké a tvrdé prohrábky, jež bylo přesně 

zaměřeno v jednotlivých příčných profilech geodetem. Přizvaný kvalifikovaný geolog dále určil procentuální podíl horniny tř. 

těžitelnosti 5 zastoupené většími balvany ve výkopku sedimentů tř. 1-4 a dále procentuální podíl horniny tř. těžitelnosti 6 ve 

výkopku tzv. tvrdé prohrábky - horniny tř. těžitelnosti 7.

Takto bylo postupováno na doporučení zpracovatele IGP (ARCADIS CZ a.s.), jelikož nelze vyloučit změny oproti odhadům a 

předpokladům průzkumu s ohledem na bodový charakter průzkumných prací a zastižené geologické poměry v řečišti. O 

přesných podílech jednotlivých tříd těžitelnosti ve výkopu by proto mělo být rozhodováno na základě výsledků kvalifikovaného 

geotechnického dozoru v průběhu realizace stavby. Rozdíl množství vytěženého materiálu (hor. tř. 5, 6 a 7) je dán těmito  

skutečnostmi. 

VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO 

DOZORU (AD):

AQUATIS a.s., Botanická 56, 602 00 Brno                            

Z hlediska autorského dozoru nemají zjištěné skutečnosti vliv na celkové řešení stavby, nezasahují do konstrukce díla a budou 

dodrženy veškeré požadované parametry plavební dráhy, tak jak jsou povoleny ve stavebním řízení. Skutečné množství 

těženého materiálu nemá vliv na dokumentaci  schválenou ve stavebním řízení a změna nevyžaduje změnu stavebního 

povolení, respektive změnu stavby před dokončením.

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:
AQUATIS a.s, Botanická 834/56, 602 00 Brno,                                                                           

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné.

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
uvedení osoby oprávněné dle ustanovení SoD 

a dle vnitřních předpisu objednatele

Viz samostatné stanovisko objednatele

a) jedná o důsledek nepředvídatelných okolností ANO vzhledem k výše uvedenému

         

                                                                                                                                                                 

b) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní 

zakázky NEMOHOU - Nelze od sebe oddělit vícepráce od vlastního nasmlouvaného objemu.

c) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky   - ANO - bez 

provedení prohrábek koryta v profilech č.1-114 by nebylo umožněno splavnění řeky Vltavy v úseku VD Hněvkovice - Týn nad 

Vltavou.

VYJÁDŘENÍ TDS:
AG Comerc s.r.o., nám. Maxe Švabinského 10,                                                                              

370 08 České Budějovice,

 Na základě  předloženého geodetického zaměření autorizovaným geodetem a  odborné zprávy autorizovaného geologa je 

navržená změna opodstatněná. Projektant na základě výše uvedených zpráv zpracoval podrobnou „ hmotovou tabulku“ po 

jednotlivých profilech a porovnání  původních výměr z DVZ se skutečností. U úseků č. 1-25 ( měkká prohrábka ) byly 

porovnávány skutečné výměry se zaměřením provedeným před zahájením prací.  U úseků č. 48-114 ( tvrdá prohrábka ) byly 

porovnávány skutečné výměry se zaměřením uvedeným v DVZ a současně byla provedena změna zatřídění podle geologické 

zprávy.  Ceny navrhované zhotovitelem ve změnovém listu jsou ceny použité v původní SOD.  

např.: SPS, správce vodní cesty aj.                                                                 

název subjektu , vč. uvedení 

odpovědné osoby


