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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
ze dne 1. 9. 2020 na akci:

„SŠ PTA Jihlava - Svářečská škola a výukový pavilon“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a nási. zákona č. 89/2012 Sb.; občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen 
k podpisu smlouvy pověřen: 
zástupce pro věci technické: 
Tel:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel:
se sídlem
korespondenční adresa:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby: 
tel./fax:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
708 90 749
OZ70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Vítězslav Schrek MBA, hejtman kraje
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina 
+420 564602205 /+420 724650190
Komerční banka, a.s.
123-6403810267/0100

GriToN CZ s.r.o.
U nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3
Polenská 4382/2c, 586 01 Jihlava
07936567
CZ07936567
Petrem Vondruškou, jednatelem
Petr Vondruška, jednatel
Michal Vore!, vedoucí střediska
Milan Valeš, stavbyvedoucí 
+420 602559406
Česká spořitelna a.s.
8147592/0800
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 31076

2. Předmět dodatku smlouvy
Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 9. 2020 ve znění Dodatku č.1 ze 
dne 17.1.2022 a Dodatku č.2 ze dne 4.7.2022 je změna díla a ceny v důsledku nutnosti 
provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 4, odst. 4.3.2. Smlouvy o dílo na uzavření 
dodatku č. 3, kterým se mění některá ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1 a 2 
takto:
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1) Změna předmětu plnění (Čl. 2. Předmět smlouvy)
Dosavadní předmět smlouvy ve znění Dodatku č.1 a 2 se mění v rozsahu 
víceprací/méněpraci uvedených v přiložených změnových listech Z100 - Z101, které jsou 
nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Změna ceny díla (Čl. 4 Cena za dílo, odst 4.1.)
ČI. 4 odst. 4.1. Cena za dílo se mění a nově zní takto:

Cena díla před uzavřením dodatku Č.3:

Cena díla ve znění Dodatku č.1 bez DPH:
DPH 21%:
Cena díla celkem s DPH činí: 

71 638 051.88 Kč
15 043 990,90 Kč
86 682 042,78 Kč

slovy: osmdesátšestmilíonúšestsetosumdesátdvatisícčtyřicetdva 78/100 korun českých

Cena víceprací/méněprací dle dodatku č.3:
Cena vícepraci bez DPH:
Cena méněprací bez DPH:
Cena víceprací/méněprací bez DPH:
DPH 21%:
Cena víceprací/méněprací včetně DPH:

Cena díla po uzavření dodatku č.3:
Cena díla bez DPH:
DPH 21%:
Cena díla celkem s DPH činí: 

602 245,50 Kč
"611 836,91 Kč

-9 591,41 Kč
-2 014,20 Kč

"11 605,60 Kč

71 628 460,47 Kč
15 041 976,70 Kč
86 670 437,17 Kč

slovy: osmdesátšestmilionůšestsetsedmdesáttisícčtyřistatřicetsedm 17/100 korun českých.

3. Ostatní ujednání
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1 a 2 se nemění. Oprávnění zástupci 
obou smluvních stran potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto 
dodatku č. 3 a souhlasí s ním.
Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu tohoto dodatku č, 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné 
správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní 
objednatel.
Tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, 
z nichž po oboustranném podpisu oprávněných osob obdrží 2 stejnopisy objednatel a 1 
stejnopis zhotovitel. /)

Příloha: Změnové listy z/OO -4101

V Praze, dne
, ,, 29.08,2022
V Jihlavě, dne................

Za zhotovitele

u Máktadvého nadraz 3145/0 i
13000 Prsha3 ií£ 079363 T

Petr Vondruška, 1 
jednatel společnosti

Za objednatele
"e" I g I 

Kraj Vysocinag s= 
2*1822/57,588 01 5 í I "3

Mgr. Karel Janošek 
člen rady kraje
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SŠ PTA Jihlava - Svářečská škola a Výukový pavilon
Soupis změn Z100 -Z101

NÁZEV A ČÍSLO ZMĚNY popis změny viceprAce | méněpráce cena bez DPH [ 5222 zzVz//

Z100
Komunikace - zatáčka a vstup do objektu SO 101, přístup do objektu 
SO 102 vč.odkanalizování těchto ploch

bato změna fesi skutečne provedení Komunikaci po oohaleni skladby podkladních vrstev 594 592,71 -611 836,91
-17 244,20/ 4**2 520**9.42,

z101
Doplnění odtahového ventilátoru do technické místnosti v 3,NP v 
objektu SO 101 Výukový pavilon

tato zmna fesi dopnni odtahového ventilatoru v technické mistnostt v 3.NP objekt SO 101 kvůli 
přehříváni místnosti

7 652,791
0,00

7 652,79; 4 "" . ■ ? 8sh."

•cecxeM22",,/2802245,50atis38,9112*14 65t,4

bez DPH DPH 21% Ceikem vč. DPH 21%
Cena dila podle SOD 55 106 683,43 11 572 403,52 66 679 086,95 Kč

Dodatek č.1 A 489 753,35 942848,20 5 432 601,55 Kč

Dodatek č.2 12 041 615,10 2 528 739,17 14 570 354,27 Kč

ManakilapodleSOD,D1a02. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71638051.88 - i ig 1 gc caó 1. -- , 
L___ ____________ _

Dodatek č.3
Cena vícepraci 602 245,50
Cena méněprací -611 836,91
Cena víco-méněprsci -9 591,41 -2 014,20 -11 605,60 Kč

—____ __ ,.... . . 71 6X8 460.47 ■ i
15 24195,/0 ■■■85 670 437,17 Kč

Krq Vyhrne
K*A]5*# Ó%*D 
0dermaatkr*ť j

a/*, 58401 }

12



Změna č. 100 Oprava komunikací u nových objektů

p.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

SO 102 Opravy vozovek

odoočTy, BRACLA DODAVEK N , g ■. - ■ jý. '

-17 244,20

■611836,91

SO 101 Zatáčka a vstup do objektu SO 101 - skutečná plocha 633m2 -240 753,53

1 Vytrhání obrub silničních stojatých (kamenných) m -47.00 109,40 -5 141,80
294

2 Očištění vybouraných obrubníků a krajníku silničních m -47,00 46,80 2 199,60
294

3 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 250 mm m -47,00 347,60 -16 337,20
Z94

4 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu 
prostého m -47,00 401.00 -18 847.00

Z94

5 Beton C 16/20 XO,XC1 kamenivo frakce 0/22 m3 -5,10 4 166,40 -21 248,64
294

6 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t -1,80 62,50 -112.50
294

7 Přplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t -1,80 69,00 -124,20
294

8 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 
odpadu 17 01 01 t -1,80 494,80 -890,64

Z94

9 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
objem do 500 m3 strojně m3 -80,54 264,30 -21 286,72

z94

10 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti í. 
skupiny 1 až 3 m3 -80,54 195,30 -15 729,46

Z94

11 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -80,54 73,00 -5 879,42
Z94

12 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 
04 t -161,08 328.10 -52 850,35

z94

13 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 -156,00 513,50 -80 106,00
294

Přístup do objektu SO 102 - skutečná plocha 226m2 -312 581,27



14 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti i, skupiny 3 
objem do 100 m3 strojně m3 -58,32 255,44 -14 897,26

15 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 m3 -58,32 186,00 -10 847,52

16 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -58,32 69,44 -4 049,74

17 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 
04 t -116,64 312,48 -36 447,67

18 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 
150 mm ve svahu přes 1 5 do 1:2 m2 -145,80 105,40 -15 367,32

19 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 -145,80 228,16 -33 265.73

20 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 -145,80 228,16 -33 265,73

21 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 -145 80 39,93 -5 821.50

22 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š 
přes 3 m m2 -145,80 451,66 -65 851.68

23 Vytrhání obrub silničních stojatých (kamenných) m -7.00 104.16 -729,12

24 Očištěni vybouraných obrubníků a krajníku silničních m -7,00 44,64 -312,48

25 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu 
prostého m -17,30 381,92 -6 607,22

26 Beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/22 m3 -1,50 3 968,00 -5 952,00

27 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 -145,80 29,76 -4 339,01

28 Asfaltový beton vrstva obrusná AGO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 -145,80 482,36 -70 328,09

23 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m -5,00 68,20 -341,00

30 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 -145,80 19,84 -2 892,67

31 Čištění vozovek splachováním vodou m2 -145,80 8,68 -1 265,54

Oprava překopů stávajících komunikací - skutečnost 180m2 -58 502,10



32 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm m2 -51,00 326,80 -16 666,80

33 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š 
přes 3 ručně m2 -51,00 820.30 -41 835.30

PŘíPOČTYSKUTEČNĚPROVÁDĚNÝCHPRACÍADODÁVEKM ,2322/594 592,71
SO 101 Zatáčka a vstup do objektu SO 101 - skutečná plocha 633m2 393 417,48

34 Vyspravení podkladní vrstvy odkopaným obalovaným kamenivem (tl. 100 mm) m2 153,00 191,40 29 284,20

35 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 633,00 228,16 144 425,28

36 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 153.00 41,90 6 410,70

37 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š 
přes 3 m m2 153.00 598,00 91 494,00

38 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 153.00 31.20 4 773,60

39 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř, I tl 60 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 153,00 735,00 112 455,00

40 čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 153.00 20.80 3 182,40

41 Čištění vozovek splachováním vodou m2 153,00 9,10 1 392,30

Přístup do objektu SO 102 - skutečná plocha 226m2 2 316,32

42 Obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 2,00 260.40 520,80

43 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z 
betonu prostého m 2,00 302,56 605.12

44 Beton C 16/20 XO,XC1 kamenivo frakce 0/22 m3 0,30 3 968,00 1 190,40

Oprava překopů stávajících komunikací - skutečnost 180m2 198 858,91

45 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm při překopech ručně m2 129,50 541.60 70 137,20

46 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením t 19,00 114,60 2 177,40



47
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 
odpadu 17 01 01

t 19,00 494,80 9 401,20

48 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 129.50 29.76 3 853.92

49
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř i tl 60 mm šdo3mz 
nemodifikovaného asfaltu

m2 129,50 846,30 109 595.85

50 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 129,50 19,84 2 569.28

51 Čištění vozovek splachováním vodou m2 129,50 8,68 1 124.06



Změna č. 101 Doplnění odtahového ventilátoru do technické místnosti v SO 101 v 3.NP

p.č. číslo položky Název položky M i množství i cena/MJ Celkem

SO 102 Opravy vozovek 7 652,79
.6-,8***-;:.w, $,

, *6*99 83 PKipOčTM SKUTEČNE PRQYADENYCHPRACIA DODAVEK M ■ Mi

. ■■ -5’ - • : ■ ■ " 1 ■■

}t i 
i V " *)*

■' ;
■ ‘v: t Z" < :bA7 222887 652,79

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 393,20

941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m : pro konstrukci podhledů, - m2 
půdorysné plochy m2 3,000 17,70 53,10

SoD

953732214 Prodloužení ventilací troubami plastovými DN přes 110 do 140 mm m 0,450 592,00 266,40
URS2/2022

966080115 Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tl přes 120 do 180 mm m2 0,016 81,40 1,30
URS2/2022

977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 
150 mm m 0.280 3 830,00 1 072,40

URS2/2022

997 Přesun sutě 9,65

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0.011 255,60 2,81
SOD

979081111R00 Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km t 0,011 182,70 2,01
SOD

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km x5 (Jihlava - skláídka VMS Jihlava s.r o.
Velký Beranov cca do 6 km)

t 0,055 12,80 0,70
SOD

979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 0,011 133,60 1.47
SOD

979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti: směsný stavební a demoliční odpad skládky 
VHS Jihlava s.r.o. Velký Beranov podle ceníku 2020 t 0.011 241,50 2,66

SOD

998 Přesun hmot 0,31

998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 0,002 155.60 0,31
SOD

751 Vzduchotechnika 6 249,62

42914135 ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a nastavitelný doběh IP44 
25WD 125mm kus 1.000 4 450,00 4 450,00

kalkulace



SoD
751133031 Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého střešního základního odvod i přívod 

D do 100 mm kus 1,000 744,60 744,60

751398022 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2 kus 1,000 241 50 241,50

56245601 Plastová krycí mřížka 0 200 / 245 x 245 kus 1,000 810,00 810,00

998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 t 0,001 3 521 90 3,52

SoD

SoD

SoD


