
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze 
dne 29.3.2022

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje 
‘ IČO 27256537, DIČ CZ 27256537, 

se sídlem Vančurova 1548, 27259 Kladno 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 

oddíl B, vložka 10020 

jako objednatel 
a 

„Společnost Generel Kladno G + Z"

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522

zastoupená: panem Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a JUDr. Ing. Karlem

Kutnohorským ředitelem Závodu pozemních staveb Čechy, oba na základě plné moci, 

k elektronickému podpisu této smlouvy je pověřena

bankovní spojení:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12459 

a

Společník: Zlínstav a. s.
se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

IČO: 283 15 669 DIČ: CZ28315669 
zastoupená: Jiřím Stacke, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 5743

jako zhotovitel 

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník



1 Předmět dodatku
1.1 Smluvní strany se dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení 

víceprací a neprovedení méněprací a to v souladu se zhotovitelem předloženými a 
objednatelem odsouhlasenými změnovými listy, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a 
které se stanou uzavřením tohoto dodatku č. 1 nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jedná se 
o tyto změnové listy:

Změnové listy ZL 3,ZL 4, ZL 5a, ZL 8, ZL 9, ZL 10
Změnový list ZL 3
Změnový list ZL 4
Změnový list ZL 5 a
Změnový list ZL 8
Změnový list ZL 9
Změnový list ZL 10

„D" 3. patro- neprovedení změny č. 8
„A" 1. patro- požadavek na zvětšení RACK hl. 600 mm
„D" 4. patro- doplnění systému sestra x pacient
„G" bezbariérový vstup

„A" 1. patro- provedení barytového betonu
„D" 4. patro- oprava stávajícího zábradlí

2 Termíny a čas plnění, posloupnost prací
2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínů dokončení díla dle navrženého 

harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
2.2 Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení odst. 3. 5 písm. a) v tom smyslu, že 

Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění díla v těchto nově dohodnutých termínech:
a) Část A „Úpravy pro zachování provozu V. etapa" do 7 měsíců ode dne převzetí 

staveniště této Části

3 Cena díla
3.1 Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, která spočívá 

v provedení víceprací a méněprací a to v souladu se zhotovitelem předloženými a 
objednatelem odsouhlasenými změnovými listy.

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 229.877.446,16
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH 1.114.577,91
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH -1.364.466.52

Kč 
Kč 
Kč

Celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH 229.627.557,55
DPH z ceny díla 48.221.787,09
Cena celkem za dílo vč. DPH 277.849.344,64

Kč 
Kč 
Kč

4 Závěrečná ujednání
4.1 Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny.

4.2 Dodatek je vyhotoven ve 3 exemplářích, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel dvě 
vyhotovení.

4.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
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«
Přílohy dodatku:

Přfloha č. 1: Změnové listy - ZL 3, ZL 4, ZL 5a, ZL 8, ZL 9, ZL 10
Příloha č. 2: Harmonogram
Příloha ě. 3: Plná moc zhotovitele

V Kladně dne: 28.10.2022. Praha dne: 28.10.2022
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