
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VŘ/22/2022
„Oprava brány Hanspaulského zámečku"

ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů 

mezi

OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 
IČO: 00063703 
DIČ: CZ00063703 

zastoupena

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6 
zastoupena: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva 
IČO:27114112 
DIČ: CZ27114112
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 
identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITELEM:
WANDEL CZECH s.r.o.
se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
zastoupena: Martinem Vavřičkou, jednatelem 
IČO:28977955 
DIČ: CZ28977955
Společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 1813
Identifikátor datové schránky: 9c2e5hw
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 107-4144640267/0100 
(dále jen „zhotovitel")
(dále společně také „smluvní strany")



I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 
(dále také jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo č. VŘ/22/2022 ze dne 13. 07. 2022, jejímž 
předmětem je dílo „Oprava brány Hanspaulského zámečku" (dále jen „Smlouva").

2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIII. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění 
Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o dodatečně požadované práce 
a dodávky (dále jen „Vícepráce"), vyplývající jednak ze skutečností zjištěných v průběhu 
provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi 
zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky. 
Jedná se především o nutnost provedení jiného způsobu svislé hydroizolace schodišťové 
stěny oproti původnímu návrhu v projektové dokumentaci pro objekt na pozemcích pare. 
č. 3207/1, 4196/1, Šárecká 15, Praha 6, v k. ú. Dejvice.

III.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto 
rozšiřuje v souladu s čl. V., odst. 9 Smlouvy o Objednatelem dodatečně požadované 
Vícepráce dle vzájemně odsouhlasených Změnových listů č. 1, 2, 3, které tvoří přílohu 
tohoto Dodatku.

2. Více Vícepráce dle tohoto Dodatku se budou realizovat v rozsahu dle jednotlivých 
rozpočtů Zhotovitele, které jsou předmětem změnových listů č. 1, 2, 3.

3. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto 
Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla bez DPH dle Smlouvy: 1.808.053,83 Kč

Cena za rozšíření za vícepráce dle Dodatku bez DPH: 259.673,14 Kč

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 2.067.726,97 Kč
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IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení 
Smlouvy beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek č. 1 lze měnit pouze 
písemně.

3. Tento Dodatek je zhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží 
zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je 
vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za 
obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně 
přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do 
tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento 
Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 30 dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha 6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č. RMČ-0029/22 ze dne 14. 11. 2022 a rovněž byly splněny 
veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

7. Tento dodatek obsahuje následující přílohy:
Změnové listy č. 1, 2, 3

V Praze dne V Praze dne

za zhotovitele za objednatele
Martin Vavřička Zdeněk Hořánek

jednatel WANDEL CZECH s.r.o. jediný člen představenstva SNEO, a.s.
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ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: „Oprava brány Hanspaulského zámečku"

Předmět: „Schodiště a bloky koruny zdiva“

Vydal: WANDEL CZECH s.r.o.

Odesláno / předáno - komu

Odesláno / předáno
poštou faxem osobně Datum:

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4)

1) Zdůvodnění:

Na základě provedených sond bylo zjištěno, že schodišťové stupně jsou zcela uloženy do 
betonového lože a jejich demontáží by došlo k nevratnému poškození.

2) Technický popis:

Demontáž schodů měla být realizována zejména kvůli provedení hydroizolace čelní stěny.
Z hlediska zachování stávajících schodů bez nevratného poškození byl zvolen jiný způsob 
provedení hydroizolace (řeší ZL. Č.2). Demontáží stávajících pískovcových bloků koruny zdivá by 
došlo rovněž k poškození těchto prvků, které jsou z předchozí rekonstrukce celoplošně přilepeny na 
cihelné zdivo.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Např. Změna nemá vliv na dokumentaci skutečného provedení.

4) Náklady:

Vícepráce a méněpráce dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 0 dní.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba;
Oprava brány Hanspaulského zámečku 

Objekt;
01 - SO 01 Oprava brány

ČÁST; ZMĚNOVÝ LIST č. 1 CC-CZ:
Datum:

Zadavatel; IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Základ daně Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

27.10.2022

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a podpis:Razítko Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava brány Hanspaulského zámečku

Objekt:
01 - SO 01 Oprava brány

Místo: Datum: 27.10.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

PSV - Práce a dodávky PSV 

772 - Podlahy z kamene

Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava brány Hanspaulského zámečku

Objekt:
01 - SO 01 Oprava brány

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

27.10.2022

I PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D PSV Práce a dodávky PSV

D 772 Podlahy z kamene

71 K 77252R002 Demontáž stávajících pískovcových bloků koruny 
zdivá, očištění oprava a zpětná montáž m -8,000

w "viz TZ a PD"
w 8,0 8,000
w Součet

nebude prováděna demontáž, provedeno očištění a oprava 
na místě

8,000

70 K 77252R001 Demontáž stávajících schodišťových stupňů, očištění 
oprava a zpětná montáž kus -18,000

w "viz TZ a PD"
w 9*2 18,000
w Součet 18,000

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

původní

původní



ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Stavba: „Oprava brány Hanspaulského zámečku"

Předmět: „Schodiště, bloky koruny zdivá a schodišťová stěna“

Vydal: WANDEL CZECH s.r.o.

Odesláno / předáno - komu

Odesláno / předáno
poštou faxem osobně Datum:

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4)

1) Zdůvodnění:

Na základě provedených sond bylo zjištěno, že schodišťové stupně jsou zcela uloženy do 
betonového lože a jejich demontáží by došlo k nevratnému poškození. Z tohoto důvodu bylo nutné 
zvolit jiný způsob provedení svislé hydroizolace schodišťové stěny oproti původnímu návrhu v PD.

2) Technický popis:

Demontáž schodů měla být realizována zejména kvůli provedení hydroizolace čelní stěny.
Z hlediska zachování stávajících schodů bez nevratného poškození byl zvolen jiný způsob 
provedení hydroizolace (řeší ZL. Č.2). Demontáží stávajících pískovcových bloků koruny zdivá by 
došlo rovněž k poškození těchto prvků, které jsou z předchozí rekonstrukce celoplošně přilepeny na 
cihelné zdivo. Bude provedena pouze oprava, očištění a přespárování schodišťových stupňů včetně 
pískovcových bloků koruny zdivá. Rovněž byl vznesen požadavek na dodání nové pamětní desky 
z pískovce dle návrhu Architekta.

Z hlediska provedení svislé hydroizolace schodišťové stěny musel být zcela vytěžen prostor pod 
podestou schodiště. Zde byla zjištěna pomocná betonová stěna z předchozí opravy, na kterou se 
provedla hydroizolace z asfaltových pásů. Pro dosažení odizolování bočních trojúhelníků zdivá 
muselo být stávající zdivo ubouráno na úroveň základu stěny. Při těchto pracích se muselo 
postupovat systematicky a podepírat konstrukci schodiště. Prostor pod schodišťovými rameny byl 
vytěžen (stavební suť) a poté byla provedena svislá hydroizolace na pomocnou betonovou stěnu 
pod stupni schodiště. Zároveň byla pod vybouraným zdivém provedena vodorovná hydroizolace a 
celý prostor pod schody byl postupně zazdíván z CP. U zbylé středové části zdivá byla provedena 
infuzní clona dle původního návrhu v PD._______________________________________________

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Např. Změna bude doplněna v dokumentaci skutečného provedení.

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 0 dní.
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*> skiyrt

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba;
Oprava brány Hanspaufského zámečku 

Objekt:
01 - SO 01 Oprava brány

ČÁST ZMĚNOVÝ LIST č. 2 CC-CZ:
Datum:

Zadavatel IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel. IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Základ daně Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Cena s DPH v CZK

27.10.2022

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava brány Hanspaulského zámečku

Objekt:
01 - SO 01 Oprava brány

Misto: Datum: 27.10.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

772 - Podlahy z kamene 

783 - Dokončovací práce - nátěry

Cena celkem [CZKJ



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava brány Hanspaulského zámečku

Objekt:
01 - SO 01 Oprava brány

Místo: Datum: 27.10.2022

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

l PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
3 K 132212112 Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách 

třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 ručně m3 4,400

w "viz TZ a PD"
w "střední část s bránou, navýšení vykopu"
w 4*0,5*2,2 4,400
w Součet 4,400

4 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 4,400

w "výkop" 4,4 4,400
w Součet 4,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

16 K 312231116 Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MVC 5 
nebo MVC 10 m3 1,800

w "víz TZ a PD"
"kompletní zazdění prostoru pod schod, rameny" 0,9*2

w Součet 1,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

26 K 631311125 Mazanina tl pres 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,160

W "viz TZ a PD"

W "schodiště, náběhový klín koruny ztraceného bednění"
0,2*0,2*4 0,160

w Součet 0,160
24 K 622331R21 Cementová soklová omítka vnějších stěn m2 5,200

w "viz TZ a PD”
w "omítnuti bočních Částí izolační vany v prostoru schodiště pro 

vytvoření hydroizolace” (0,5*2,2)*2 2,200

"omítnuti čel brány v návaznosti na S a J stěnu, kvůli svislé 
hydroizolací v kontaktu konstrukci" 2*1,5m2 3,000

w Součet 5,200
Z1 K 00001 rz Měření obsahu solí ve zdivu historické brány kpl 1,000

w "Na doporučeni zástupce NPÚ"

Z1 K 00001 rz Provedení dilatačních spár systémovým 
polyuretanovým tmelem s vyplňovacím provazcem ks 2,000

w "Na doporučení zástupce NPÚ a Architekta" v návaznosti 
opěrných stěn a historické části brány

D 937 Přesun sutě

41 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 7,480

W "hloubení rýh" 4,4*1,7 7,480
W Součet 7 480

42 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km 1 67,320

w 7,48*9 'Přepočtené koeficientem množství 67,320

Z1 K 94621007
Poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a 
kamení zatříděného kódem 17 05 04 na recyklační 
skládku

"hloubení rýh” 4,4* 1,7 
Součet

původní

původní

původní

původní

7,480
7,480

původní

původní

původní



D 998 Přesun hmot

47 K 998153131 Přesun hmot pro samostatné zdi a vály zděné z cihel, 
kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m t 9,740

"kamenivo na zásyp jam" 6,600
"beton na korunu zdivá" 0,34C
"zdivo pod schody" 2,800
Součet 9,740

48 K 998153132 Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a 
vaty za zvětšený přesun do 1000 m t 9,740

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

51 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pňtavením 
svislé NAIP m2 9,840

w "viz TZ a PD"
w "schodišťová stěna, boční stěny izolační vany" (1,1*2,2)*2 4,840

izolace na pomocné příčce pod schodištěm 2,5*2 5,000
w Součet 9,840

52 M 62832134R pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,Omm m2 12,000
w 9,84*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 12,000

Z1 | M 62832134R lak penetrační asfaltový f 0,009
w |9,84;*0,9 'Přepočtené koeficientem množství 0,009

Z1 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vři kosti svislé za 
studená nátěrem penetračním m2 9,840

w "viz tz a PD"
w "schodišťová stěna, boční stěny izolační vany" (1,1*2,2)*2 4,840
w izolace na pomocné příčce pod schodištěm 2,5*2 5,000
w Součet 9,840

53 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá m2 4,640
w "viz TZ a PD"
w "schodišťová stěna, boční stěny izolační vany" <1,1 *2,2)*2 4,840
w Součet 4,840

55 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m % 65,130

56 K 998711293 Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený 
přesun do 500 m % 65,130

D 772 Podlahy z kamene
Z1 K 77252R002 Očištění a oprava stávajících pískovcových bloků 

včetně spárování koruny zdivá m 8,000

w "viz TZ a PD"
w 8,0 8,000
w Součet 8,000

Z1 K 77252R001 Mytí, chemické očištění, oprava a impregnace 
stávajících schodištových stupňů kus 18,000

w "viz TZ a PD"
w 9*2 18,000
w Součet 18,000

» K 77252R004 Nová pamětní deska z pískovce kus 1,000
w "dle návrhu Architekta"

D 783 Dokončovací práce - nátěry
79 K 783827423R Systémový silikátový nátěr omítek m2 54,000

w "vi2 TZ a PD"
w 'historická část brány" {(9,0*2,5)+(9,0*3,5)) 54,000

54,000

původní

původní

původní

původní

ceník

ceník

původní

původní

původní

vlastní 

1/2 půvo

vlastní

vlastní

původní



ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Stavba: „Oprava brány Hanspaulského zámečku"

Předmět: „Severní a Jižní opěrná zeď“

Vydal: WANDEL CZECH s.r.o.

Odesláno / předáno - komu

Odesláno / předáno
poštou faxem osobně Datum:

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4)

1) Zdůvodnění:

Po odbourání původních konstrukcí bylo zjištěno, že základové pasy neodpovídají 
předpokládanému návrhu v PD. Z hlediska provedení řádné hydroizolace a drenáže bylo nutné 
provézt úpravy základových pasů a s tím související činnosti.

2) Technický popis:

Stávající základový pás S a J stěny bylo nutné částečně ubourat, aby mohlo být osazeno drenážní 
potrubí za stěnou směrem do parku. Na J straně bylo nutné odříznout část základového pasu ze 
strany k chodníku, aby mohla být stěna provedena dle PD. Dále s tím souvisí částečné předláždění 
chodníku a doplnění kamenné mozaiky. Rovněž byl v průběhu stavby vznesen požadavek na 
úpravy související s vyústěném drenážního potrubí. Z hlediska zvýšení nenasákavosti a odolnosti 
vůči mechům byl vznesen návrh na hydrofobizační nátěr koruny zdivá z lícových cihel.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Např. Změna bude doplněna v dokumentaci skutečného provedení.

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 5 dní.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava brány Hanspaulského zámečku 

Objekt:
01 - SO 01 Oprava brány 

ČÁST ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Zadavatel

Zhotovitel

Projektant

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

cc-cz
Datum: 27.10.2022

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava brány Hanspaulského zámečku

Objekt:
01 - SO 01 Oprava brány

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

27.10.2022

Cena celkem [CZK]

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě. vlhkosti a plynům

783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava brány Hanspaulského zámečku

Objekt:
01 - SO 01 Oprava brány

Místo'

Zadavatel:
Zhotovitel:

27.10.2022

w
w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

3 K 132212112 Hloubeni rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 14,260

w "viz TZ a PD"

w "pod dlážděným rigolem", v původním rozpočtu uvažováno 
pauze s hloubkou vykopu 0,5 m

w "jižní opěrná zeď, rýha s hloubkou od 1.3 m do 0,6" navýšení 
0,4*0,6*33 7,920

w "severní opěrná zeď1, rýha s hloubkou od 1.3 m do 0,6" 
0,4*0,6*23,5 5,640

"jižní opěrná zeď,výkop pro vyústění drenáže" 0,5*0,4*3,5m 0,700
w Součet 14,260

4 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
m3 9,500se zhutněním ručně

w "výkop" 14,26*2/3 9,500
w Součet 9,500

I 8 I M 58343872 ! kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 50,12o\

dle původního rozpočtu 21,825m3*1,6 34,920
navýšení objemu výkopů 9,5m3*1,6 15,200
Součet 50,120

D 2 Zakládáni

Z1 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,595

w "viz TZ a PO"
w odbouráni základu 'jižní opěrná zeď1 (7,5+24,5)*0,6*0,12 

odbouráni základu "severní opěrná zeď' (7,5+15)*0,6*0,12 
odbourání základu k chodníku dle TZ. "severní opěrná zeď' 
(7,5+15)*0,15*0,2

2,300
1,620

0,675

w Součet 4,595

Z1 K 919735123
Řezáni stávajícího betonového krytu hl přes 100 do
150 mm m 30,500

W "viz TZ a PD"

w odbourání základu k chodníku - řezáni základu dle TZ.
"severní opěrná zeď' 7,5+15 22,500

další potřebné řezy pro odbourání základu S a J stěny 8,000
Součet 30,500

Z1 K 212750131
Trativod z drenážních trubek PVC-U 5N 4 neperforovaná 
včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro

m 3,500

W "viz TZ a PD"
w "vyústěni drenáže, potrubí KG” 3,5m 3,500
w Součet 3,500

Z1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 3,000
w "viz TZ a PD"
w "vyústěni drenáže, potrubí, úprava u brány 3,000
w Součet 3,000

Z1 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 3,000

w "viz TZ a PD”
w "vyústěni drenáže, potrubí 3,000
w Součet 3,000

Z1 K 00002rz D+M Vyústění potrubí v kamenném obrubníku ks 1,000

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"viz TZ a PO"
"jižní opěrná zeď, vyústěni drenáže, potrubí v obrubníku"
Součet

Komunikace pozemní

původní

původní

(ceník

I ceník

I ceník

I ceník

I ceník

Iceník

I vlastní



20 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací 
pro pěší lože z kameniva m2 13,500

w "viz TZ a PD"
w " doplnění chodníkové dlažby po ubourání části základu"
w "severní opěrná zeď - doplnění mozaiky" 22,5*Q,2m 4,500

"severní opěrná zeď-pře!ožení bílé mozaiky ke stěně" 
22,5*0,4m 9,000

w Součet 13,500
\Z1 M 58381004 kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 m2 | 5,400

w 4,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 5,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

26 K 631311125 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,968

w "viz TZ a PD"

w "severní opěrná zeď, podkladní mazanina ve spádu pro 
osazení drenáže šířky 400 mm"{ (0,22*22)/2)*0,4 0,968

w Součet 0,968

D S97 Přesun sutě

41 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 34,840

w "hloubení rýh" 14,26*1,7 24,240
w "bourání základů z betonu prostého" 4,595*2,3 10,600
w Součet

42 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 313,560

w 34,84*9 'Přepočtené koeficientem množství 313,560
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační I

43 K 997013861 skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17
01 01

t 10,600

w "bourání základů z betonu prostého" 4,595*2,3 10,600
w Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a
Z1 K 94621007 kamení zatříděného kódem 17 05 04 na recyklační 

skládku
t 24,240

w "hloubení rýh" 14,26*1,7 24,240
w Součet 24,240

D 998 Přesun hmot

47 K 998153131 Přesun hmot pro samostatné zdi a vály zděné z cihel, 
kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m t 54,190

"kamenivo na zásyp jam" 50,120
"beton na osazení obrubníku" 0,240
"kostka Štípaná mozaika, kladecí vrstva" 1,600
"podkladní betonová mazanina ve spádu" 0,968*2,3 2,230
Součet 54,19o!

48 K 998153132 Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a 
vály za zvětšený přesun do 1000 m t 54,190

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Z1 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studená nátěrem penetračním

m2 32,700

w "viz TZ a PO"
w "jižní opěrná zeď' 0,6*(7,5+24,5) 19,200
w "severní opěrná zeď’ 0,6*{7,5+15,0) 13,500
w Součet

I Z1 W 62832134R lak penetrační asfaltový t 0,077
w ;32,7 + 52,41**0.9 'Přepočtené koeficientem množství 0,077

Z1 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studená nátěrem penetračním m2 52,400

w z TZ a PD"
w "jižní opěrná zeď' 0,8*(7,5+24,5) 25,600
w "severní opěrná zeď' 0,8*(7,5+15,0) 18,000
w "schodišťová stěna před bránou" 1,1 *8,0 8,800
w Součet

55 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m % 80,100

56 K 998711293 Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený 
přesun do 500 m % 80,100

původní

původní

původní

ceník

původní

původní

I ceník

I ceník

I původní 

Ipůvodní

783 Dokončovací práce - nátěry




