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DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. S946/2022/520 ze dne 14. 10. 2022 
 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený 

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300-511/0100 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o. 

se sídlem Dobrná 48, PSČ 407 41 

IČO: 254 75 819 

DIČ: CZ25475819 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

19781 

zastoupený Milanem Hrdým, jednatelem společnosti 

ve věcech technických jedná: xxx xxxxx

     tel.: xxxx xxxxxxx

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 3929870287/0100  

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Oprava 

LC Na pískách“ (dále jen „dodatek“):  
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I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 10. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek 

zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Oprava LC 

Na Pískách“, evidenční číslo zakázky: S946/2022/520 (dále jen „smlouva“). 

2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba většího rozsahu prací 

(sanace promáčklých a málo únosných míst na cestě v celkové ploše 300 m2), které žádná 

ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly 

dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 a č. 2 tohoto 

dodatku. 

 

II. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy: 

 

Původní cena:  595 624,25 Kč bez DPH 

Vícepráce:                    57 900,00 Kč bez DPH 

Nová cena:   653 524,25 Kč bez DPH 

 

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. IV. odst. 1, věta první, který 

nově zní takto:  

 

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

653 524,25 Kč bez DPH, slovy šest set padesát tři tisíc pět set dvacet čtyři korun českých a 

dvacet pět haléřů bez DPH.“ 

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 
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4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – rozpočet - vícepráce 

Příloha č. 2 – změnový list 

 

 

V Děčíně, dne: ....................     V ………………….., dne: .................... 

 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

 

.................................................   ................................................ 

   Milan Hrdý 

   jednatel  

Lesy České republiky, s.p.     Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.  

 




