KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
Stránka # z 2

příspěvková organizace SMLOUVA REGISTROVÁNA
pod číslem:
Objednatel: se sídlem: Zastoupený:
CEREA a.s.
Dělnická 384, 531 25 Pardubice
Ing. František Turek, předseda představenstva
Ing. Petr Hájek, člen představenstva
Osoba odpovědná jednat jménem objednatele ve věcech technických Osoba odpovědná jednat jménem objednatele při předání a převzetí prací:
technický ředitel vedoucí střediska
Chotěboř

Krajská správa
a údržba Silme Vysočiny
DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„CEREA a.s. - Chotěboř, oprava účelových komunikací“
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:
Článek 1
Smluvní strany
Bankovní spojení:
Číslo účtu:46504940
CZ46504940
fficerea.cz

IČO:
DIČ:
Telefon
E-mail:
(dále jen objednatel)
	Zhotovitel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovan Necid, ředitelem organizace


Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	vedoucí
cestmistrovství Chotěboř
Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele při předání a převzetí prací:	vedoucí
cestmistrovství Chotěboř

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.


Č. účtu :

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450


Telefon:

	E-mail:
	

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tento Dodatek (dále jen „Dodatek“).
Článek 2
Předmět rozsah a cena díla
2.1. Na základě SOD čl. 14.1. se mění čl. 4.1. následovně:
4.1. Cena díla:
Původní cena dle SOD473.630,-
34.944,-
508.574,-

Vícepráce (práce provedené nad rámec rozpočtu)
Nová cena dle Dodatku č.1
Cenyjsou uvedeny bez DPH.
Nedílnou součástí dodatku č.1 je vyčíslení skutečně provedených prací.

Krajská správa a údržba silme Vysočiny
2.2. Ostatní ustanovení dle původní SOD zůstávají v platnosti beze změny.
V Pardubicích dne: o \o-V Jihlavě dne: $ • \O •
Ing. František Tufek, předseda představenstva Cerea, a.s.
Ing. Radovan Necid, řectitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ing. Petr Hájek! 4len představenstva Cerea, a.s.
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Položkový rozpočet - skutečně provedené práce
Stavba :		CEREA a.S. - Chotěboř, oprava UK	 508 574,00	106 800,54	615 374,54
	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem
	DPH 21%
	Celkem s 21%
DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	číslo a název rozpočtu:
	SO01 - Oprava UK, ACHP
	
	
	
	508 574,00
	106 800,54
	615 374,54

	
	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	

	
	035103005
	Finišerova sestava
Práce finišerové sestavy - finišer, válce, přeprava, pomocné práce, apod. Pronájem finišerové sestavy
	DEN
	1,00
	55 000,00
	55 000,00
	11 550,00
	66 550,00
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113154223
	Zemni práce
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm
Frézování stávající živice tl. 5cm s naložením na dopravní prostedky a odvozu na skládku objednatele do vzd. 3km
	M2
	631,00
	85,00
	53 635,00
	11 263,35
	64 898,35
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	5
	Komunikace
	
	
	
	
	
	

	
	573231108
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 Spojovací postřik z asf. emulze C65B3
	M2
	631,00
	25,00
	15 775,00
	3 312,75
	19 087,75

	
	577144111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm Dodávka asf. betonu ACO11+ vč. dopravy
	T
	90,23
	3 400,00
	306 782,00
	64 424,22
	371 206,22

	
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm Dodávka asf. betonu AC011+ vč. dopravy
	T
	11,88
	3 400,00
	40 392,00
	8 482,32
	48 874,32
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	Potrubí
	
	
	
	
	
	

	
	899231111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
Výšková úprava kanalizačního poklopu do nové nivelety komunikace
	KUS
	1,00
	4 200,00
	4 200,00
	882,00
	5 082,00

	
	
	
	
	
	. <200,00
	882,00I	5 082,00

	
	
	
	I
	
	
	

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	1	
	
	I




	CN obsahuje:
	V rámci realizace opravy účelových komunikací bude provedeno:
SOQ1:
Vyfrézování stávající živice tl. 5cm
Pokládka nové obrusné vrstvy ACO11+ vč. zalití pracovních spař asf. zálivkou Výšková úprava kanalizačního poklopu




	CN neobsahuje:
	Přechodné dopravní značení
Laboratorní zkoušky
Odvodnění komunikace, odtokové poměry jsou stávající




	Pozn.:
	Fakturováno bude skutečně provedené množství prací dle jednotlových cen. V případě nadspotřeby asfaltového betonu bude účtována Jednotná sazba za zpracovanou tunu asfaltového betonu (3.400,-/t)

	Záruka:
	Záruka na provedené dílo se poskytuje v délce 12-ti měsíců. Záruka se nevztahuje na podkladní vrstvy komunikace resp. na jejich únosnost a na následné vady pokládaných asfaltových vrstev těmito (podkladními) vrstvami způsobené.

	Termín:
	9/2022

	Platnost:
	31.08.2022


[image: ][image: ]938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
Strojní metení se samosběrem - zametení podkladu po frézování a před aplikací spojovacího mezi střiku
91
919122111
919122111
919122111
Doplňující konstrukce a práce	 	
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 10 mm
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm vč. frézování spař
Vodotěsně utěsnění spař modifikovanou asf. zálivkou za horka		
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 10 mm
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm vč. frézování spař
Vodotěsné utěsnění spař modifikovanou asf. zálivkou za horka	
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 10 mm
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu, pro | komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm vč. frézování spař
| Vodotěsné utěsnění spař modifikovanou asf. zálivkou za horka
7
17 046,48
14 088,00
120,00
-17 046,48
-2 958,48
- 14 088,00
M
-117,40
120,00
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Přesun hmot HSV







998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným
T
82,00
75,00
6 150,00
1 291,50
7 441,50
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