
5 6 7

320,000 196,000 -124,000

213,900 194,600 -19,300

930,000 848,100 -81,900

76,500 10,200 -66,300

64,000 39,200 -24,800

100,000 6,000 -94,000

935,000 851,900 -83,100

100,000 6,000 -94,000

Aspe

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C213-4 - Opěrná zeď v km 1,440-1,720 vlevo Změna soupisu množství č. 5.02

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství 

rozdílu

cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8 9 10 11 12

510 153211004. Zřízení stříkaného betonu tl do 200 mm skalních a 

poloskalních ploch

M2 1 986,80 635 776,00 389 412,80 -246 363,20 -38,75

542 334213111. Zdivo mostů z nepravidelných kamenů na maltu, objem 

jednoho kamene do 0,02 m3

M3 8 071,39 1 726 470,32 1 570 692,49 -155 777,83 -9,02

543 334214121. Kotvení kamenného obkladového zdiva mostů tl do 350 mm 

betonářskou výztuží

M2 2 731,85 2 540 620,50 2 316 881,99 -223 738,52 -8,81

566 465513157. Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 

kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2

M2 1 862,63 142 491,20 18 998,83 -123 492,37 -86,67

511 58932563. beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8 M3 4 967,01 317 888,64 194 706,79 -123 181,85 -38,75

585 59217211_R. obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm KUS 149,01 14 901,00 894,06 -14 006,94 -94,00

514 628631211. Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou 

hl do 30 mm

M2 496,70 464 414,50 423 138,73 -41 275,77 -8,89

584 916331111. Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu 

bez boční opěry

M 235,93 23 593,00 -94,00

Celkem 5 866 155,16 4 916 141,27 -950 013,90 -16,19

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 28.11.2022 Datum: 29.11.2022

1 415,58 -22 177,42


