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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
OP Životní prostředí PŘÍRODY A KRAJINY 

ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo jednací: 10914/OPŽP/22

Dotační titul: OPŽP

DODATEK Č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 19303/SOPK/20 ze dne 7.5.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO:
DIČ:

629 335 91
neplátce DPH

Telefon:
Zastoupený: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 Zhotovitel
HYDRO & KOV s. r.o.

Sídlo: Pražská 1333, 379 01 Třeboň
Zastoupený: Miroslav Ježek, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 576303389/0800
IČO: 27720161
DIČ: CZ27720161
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C16097
E-mail:

(dále jen „zhotovitel”)



II.

2.1 Za účelem zabránění vyplouvání ryb mimo vodní nádrž Loch do laguny Rohlík, zamezení 
úniku invazních druhů do dalších částí PP Trhovokamenické rybníky a dále proti proudu a 
zajištění nezbytné slovitelnosti rybníka Loch je nutné vybudovat nátokový objekt 
(česlovou stěnu - viz příloha č. 1) ve zhlaví nádrže Loch. Laguna Rohlík je důležitým 
mokřadním ekosystémem v PP Trhovokamenické rybníky.

2.2Vzhledem k charakteru lokality, na které je umístěno vodní dílo Velká Kamenice, bylo 
přistoupeno ke změně typu opevnění návodní strany hráze - k nahrazení kamenné 
rovnaniny kamenným pohozem. Tímto krokem nebude nijak narušena stabilita ani 
funkčnost hráze. Opevnění kamenným pohozem je přírodě bližší než kamenná rovnanina 
a bude poskytovat úkryt drobným živočichům.

2.3 Vzhledem k výše uvedeným důvodům se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto 
dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

3.1 V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo ke snížení nákladů na realizaci a snížení 
ceny díla. Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních 
prací. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska 
zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato změna nepředstavuje vznik 
podstatné změny závazku.

3.2 Na základě výše uvedených skutečností dochází v položkovém rozpočtu ke snížení 
některých stávajících položek, resp. vzniku nových položek. (Jejich specifikace je 
uvedena v Příloze č. 2 a č. 3 tohoto Dodatku):

3.3 Detailní vyčíslení hodnoty změn:

vznik nových 
položek

méněpráce vícepráce hodnota 
změny

hodnota 
změny v 
%

celkové 
snížení

celkové 
snížení v 
%

184 396,03 Kč 841 972,06 Kč - 1 026 368,09 Kč 1,24 % 657 576,03 Kč 0,8 %

IV.

4.1 Výše popsanými technickými změnami se mění čl. Ill bod 3.1 takto:

Cena bez DPH: 82 112 708,83 Kč

DPH 21%: 17 243 668,85 Kč

Cena vč. DPH: 99 356 377,68 Kč

Zhotovitel je plátce DPH

V.

5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

5.2Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek v rámci veřejné zakázky „Opatření k ochraně 
mokřadních ekosystémů rybníků Loch a Velká Kamenice v CHKO Žďárské vrchy“ byl 
uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ. Předmětným dodatkem nedošlo k podstatné změně 
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závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 (3) ZZVZ (tzn., že se nejednalo o 
takovou změnu, která by: a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit 
výběr dodavatele, b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch 
vybraného dodavatele, nebo c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné 
zakázky). Tento Dodatek zpracovává technické změny v provedení stavby odvíjející se 
od průběhu výstavby a to včetně změny/navýšení ceny díla za tyto změny, která však 
nepřesahuje povolenou hranici 40 %.

5.3Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo 
jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených 
právních předpisů souhlasí.

5.40bjednatel prohlašuje, že tento Dodatek byl uzavřen v souladu s ust. §222 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

5.5Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 
strany.

5.6 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění Dodatku v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se budou 
vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

5.7 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

5.8 Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Nátokový objekt - výkres

Příloha č. 2 - Nátokový objekt - rozpočet

Příloha č. 3 - Změnový list č. 2 - kamenná rovnanina

Objednatel

RNDr. František Pele 
Ředitel AOPK ČR

Zhotovitel

Miroslav Ježek - jednatel
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NATOKOVY OBJEKT - LOCH

ŘEZA-A 1:50

zinkované kce 3 ks chem . kotev do ZB prahu - 
vyplnění zbylého prostoru vhodným sanačním 
materiálem

1500 woo L 1500
4 4

4000/-— ----/

PŮDORYS 1:50



REZ B-B 1:50

U 65 PRO ČESLÍ ČI DLUŽÍ 

4x1400mm

KAMENNÝZÁHOZ 

S UROVNÁNÍM LÍCE

PZD překlad

NÁTOKOVÝ OBJEKT - C25/30 XC4 XF4

SÍŤ KARI KH20-06/150-06/150 krytí 50 mm

U 65 DOSEDACÍ PRAHY
2x1100mm

PODKLADNÍ BETON C 8/10 TL. 100 mm



Položkový rozpočet stavby
Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů rybníků Loch a 

av a Velká Kamenice v CHKO Žďárské vrchy

Objekt: SO 01 RYBNÍK LOCH

Rozpočet: SO 01.9 Nátokový objekt

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 126 281,37

PSV 58 114,66

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 184 396,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 184 396,03 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 184 396,03 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 15 860,00 9

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 102 067,00 55

4 Vodorovné konstrukce HSV 5 440,00 3

99 Staveništní přesun hmot HSV 2 914,37 2

767 Konstrukce zámečnické PSV 58 114,66 32

Cena celkem 184 396,03 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet
S: 210215 Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů rybníků Loch a Velká Kamenice v CHKO Žďárské

O: SO 01 RYBNÍK LOCH

R: SO 01.9 Nátokový objekt

(30*1,1)*1,15*2,47

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 15 860,00

1 131301110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 24,00000 300,00 7 200,00
6*2*2 24,00000

2 131301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 24,00000 25,00 600,00
6*2*2 24,00000

3 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m m3 24,00000 90,00 2 160,00
6*2*2 24,00000

4 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 m3 40,00000 55,00 2 200,00
6*2*2 24,00000
6*2*2 24,00000
-4*1*2 -8,00000

5 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS m3 16,00000 115,00 1 840,00
6*2*2 24,00000
-4*1*2 -8,00000

6 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 24,00000 15,00 360,00
6*2*2 24,00000

7 181050010RA0 Terénní modelace m2 50,00000 30,00 1 500,00
10*5 50,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 102 067,00
8 317121102R00 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm kus 2,00000 200,00 400,00
9 380320070RAA Kompletní kce ŽB z betonu C 25/30 vodostavebního, 

bednění a odbednění, výztuž 90 kg/m3
m3 7,70400 13 000,00 100 152,00

podklad : 4,2*1,2*0,1 0,50400
objekt: 4*1*1,8 7,20000

10 59341745R Deska stropní plná PZD 149/29/9 kus 2,02000 750,00 1 515,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 440,00
11 462511270R00 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

m3 3,20000 1 200,00 3 840,00

4*1*0,4*2 3,20000
12 462519002R00 Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg m2 8,00000 200,00 1 600,00

4*1*2 8,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 914,37
13 998331011R00 Přesun hmot pro nádrže t 6,93896 340,00 2 359,25
14 998331091R00 Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km t 6,93896 80,00 555,12

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 58 114,66
15 767990010RA0 Atypické ocelové konstrukce žárově zinkované kg 207,55235 280,00 58 114,66

U65mm, 7,3kg/m : 4*1,4*1,15*7,3 47,01200
U65mm, 7,3kg/m : 2*1,1*1,15*7,3 18,46900
plech tl.5mm, 39,25kg/m2 : 0,5*0,5*3*1,15*39,25 33,85313
česlicové pole rám - L 50x30x5mm, 2,97kg/m : 
(1,02+1,1 + 1,02+1,1)*1,15*2,97

14,48172

česlicové pole průliny - kulatina pr.20mm, 2,47 kg/m : 93,73650
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Položkový rozpočet stavby

Změnový list č.2 - Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů 
av a rybníků Loch a Velká Kamenice v CHKO Žďárské vrchy

Objekt: ZL č.2 Změnový list č.2

Rozpočet: SO 02.1 Hráz

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -841 972,06

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -841 972,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -841 972,06 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -841 972,06 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

4 Vodorovné konstrukce HSV -790 200,00 94

99 Staveništní přesun hmot HSV -51 772,06 6

Cena celkem -841 972,06 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet
S: Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů rybníků Loch a Velká Kamenice v CHKO Žďárské

O: ZLč.2 Změnový list č.2

R: SO 02.1 Hráz

Začátek provozního součtu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce -790 200,00

1 462511270R00 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

m3 439,00000 1 200,00 526 800,00

Začátek provozního součtu
34 :
354 :
51 :
439

Konec provozního součtu
439

439,00000

439,00000
2 462519002R00 Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg m2 594,00000 200,00 118 800,00

Začátek provozního součtu
220*2,7 :
594

Konec provozního součtu
594

594,00000

594,00000
3 463212121R00 Rovnanina z lom.kamene s vyplněním těž. kamenivem m3 -439,00000 3 000,00 -1 317 000,00

34 :
354 :
51 :
439 439,00000

Konec provozního součtu
-439 -439,00000

4 463212191R00 Příplatek za vypracování líce rovnaniny z lom.kam. m2 -594,00000 200,00 -118 800,00|
Začátek provozního součtu

220*2,7 :
594

Konec provozního součtu
-594

594,00000

-594,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -51 772,06
5 998331011R00 Přesun hmot pro nádrže t -123,26681 340,00 -41 910,72
6 998331091R00 Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km t -123,26681 80,00 -9 861,34
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