Příloha č. 5 Kupní smlouvy na pořízení nových železničních elektrických jednotek

Harmonogram

· Ukončení projektování a konstrukce Jednotek 
9 měsíců od účinnosti Smlouvy
· Odsouhlasení konečné podoby designu 
3 měsíce od účinnosti Smlouvy
· Dokončení první jednotky EMU 310
24 měsíců od účinnosti Smlouvy
· Úspěšné dokončení zkoušek, homologace a získání oprávnění k provozu na tratích v ČR pro Jednotky
33 měsíců od účinnosti Smlouvy  
· Zahájení sériové produkce Jednotek
12 měsíců od účinnosti Smlouvy
Harmonogram dodávek Jednotek v jednotlivých měsících (účastník doplní počet celých měsíců, včetně informace o tom, zda půjde o Jednotku EMU 310/140):
	Specifikace dodávek
	termín dodání (uveden počet celých měsíců ode dne účinnosti smlouvy):

	1. Jednotka
	33 měsíců EMU 140

	2. Jednotka
	34 měsíců EMU 140

	3. Jednotka
	34 měsíců EMU 140

	4. Jednotka
	34 měsíců EMU 140

	5. Jednotka
	34 měsíců EMU 140

	6. Jednotka
	34 měsíců EMU 140

	7. Jednotka
	34 měsíců EMU 310

	8. Jednotka
	34 měsíců EMU 310

	9. Jednotka
	35 měsíců EMU 310

	10. Jednotka
	35 měsíců EMU 310

	11. Jednotka
	35 měsíců EMU 310

	12. Jednotka
	35 měsíců EMU 310

	13. Jednotka
	35 měsíců EMU 310

	14. Jednotka
	35 měsíců EMU 310

	15. Jednotka
	35 měsíců EMU 310

	16. Jednotka
	35 měsíců EMU 310

	17. Jednotka
	35 měsíců EMU 310

	18. Jednotka
	35 měsíců EMU 310

	19. Jednotka
	35 měsíců EMU 310

	20. Jednotka
	36 měsíců EMU 310

	21. Jednotka
	36 měsíců EMU 310

	22. Jednotka
	36 měsíců EMU 310

	23. Jednotka
	36 měsíců EMU 310

	24. Jednotka
	36 měsíců EMU 310

	25. Jednotka
	36 měsíců EMU 310

	26. Jednotka
	36 měsíců EMU 310

	27. Jednotka
	36 měsíců EMU 310

	28. Jednotka
	36 měsíců EMU 310

	29. Jednotka
	36 měsíců EMU 310

	30. Jednotka
	36 měsíců EMU 310

	31. Jednotka
	36 měsíců EMU 310

	32. Jednotka
	36 měsíců EMU 310

	33. Jednotka
	36 měsíců EMU 310

	34. Jednotka
	36 měsíců EMU 310

	35. Jednotka
	36 měsíců EMU 310

	36. Jednotka
	36 měsíců EMU 310

	37. Jednotka
	36 měsíců EMU 310



