
  Číslo Smlouvy Objednatele: 1001-2021-514204/1  
  Číslo Smlouvy Zhotovitele: 121/2021  
  KoPÚ Městec nad Dědinou 

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 
úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslava Vithová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Rychnov nad Kněžnou  

Kontaktní údaje: 
Tel.: 602 155 177 

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Okružní 
948/7, 500 03 Hradec Králové,  

Zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem 

V technických záležitostech zastoupená:  
  

Účastníci společnosti (sdružení): 

1. Ing. Vladimír Dušek – reprezentant společnosti 
sídlo:  Hradec Králové 

IČO: 18844031 

DIČ:  

2. Ing. Magdaléna Hofmanová 

sídlo:  

IČO:  

DIČ: CZ7360173183 

 

 



Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo – KoPÚ Městec nad Dědinou 

2 / 3 

 

Kontaktní údaje: 
Tel.:  

E-mail:  

ID datové schránky: yha9ftx 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“) 

 

Čl. I  
Důvody uzavření dodatku 

 

Dodatek se uzavírá dle dohody smluvních stran na základě výsledků kontrolního dne konaného 
23.11.2022.  

Dodatkem se navyšují počty měrných jednotek těchto dílčích fakturačních celků dle přílohy ke 
smlouvě o dílo - položkového výkazu činností, 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
mimo trvalé porosty, 6.2.7 Rozbor současného stavu, 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.2 Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, 6.4. Mapové dílo. 

Ke změně závazku dochází s využitím vyhrazené změny závazku dle čl. 17. smlouvy o dílo v souladu 

s §100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dochází k navýšení ceny o 7 500,00 Kč bez 
DPH, což činí 6,49% původní ceny závazku. Je tedy splněna podmínka daná čl. 17. bodem 17.4 

„Celková hodnota plnění dle této Smlouvy realizovaného na základě Vyhrazené změny nad rámec 
rozsahu díla nesmí přesáhnout 20% ceny díla bez DPH“. 

Důvodem uzavření dodatku je rozšíření obvodu upravovaného území Komplexních pozemkových 
úprav Městec nad Dědinou o část území k.ú. České Meziříčí nutné k vyřešení přístupu pro parcely 
v k.ú. Městec nad Dědinou.  

Čl. II  
Předmět dodatku 

2.1. Tímto dodatkem se mění termín dokončení dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu 
činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto: 
  

Hlavní  celek / dílčí 
část MJ 

Cena za 
MJ (Kč 

bez DPH) 

Počet MJ 
SoD 

Počet MJ 
dle dodatku 
č.1 k SoD 

Cena celkem dle 
dodatku č. 1 k SoD 

6.2. Přípravné práce       

6.2.2 

Podrobné měření 
polohopisu v 
obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty 

100 bm  900,00 222 225 202 500,00 

6.2.8. 
Dokumentace k 
soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 250 252 255 63 750,00 
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6.3 Návrhové práce      

6.3.1 
Vypracování plánu 
společných zařízení ha 500 252 255 127 500,00 

6.3.2 

Vypracování návrhu 
nového uspořádání 
pozemků k 
vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona 

ha 650 252 255 165 750,00 

6.4 Mapové dílo ha 200 252 255 51 000,00 

 

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku II. Bodu 3.1. SoD takto: 

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 657 250,00 

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč 453 600,00 

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč 51 000,00 

Celková cena bez DPH v Kč 1 161 850,00 

DPH  21% v Kč 243 988,50 

Celková cena Díla včetně DPH v Kč 1 405838,50 

 

Čl. III  
Závěrečná ustanovení 

 

3.1. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění. 
3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  Geoplan Hradec Králové – společnost   
                                                                                                      geodetů a projektantů 

Místo: Rychnov nad Kněžnou Místo: Hradec Králové 
Datum: 29.11.2022 Datum: 28.11.2022 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: Mgr. Alena Rufferová Jméno: Ing. Vladimír Dušek 
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou Funkce: reprezentant společnosti 
 



Položkový výkaz činností –  Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 SoD –  KoPÚ Městec nad Dědinou

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku Měrná 
jednotka

Počet 
Měrných 
jednotek

Cena za Měrnou 
jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)
Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 4 1 000,00 4 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 3 000,00 30 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 225 900,00 202 500,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech ha 30 1 100,00 33 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 
pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 74 2 500,00 185 000,00 30.10. 2022

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona  100 bm 10 4 000,00 40 000,00 30.10.2022

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 
pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 
označení lomových bodů

 100 bm 12 3 000,00 36 000,00 30.10.2022

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 252 250,00 63 000,00 31.10. 2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 255 250,00 63 750,00 28.2. 2023

657 250,00 28.2.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 255 500,00 127 500,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 
6.3.1 i) a) Smlouvy 

ha 30 1000,00 30 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 
6.3.1 i) b) Smlouvy

100 bm 60 900,00 54 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 100 bm 15 2000,00 30 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 3 500,00 3 500,00

na výzvu 
Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 2 000,00 2 000,00

na výzvu 
Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 700,00 700,00

na výzvu 
Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona ha 255 650,00 165 750,00 30.04.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 8 000,00 16 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice  
7)

100 bm 9 1 800,00 16 200,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
12)

ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 10 ha 12)

ha 1 4 500,00 4 500,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 50 ha 12)

ha 1 2 500,00 2 500,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
nad 50 ha 12)

ha 1 950,00 950,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

453 600,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 255 200,00 51 000,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

51 000,00 xxxxx

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

6.2.1 31.1. 2022

6.2.2 30.6. 2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

 30.6. 2023

6.3.1 i) b)



657 250,00

453 600,00

51 000,00

1 161 850,00

243 988,50

1 405 838,50

________________________________ ________________________________ 

Jméno: Mgr. Alena Rufferová Jméno: Ing.Vladimír Dušek

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou Funkce: reprezentant společnosti

Místo: Rychnov nad Kněžnou Místo: Hradec Králové

Datum: 29.11.2022 Datum: 28.11.2022

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů

Rekapitulace kalkulace ceny

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč


