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SMLOUVA O DÍLO č. 2022/ORI/S/0482

I.
Smluvní strany

1. město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Městského úřadu Orlová

Tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676,
martina.szotkowska@muor.cz

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických této smlouvy: :
Ing. Iveta Ptoszková, odbor rozvoje a investic

Tel., e-mail: +420 596 581 433, +420 731 656 608
iveta.ptoszkova@muor.cz

(dále jen „objednatel “)

a

2. Meccano, s.r.o.
Sídlo: Záchranářů 154, 735 14 Orlová-Poruba
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
22815
zastoupené : Luďkem Mikulou, DiS., prokuristou
IČO: 25862758
DIČ: CZ25862758
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 86-5912780217/0100

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí:
Tel., e-mail:
Číslo autorizace ČKAIT:

Zástupce stavbyvedoucího
Tel., email:
Číslo autorizace ČKAIT:

(dále jen „zhotovitel “)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)
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II.
Základní ustanovení a vymezení pojmů

1. V souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále ve smlouvě jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), je
předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále také „zakázka“)
realizace díla „Sociální zařízení bezbariérové v MěÚ část A1, čp 796“

2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této
smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník “), a tento
závazkový vztah se bude řídit ust. § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé Smluvní straně.

4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy, a to
ve výši 1,5 mil Kč.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

III.
Předmět smlouvy

1. Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Sociální zařízení bezbariérové v MěÚ
část A1, čp 796“ (dále také „stavba“).
Jedná se o rekonstrukci stávajících prostor Trafiky vč. sociálního zařízení se samostatným
vstupem z podloubí MěÚ. Nově budou prostory využity pro sociální zařízení v podobě dvou
samostatných kabin a předsíňkou pro ženy a muže. Dále samostatnou kabinou WC pro
osoby s omezenou schopností pohybu.

2. Stavba bud

3. Stavba bude dále realizována za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci
a požadavcích na obsah smlouvy. Výše uvedená dokumentace pro provádění stavby (dále
v textu také „projektová dokumentace“) bude zhotoviteli předána po podpisu smlouvy o dílo,
a to ve dvou písemných vyhotoveních. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost
předané dokumentace.

4. Předmětem veřejné zakázky je rovněž zhotovení dokumentace skutečného provedení
stavby ve třech vyhotoveních v písemné formě a v jednom vyhotovení (ve formátu PDF
a DWG) v nekomprimovaném stavu na CD nosiči.

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných
změn oproti zadání (práce neobsažené v předmětu díla, skutečnosti, které nebyly známé
v době podpisu smlouvy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, nebo při realizaci
zjištěné skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem) výhradně však na
základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se
zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje
realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě
vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma
smluvními stranami.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu
článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu
sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní
odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu
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s projektovou dokumentací, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení  
díla je povinen opatřit zhotovitel.  

8. Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu 
realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.  

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 
IV. 

Místo plnění 
1. Místo plnění je ulice Osvobození č.p. 796 v k. ú. Horní Lutyně. Blíže je pak místo plnění 

vymezeno v projektové dokumentaci. 
Obec:      město Orlová (599069) 
Kraj:        Moravskoslezský kraj  (CZ080) 

 
V. 

Cena díla 
1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, 

nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále 
stanoveno jinak. 
 

  
Cena v Kč bez DPH 

 
DPH 21 % 

 
Cena v Kč s DPH 

 
Cena díla celkem 

 
1 474 387,68 

 
309 621,41 

 
1 784 009,09 

 
2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele 

související se zhotovením díla, vedlejší náklady, související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek v rozsahu  
čl. III. „Předmět smlouvy“ v  kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a 
parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací. 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.  

4. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby (příloha č. 1) vč. rekapitulace 
celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předaným objednatelem zhotoviteli v rámci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku, přičemž pro zveřejnění této smlouvy dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv“), včetně jejich příloh, bude tento položkový rozpočet zpracován 
ve formátu programu MS Excel. 

5. Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1 může dojít pouze na základě písemného dodatku  
k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních 
stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy dle čl. III. „Předmět smlouvy“, odst. 
6, nebo k vypuštění některých prací předmětu díla nebo v případě, že dojde ke změně 
zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. 

6. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny 
formou dodatku k této smlouvě, se Smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto 
vícepráce či méně práce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. 
Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto 
položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť. Oceňování víceprací, u kterých nelze využít 
jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno ve výši 100 % jednotkových 
cen cenové soustavy RTS nebo obdobné cenové soustavy (např. URS), platných v době 
uzavírání dodatku k této smlouvě. V případě, že práce prováděné nad původní rozsah díla 
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nebudou obsaženy v rozpočtu smlouvy o dílo nebo v použité cenové soustavě, doloží 
zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců resp. zhotovitelů, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců 
nebo zhotovitelů musí být cenami obvyklými. Tuto skutečnost prokazuje zhotovitel. 

7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu 
převzaté projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu 
smlouvy.      

 
 

VI. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad 
a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:  

 a)  termín předání a převzetí staveniště:   
           - nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele                    
      k převzetí staveniště 
 b)  termín zahájení stavebních prací:   
                 - nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí                    
       staveniště 
 c)  termín pro ukončení stavebních prací:  
           - nejpozději do 10 týdnů od podpisu smlouvy 
 d)  termín pro předání a převzetí díla:  
                 - nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení stavebních prací  

 

2. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy 
nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo, je  oprávněn tuto 
smlouvu vypovědět  za dále sjednaných podmínek. 

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení 
prací se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků.  

4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů 
provozních, technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost 
zhotovitelem zaznamenána do stavebního deníku. Za nepříznivé klimatické podmínky se 
nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, 
v němž se vyskytly. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným 
technickým dozorem stavebníka do stavebního deníku bude běh lhůty provedení díla dle 
odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude 
považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, 
neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební práce v souladu 
s harmonogramem realizace díla. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným 
způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Zhotoviteli přerušením prací nevzniká 
nárok na žádné související vícenáklady, tím není dotčeno ust. odst. 7. tohoto článku. 

5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 
nemohlo být dílo prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ust. § 
2913 občanského zákoníku.  Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy 
již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku 
hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele. 

6. Prodloužení termínu pro předání a převzetí díla v důsledku provádění více prací, které 
rozšiřují předmět smlouvy, je možné pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem a na 
základě uzavřeného dodatku. 

7. Bude-li toto přerušení dle odst. 4 tohoto článku trvat déle než tři měsíce, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.  
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8. Před započetím dalších prací vyhotoví Smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný 
technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.  

9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním   
objednateli bez vad a nedodělků nebránícím užívaní díla. O předání a převzetí části díla 
jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda 
dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě 
nedodělky na části díla, nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem 
nepřevzetí části díla a uplatnění sankcí, v zápise o předání a převzetí části díla však musí 
být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené 
v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. 
Konečná faktura za úhradu smluvní ceny však bude vystavena až po odstranění všech 
případných vad a nedodělků a po převzetí celého díla v souladu s čl. XIII. bez vad 
a nedodělků.  

10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo 
plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění 
prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotovitel lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud 
ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby 
vyrovnání skluzu pozastavit financování. 

 
VII. 

Vlastnictví 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla, zařízení staveniště, včetně používaných strojů, 

mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese 
nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby.  

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 
a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel 
a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

 
VIII. 

Platební podmínky 
1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací jsou faktury (dále jen „faktura“), 

které budou mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon 
o DPH“).. 

3. Provedené práce budou hrazeny na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů. 
Zhotovitel vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke konci 
příslušného kalendářního měsíce. Součástí faktury bude rozpočet s uvedením data  
a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující 
uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle. 
Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Den vystavení daňového 
dokladu se nepovažuje za den plnění. Zhotovitel bude fakturovat dle pokynů zadavatele 
a podmínek poskytovatele dotace tak, aby fakturace byla prováděna, případně fakturované 
dodávky, služby a stavební práce byly členěny způsobem, který umožní jejich zařazení do 
jednotlivých položek výdajů (např. uznatelné a neuznatelné náklady).  

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad 
dle ust. § 29 zákona o DPH, i tyto údaje a přílohy:  
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) název předmětu plnění „Sociální zařízení bezbariérové v MěÚ část A1, čp  796“, 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
f) lhůta splatnosti faktury, 
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g) odsouhlasený soupis provedených prací v písemné a  elektronické podobě ve formátu 
xls v podrobnostech: 

            - soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný v členění: 
             vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci 
            - rekapitulace soupisu provedených prací, 
       i)  zjišťovací protokol v písemné a  elektronické podobě ve formátu xls, 

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
k) IČO objednatele (DIČ není uvedeno, jelikož objednatel nevystupuje jako osoba povinná  

 k dani) a IČO a DIČ zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 
l)   ostatní náležitosti dle daňových předpisů. 

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. 
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně 

vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. 
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, 
vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele. 

8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci.  
O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další 
postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů. 

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel  
je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby, nebo prostřednictvím 
pošty jako doporučené psaní, nebo elektronicky na adresu posta@muor.cz 

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
 
 
 
 
 

IX. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit  stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního 
prostředí.  
Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací 
dokumentaci, předané dokumentaci zpracované ve stupni dokumentace pro  provádění 
stavby uvedené v čl. III. odst. 3 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje 
použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost  
a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených 
platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se 
současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavebních 
prací tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací  
a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady 
a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny  
v  projektové dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou 
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v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti této projektové 
dokumentaci musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské 
činnosti a objednatelem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými 
účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je 
povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků  
a materiálů na své náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných 
platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných  
od příslušných kompetentních orgánů. 
 

X. 
Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho 
podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou 
dokumentací. 

2. Stavební práce budou probíhat na staveništi užívaném třetími osobami. Zhotovitel není 
oprávněn umožnit přístup třetím osobám do jakýchkoliv částí staveniště. 

3. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli 
posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním 
deníku. 

4. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli kontrolní a zkušební plán  
zpracovaný na podmínky prováděného díla. 

6. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na 
své náklady měření jejich odběru. 

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla 
objednatelem. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

9. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.  

11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky 
pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
 

XI. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací 
díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být 
stavební deník trvale dostupný na stavbě. 

2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména: 
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, 

stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele  
a případné změny těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby, 
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c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy 
byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány 
první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele, nebo jeho zástupcem. 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění 
zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné 
orgány státní správy. 
a)  Objednatel určuje jako svého zmocněného zástupce pro: 
-  věci smluvní     Ing. Martina Szotkowská 
-  věci technické     Ing. Iveta Ptoszková 
b)  Zhotovitel určuje jako svého zmocněnce pro: 
-  věci smluvní     Ing. Jiří Kopec, Ing. Jana Kopcová,  

Luděk Mikula DiS. 
-  věci technické     Ing. Jiří Kopec, Jana Berková,  

Bc. František Slivka 
6. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým 

podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy 
do 5 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však 
zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce 
objednatele k provedení připomínek.  

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu 
své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s  obsahem tohoto záznamu souhlasí. 

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání  
a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9. Zhotovitel bude odevzdávat zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů 
ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
 

XII. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí  
a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má 
zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení 
části díla pouze poddodavateli v rozsahu uvedeném v seznamu poddodavatelů, které je 
součástí nabídky. Změna poddodavatelů je možná pouze s písemným souhlasem 
objednatele. 

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace pouze ve výjimečných případech 
s písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím 
řízení. 

3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
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projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. 

4. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení 
inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a povolení k zvláštnímu užívání 
komunikace, a to před zahájením prací na staveništi.  Před zahájením prací zhotovitel 
předloží na odbor dopravy Městského úřadu Orlová požadavek na úpravu přechodného 
dopravního značení. Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a 
zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu 
prací a převzetí před zpětným zásypem. 

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 
před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to 
na vlastní náklady. 

7. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny 
předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele. 

8. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení  
a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost 
nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí  
na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá 
objednateli. 

9. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích 
nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost 
za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

10. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany 
po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 
a výkonu státního požárního dozoru ( vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších 
předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) , ve znění pozdějších předpisů (dále jen « zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci »). 

11. Při svářečských pracích je zhotovitel povinen dodržovat podmínky požární bezpečnosti 
dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 
a nahřívání živic v tavných nádobách, včetně vydání příkazu ke konání svářečských prací 
se zvýšeným rizikem a provádění požárního dohledu. Zhotovitel před zahájením 
svářečských prací se zvýšeným rizikem předá výše uvedený příkaz požárnímu technikovi 
MěÚ Orlová. 

12. Objednatel je povinen zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci. 

13. Zhotovitel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny 
dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby a tuto dokumentaci předá 
objednateli při předání a převzetí stavby. 

14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,  
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

15. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací. 
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16. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně  
4x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni 
účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran (např. ze strany zhotovitele povinnost 
zúčastnit se kontrolního dne má stavbyvedoucí, který řídí stavbu). Zhotovitel je povinen 
v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.  

17. V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci 
tak, aby byl patrný postupný vývoj realizace akce. 

18. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení.  
 
 

XIII. 
Předání díla 

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být 
objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem. 

2. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. 

3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující 
doklady: 
a) 3 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného 

stavu provedených prací autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem v listinné 
formě a v jednom vyhotovení v digitální formě ve formátu PDF a DWG, 

b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, 
c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních 

zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., 
d) stavební deník, 
e) CD fotodokumentace průběhu stavby 
f) doklady vyplývající ze stavebního povolení a koordinovaného stanoviska MěÚ Orlová 

4. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 
a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu, 
d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky na dílo, 
g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) seznam převzaté dokumentace,  
i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 
j) datum a místo sepsání zápisu, 
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5. Zhotovitel současně předá objednateli ve 3 vyhotoveních doklady o řádném provedení díla 
dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy  
a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů 
vzniklých při stavební činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních 
inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy 
nejsou ve stavebním deníku. 

6. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 3. tohoto článku  
a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti  
a kompletnosti díla.  

7. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání  
a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. 

8. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat  
za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou Smluvních 
stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise 
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vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po
zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla,
zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

9. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy,
nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí.
Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší Smluvní strany
dodatek k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že
předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

10. Pokud se Smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na
oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od
zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí
příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě Smluvní strany závazné.

11. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy,
budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.
Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude
odpovídat projektové dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům
a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice
v době jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady
a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době,
odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

3. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce 60 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem

a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí

zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má
povinnost zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě,
že část nebo celek předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny
zhotovitelem k reklamaci nebo opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli
zajištění kvalitativně a kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy na dobu
potřebnou pro odstranění zjištěných vad.

XV.
Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat (oznámit)
bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto písemné
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

2. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady a objednatel nejbližší pracovní den
po oznámení zašle písemnou reklamaci (DS, poštou). Objednatel bude vady díla
oznamovat na:
a) telefon:
b) adresu: ul. Záchranářů 154, 735 14 Orlová-Poruba
c) ID DS: j39ku3n

V případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit
objednateli písemně do 3 dnů po nastalé změně.

3. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady
do 2 dnů po jejím oznámení a vadu odstranit ve lhůtě dalších 2 dnů, bude-li to technicky
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a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran. 
4. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin  

a havárii bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to technicky 
a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran. 

5. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle bodu 3. tohoto článku nezahájí odstraňování vady 
nebo se dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované 
vady odstranit sám, případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž  
povinnosti vyplývající  pro zhotovitele z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny. 

      Náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíží zhotovitele  
      díla. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění  
      objednatelem.  
6. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo  

na náhradu škody, která mu byla způsobena záruční vadou. 
7. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí 

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných pro 

odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 
nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

9. Za havarijní vadu se považuje ta vada, která neumožňuje plnit běžnou funkci díla (provoz) 
bez možnosti náhradního řešení. 

 
 

XVI. 
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým při a v souvislosti s prováděním 
smluvního díla včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, do výše ceny díla a proti 
škodám, způsobeným vůči třetím osobám. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy 
předložit objednateli doklady o uzavření pojištění a závazný časový harmonogram členěný 
minimálně po týdnech.       

2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci 
a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, 
a to i tehdy,  pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu  
smlouvy, a to ve lhůtě do 15 dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její 
náhradu. 

3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů  
a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné 
škody, vzniklé jejich provozováním. 

4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností 
zhotovitele dojde ke  způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám  
a tato škoda nebude kryta pojištěním ve smyslu odst. 1 tohoto článku, je zhotovitel povinen 
tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje 
se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

 
XVII. 

Sankční ujednání 
1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech: 

a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám dle čl. VI. odst. 1 písm. a) - d) 
této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % z ceny 
díla za každý i započatý den prodlení, 

b) pro případ, že zhotovitel nedodrží kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky  
prováděného díla, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany 
sjednaly ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den a případ prodlení, nejvýše 
však 10 000,00 Kč za každé nedodržení kontrolního a zkušebního plánu, 
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c) pokud zhotovitel neodstraní vadu uvedenou v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 1 000,00 Kč 
za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý i 
započatý den prodlení, 

d) pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 10 000,00 Kč za každou 
reklamovanou vadu a za každý i započatý den prodlení, 

e) pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu (tzn. vadu, jejímž neodstraněním hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu) ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní sankci ve výši ve výši 0,2 % z ceny díla za každou havarijní vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 10 000,00 Kč za každou 
reklamovanou havarijní vadu, 

f) za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle čl. X. odst. 7 této 
smlouvy o dílo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % 
z ceny díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 10 000,00 Kč za každý i 
započatý den, 

g) pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo např. porušení 
BOZP, nevyzvání k prověření kvality prací před zakrytím konstrukcí, nevytýčení 
podzemních vedení, neúčast na kolaudačním řízení, nevedení stavebního deníku, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % z ceny díla, nejvýše však 
10 000,00 Kč za každé porušení jiné povinnosti. 

2. Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody  
      způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši   
      přesahující smluvní pokutu.  
3. V případě prodlení s platbou faktury dle čl. VIII., odst. 5 uhradí objednatel zhotoviteli   
      smluvní sankci ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních sankcí je přiměřená významu  
      zajištěné právní povinnosti.  
5. Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být  
      uhrazena vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi objednatelem a   
      zhotovitelem. V případě, že bude pohledávka, která vznikla vystavením penalizační faktury,  
      hrazena na základě souhlasného stanoviska smluvních stran vzájemným zápočtem, bude  
      uzavřena Dohoda o zápočtu pohledávek. Jednalo by se o zápočet faktur, které dosud  
      objednatel zhotoviteli neuhradil ze předmět plnění této smlouvy (u které byla i uplatněna  
      sankce), případně ze předmět plnění jiných smluv uzavřených mezi objednatelem  
      a zhotovitelem. 

 
XVIII. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 
1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou 
a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají 
práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků ze smluvních pokut, 
smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi Smluvními stranami a 
jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i po ukončení smlouvy.  

2. Dle dohody smluvních stran je oprávněn vypovědět tuto smlouvu zhotovitel v případě, kdy 
do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy neobdrží písemný  pokyn objednatele k zahájení 
plnění smlouvy. Výpovědˇ je účinná okamžikem jejího doručení  druhé straně a k tomuto dni 
zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V případě výpovědi smlouvy z důvodů 
uvedených  v tomto ustanovení nemá strana, která výpověď smlouvy obdržela, vůči straně, 
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která výpověď podala, nárok na  jakékoliv  plnění, a to ani  z titulu náhrady skutečné škody 
a  ušlého zisku. 

3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran provedou smluvní 
strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci 
veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele 
od smlouvy.  
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

(i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedenou část díla dle této smlouvy 
objednatelem zhotoviteli; a 

(ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly 
k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách 
dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle 
nabídky zhotovitele ze dne 16.9.2022 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, které dosud nebyly 
uhrazeny, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení 
písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  
 
Podle čl. XVIII., odst. 3 této smlouvy bude postupováno i v případě, kdy závazek 
založený touto smlouvou skončí výpovědí, pokud již bylo započato s plněním. 

 
 
 
 

XIX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 
zákona o registru smluv), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty 
stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). 
Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění 
smlouvy v registru smluv. 

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) 
a s tímto související zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen 
„Zákon“). 
V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato 
porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo 
Zákona došlo. 
Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve 
smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude 
odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona. 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran. 

4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 

5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla  
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které 
opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
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vzájemná práva a povinnosti.
6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním

předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
ze smlouvy třetí osobě.

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu
se stane neúčinným nebo neplatným, Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu
nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení
této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských
oprávnění.

10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání
týkajících se předmětného díla.

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne
či jinak znemožní.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly
a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi Smluvními
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.

14. Smlouva o dílo je uzavřena elektronicky.
15. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města Orlová č. 2868/79.

dne 5.10.2022.
16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy v listinné a elektronické podobě:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů (zpracuje zhotovitel – formát
programu MS Excel)

V Orlové dne: V Orlové dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Miroslav Chlubna Luděk Mikula, DiS.
starosta města prokurista

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: W24-2022

Objekt: 01

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25862758

DIČ: CZ25862758

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

309 621,41

0,00

595 085,08

151 456,00

Sociální zařízení bezbariérové

Městký úřad část A1

Meccano, s.r.o.

Celkem

687 846,60

Architektonicko-stavební řešení

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 474 387,68

1 784 009,09

1 474 387,68

40 000,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 44 787,72 3

61 HSV 41 818,63 3

62 HSV 7 325,98 0

63 HSV 18 800,16 1

64 HSV 507 755,00 34

94 HSV 13 065,52 1

95 HSV 1 921,40 0

96 HSV 27 195,75 2

99 HSV 6 159,22 0

711 PSV 7 559,10 1

720 PSV 307 673,00 21

725 PSV 85 423,02 6

728 PSV 916,80 0

730 PSV 31 530,00 2

766 PSV 26 411,45 2

767 PSV 26 583,69 2

771 PSV 21 473,13 1

776 PSV 762,61 0

781 PSV 83 717,62 6

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Zdravotechnická instalace

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění

Kontrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické
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784 PSV 3 034,66 0

M21 MON 151 456,00 10

D96 PSU 19 017,22 1

VN VN 40 000,00 3

Cena celkem 1 474 387,68 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Malby

Elektromontáže

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 10



S: W24-2022

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 44 787,72

1 310271530R00 Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm m3 0,84270 912,00 768,54

0,45*2,17*0,3 0,29295

(0,125+0,125+0,3)*2,05*0,3 0,33825

2,35*0,3*0,3 0,21150

2 311941111R00 Připojení zdí ke stáv.konstr. m 7,03000 197,00 1 384,91

2,43*2+2,17 7,03000

3 342255024R00 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm m2 8,40000 830,00 6 972,00

1,5*2,8*2 8,40000

4 342255028R00 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm m2 21,28000 930,00 19 790,40

(3,1+4,5)*2,8 21,28000

5 342941111R00 Připojení příček ke stáv.konstr. m 19,60000 197,00 3 861,20

2,8*7 19,60000

6 3-001.RXX Zednické začištění otvorů po demontáži VM kus 12,00000 465,00 5 580,00

vnější stana : 3 3,00000

vnitřní strana : 3*3 9,00000

7 317940911RAA Osazení válcovaných profilů dodatečně vysekání drážky, 
dodávka profilů, zapravení

t 0,09213 69 800,00 6 430,67

2 : 1,75*2*11,1/1000 0,03885

1 : 2,4*2*11,1/1000 0,05328

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 41 818,63
8 602031101R00 Přilnavostní a penetrační nátěr stěn m2 72,96000 81,00 5 909,76

101 : (2,55+3,1)*2*2,9-0,6*1,2-0,95*1,2-0,9*2+1,83 30,94000

102 : (2,15+1,5)*2*2,9-0,8*2+1,44 21,01000

103 : 21,01 21,01000

9 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 1,86000 225,00 418,50

0,6*1,2 0,72000

0,95*1,2 1,14000

10 612442211R00 Sádrový štuk stěn tl. 2mm m2 21,81000 247,00 5 387,07

72,96-51,15 21,81000

11 612473185R00 Příplatek za zabudované rohové lišty v ploše stěn m2 72,96000 89,60 6 537,22

12 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu 

m2 72,96000 323,00 23 566,08

101 : (2,55+3,1)*2*2,9-0,6*1,2-0,95*1,2-0,9*2+1,83 30,94000

102 : (2,15+1,5)*2*2,9-0,8*2+1,44 21,01000

103 : 21,01 21,01000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 7 325,98
13 602031101R00 Přilnavostní a penetrační nátěr stěn m2 3,17875 81,00 257,48

0,45*2,175 0,97875

2,35*0,4 0,94000

(0,15+0,15+0,3)*2,1 1,26000

14 622311521RU1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm s mozaikovou 
omítkou 

m2 0,21000 3 150,00 661,50

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

vč. ostění

vč. ostění

Položkový rozpočet 

Sociální zařízení bezbariérové

Městký úřad část A1

Architektonicko-stavební řešení

vč. D+M systémových lišt
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S: W24-2022

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sociální zařízení bezbariérové

Městký úřad část A1

Architektonicko-stavební řešení

0,45*0,2 0,09000

(0,15+0,15+0,3)*0,2 0,12000

15 622311131RT3 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 80 mm s omítkou 
silikonovou probarvenou

m2 2,98000 2 150,00 6 407,00

0,45*2 0,90000

2,35*0,4 0,94000

(0,15+0,15+0,3)*1,9 1,14000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 18 800,16
16 631343891R00 Penetrace hloubková m2 14,78000 47,00 694,66

8,06+3,36+3,36 14,78000

17 632411110R00 Samonivelační stěrka,ruč.zpracování tl.10 mm m2 14,78000 494,00 7 301,32

8,06+3,36+3,36 14,78000

18 632451014R00 Vyrovnávací potěr ze směsi, v pásu, tl.50 mm m2 14,78000 731,00 10 804,18

8,06+3,36+3,36 14,78000

Díl: 64 Výplně otvorů 507 755,00
19 64-001.RXX D+M dveře celoplastové s překryvnou hliníkovou deskou 

900x1970 mm vč. příslušenství
kus 1,00000 61 000,00 61 000,00

P/1 : 1 1,00000

20 64-002.RXX D+M dveře celoplastové s překryvnou hliníkovou deskou 
800x1970 mm vč. příslušenství

kus 2,00000 61 000,00 122 000,00

P/2 : 2 2,00000

21 64-003.RXX D+M platební automat pro otevírání dveří soub 1,00000 323 000,00 323 000,00

- dorazový systém těsnění, ochranný kartáček, okapnice , kovová výztuha

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

- platební automat pro otevírání dveří P1 a P2 terminál Door SPA doplněný čtečkou EasyScan W

automatický samoobslužný prodej vstupu

- složení:

1 ks ... platební stanice

3 ks ... čtečka

1 ks ... integrace bankovního terminálu

- kování vč. bezpečnostního zámku

vč. D+M systémových lišt

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

Celoplastová s překryvnou hliníkovou deskou, vícekomorová kce dveří s výztužým kovovým profilem celkový 
součinitel prostupu tepla kcí:okna Uw menší 1,2 W/m2K

- dorazový systém těsnění, ochranný kartáček, okapnice , kovová výztuha

- kování vč. bezpečnostního zámku a ukazatelem obsazenosti

- madlo

- nerezový piktogram

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

Celoplastová s překryvnou hliníkovou deskou, vícekomorová kce dveří s výztužým kovovým profilem celkový 
součinitel prostupu tepla kcí:okna Uw menší 1,2 W/m2K
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S: W24-2022

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sociální zařízení bezbariérové

Městký úřad část A1

Architektonicko-stavební řešení

22 64-004.RXX D+M plastová větrací mřížka 200x200 mm kus 3,00000 585,00 1 755,00

VM : 3 3,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 13 065,52
23 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 14,78000 884,00 13 065,52

8,06+3,36+3,36 14,78000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

1 921,40

24 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 14,78000 130,00 1 921,40

8,06+3,36+3,36 14,78000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 27 195,75
25 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 12,00000 248,00 2 976,00

(3,1+1,65)*3,2-0,8*2*2 12,00000

26 965042121RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. 
mazaniny 5 - 8 cm

m3 0,76650 3 950,00 3 027,68

(7,26+5,12+2,95)*0,05 0,76650

27 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, 
dlaždice keramické

m2 15,33000 158,00 2 422,14

7,26+5,12+2,95 15,33000

28 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 29,70000 58,90 1 749,33

(3,1+0,95)*2 8,10000

(3,1+1,65)*2 9,50000

(4,4+1,65)*2 12,10000

29 968061125R00 Vyvěšení dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 3,00000 41,80 125,40

30 968071112R00 Vyvěšení křídel oken pl. 1,5 m2 kus 6,00000 38,20 229,20

31 968072356R00 Vybourání rámů oken zdvojených pl. 4 m2 m2 3,29000 639,00 2 102,31

2,35*1,4 3,29000

32 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 4,80000 435,00 2 088,00

0,8*2*3 4,80000

33 968096002R00 Bourání parapetů m 4,70000 213,00 1 001,10

2,35*2 4,70000

34 970031160R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm m 0,90000 5 560,00 5 004,00

"2" : 0,3*3 0,90000

35 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 1,08503 3 310,00 3 591,45

2,35*1,03*0,3 0,72615

2,175*0,55*0,3 0,35888

36 978041108R00 Odstranění KZS EPS F tl. 80 mm s omítkou m2 3,61675 665,00 2 405,14

2,35*1,03 2,42050

2,175*0,55 1,19625

37 978059511R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 m2 3,00000 158,00 474,00

3 3,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 159,22
38 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 6,19017 995,00 6 159,22

Díl: 711 Izolace proti vodě 7 559,10

1 ks ... standartní rozhraní pro bankovní terminál

Cena zahrnuje montáž a instalaci vč. dopravy, nastavení konfigurace a v edení projektu

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: W24-2022

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sociální zařízení bezbariérové

Městký úřad část A1

Architektonicko-stavební řešení

39 711140012RAC Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x 
asfaltový pás

m2 0,60000 684,00 410,40

založení obvodového zdiva : (0,45+0,75)*0,5 0,60000

40 711210020RA0 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 18,66500 383,00 7 148,70

8,06+3,36+3,36 14,78000

(2,55+3,1)*2*0,15 1,69500

(2,15+1,5)*2*0,15*2 2,19000

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 307 673,00
41 720-001.RXX Zdravotechnická instalace vč. demontáží a zednické 

výpomoci viz samostatný položkový rozpočet
soub 1,00000 307 673,00 307 673,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 85 423,02
42 725-001.RXX D+M vybavení bezbariérové WC kabinky soub 1,00000 33 300,00 33 300,00

V/1 : 1 1,00000

43 725-002.RXX D+M nástěnné zrcadlo nad umyvadly vlepené do plochy 
obkladu 500x600 mm vč. nerez lišty

kus 2,00000 2 664,99 5 329,98

V/2 - NZ : 2 2,00000

44 725-003.RXX D+M zásobník na toaletní papír nerez matný 223x234x115 
mm

kus 2,00000 3 888,86 7 777,72

V/2 - TP : 2 2,00000

45 725-004.RXX D+M dávkovač mýdla nerez matný 100x190x75 mm, 
objem 400 ml

kus 2,00000 3 862,66 7 725,32

V/2 - DM : 2 2,00000

46 725-005.RXX D+M zásobník na papírové ručníky nerez matný , kapacita 
250 ks, 255x155x120 mm

kus 2,00000 3 642,91 7 285,82

V/2 - ZR : 2 2,00000

47 725-006.RXX D+M odtahový ventilátor VZT 230 V, 550 Hz-100W, 
automaticky řízen na základě světelného okruhu 

kus 3,00000 6 630,00 19 890,00

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, 
přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

1 ks ... nástěnný přebalovací pult sklápěcí 760x585x145 mm

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

Položka zahrnuje:

1 ks ... pevné madlo dl. 900 mm

1 ks ... sklopné madlo dl. 800 mm v os. vzdálenosti 600 mm

1 ks ... pevné svislé madlo dl. 500 mm u umyvadla

1 ks ... sklopné zrcadlo - spodní hrana ve výšce 900 mm

1 ks ... dávkovač mýdla

1 ks ... zásobník toaletního papíru

1 ks ... zásobník na jednorázové ubrousky

2 ks ... věšáčky

1 ks ... odpadkový koš

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.
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S: W24-2022

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sociální zařízení bezbariérové

Městký úřad část A1

Architektonicko-stavební řešení

V3 : 3 3,00000

48 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 813,08000 5,06 4 114,18

Díl: 728 Vzduchotechnika 916,80
49 728415811R00 Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 12,00000 76,40 916,80

3*4 12,00000

Díl: 730 Ústřední vytápění 31 530,00
50 730-001.RXX Úprava těles ústředního vytápění vč. vypuštění a 

napuštění systému a zkoušek
soub 1,00000 31 530,00 31 530,00

Díl: 766 Kontrukce truhlářské 26 411,45
51 766-001.RXX D+M sestava dělících sanitárních příček kabinet WC m2 6,30000 3 990,00 25 137,00

T : 1,5*2,1*2 6,30000

52 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 251,37000 5,07 1 274,45

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 26 583,69
53 767587111R00 Nosný rošt podhl.,vidit.kce,kazeta 600x600mm m2 14,78000 856,00 12 651,68

8,06+3,36+3,36 14,78000

54 767587211RT1 Podhled minerální, kazeta 600x600mm kazety 600x600x8 
mm, hrana A, hladké s akrylátovým nátěrem

m2 14,78000 856,00 12 651,68

8,06+3,36+3,36 14,78000

55 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 253,03000 5,06 1 280,33

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 21 473,13
56 771575111R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm m2 14,78000 600,00 8 868,00

8,06+3,36+3,36 14,78000

57 597642070R Dlažba 450x450 mm R10 m2 16,55360 699,00 11 570,97

14,78*1,12 16,55360

58 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 204,38000 5,06 1 034,16

Díl: 776 Podlahy povlakové 762,61
59 776511810RT3 Odstranění PVC lepených bez podložky z ploch do 10 m2 m2 12,38000 61,60 762,61

7,26+5,12 12,38000

Díl: 781 Obklady keramické 83 717,62
60 781475118R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 90x30 cm m2 51,15000 580,00 29 667,00

- HPL kompaktní desky tl. 18 mm, dekor dřevo

Vč. kompletních rozvodů umístěných pod stropem jednotlivých místností nad podhledem. Potrubní rozvody budou 
tvořeny kruhovým potrubím. Budou vyvedeny přímo na fasádu objektu.

Kompletní provedení a dodávka dle TZ a D.

Stávající tělesa Kalor 500/110, celkem 11 článků (5+6) budou demontována a nahradí je oc. deskové těleso 22-5070 
...  2 ks vč. regulačního ventilu (Heimeir) a uzávěr šroubení ve spodní části, napojovací potrubí

- stávající tělesa Kalor 30 článků bude demontováno bez náhrady vč. likvidace

- nátěr stávajících svislých rozvodů, odstranění stávajících nátěrů (1x základ +2x email)

Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.

- nerezové nožky, kotvící materiál

- ochrana rohů

- dveře š. 700 mm

- zavírání kabinky, nerez háčky
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S: W24-2022

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sociální zařízení bezbariérové

Městký úřad část A1

Architektonicko-stavební řešení

101 : (2,55+3,1)*2*2-0,9*2+1,47 22,27000

102 : (2,15+1,5)*2*2-0,8*2+1,44 14,44000

103 : 14,44 14,44000

61 781-001.RXX Příplatek za D+M systémových (ukončujících a rohových) 
lišt

m2 51,15000 307,00 15 703,05

62 597813748R Obkládačka m2 57,28800 599,00 34 315,51

51,15*1,12 57,28800

63 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 796,85000 5,06 4 032,06

Díl: 784 Malby 3 034,66
64 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 33,20500 44,10 1 464,34

(2,55+3,1+2,15+2,15+1,5)*2,9 33,20500

65 784450010RAB Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem 
dvojnásobná 

m2 21,81000 72,00 1 570,32

21,81 21,81000

Díl: M21 Elektromontáže 151 456,00
66 M21-001.RXX Elektroinstalace vč. demontáží a zednické výpomoci viz 

samostatný položkový rozpočet
soub 1,00000 151 456,00 151 456,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 19 017,22
67 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 8,69756 249,00 2 165,69

68 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 165,25372 14,50 2 396,18

69 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 8,69756 612,00 5 322,91

70 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 
skupina odpadu 170904

t 8,69756 1 050,00 9 132,44

Díl: VN Vedlejší náklady 40 000,00
71 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

72 005124010R Koordinační a kompletační činnost Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

Celkem 1 474 387,68

Poznámky uchazeče k zadání

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Kompletační činnost (fotodokumentace, zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení, dodržování BOZP 
aj...)

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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