
 

 

DODATEK Č. 4 

KE SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník) 

 

Č. smlouvy objednatele: DS202201543, DS202100655/4 

Č. smlouvy zhotovitele: 04/104/2021, 21/035 

1. Účastníci smlouvy 

 

1.1  Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 PSČ, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  

 zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem 

 IČO: 00262978 

 DIČ: CZ00262978 

 Telefon: 485 243 111 

 Fax: 485 243 113 

 bank. spojení: 

 ve věcech plnění díla a převzetí prací: 

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

1.2  Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec 

 

 Sestávající ze společností: 

 

 Vedoucí společník: ŠEBESTA VHS, v.o.s. 

PSČ, sídlo:  466 04, Želivského 4603/14a, Jablonec nad Nisou  

zastoupený:  Ing. Vladimírem Šebestou, společníkem 

IČO:  41327837 

DIČ:  CZ41327837 

bank. spojení: 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Vladimír Šebesta, společník 

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Vladimír Šebesta 

 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 

oddíl AXXIII, vložka 415 

 

 druhý společník:             ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o.     

PSČ, sídlo:  511 01, Nudvojovice 2103, Turnov  

zastoupený:  Petrem Zikudou, jednatelem 

IČO:  28776976 

DIČ:  CZ28776976 

  zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  

oddíl C, vložka 26745,  

 

které jsou sdruženy na základě Společenské smlouvy ze dne 12.3.2021 

 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní 

strany“) 
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2. Předmět Dodatku č. 4 

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo 

objednatele  DS202100655 ze dne 17. 6. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 1. 2022, Dodatku 

č. 2 ze dne 25. 5. 2022 a Dodatku č. 3 ze dne 13. 7. 2022 (dále jen „Smlouva“). 

2.2. Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na 

změně předmětu plnění o dodatečné stavební práce, které jsou specifikovány ve Změnových 

listech č. 12-17, které tvoří jako přílohy č. 1-6 tohoto Dodatku č. 4 jeho nedílnou součást. 

2.3. S odkazem na § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

Dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku, jsou nezbytné pro řádné provedení díla a změna v osobě dodavatele není 

možná  z ekonomických a technických důvodů spočívajících v požadavku na slučitelnost již 

vyhotovených konstrukcí a z důvodu výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě 

změny  v osobě dodavatele. Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní 

hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn 

podle tohoto odstavce.  

2.4. S odkazem na § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve  znění 

pozdějších předpisů se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 

jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní 

hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn 

podle tohoto odstavce.  

2.5. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst 

související se změnami podle § 222 odst. 5 a 6  při odečtení stavebních prací, které 

nebyly  s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

3. Cena díla a platební podmínky 

3.1 Smluvní strany se dohodly v důsledku změny předmětu plnění na změně ceny díla sjednané v Čl. 

5 odst. 5.2 Smlouvy. 

 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky 

dohodnutá cena díla činí:  

 

Změnový list 12 (Napojení vodojemu Horská na stávající komunikaci – ZMĚNA) dle odst. 2.4. 

tohoto Dodatku č. 4 

 Objem víceprací bez DPH:  646 276,46 Kč 

 Objem méněprací bez DPH:  -42 254,06 Kč 

 

Změnový list 13 (Přeložka kanalizační přípojky objektu č.p. 1230) dle odst. 2.4. tohoto Dodatku 

č. 4 

 Objem víceprací bez DPH:  275 992,50 Kč 

 Objem méněprací bez DPH:  0,00 Kč 

 

Změnový list 14 (Divoká - skutečnost) dle odst. 2.4. tohoto Dodatku č. 4 

 Objem víceprací bez DPH:  771 532,86 Kč 

 Objem méněprací bez DPH:  -297 867,18 Kč 

 

Změnový list 15 (Vodovodní a kanalizační přípojky - skutečnost) dle odst. 2.3. tohoto Dodatku 

č. 4 

 Objem víceprací bez DPH:  0,00 Kč 

 Objem méněprací bez DPH:  -62 580,00 Kč 
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Změnový list 16 (Místní komunikace - skutečnost) dle odst. 2.3. tohoto Dodatku č. 4 

 Objem víceprací bez DPH:  98 432,48  Kč 

 Objem méněprací bez DPH:  -839 479,58 Kč 

 

Změnový list 17 (Nerealizace přeložky sdělovacích kabelů) dle odst. 2.4. tohoto Dodatku č. 4 

 Objem víceprací bez DPH:  0,00  Kč 

 Objem méněprací bez DPH:  -120 000,00 Kč 

 

 

 Celkový objem víceprací bez DPH: 1.792.234,30 Kč 

 Celkový objem méněprací bez DPH: -1.362.180,82 Kč 

 Rozdíl prací změny celkem bez DPH:  430.053,48 Kč 

 Rozdíl prací změny celkem DPH: 90.311,23 Kč 

 Rozdíl prací změny celkem včetně DPH:  520.364,71 Kč 

  

 Původní celková cena díla bez DPH:  65.141.166,15 Kč 

 Původní celková cena díla DPH:  13.679.644,89 Kč 

 Původní celková cena díla včetně DPH:  78.820.811,04 Kč 

 

 Nová celková cena díla bez DPH:   65.571.219,63 Kč 

 Nová celková cena díla DPH:  13.769.956,12 Kč 

 Nová celková cena díla včetně DPH:   79.341.175,75 Kč  

 

4. Všeobecná ustanovení 

4.1 Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel 

a 2 zhotovitel. 

4.2 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

4.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek 

č. 4  byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku 

na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, 

které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.  

4.4  Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 4 bude uveřejněn v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 4, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být 

poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas 

s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

4.6 Dodatek č. 4 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv  podle § 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy ve znění Dodatku č. 4 poskytnutá 

před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 

smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, 

a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

4.8 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají beze změny 

v platnosti v původním znění. 

4.9 Tento Dodatek č. 4 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. XXX/2022 ze dne 

15. 11. 2022. 
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Přílohy:  

Příloha č. 1 – Změnový list č. 12  

Příloha č. 2 – Změnový list č. 13  

Příloha č. 3 – Změnový list č. 14  

Příloha č. 4 – Změnový list č. 15  

Příloha č. 5 – Změnový list č. 16 

Příloha č. 6 – Změnový list č. 17 

 

 

  

 

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat: 

 

 

 

V Liberci dne   V Jablonci nad Nisou dne   

 

 

 

 

 

……………………………………. ………………………………………. 

Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor Ing. Vladimír Šebesta, společník  
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  Projektant: SNOWPLAN spol.s r.o. 

  Projekt: „Vodojem Horská a zásobní řady”           

  Číslo projektu:  1190400019 
  Umístění:      Liberec  
  Smlouva zhotovitele  č.: 04/104/2021                                                
  Smlouva objednatele č.: DS202100655 

 

 

 
 

INFORMACE O ZMĚNĚ  POŘADOVÉ Č. 12. 

ZMĚNU NAVRHL: SPOLEČNOST VDJ Horská Liberec 

ŠEBESTA VHS, v.o.s., Želivského 4603/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou DATUM: 15.11.2022 

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC   

PŘEDMĚT ZMĚN: Technická změna – napojení vodojemu Horská na stávající komunikaci 

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: výkaz výměr, PD – SO 1.2.- terénní úpravy+komunikace (revize 03/2022) 

 

DŮVOD KE ZMĚNĚ:  
Projektová dokumentace byla vypracována v koordinaci se záměrem stavby místní komunikace - nové přístupové 
komunikace do lomu Ligranit, po jejíž trase je zajištěn zároveň přístup k objektu vodojemu. Vzhledem k tomu, že 
stavba komunikace nebyla dosud zahájena, bylo nezbytné uzpůsobit technické řešení napojení vodojemu na 
komunikaci současným podmínkám. Stávající cesta má jiné výškové uspořádání – pro vyřešení rozdílu v niveletě 
byly vedle přijatelné úpravy sklonu do prostoru doplněny opěrné zdi z gabionů a schody na přístupu pro pěší. 

 

 

Soupis: 
      

  
39 ZL12 - SO 1.2 - Terénní úpravy+komunikace u vodojemu 

  

        

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

 
D HSV Práce a dodávky HSV 

   

 
D 1 Zemní práce 

   
1 K 181411121 

Založení lučního trávníku výsevem plochy 
do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 

m2 -217,000 

2 K 183405211R 
Výsev trávníku hydroosevem na ornici 
včetně fixačních složek ve vysokém 
dávkování 

m2 217,000 

 
D 2 Zakládání 

   
3 K 211561111 

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 
kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 
mm 

m3 4,200 

4 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 0,438 

5 K 212755214 
Trativody z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 100 mm bez lože 

m 35,000 

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

   
6 K 327215111 

Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s 
povrchovou úpravou galfan vyplněná 
lomovým kamenem 

m3 65,630 

7 K 213141121 
Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š 
do 3 m 

m2 647,100 
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8 K 213311113 
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva 
drceného frakce 16 až 63 mm 

m3 9,520 

 
D 4 Vodorovné konstrukce 

   
9 K 451577877 

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný 
nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 
mm 

m2 -3,150 

 
D 5 Komunikace pozemní 

   
10 K 564231111 

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 
100 mm 

m2 19,725 

11 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 12,000 

12 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 26,850 

13 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 26,850 

14 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 2,625 

15 K 596211110 
Kladení zámkové dlažby komunikací pro 
pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 

m2 5,000 

16 M 59245015 
dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm 
přírodní 

m2 5,150 

17 K 596212210 
Kladení zámkové dlažby pozemních 
komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 

m2 30,000 

18 M 59245013 
dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm 
přírodní 

m2 30,900 

19 K 596212312 
Kladení zámkové dlažby pozemních 
komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 
m2 

m2 12,000 

20 M 59245296 
dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm 
přírodní 

m2 12,240 

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

   
21 K 911121111 

Montáž zábradlí ocelového přichyceného 
vruty do betonového podkladu 

m -1,700 

22 M 140100R01 
dodávka zábradlí z trubek, povrchová 
úprava-žárové zinkování , výška 0,90 m, 
specifikace dle výkresu č.D.1.2_04 

kg -24,200 

23 K 916231113 
Osazení chodníkového obrubníku 
betonového ležatého s boční opěrou do lože 
z betonu prostého 

m -12,000 

24 K 916231213 
Osazení chodníkového obrubníku 
betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého 

m 20,000 

25 M 59217023 
obrubník betonový chodníkový 
1000x150x250mm 

m 12,120 

26 M 59217021 
obrubník betonový chodníkový 
1000x150x300mm 

m -4,040 

27 K 916331112 
Osazení zahradního obrubníku betonového 
do lože z betonu s boční opěrou 

m 5,600 

28 M 59217001 
obrubník betonový zahradní 
1000x50x250mm 

m 5,656 

29 K 919122122 
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky 
š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem 

m 27,000 

30 K 919726121 
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 
netkaná měrná hm do 200 g/m2 

m2 58,500 
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31 K 935112211 
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 
mm z betonových tvárnic š 800 mm 

m -5,000 

32 M 59227029 
žlabovka příkopová betonová 
500x680x60mm 

m -5,050 

 
D 998 Přesun hmot 

   
33 K 998223011 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s 
krytem dlážděným 

t 170,898 

 

Soupis: 
      

  
40 ZL12 - SO 1.1 - Stavební část-vodojem 

  

        

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 

 
D HSV Práce a dodávky HSV 

  

 
D 1 Zemní práce 

  
1 K 181451122 

Založení lučního trávníku výsevem plochy 
přes 1000 m2 ve svahu do 1:2 

m2 -2 157,000 

2 K 183405211R 
Výsev trávníku hydroosevem na ornici včetně 
fixačních složek ve vysokém dávkování 

m2 2 157,000 

 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

  
3 K 339921131 

Osazování betonových palisád do 
betonového základu v řadě výšky prvku do 
0,5 m 

m -5,000 

4 M 592284070 
palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 
110x110x400mm 

kus -46,364 

5 K 339921132 
Osazování betonových palisád do 
betonového základu v řadě výšky prvku přes 
0,5 do 1 m 

m -5,000 

6 M 592284080 
palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 
110x110x600mm 

kus -46,364 

 
D 4 Vodorovné konstrukce 

  
7 K 434313115 

Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se 
zřízením podkladních stupňů z betonu C 
20/25 

m 21,000 

 
D 5 Komunikace pozemní 

  8 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 -4,100 

9 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 -4,100 

10 K 596211110 
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší 
tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 

m2 -4,100 

11 M 59245212 
dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm 
přírodní 

m2 -4,223 

 
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

  
12 K 916991121 

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého 

m3 1,575 



 

  Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

  Projektant: SNOWPLAN spol.s r.o. 

  Projekt: „Vodojem Horská a zásobní řady”           

  Číslo projektu:  1190400019 
  Umístění:      Liberec  
  Smlouva zhotovitele  č.: 04/104/2021                                                
  Smlouva objednatele č.: DS202100655 

 

 

 
 

 
D 998 Přesun hmot 

  
13 K 998223011 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s 
krytem dlážděným 

t 8,994 

 

 

VLIV NA CENU: 604 022,40 Kč bez DPH 

Vícepráce: 646 276,46,- Kč bez DPH 
Méněpráce: -42 254,06 Kč bez DPH 

ČASOVÉ VLIVY: 

Časový vliv na dílčí termíny:     NE 

Časový vliv na termín dokončení díla:   NE   

 

 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro 
dokončení díla. 

DNE: 15.11.2022 

PODPIS:

JMÉNO
  

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí 
z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo 
zůstávají realizací změny nedotčena. 

DNE: 15.11.2022 

PODPIS:

JMÉNO
 



 

  Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

  Projektant: SNOWPLAN spol.s r.o. 

  Projekt: „Vodojem Horská a zásobní řady”           

  Číslo projektu:  1190400019 
  Umístění:      Liberec  
  Smlouva zhotovitele  č.: 04/104/2021                                                
  Smlouva objednatele č.: DS202100655 

 

 

 
 

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE: 

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává 
zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. 

 

DNE: 15.11.2022 

PODPIS:  

JMÉNO

 

 

 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR: 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 

 

DNE: 15.11.2022 

PODPIS:  

JMÉNO

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 00262978

Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 41327837
Společnost VDJ Horská Liberec DIČ: CZ41327837

Projektant: IČ: 27497763

SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21-036_BIM

VDJ Horská

604 022,40

Sazba daně Základ daně Výše daně

604 022,40 126 844,7021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 730 867,10
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-036_BIM

Stavba:

Místo: Liberec Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

533 469,47440 883,8639 ZL12 SO 1.2 - Terénní úpravy+komunikace

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

730 867,10604 022,4001 Přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

604 022,40 730 867,10

197 397,63163 138,5440 ZL12 SO 1.1 - Stavební část-vodojem

VDJ Horská

22. 9. 2021

SNOWPLAN, spol. s r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 440 883,86

D HSV Práce a dodávky HSV 440 883,86

D 1 Zemní práce

1 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 

v rovině a ve svahu do 1:5
m2 -217,000

VV "zatravnění ploch kolem zpevněných ploch"

VV -217 -217,000

2 K 183405211R
Výsev trávníku hydroosevem na ornici včetně fixačních 

složek ve vysokém dávkování
m2 217,000

VV "zatravnění ploch kolem zpevněných ploch"

VV 217 217,000

D 2 Zakládání

3 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
m3 4,200

VV Trativod PVC flex DN 100

VV 35*0,3*0,4 4,200

4 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 0,438

VV Trativod PVC flex DN 100

VV 35*0,25*0,05 0,438

5 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 35,000

VV Trativod PVC flex DN 100

VV 35 35,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

6 K 327215111
Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s povrchovou 

úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem
m3 65,630

VV G1

VV 6*1,5*1 9,000

VV 5,5*1,5*0,5 4,125

VV 15*1,0*1 15,000

VV G2

VV 13*1,5*1 19,500

VV 12*1,0*1 12,000

VV Součet 65,630

7 K 213141121 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 3 m m2 647,100

VV "protierozní vrstva (cca 30% upravované plochy)"

VV 2157*30/100 647,100

8 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 

frakce 16 až 63 mm
m3 9,520

VV "pod gabiony"

VV 15*1,7*0,2 5,100

VV 13*1,7*0,2 4,420

VV Součet 9,520

D 4 Vodorovné konstrukce

9 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm
m2 -3,150

VV "pod betonové žlabovky"

VV -15*0,63 -9,450

VV "pod betonové žlabovky"

VV 10*0,63 6,300

VV Součet -3,150

D 5 Komunikace pozemní

10 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 19,725

VV "parkovací záliv"-30,0 -30,000

VV "rozšíření pod obrubníky"-(13,0+11,0+4,5)*0,25 -7,125

VV Mezisoučet -37,125

VV "manipulační plocha"-130,0 -130,000

VV "rozšíření pod obrubníky"-(14,0+17,0+15,0+12,0+12,0)*0,25 -17,500

VV Mezisoučet -147,500

VV "parkovací záliv"30,0 30,000

39 ZL12 - SO 1.2 - Terénní úpravy+komunikace

VDJ Horská

01 - Přivaděč a vodojem 2 x 250 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "rozšíření pod obrubníky"11*0,25 2,750

VV "rozšíření pod obrubníky"(13+4,5)*0,4 7,000

VV Mezisoučet 39,750

VV "manipulační plocha"142,0 142,000

VV
"rozšíření pod 

obrubníky"(5,0+16,5+2,5+9,0+12,0+3,0+20,0)*0,25
17,000

VV "rozšíření pod obrubníky"14*0,4 5,600

VV Mezisoučet 164,600

VV Součet 19,725

11 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 12,000

VV "frakce 8/16mm"

VV "manipulační plocha"-130,0 -130,000

VV "parkovací záliv"-30,0 -30,000

VV "manipulační plocha"142,0 142,000

VV "parkovací záliv"30,0 30,000

VV Součet 12,000

12 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 26,850

VV "frakce 0/63"

VV "manipulační plocha"-130,0 -130,000

VV "rozšíření pod obrubníky"-(14,0+17,0+15,0+12,0+12,0)*0,25 -17,500

VV "frakce 0/63"

VV "manipulační plocha"142,0 142,000

VV "rozšíření pod obrubníky"11*0,25 2,750

VV "rozšíření pod obrubníky"(13+4,5)*0,4 7,000

VV
"rozšíření pod 

obrubníky"(5,0+16,5+2,5+9,0+12,0+3,0+20,0)*0,25
17,000

VV "rozšíření pod obrubníky"14*0,4 5,600

VV Součet 26,850

13 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 26,850

VV "frakce 0/63"

VV "manipulační plocha"-130,0 -130,000

VV "rozšíření pod obrubníky"-(14,0+17,0+15,0+12,0+12,0)*0,25 -17,500

VV "frakce 0/63"

VV "manipulační plocha"142,0 142,000

VV "rozšíření pod obrubníky"11*0,25 2,750

VV "rozšíření pod obrubníky"(13+4,5)*0,4 7,000

VV
"rozšíření pod 

obrubníky"(5,0+16,5+2,5+9,0+12,0+3,0+20,0)*0,25
17,000

VV "rozšíření pod obrubníky"14*0,4 5,600

VV Součet 26,850

14 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 2,625

VV "frakce 0/63mm"

VV "parkovací záliv"-30,0 -30,000

VV "rozšíření pod obrubníky"-(13,0+11,0+4,5)*0,25 -7,125

VV "frakce 0/63mm"

VV "parkovací záliv"30,0 30,000

VV "rozšíření pod obrubníky"11*0,25 2,750

VV "rozšíření pod obrubníky"(13+4,5)*0,4 7,000

VV Součet 2,625

15 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 5,000

VV "chodník" -13,0 -13,000

VV "chodník" 18,0 18,000

VV Součet 5,000

16 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 5,150

VV 5,0*1,03 "Přepočtené koficientem množství" 5,150

17 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 50 m2
m2 30,000

VV "parkovací záliv"

VV 30,0 30,000

18 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 30,900

VV "parkovací záliv"

VV 30*1,03"Přepočtené koficientem množství" 30,900

19 K 596212312
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 

mm skupiny A pl do 300 m2
m2 12,000

VV "manipulační plocha"

VV -130,0 -130,000

VV "manipulační plocha"

VV 142 142,000

VV Součet 12,000

20 M 59245296 dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní m2 12,240

VV "manipulační plocha"

VV 12*1,02"Přepočtené koficientem množství" 12,240

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 

betonového podkladu
m -1,700

VV "výměra převzata z výkresu D.1.2_04"-3,90 -3,900

VV "výměra převzata z výkresu D.1.2_04"2,20 2,200

VV Součet -1,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 M 140100R01

dodávka zábradlí z trubek, povrchová úprava-žárové 

zinkování , výška 0,90 m, specifikace dle výkresu 

č.D.1.2_04

kg -24,200

VV " výměra převzata z výkresu D.1.2_04"-58 -58,000

VV " výměra převzata z výkresu D.1.2_04"33,8 33,800

VV Součet -24,200

23 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 

s boční opěrou do lože z betonu prostého
m -12,000

VV -13,0-14,0-4,5-12 -43,500

VV 13+14+4,5 31,500

VV Součet -12,000

24 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 20,000

VV "obrubník 150/250"

VV -11,0-17,0-15,0-12,0 -55,000

VV "obrubník 150/300"

VV -5*2,0 -10,000

VV "obrubník 150/250"

VV 5+16,5+2,5+9+12+3+20+11 79,000

VV "obrubník 150/300"

VV 3*2 6,000

VV Součet 20,000

25 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 12,120

VV "parkovací záliv"

VV -11,0-13,0-4,5 -28,500

VV "manipul plocha"

VV -17,0-15,0-12,0-14,0-12,0 -70,000

VV Mezisoučet -98,500

VV "parkovací záliv"

VV 11+13+4,5 28,500

VV "manipul plocha"

VV 14+5+16,5+2,5+9+12+3+20 82,000

VV Mezisoučet 110,500

VV Součet 12,000

VV 12 *1,01 "Přepočtené koficientem množství" 12,120

26 M 59217021 obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm m -4,040

VV "stupně na chodníku"

VV -4*1,01 "přepočtené koeficientem množství" -4,040

27 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 5,600

VV "podél chodníku" 

VV -2*6,50 -13,000

VV "podél chodníku" 

VV 2*9,3 18,600

VV Součet 5,600

28 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 5,656

VV 5,6*1,01"přepočtené koeficientem množství" 5,656

29 K 919122122
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 

30 mm s těsnicím profilem
m 27,000

VV "spára podél stáv.komunikace" 

VV 14,0+13,0 27,000

30 K 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm do 200 g/m2
m2 58,500

VV G1

VV 6*1 6,000

VV 5,5*0,5 2,750

VV 15*1 15,000

VV G2

VV 13*1 13,000

VV 12*1 12,000

VV Mezisoučet 48,750

VV 48,75*1,2"Přepočtené koficientem množství" 58,500

31 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm
m -5,000

VV " výměra odečtena ze situace D.1.2_02"-15,0 -15,000

VV " výměra odečtena ze situace D.1.2_02"5,0+5,0 10,000

VV Součet -5,000

32 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m -5,050

VV -5*1,01"Přepočtené koficientem množství" -5,050

D 998 Přesun hmot

33 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 170,898
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 163 138,54

D HSV Práce a dodávky HSV 163 138,54

D 1 Zemní práce

1 K 181451122
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 

m2 ve svahu do 1:2
m2 -2 157,000

VV "zpětné zatravnění"

VV -2600+230+13+200 -2 157,000

2 K 183405211R
Výsev trávníku hydroosevem na ornici včetně fixačních 

složek ve vysokém dávkování
m2 2 157,000

VV "zpětné zatravnění"

VV 2600-230-13-200 2 157,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

3 K 339921131
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku do 0,5 m
m -5,000

VV "pro schody 1,2"

VV -2*2,5 -5,000

4 M 592284070
palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 

110x110x400mm
kus -46,364

VV -5/0,11*1,02 -46,364

5 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m
m -5,000

VV "pro schody 3,4"

VV -2*2,5 -5,000

6 M 592284080
palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 

110x110x600mm
kus -46,364

VV -5/0,11*1,02 -46,364

D 4 Vodorovné konstrukce

7 K 434313115
Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením 

podkladních stupňů z betonu C 20/25
m 21,000

VV "schody"3,0*7,0 21,000

D 5 Komunikace pozemní

8 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 -4,100

VV "fr. 8-16 mm"

VV -9,8 -9,800

VV "fr. 8-16 mm"

VV 3,0*1,9 5,700

VV Součet -4,100

9 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 -4,100

VV "fr. 16-32 mm"

VV -9,8 -9,800

VV "fr. 16-32 mm"

VV 3,0*1,9 5,700

VV Součet -4,100

10 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 -4,100

VV "před vchodem (schody a přístupový chodník)"

VV -9,8 -9,800

VV "před vchodem (schody a přístupový chodník)"

VV 3,0*1,9 5,700

VV Součet -4,100

11 M 59245212 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní m2 -4,223

VV -4,1*1,03 "Přepočtené koeficientem množství -4,223

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 1,575

VV "schody"3,0*0,30*0,25*7,0 1,575

D 998 Přesun hmot

13 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 8,994

40 ZL12 - SO 1.1 - Stavební část-vodojem

VDJ Horská

01 - Přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

Strana 6 z 6



SNOWPLAN, spol. s r.o.

TEL.: +420 484 845 571  GSM: +420 734 780 430

info@snowplan.cz, www.snowplan.cz

MRŠTÍKOVA 399/2A, 460 07 LIBEREC 3 - JEŘÁB

DSP

nám. Dr. E. Beneše 1/1

info@magistrat.liberec.cz 

Statutární město Liberec
460 59 Liberec I - Staré město

2017023-VDJH

LISTOPAD 2017

Vodojem Horská

přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

SO 01 - Vodojem

SO 1.2 - Terénní úpravy+komunikace

REVIZE Č. OBSAH REVIZE

04

02

01

03

DATUM REVIZE

...

Nerealizace přístupové komunikace do lomu Ligranit

...

03/2022



SNOWPLAN, spol. s r.o., Mrštíkova 399/2a, 460 01 Liberec III 

 

2017023-VDJH 
Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3 
SO 1.2 - Terénní úpravy+komunikace   - revize č.1                                           

Str. 1 

 

1. Základní údaje: 

Název stavby: VODOJEM HORSKÁ 
PŘIVADĚČ A VODOJEM 2x 250 m3 
 

Název objektu: SO 1.2  Terénní úpravy + komunikace 
REVIZE Č.1 
 

Lokalita: k.ú. Ruprechtice [682144], Liberec 
  
Okres: Liberec 
  
Kraj: Liberecký 
 
Kapacity:     parkovací záliv  30,0 m2  
      zpevněná plocha pojízdná 142,0 m2 
        chodník     18,0m2 
       zatravnění    311,0 m2 
 
Investor:      Statutární město Liberec 
      Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I – Staré město 
 
Vedoucí projektant:     SNOWPLAN spol. s  r.o. 
             Mrštíkova 399/2a, 460 01 Liberec III 
      
      
 
Hlavní inženýr projektu : Ing Petr Kořínek 
 
Zpracovatel SO  
     
     
     
       
 
Projektový stupeň:    dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

  a pro provádění stavby (DPS) 
 
Datum:     listopad 2017  

 

2. Výchozí podklady : 

• polohopisné a výškopisné zaměření lokality, katastrální mapa  
• vyšetření o existenci stávajících sítí od jednotlivých správců 
• posouzení inženýrsko-gologických poměrů zpracované Ing. Jiřím Pazderským v květnu 

2017. 
• dokumentace pro územní rozhodnutí 
• územní rozhodnutí 
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• související technické normy a právní předpisy 
    

3. Úvod : 

Zájmová lokalita se nachází v severovýchodní části města Liberec zvané Ruprechtice 
ve stejnojmenném katastrálním území, v nadmořské výšce cca 506 m.n.m. až 512 m.n.m. 
V blízkosti se nachází místní lom a zástavba RD. Pozemek pro vodojem je aktuálně odlesněn 
a je svažitý jihozápadním směrem. Stavba vodojemu obslužných manipulačních ploch je 
umístěna na lesním pozemku p.č.909/9, který je v majetku investora. 

V prostoru stavby vodojemu a ploch umožňujících jeho obsluhu se nenacházejí žádné 
stávající inženýrské sítě.   

Vzhledem k tomu, že v zájmové lokalitě dosud neproběhla plánovaná investiční 
akce „Dopravní napojení lomu Ligranit, propojení ulic Na Vyhlídce-Horská“, které 
měla sloužit i jako přístupová cesta k navrženému vodojemu, bylo navrženo dočasně 
napojit zpevněné plochy kolem vodojemu na stávající cestu a výškově tyto plochy 
tomuto přizpůsobit.   
 
4. Dopravní napojení: 

Dopravně budou nyní zpevněné plochy umožňující obsluhu vodojemu napojeny na 
stávají cestu. Podélný spád této cesty je v místě napojení zpevněných ploch vodojemu 3,6%-
5,2%.  

Toto řešení je dočasné do doby výstavby obslužné komunikace z místního lomu 
(„Dopravní napojení lomu Ligranit, propojení ulic Na Vyhlídce-Horská“).  

 
 

5. Technický popis: 

Protože plánovaná obslužná komunikace do lomu Ligranit byla v místě napojení 
zpevněných ploch vodojemu navržena na násypovém tělese o výšce 1,50-1,80m nad úrovní 
stávající cesty, musí být zpevněné plochy výškově a sklonově nově řešeny. Nájezdová plocha 
bude prodloužena. Na přístupovém schodišti do objektu vodojemu bude nutné zvýšit počet 
schodišťových stupňů na sedm stupňů 0,15x0,30 m (součást SO 1.1.) 

Pro obsluhu vodojemu je navržena manipulační plocha s obratištěm ve tvaru písmene 
„T“, napojená na stávající cestu. Plocha umožní otočení menších nákladních automobilů. 
Větší nákladní vozidla nebo cisterna budou k objektu vodojemu zajíždět couváním z přilehlé 
komunikace.  Šířka vjezdu v místě vrat je 4,0 m, v místě napojení na komunikaci 13,0 m. 
Poloměry napojení na místní komunikaci jsou 4,50 m. Otočka má šířku ramene 3,0 m, 
podélný spád 5% a příčný 3%. Výškově bude zpevněná plocha připojena v ose nájezdové 
plochy na výškové kótě 510,86m v podélném spádu 3,57%, 8% a 3% od napojení.  

Dále je pro osobní vozidla pracovníků pravidelné údržby navržen podél přilehlé 
komunikace parkovací záliv. Šířka zálivu 3,0m, délka 7,0m. Celková délka zálivu v místě 



SNOWPLAN, spol. s r.o., Mrštíkova 399/2a, 460 01 Liberec III 

 

2017023-VDJH 
Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3 
SO 1.2 - Terénní úpravy+komunikace   - revize č.1                                           

Str. 3 

 

hranice s komunikací je 13,00mm.  Příčný spád 2%, podélný 5,2% /shodný s podélným 
spádem stávající cesty. 

Pro pěší je mezi parkovacím zálivem a manipulační plochou u vodojemu navržen 
chodník se 3mi vyrovnávacími stupni. Šířka chodníku 2,0 m. Podél vyrovnávacích stupňů je 
navrženo jednostranné ocelové zábradlí. Všechny zpevněné plochy jsou navrženy s krytem 
z betonové zámkové dlažby.  

Skladba konstrukce je navržena na požadované zatížení (využití plochy):  
- parkovací záliv – únosnost pro vozidla do 3,5t 
- manipulační plochy – únosnost pro vozidla nad 3,5t 
- chodníky pro pěší  
Odvodnění zpevněných ploch je navrženo do terénu na pozemku VDJ. Přilehlé 

nezpevněné plochy budou zatravněny. 
Vpravo a vlevo od vstupu do vodojemu jsou nově navrženy gabionové opěrné stěny, 

které umožní vytvořit násypové těleso vodojemu. 
 Areál vodojemu bude oplocen. V místě vjezdu budou osazena vrata a na chodníku 

branka. Oplocení je součástí samostatného stavebního objektu SO 1.3. 
 

5.1 Navržené konstrukce : 

Manipulační plocha- únosnost pro vozidla nad 3.5t:   

betonová zámková dlažba    DL   100 mm       
  povrch standard, barva přírodní (šedá) 
lože z drceného kameniva fr.4/8 mm   L     40 mm       
drcené kamenivo fr.8/16 mm               ŠDA        50 mm      
štěrkodrť fr.0/63 mm     ŠDA      200 mm      
štěrkodrť fr.0/63 mm     ŠDA      150 mm      
štěrkopísek      ŠP      100 mm 
zhutněná zemní pláň Edef,2 = min45 MPa      . 
celkem         640 mm  

 
Plocha celkem 142,00 m2.  

 

Parkovací záliv- únosnost pro vozidla do 3.5t:   

betonová zámková dlažba    DL     80 mm       
  povrch standard, barva přírodní (šedá) 
lože z drceného kameniva fr.4/8 mm   L     40 mm       
drcené kamenivo fr.8/16 mm               ŠDA        50 mm      
štěrkodrť fr.0/63 mm     ŠDA      250 mm      
štěrkopísek      ŠP      100 mm 
zhutněná zemní pláň Edef,2 = min45 MPa      . 
celkem         520 mm  
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Plocha zálivu celkem 30,00 m2.  
Ohraničení ploch bude betonovými silničními obrubníky 150/250mm. Obrubníky 

budou osazeny do bet. lože s boční bet.opěrou (beton C16/20). Část obrub bude osazena 
nastojato s nášlapem 100 mm, část bude osazena naležato dle situace D.1.2_02. 

V místě napojení na stávající komunikaci bude spára vyplněna asfaltovou zálivkou.  
 

Chodník  (dle TP170)  

betonová zámková dlažba    D        60 mm 
lože drcené kamenivo     L     40 mm 
štěrkodrť      ŠD   200 mm 
zhutněná zemní pláň Edef= 30MPa                    .  

 Celkem          300 mm 
Plocha chodníku 18,00 m2. Komunikace pěší budou ohraničeny sadovým obrubníkem 

50x250 mm. Na chodníku jsou navrženy celkem 3 výškové stupně z betonových silničních 
obrubníků 150x300 m.   

 
Dlažba bude položena proti směru spádu dlážděné plochy. Mezi jednotlivými kameny 

je nutné zachovat spáry 3-5 mm. Po položení dlažby se provede zapískování spár suchým 
křemitým pískem o velikosti zrn 0-2 mm a hutnění vibrační deskou. 
 

5.2 Zábradlí : 

Podél vyrovnávacích stupňů na chodníku je navrženo zábradlí z ocelových trubek. 
Výška zábradlí nad stupněm je 0,90 m. Spodní madlo je ve výšce 0,40 m. Horní madlo a 
sloupky -ocel.trubky DN 51/3 mm. Dolní madlo - ocel.trubky DN 48/3 mm. Sloupky zábradlí 
budou kotveny přes patní plech do patek z betonu C20/25. Osová vzdálenost sloupků 0,85 
mb. Madlo zábradlí bude ukončeno zaoblením.  Povrchová úprava zábradlí – žárové 
zinkování. Ochranný systém povrchové úpravy ocel konstrukcí bude splňovat stupeň korozní 
agresivity ČSN ISO 9223, C4 – vysoká, životnost H – dlouhá, až 20 let. Detaily zábradlí- 
výkres D.1.2_04. 

 

5.3 Zemní práce: 

Protože v rámci stavby vodojemu (SO 1.1) bude provedeno kolem vodojemu 
násypové těleso 1,2 až 2,2 m nad původní terén do úrovně pláně zpevněných ploch (HTÚ jsou 
součástí SO 1.1), nebudou zemní práce pro vlastní zpevněné plochy a gabionovou stěnu již 
příliš rozsáhlé. 

Bilance zemních prací:    výkopy (m3)        násypy (m3) 
patky sloupků zábradlí      0,27  
zpevněné plochy     66,73   24,30     
gabiony       3,20     34,80    . 
Celkem     70,20 m3  59,10 m3 
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Výkopový materiál bude použit pro násyp kolem zpevněných ploch. Přebytek zeminy 

z výkopů pro zpevněné plochy bude použit  pro násyp kolem vodojemu nebo odvezen na 
skládku. 

Na zemní pláni pod pojízdnými plochami je nutné provést zkoušku únosnosti. Pláň 
pod vozovkami musí být náležitě zhutněna tak, aby minimální požadovaná hodnota modulu 
deformace podložní zeminy z II.zatěžovací větve E def,2 byla min 45MPa. Požadavky na 
zemní těleso stanovuje ČSN 72 1002 a ČSN 73 61 33. Při kontrole hutnění zemní pláně a 
násypového tělesa se postupuje podle ČSN 72 10 06.  

Projektant doporučuje trvalý geologický dozor při provádění zemních prací a 

kontrole pláně pod vozovkou.  

 
5.4 Terénní úpravy:  

Nezpevněné plochy kolem navržených pojízdných a pěších ploch budou ohumusovány 
ornicí v tl. 0,15 m a osety travní směsí. Pro ohumusování bude použita ornice získaná 
sejmutím z místa staveniště, uložená na mezideponii. Plocha ohumusování a zatravnění činí 
310,80 m2. Množství travní směsi je 30 g/m2. 

Složení travní směsi by mělo být předpokladem pro rychlý vývoj a dobré zapojení, aby 
odolalo konkurenci plevelů. Travní směs by neměla být starší než 3 roky, protože pak rychle 
ztrácí klíčivost.  

Zálivka trávníku bude provedena při osetí a v případě suchého počasí i několikrát 
během vegetačního období. První kosení bude při výšce trávy 7 cm, dále pak 1 krát za týden. 
Přihnojování na ohumusovaném podkladě není nutné.  
 

5.5 Odvodnění : 

Odvodnění manipulačních ploch pro obsluhu vodojemu je navrženo vyspádováním 
příčným a podélným spádem do úžlabí a dále do rigolu. Rigol je navržen z betonových 
žlabovek šířky 0,60 m a bude vyústěn na terén na pozemku VDJ.  Žlabovky budou uloženy do 
lože z betonu C16/20 na podkladní vrstvě ze štěrkopísku. Délka rigolu celkem 2x5,0=10,0 m.  
Parkovací záliv a chodník budou odvodněny přes zapuštěný obrubník na terén na pozemku 
VDJ.  
 

5.6 Gabionová stěna: 

Gabionová stěny G1 a G2 umístěné podél hrany manipulační plochy umožní vytvořit 
násypové těleso vodojemu. Celková délka stěny G1 je 15,00m, stěny G2 pak 13,00m . 
Celková výška stěn je 1,0m a 2,0 m, výška nad terénem od 0,8m do 1,80 m. 

Vlastní opěrné stěny budou vybudovány z drátokošů – gabionů vyplněných 
kamenivem. Koše budou z bodově svařovaných sítí s velikostí oka 50x100. Spojování 
spirálami a sponami dle parametrů vybraného dodavatele gabionů. 

Parametry sítí: Povrchová úprava sítě GALMAC (Zn+Al-95%+5%)-minimálně 300 
g/m2, tahová pevnost sítě 40 kN/m, průměr drátu 3,92 mm. Drátěná kostra drátokošů musí 
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splňovat životnost požadovanou investorem, avšak nejméně 30 let. 
Pro výplň drátokošů je navrženo použít  kámen melafyr z lomu Košťálov-frakce 0/250 

(kamenivo do gabionů). Kamenivo bude v gabionovém koši ručně vyskládáno = rovnáno, 
pohledové strany budou v gabionovém koši vyskládány z plochých kamenů. Druh kameniva 
je nutno volit tak, aby bylo dostatečně odolné proti zvětrávání vlivem povětrnosti.  

Šířky gabionů budou odshora odstupňovány 0,5 – 1,0 m. Odstupňování šířek bude 
provedeno na rubu zdi (do zeminy). Líc zdi bude kolmý, vodorovný odskok 0,10 m směrem 
k rubu zdi na výšku 1,0m. Jednotlivé vrstvy gabionů budou vzájemně převázány. Spojování 
spirálami a sponami dle parametrů vybraného dodavatele gabionů. 

Stěny budou založeny na štěrkovém podsypu tl. 0,20 m (fr.0-32.  Míra hutnění 
základové spáry gabionů Edef,2 =80 MPa. Za stěnou bude proveden hutněný zásyp na ID = 
0,85 po vrstvách 0,25 m. Zásyp rubu stěny do hloubky min 0,50 m bude z drceného 
kameniva, pro zbývající zásyp je možné použit zeminy vytěžené na staveništi. 

Mezi zásypem a stěnou z gabionu bude položena separační tkaná geotextilie-200g/m2. 
Rub stěny bude odvodněn pomocí drenážní trubky DN 100 s obsypem ze štěrkopísku fr.4/32. 
Drenáž bude vyústěna na terén mimo vodojem.  

Při výstavbě gabionových konstrukcí dodržet předepsaný technologický postup pro 

stavbu gabionových stěn.. 

 
6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace : 

Vzhledem k tomu, že navržená stavba vodojemu a ploch umožňujících jeho obsluhu 
nespadá do staveb uvedených pod §2 Vyhlášky č. 398/2009Sb. „O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“, není třeba při zpracování 
projektové dokumentace podle této vyhlášky postupovat. 

7. Dopravní značení  

Svislé dopravní značení: 

Na vjezdu se navrhuje osadit 2 směrové červené sloupky DZ-Z11c a DZ 11d, 
označující místo připojení samostatného sjezdu. Sloupky budou osazeny 0,50 od hrany 
zpevněné plochy. Směrový sloupek č. Z 11c se osadí vlevo ve směru jízdy a směrový sloupek 
č. Z 11d vpravo ve směru jízdy. 

8. Rozhledové poměry: 

 V situaci D.1.2._02 jsou vyznačeny rozhledové poměry při výjezdu ze zpevněné 
plochy od vodojemu. Jedna jedná se o napojení samostatného sjezdu na místní komunikaci. 
Při nájezdu na místní komunikaci musí být zajištěna dostatečná délka rozhledu pro zastavení 
vozidla jedoucího po místní komunikaci.  

Délka rozhledu pro zastavení pro návrhovou rychlost  vn=50 km/hod je  Dz=35 m dle 
ČSN 73 61 10 tab.7 . Druhá odvěsna rozhledového trojúhelníku má délku 2,0 m - měřeno od 
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vnější hrany přilehlého jízdního pruhu. 

9. Vytyčení : 

Body 1-16 zpevněných ploch jsou udány v souřadnicích. Vytyčení bude provedeno dle 
výkresu č.D.1.2_02 v JTSK a BVP odbornou geodetickou firmou. 
 

10. Obecná ustanovení: 

Před započetím zemních prací zajistí investor směrové a hloubkové vytýčení všech 
dotčených inženýrských sítí jejich správcem. V místech dotyku je nutno před zahájením 
zemních prací polohu sítí zpřesnit ručně kopanými sondami. Po provedení výkopových sond 
bude upřesněn způsob ochrany zařízení s jejich správcem. Při souběhu či křížení 
inženýrských sítí budou dodrženy zásady provedení a min. vzdálenosti dle příslušných norem 
(ČSN 736005 včetně změny, ČSN 333301, ČSN 752130). Křižování vedení je pokud možno 
kolmo k jejich ose, výše položená zařízení je třeba zajistit proti sedání. 

 Při realizaci stavby a provádění zemních i terénních prací v ochranném pásmu 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí nesmí dojít k jejich porušení. Pracovníci 
provádějící práce musí být prokazatelně seznámeni s polohou těchto zařízení. 

O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních tras 
inženýrských sítí rozhodne dodavatel stavebních prací po dohodě s provozovateli těchto sítí a 
současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. Provádět zemní práce 
v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení je možné pouze 
za předpokladu, že budou učiněna opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků 
k výše uvedeným sítím. 

Provedení stavby musí odpovídat všem platným ČSN, PNE (zejména ČSN 333300, 
ČSN 333301, ČSN 333320, ČSN 33 2000-5-52).  

Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků: 

Při realizaci stavby je nutno dbát příslušných norem a předpisů, především norem a 
nařízení o bezpečnosti práce na pracovišti a ochrany zdraví pracovníků. 

Při práci je nutno respektovat bezpečnostní předpisy, tj. ustanovení ČSN EN 50110-1 
a vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb. ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb. a doplňky a NV 
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Veškeré materiály a zařízení použité ke stavebním činnostem budou s veškerými 
atesty, schválené příslušnými orgány a budou určené pro prodej v ČR.  
Dodavatel je povinen v rámci přípravy zpracovat technologický postup se zajištěním 
průběžné bezpečnosti práce při výstavbě.  

Pracovníci stavby musí být před zahájením stavební činnosti seznámeni s podmínkami 
bezpečnosti práce. 
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Nakládání s odpady: 

S odpady, které budou v průběhu stavební činnosti vznikat, bude nakládáno v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech, v platném znění. Odpady budou důsledně tříděny 
podle jednotlivých druhů a kategorií a budou přednostně využívány. Vzniklé odpady budou 
předávány pouze právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je 
provozovatelem zařízení k využití nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. 

K terénním úpravám nebudou použity žádné odpady např. plasty, obalové materiály, 
trubky, odpadní kabely nebo jiné odpady. K terénním úpravám je možné použít pouze čistou 
výkopovou zeminu z místa stavby, písek, štěrk apod. Výkopek zeminy ze zemních prací bude 
částečně použit na zához, přebytek bude deponován na určenou skládku.  

S nebezpečnými odpady, které v průběhu stavby vzniknou (asfalt a jím kontaminované 
kamenivo, nádoby od nátěrových hmot se zbytkovým obsahem škodlivin), bude nakládáno 
dle jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu určených. 

Čisté odpadní dřevo vyprodukované při stavbě, které nebude opatřeno ochranným 
nátěrem, bude použito jako palivo v topeništi na tuhá paliva. Nebude odstraňováno 
spalováním na otevřeném ohni. 

 

 

 

Liberec 03/2022      

Vypracoval : Ing.Dana Polcarová 
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INFORMACE O ZMĚNĚ  POŘADOVÉ Č. 13 

ZMĚNU NAVRHL: SPOLEČNOST VDJ Horská Liberec 

ŠEBESTA VHS, v.o.s., Želivského 4603/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou DATUM: 15.11.2022 

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC   

PŘEDMĚT ZMĚN: Přeložka kanalizační přípojky objektu č.p. 1230  

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: výkaz výměr, PD – SO 313 - 2183/1 - Splašková kanalizační přípojka 

 

DŮVOD KE ZMĚNĚ:  
Při realizaci navrženého vodovodního řadu v ulici Divoká byla zastižena stávající kanalizační přípojka (KG DN150 
SN4) objektu č.p. 1230. Zaměřená hloubka uložení 1 bm je v rozporu s ČSN736005 (nepřipouští uložení 
splaškové kanalizace nad veřejný vodovod z důvodu možné kontaminace). Z tohoto důvodu bylo navrženo její 
zrušení (zaplavením) a realizace nové kanalizační přípojky objektu č.p.1230 do ulice Kovařovicova. 

 

 

Soupis: 
      

  
47 – Kanalizační přípojka č.p.1230 

  

        

Kód   Popis Cena bez DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 
                    

275 992,50 

 
D.50 

 
D50 - 1230 275 992,50 

  
D50.2 

 
Kanalizační přípojka - soukromá část 275 992,50 

 

VLIV NA CENU  275 992,50,- Kč bez DPH 

Vícepráce: 275 992,50,- Kč bez DPH 
Méněpráce: 0,- Kč bez DPH 

ČASOVÉ VLIVY: 

Časový vliv na dílčí termíny:     NE 

Časový vliv na termín dokončení díla:   NE   
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VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro 
dokončení díla. 

DNE: 15.11.2022 

PODPIS:

JMÉNO:
  

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí 
z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo 
zůstávají realizací změny nedotčena. 

DNE: 15.11.2022 

PODPIS:

JMÉNO:
 

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE: 

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává 
zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. 

 

DNE: 15.11.2022 

PODPIS:

JMÉNO
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VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR: 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 

 

DNE: 15.11.2022 

PODPIS:

JMÉNO

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 00262978

Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 41327837
Společnost VDJ Horská Liberec DIČ: CZ41327837

Projektant: IČ: 27497763

SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

333 950,93CZK

275 992,50 57 958,4321,00%

0,00 0,0015,00%

21-036_BIM

VDJ Horská

275 992,50

Základ daněSazba daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-036_BIM

Stavba:

Místo: Liberec Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kanalizační přípojka - soukromá částD50.2

275 992,50 333 950,93

47 ZL13 Kanalizační přípojka č.p.1230

D50 - 1230D.50

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

02 Zásobní řady a splašková kanalizace 275 992,50 333 950,93

VDJ Horská

22. 9. 2021

SNOWPLAN, spol. s r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Liberec Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 

r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel: Milan Smolík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 275 992,50

D HSV HSV 275 992,50

D 1 Kanalizační přípojky KT DN 150 262 850,00

1 K 1-11

Montážní jáma - napojení přípojky na stoku Zásyp rýhy 

vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova 

konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů 

Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku

kpl 1,000

2 K 1-12
Kanalizační přípojky - napojení kanalizační stoku vč. 

potřebných tvarovek
kpl 0,000

3 K 1-13
Kanalizační přípojky - napojení na stoku ve stávající 

šachtě
kpl 1,000

4 K 1-14

Kanalizační přípojky - dodávka a montáž potrubí DN 

150 ve volném terénu  Provedení sond na křížení 

inženýrských sítí Hloubení rýhy ručně Podsyp a odbsyp 

potrubí štěrkopískem Zásyp rýhy vytěženou zeminou se 

zhutněním Naložení a odvoz přebytečného výkopku n

m 28,900

5 K 1-15

Kanalizační přípojky - dodávka a montáž potrubí DN 

150 v komunikaci Provedení sond na křížení 

inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odbsyp 

potrubí štěrkopískem Zásyp rýhy vytěženou zeminou se 

zhutněním Případná obnova konstrukčních vrstev v 

komunikaci 

m 2,200

6 K 1-16
Kanalizační přípojky - dodávka a montáž kontrolních 

šachet DN 400 včetně zemních prací
kpl 2,000

D 2 Přesuny hmot

7 K 2-01 Vnitrostaveništní přesuny hmot % 5,000

47 ZL13 - Kanalizační přípojka č.p.1230

02 - Zásobní řady a splašková kanalizace

D50.2 - Kanalizační přípojka - soukromá část

VDJ Horská
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INFORMACE O ZMĚNĚ  POŘADOVÉ Č. 14. 

ZMĚNU NAVRHL: SPOLEČNOST VDJ Horská Liberec 

ŠEBESTA VHS, v.o.s., Želivského 4603/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou DATUM: 15.11.2022 

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC   

PŘEDMĚT ZMĚN: Změna vodovodního řadu v ulici Divoká  

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: výkaz výměr,  

 

DŮVOD KE ZMĚNĚ:  
 
Při realizaci navrženého vodovodního řadu v ulici Divoká byla zastižena stávající kanalizační stoka (KG DN200) v 
úseku od č.p. 127/13 po č.p. 150/11. Zaměřená hloubka uložení 1 bm je v rozporu s ČSN736005 (nepřipouští 
uložení splaškové kanalizace nad veřejný vodovod z důvodu možné kontaminace). Z důvodu prostorové kolize 
sítí a nejasnosti vlastnických poměrů k nalezené kanalizaci bylo navrženo ukončení vodovodního řadu před 
objektem č.p. 127/13. Pro zbývající část ul. Divoká bude vodovodní řád proveden prodloužením z ul. Horská.  
 
V rámci realizace bylo dále zjištěno, že předpokládaný procentuální poměr zatřídění hornin neodpovídá zastižené 
skutečnosti. V průběhu výstavby tedy dochází ke zpřesnění IGP prováděného v rámci výkopových prací a je 
posuzován poměr skutečně zastižených hornin, vyčíslení procentuálního zastoupení a vyhodnocení skutečně 
provedeného objemu prací v jednotlivých třídách těžitelnosti hornin. 
 

 

Soupis: 
      

  
45 ZL14 - SO 04 - Vodovodní řady III. TP 

  

        Místo: 
 

Liberec 
  

Datum: 22. 9. 2021 

        

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

Náklady soupisu celkem 
   -208 746,40 

 
D HSV Práce a dodávky HSV 

   

 
D 1 Zemní práce 

   
1 K 132254205 

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 
do 1000 m3 

m3 -38,141 

2 K 132354205 
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v 
hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem 
do 1000 m3 

m3 -38,141 

3 K 151811131 
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š 
do 1,2 m 

m2 -213,476 

4 K 151811231 
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m 
š do 1,2 m 

m2 -213,476 
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5 K 162351104 
Vodorovné přemístění do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 
I, skupiny 1 až 3 

m3 -38,141 

6 K 162351124 
Vodorovné přemístění do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 a 5 

m3 -67,416 

7 K 162751113 
Vodorovné přemístění do 6000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 
I, skupiny 1 až 3 

m3 -38,141 

8 K 162751133 
Vodorovné přemístění do 6000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 a 5 

m3 -8,866 

9 K 166151101 
Přehození neulehlého výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně 

m3 -38,141 

10 K 166151111 
Přehození neulehlého výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 strojně 

m3 -38,141 

11 K 167151111 
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti 
I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 

m3 -38,141 

12 K 167151112 
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 

m3 -38,146 

13 K 171201201 
Uložení sypaniny na skládky nebo 
meziskládky 

m3 38,146 

14 K 171201221 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 

t -68,663 

15 K 171251101 
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 
strojně 

m3 -38,146 

16 K 174101101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 

m3 -29,280 

17 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t -58,560 

18 K 174101101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 

m3 -29,275 

19 K 175151101 
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m 

m3 -19,547 

20 M 583373030 štěrkopísek frakce 0/8 t -39,094 

 
D 2 Zakládání 

   
21 K 212755214 

Trativody z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 100 mm bez lože 

m -64,300 

 
D 4 Vodorovné konstrukce 

   
22 K 451573111 

Lože pod potrubí otevřený výkop ze 
štěrkopísku 

m3 -7,716 

 
D 8 Trubní vedení 

   
23 K 851241131 

Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 
80 

m -64,300 

24 M 55254080 
trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová 
Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 80 

m -64,943 

25 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m -64,300 

26 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m -64,300 
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27 K 899722112 
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 
25 cm 

m -64,300 

 
D 997 Přesun sutě 

   
28 K 997013501 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku do 1 km se složením 

t -0,085 

29 K 997013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 
na skládku ZKD 1 km přes 1 km 

t -0,595 

30 K 997221625 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 17 01 01 

t -0,085 

 
D 998 Přesun hmot 

   
31 K 998273102 

Přesun hmot pro trubní vedení z trub 
litinových otevřený výkop 

t -59,674 

 

Soupis: 
      

  

46 ZL14 - SO 04 - Vodovodní řady III. TP - změna třídy 
těžitelnosti   

        

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 
   682 488,24 

 
D HSV Práce a dodávky HSV 

   

 
D 1 Zemní práce 

   

1 K 132254205 
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 
do 1000 m3 

m3 -63,420 

2 K 132354205 
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v 
hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem 
do 1000 m3 

m3 -105,583 

3 K 132454203 
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v 
hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem 
do 100 m3 

m3 29,427 

4 K 138401201 
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 

m3 17,656 

5 K 138501201 
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině třídy 
těžitelnosti III skupiny 6 

m3 41,550 

6 K 138601201 
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve 
vrstvě tl do 500 mm v hornině třídy 
těžitelnosti III skupiny 7 

m3 80,370 

7 K 151811131 
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š 
do 1,2 m 

m2 -132,350 

8 K 151811231 
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m 
š do 1,2 m 

m2 -132,350 
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VLIV NA CENU  473 665,68,- Kč bez DPH 

Vícepráce: 771 532,86,- Kč bez DPH 
Méněpráce: -297 867,18,- Kč bez DPH 

ČASOVÉ VLIVY: 

Časový vliv na dílčí termíny:     NE 

Časový vliv na termín dokončení díla:   NE   

 

 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro 
dokončení díla. 

DNE: 15.11.2022 

PODPIS:

JMÉNO
  

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí 
z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo 
zůstávají realizací změny nedotčena. 

DNE: 15.11.2022 

PODPIS:_

JMÉNO: 
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VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE: 

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává 
zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. 

 

DNE: 15.11.2022 

PODPIS:

JMÉNO

 

 

 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR: 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 

 

DNE: 15.11.2022 

PODPIS:

JMÉNO

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 00262978

Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 41327837
Společnost VDJ Horská Liberec DIČ: CZ41327837

Projektant: IČ: 27497763

SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21-036_BIM

VDJ Horská

473 665,68

Sazba daně Základ daně Výše daně

473 665,68 99 469,7921,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 573 135,47
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-036_BIM

Stavba:

Místo: Liberec Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

825 810,77682 488,2446 ZL14
SO 04 - Vodovodní řady III. TP - změna třídy 

těžitelnosti

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

573 135,47473 665,6802 Zásobní řady a splašková kanalizace

473 665,68 573 135,47

-252 675,30-208 822,5645 ZL14 SO 04 - Vodovodní řady III. TP

VDJ Horská

22. 9. 2021

SNOWPLAN, spol. s r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 

r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 

r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -208 822,56

D HSV Práce a dodávky HSV -208 822,56

D 1 Zemní práce

1 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3
m3 -38,141

2 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3
m3 -38,141

3 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 -213,476

4 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 -213,476

5 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 -38,141

6 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 -67,416

7 K 162751113
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 -38,141

8 K 162751133
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 -8,866

9 K 166151101
Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně
m3 -38,141

10 K 166151111
Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 strojně
m3 -38,141

11 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 -38,141

12 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 -38,146

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 38,146

14 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t -68,663

15 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 -38,146

16 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 -29,280

17 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t -58,560

18 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 -29,275

19 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 -19,547

20 M 583373030 štěrkopísek frakce 0/8 t -39,094

D 2 Zakládání

21 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m -64,300

D 4 Vodorovné konstrukce

22 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 -7,716

D 8 Trubní vedení

23 K 851241131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80
m -64,300

24 M 55254080
trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak 

K9 dl 6m DN 80
m -64,943

25 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m -64,300

45 ZL14 - SO 04 - Vodovodní řady III. TP

VDJ Horská

02 - Zásobní řady a splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m -64,300

27 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m -64,300

D 997 Přesun sutě

28 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t -0,085

29 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t -0,595

30 K 997221625

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 

01 01

t -0,085

D 998 Přesun hmot

31 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových 

otevřený výkop
t -59,674
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 

r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 

r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 682 488,24

D HSV Práce a dodávky HSV 682 488,24

D 1 Zemní práce 682 488,24

1 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3
m3 -63,420

2 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3
m3 -105,583

3 K 132454203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 100 m3
m3 29,427

4 K 138401201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5
m3 17,656

5 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6
m3 41,550

6 K 138601201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7
m3 80,370

7 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 -132,350

8 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 -132,350

46 ZL14 - SO 04 - Vodovodní řady III. TP - změna třídy těžitelnosti

VDJ Horská

02 - Zásobní řady a splašková kanalizace
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SO 05 - Splašková kanalizace
KAM DN300 dl. 492,2 m

SO 04 - Vodovodní řady III. TP-V-III.-1/1
LT DN200 dl. 337,7 m

SO 04 - Vodovodní řady III. TP-V-III.-1
LT DN200 dl. 1158,8 m

část úseku Vodovodního řadu III. TP-V-III.-1/1 o délce cca 90 m

nelze realizovat vzhledem ke skutečnému 

prostorovému uspořádání stávajích IS

H

Nové propojení Horská - Divoká
LT DN80 dl. 150,0 m

Legenda:

Parcelní hranice

Vlastnické hranice

Parcelní číslo

Druh parcely

Vodovodní řad III.TP
Splašková kanalizace

ZÁKRES DO KN

SO 04 - Vodovodní řady III. TP
SO 05 - Splašková kanalizace

Vodojem Horská

zásobní řady a splašková kanalizace

SO 06 - Přeložka sdělovacích kabelů

ING. PETR KOŘÍNEK

ING. PETR KOŘÍNEK

SNOWPLAN, spol. s r.o.

TEL.: +420 484 845 571  GSM: +420 734 780 430

info@snowplan.cz, www.snowplan.cz

MRŠTÍKOVA 399/2A, 460 07 LIBEREC 3 - JEŘÁB

nám. Dr. E. Beneše 1/1

info@magistrat.liberec.cz 

Statutární město Liberec
460 59 Liberec I - Staré město

2017023-VDJH

C.2 1:1000

ZSPD

SRPEN 2022

N

Část úseku není možno realizovat

vzhledem ke skutečnému prostorovému

uspořádání stávajích IS , které je odlišné od

Hydrant DN80 jako vzdušník

Vodovodní řad nové propojení ul. Horská - Divoká

H

zákresu dle podkladů správců 



Evidence - výkaz výměr - těžitelnost hornin 

Stavba:

Objekt:

Použité mechanizmy:

PČ Úsek Délka (m) Šířka (m) Výška (m) Množství (m3) Tř.6 (%) Tř.7 (%) Tř.6 (m3) Tř.7 (m3)

1 V11 -V32 0,000 0,032 20,00 0,80 0,60 9,600 70,00 30,00 6,72 2,88

2 V32-V34 0,032 0,093 24,00 0,80 0,50 9,600 50,00 50,00 4,80 4,80

3 V34-V35 0,093 0,143 38,00 0,80 0,80 24,320 35,00 65,00 8,51 15,81

4 V35-V37 0,143 0,189 40,00 0,80 1,25 40,000 25,00 75,00 10,00 30,00

5 V37-V42 0,189 0,284 0,000 0,00 0,00

6 V42-HN4 0,284 0,337 40,00 0,80 1,20 38,400 30,00 70,00 11,52 26,88

celkem: 162m 121,92m3 41,55m3 80,37m3

6,22% 2,12% 4,10%

nerealizováno

ŘAD V-III-1/1 (Divoká ulice)

Staničení (km)

Vodojem Horská, zásobní řady a splašková kanalizace

SO 04 - Vodovodní řady III. TP

 Komatsu 22,5t + skalní fréza ER1500, Wacker Neusson 8t (pás)

VÝKAZ VÝMĚR STAVBA + TDI ZATŘÍDĚNÍ GEOLOGA STAVBY

337m

V Liberci, ….................
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  Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

  Projektant: SNOWPLAN spol.s r.o. 

  Projekt: „Vodojem Horská a zásobní řady”           

  Číslo projektu:  1190400019 
  Umístění:      Liberec  
  Smlouva zhotovitele  č.: 04/104/2021                                                
  Smlouva objednatele č.: DS202100655 

 

 

 
 

INFORMACE O ZMĚNĚ  POŘADOVÉ Č. 15. 

ZMĚNU NAVRHL: SPOLEČNOST VDJ Horská Liberec 

ŠEBESTA VHS, v.o.s., Želivského 4603/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou DATUM: 15.11.2022 

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC   

PŘEDMĚT ZMĚN: Upřesnění rozsahu vodovodních přípojek 

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: projektová dokumentace SO 311 – vodovodní přípojky, SO 313 – splaškové 
kanalizační přípojky, výkaz výměr 

 

DŮVOD KE ZMĚNĚ:  
V průběhu přípravy realizace vodovodních a kanalizačních přípojek došlo k upřesnění počtu vodovodních 
přípojek. Na základě rozhodnutí majitele dotčené nemovitosti nebyla realizována vodovodní přípojka D10 pro 
parc.č. 2132/1. 

 

 

Soupis: 
      

  
38 – Veřejné části přípojek 

  

        

Kód   Popis Cena bez DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 
                    

-62 580,00 

 
D.10 

 
D10 - 2132/1 - 62 580,00 

  
D10.1 

 
Vodovodní přípojka - veřejná část -62 580,00 

 

 

VLIV NA CENU: -62 580, - Kč bez DPH 

Vícepráce: 0,- Kč bez DPH 
Méněpráce: -62 580,- Kč bez DPH 

ČASOVÉ VLIVY: 

Časový vliv na dílčí termíny:     NE 

Časový vliv na termín dokončení díla:   NE   

 

 



 

  Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

  Projektant: SNOWPLAN spol.s r.o. 

  Projekt: „Vodojem Horská a zásobní řady”           

  Číslo projektu:  1190400019 
  Umístění:      Liberec  
  Smlouva zhotovitele  č.: 04/104/2021                                                
  Smlouva objednatele č.: DS202100655 

 

 

 
 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro 
dokončení díla. 

DNE: 15.11.2022 

PODPIS:_

JMÉNO:
  

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí 
z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo 
zůstávají realizací změny nedotčena. 

DNE: 15.11.2022 

PODPIS:

JMÉNO:
 

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE: 

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává 
zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. 

 

DNE: 15.11.2022 

PODPIS

JMÉNO

 

 

 



 

  Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

  Projektant: SNOWPLAN spol.s r.o. 

  Projekt: „Vodojem Horská a zásobní řady”           

  Číslo projektu:  1190400019 
  Umístění:      Liberec  
  Smlouva zhotovitele  č.: 04/104/2021                                                
  Smlouva objednatele č.: DS202100655 

 

 

 
 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR: 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 

 

DNE: 15.11.2022 

PODPIS:

JMÉNO

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 2.11.2022

Zadavatel: IČ: 00262978

Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 41327837
Společnost VDJ Horská Liberec DIČ: CZ41327837

Projektant: IČ: 27497763

SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Zpracovatel: IČ:

Milan Smolík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

zákl. přenesená

sníž. přenesená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

15,00% 0,00 0,00

21-036_ZL15

Veřejné části přípojek

-62 580,00

Sazba daně

15,00% 0,00

0,00 0,0021,00%

-75 721,80CZK

Základ daně Výše daně

21,00% -62 580,00 -13 141,80
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-036_ZL15

Stavba:

Místo: Liberec Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

02.11.2022

SNOWPLAN, spol. s r.o.

Milan Smolík

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

-75 721,80-62 580,00

-75 721,80-62 580,00

Veřejné části přípojek

Popis

-62 580,00 -75 721,80

D10 - 2132/1

Vodovodní přípojka - veřejná částD10.1

D.10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 02.11.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 

r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel: Milan Smolík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -62 580,00

D HSV HSV -62 580,00

D 1 Vodovodní přípojky - PE d32

1 K 1-01

Montážní jáma pro napojení přípojky na řad Zásyp rýhy 

vytěženou zeminou se zhutněním Případná obnova 

konstrukčních vrstev v komunikaci a obnova povrchů 

Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.

kpl -1,000

2 K 1-02

Napojovací materiál - dodávka - navrtávací pas, 

domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, 

podkladní deska, poklop, iso přechodka…

kpl -1,000

3 K 1-03

Napojovací materiál - montáž - navrtávací pas, 

domovní šoupátko, teleskop.zemní souprava, 

podkladní deska, poklop, iso přechodka…

kpl -1,000

4 K 1-04

Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm 

ve volném terénu Provedení sond na křížení 

inženýrských sítí Hloubení rýhy Podsyp a odbsyp 

potrubí štěrkopískem Položení krycí fólie + 

signalizačního vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou 

se zhutněním Případn

m -3,000

5 K 1-05

Dodávka a montáž potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0mm 

v komunikaci Provedení sond na křížení inženýrských 

sítí Hloubení rýhy Podsyp a odbsyp potrubí 

štěrkopískem Položení krycí fólie + signalizačního 

vodiče Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním 

Případná ob

m -2,000

6 K 1-06

Montážní jáma pro vodoměrnou šachtu. Betonové lože 

a částečné obetonování VŠ Usazení vodoměrné šachty 

DN 1200mm Zásyp vytěženou zeminou se zhutněním 

Naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku.

kpl -1,000

7 K 1-07
Vodoměrná šachta kruhová DN 1000 mm - dle 

standardů SčVK - dodávka 
kpl -1,000

D 2 Přesuny hmot

8 K 2-01 Vnitrostaveništní přesuny hmot % -5,000

Veřejné části přípojek

D.10 - D10 - 2132/1

D10.1 - Vodovodní přípojka - veřejná část
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  Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

  Projektant: SNOWPLAN spol.s r.o. 

  Projekt: „Vodojem Horská a zásobní řady”           

  Číslo projektu:  1190400019 
  Umístění:      Liberec  
  Smlouva zhotovitele  č.: 04/104/2021                                                
  Smlouva objednatele č.: DS202100655 

 

 

 
 

INFORMACE O ZMĚNĚ  POŘADOVÉ Č. 16 

ZMĚNU NAVRHL: SPOLEČNOST VDJ Horská Liberec 

ŠEBESTA VHS, v.o.s., Želivského 4603/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou DATUM: 15.11.2022 

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC   

PŘEDMĚT ZMĚN: Technická změna – úpravy komunikací a lesních cest 

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: výkaz výměr, zákresy upřesnění obnovy místních komunikací a lesních cest 

 
DŮVOD KE ZMĚNĚ:  

 
V průběhu realizace byly upřesněny požadavky na obnovu místních komunikací ze strany jejích správců. Na 
základě dohody se správcem komunikací byla z plnění díla vyjmuta obnova povrchu komunikace v ul. Divoká 
(provede TSML). Dále bylo dle požadavku správce lesních cest v úseku při vodojemu Lidové Sady doplněno 
prolití kostry penetračního makadamu asfaltem s dvojitým nátěrem a dvojitým podrcením pro uzavření kostry. 

 

 
Soupis: 

      

  
42 ZL16 - Oprava povrchů-uznatelné náklady 

  

        

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

Náklady soupisu celkem 
   -354 395,26 

 
D HSV Práce a dodávky HSV 

   

-354 395,26 

 
D 1 Zemní práce 

   

1 K 122452205 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro 
silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II 
objem do 1000 m3 strojně 

m3 -229,104 

2 K 162351104 
Vodorovné přemístění do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 
I, skupiny 1 až 3 

m3 -229,104 

3 K 171251201 
Uložení sypaniny na skládky nebo 
meziskládky 

m3 -229,104 

4 K 181951112 
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně 

m2 -763,680 

 
D 5 Komunikace pozemní 

   5 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 -177,600 

6 K 564921411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm m2 -103,200 

7 K 564952111 
Podklad z mechanicky zpevněného 
kameniva MZK tl 150 mm 

m2 -177,600 



 

  Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

  Projektant: SNOWPLAN spol.s r.o. 
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  Číslo projektu:  1190400019 
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  Smlouva objednatele č.: DS202100655 

 

 

 
 

8 K 573211111 
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
0,60 kg/m2 

m2 -176,700 

9 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 
(ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu 

m2 -176,700 

10 K 577165112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 
70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

m2 -74,400 

 
D 998 Přesun hmot 

   

11 K 998225111 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným 

t -161,161 

 
Soupis: 

      

  
43 ZL16 - Oprava povrchů-neuznatelné náklady 

  

        

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

Náklady soupisu celkem 
   -485 084,32 

 
D HSV Práce a dodávky HSV 

   

-485 084,32 

 
D 1 Zemní práce 

   
1 K 113107324 

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 

m2 -186,000 

2 K 113107242 
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 
100 mm strojně pl přes 200 m2 

m2 -186,000 

 
D 5 Komunikace pozemní 

   3 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 -334,620 

4 K 564921411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm m2 -283,800 

5 K 564952111 
Podklad z mechanicky zpevněného 
kameniva MZK tl 150 mm 

m2 -519,480 

6 K 569941131 
Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 
110 mm 

m2 -27,900 

7 K 573211111 
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
0,60 kg/m2 

m2 -102,300 

8 K 577134111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 
(ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu 

m2 -102,300 

9 K 577165112 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 
70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

m2 -217,620 

 
D 997 Přesun sutě 

   
10 K 997221551 

Vodorovná doprava suti ze sypkých 
materiálů do 1 km 

t -107,880 

11 K 997221559 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
suti ze sypkých materiálů 

t -539,400 
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12 K 997221561 
Vodorovná doprava suti z kusových 
materiálů do 1 km 

t -40,920 

13 K 997221569 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
suti z kusových materiálů 

t -204,600 

14 K 997221645 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 
17 03 02 

t -40,920 

15 K 997221655 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 

t -107,880 

 
D 998 Přesun hmot 

   
16 K 998225111 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným 

t -236,791 

 
Soupis: 

      

  
48 ZL16 - Oprava povrchů LC 

  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

Náklady soupisu celkem 
   98 432,48 

 
D HSV Práce a dodávky HSV 

   

98 432,48 

 
D 5 Komunikace pozemní 

   
1 K 571903111 

Posyp krytu kamenivem drceným nebo 
těženým přes 10 do 15 kg/m2 

m2 457,400 

2 K 571904111 
Posyp krytu kamenivem drceným nebo 
těženým přes 15 do 20 kg/m2 

m2 457,400 

3 K 573312411 Prolití podkladu asfaltem v množství 5 kg/m2 m2 457,400 

4 K 573451111 
Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 1,4 kg/m2 
s posypem 

m2 457,400 

 
 

VLIV NA CENU: -741 047,10 ,- Kč bez DPH 

Vícepráce: 98 432,48,- Kč bez DPH 
Méněpráce: -839 479,58,- Kč bez DPH 

ČASOVÉ VLIVY: 

Časový vliv na dílčí termíny:     NE 

Časový vliv na termín dokončení díla:   NE   
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VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro 
dokončení díla. 

DNE: 15.11.2022 

 

PODPIS:

JMÉNO:
  

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí 
z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo 
zůstávají realizací změny nedotčena. 

DNE: 15.11.2022 

PODPIS:_

JMÉNO: 
 

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE: 

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává 
zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. 

 

DNE: 15.11.2022 

PODPIS:

JMÉNO
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VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR: 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 

 

DNE: 15.11.2022 

PODPIS:_

JMÉNO:

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 00262978

Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 41327837
Společnost VDJ Horská Liberec DIČ: CZ41327837

Projektant: IČ: 27497763

SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-896 666,99CZK

21,00% -741 047,10 -155 619,89

0,0015,00% 0,00

21-036_BIM

VDJ Horská

-741 047,10

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-036_BIM

Stavba:

Místo: Liberec Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Oprava povrchů-uznatelné náklady42 ZL16

43 ZL16 Oprava povrchů-neuznatelné náklady

48 ZL16 Oprava povrchů LC

02 Zásobní řady a splašková kanalizace

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

01 Přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

-741 047,10 -896 666,99

VDJ Horská

22. 9. 2021

SNOWPLAN, spol. s r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 

r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 

r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 98 432,48

D HSV Práce a dodávky HSV 98 432,48

D 5 Komunikace pozemní 98 432,48

1 K 571903111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 

10 do 15 kg/m2
m2 457,400

2 K 571904111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 

15 do 20 kg/m2
m2 457,400

3 K 573312411 Prolití podkladu asfaltem v množství 5 kg/m2 m2 457,400

4 K 573451111 Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 1,4 kg/m2 s posypem m2 457,400

VDJ Horská

01 - Přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

48 ZL16 - Oprava povrchů LC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 

r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 

r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -354 395,26

D HSV Práce a dodávky HSV -354 395,26

D 1 Zemní práce

1 K 122452205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 

strojně

m3 -229,104

2 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 -229,104

3 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -229,104

4 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 -763,680

D 5 Komunikace pozemní

5 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 -177,600

6 K 564921411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm m2 -103,200

7 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 -177,600

8 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 

kg/m2
m2 -176,700

9 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 -176,700

10 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 -74,400

D 998 Přesun hmot

11 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t -161,161

VDJ Horská

02 - Zásobní řady a splašková kanalizace

42 ZL16 - Oprava povrchů-uznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 

r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 

r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -485 084,32

D HSV Práce a dodávky HSV -485 084,32

D 1 Zemní práce

1 K 113107324
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 

do 400 mm strojně pl do 50 m2
m2 -186,000

2 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 -186,000

D 5 Komunikace pozemní

3 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 -334,620

4 K 564921411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm m2 -283,800

5 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 -519,480

6 K 569941131 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 110 mm m2 -27,900

7 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 

kg/m2
m2 -102,300

8 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 -102,300

9 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 -217,620

D 997 Přesun sutě

10 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t -107,880

11 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t -539,400

12 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t -40,920

13 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t -204,600

14 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t -40,920

15 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t -107,880

D 998 Přesun hmot

16 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t -236,791

VDJ Horská

02 - Zásobní řady a splašková kanalizace

43 ZL16 - Oprava povrchů-neuznatelné náklady
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INFORMACE O ZMĚNĚ  POŘADOVÉ Č. 17. 

ZMĚNU NAVRHL: SPOLEČNOST VDJ Horská Liberec 

ŠEBESTA VHS, v.o.s., Želivského 4603/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou DATUM: 15.11.2022 

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC   

PŘEDMĚT ZMĚN: Nerealizace přeložky sdělovacích kabelů 

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: výkaz výměr SO 06 - Přeložka sdělovacích kabelů 

 

DŮVOD KE ZMĚNĚ:  
Po vytýčení trasy stávajících inženýrských sítí bylo zjištěno, že v místě je dostatek prostoru k uložení 
kanalizačního a vodovodního řadu, aniž by bylo třeba provést předpokládanou přeložku sdělovacích kabelů. Z 
toho důvodu dochází k odpočtu celého objektu. 

 

 

Soupis: 
      

  
41 - SO 06 - Přeložka sdělovacích kabelů 

  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 

Náklady soupisu celkem 
   -120 000,00 

 
D HSV Práce a dodávky HSV 

   1 K R01 vymístění sdělovacího kabelu m -40,000 

 
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

   

 
D VRN1 

Průzkumné, geodetické a projektové 
práce 

   2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč -1,000 

 

 

VLIV NA CENU: -120 000,- Kč bez DPH 

Vícepráce: 0,- Kč bez DPH 
Méněpráce: -120 000,- Kč bez DPH 

ČASOVÉ VLIVY: 

Časový vliv na dílčí termíny:     NE 

Časový vliv na termín dokončení díla:   NE   

 

 



 

  Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

  Projektant: SNOWPLAN spol.s r.o. 

  Projekt: „Vodojem Horská a zásobní řady”           

  Číslo projektu:  1190400019 
  Umístění:      Liberec  
  Smlouva zhotovitele  č.: 04/104/2021                                                
  Smlouva objednatele č.: DS202100655 

 

 

 
 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro 
dokončení díla. 

DNE: 15.11.2022 

PODPIS:

JMÉNO
  

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí 
z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo 
zůstávají realizací změny nedotčena. 

DNE: 15.11.2022 

PODPIS:

JMÉNO:
 

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE: 

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává 
zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. 

 

DNE: 15.11.2022 

PODPIS:

JMÉNO

 

 

 



 

  Objednatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

  Projektant: SNOWPLAN spol.s r.o. 

  Projekt: „Vodojem Horská a zásobní řady”           

  Číslo projektu:  1190400019 
  Umístění:      Liberec  
  Smlouva zhotovitele  č.: 04/104/2021                                                
  Smlouva objednatele č.: DS202100655 

 

 

 
 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR: 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 

 

DNE: 15.11.2022 

PODPIS:

JMÉNO

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 00262978

Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 41327837
Společnost VDJ Horská Liberec DIČ: CZ41327837

Projektant: IČ: 27497763

SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK -145 200,00

-120 000,00 -25 200,0021,00%

0,00 0,0015,00%

21-036_BIM

VDJ Horská

-120 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-036_BIM

Stavba:

Místo: Liberec Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-145 200,00-120 000,0041 SO 06 - Přeložka sdělovacích kabelů

-120 000,00 -145 200,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-145 200,00-120 000,0002 Zásobní řady a splašková kanalizace

VDJ Horská

22. 9. 2021

SNOWPLAN, spol. s r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 00262978

Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 41327837

Společnost VDJ Horská Liberec DIČ: CZ41327837

Projektant: IČ: 27497763

SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -120 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -120 000,00 21,00% -25 200,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -145 200,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VDJ Horská

02 - Zásobní řady a splašková kanalizace

41 - SO 06 - Přeložka sdělovacích kabelů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 

r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -120 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

02 - Zásobní řady a splašková kanalizace

41 - SO 06 - Přeložka sdělovacích kabelů

VDJ Horská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 

r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -120 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV
1 K R01 vymístění sdělovacího kabelu m -40,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč -1,000

VDJ Horská

02 - Zásobní řady a splašková kanalizace

41 - SO 06 - Přeložka sdělovacích kabelů
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