
Poldr Cihelna v k.ú. Močovice                                                           Č.j. objednatele: SPU 401977/2022
	Č.j. zhotovitele: AQS/2022/43/54104

		
              Č.j. objednatele: SPU 401977/2022
		Č.j. zhotovitele: AQS/2022/43/54104
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO) 
(dále jen „dodatek“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:                                   
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:	Ing. Veronika Burýšková, Pobočka Kutná Hora
	Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora 
Tel.:	+420 725 949 801, +420 725 949 837	
E-mail:	v.buryskova@spucr.cz, j.vrba@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   
Jméno:	AQUASYS spol. s r.o.
Sídlo: 	Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Jiří Peřina, jednatel společnosti
tel./fax: 	XXXXX
e-mail:	XXXXX
ID DS:	ma4my27
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXX	    
tel./fax:	XXXXX
e-mail:	XXXXX
bankovní spojení:	ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou 		
číslo účtu:	176725996/0300		
IČO:	25344447	
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	CZ25344447 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547
(dále jen „zhotovitel“)

Dne 23. 11. 2022 požádal zhotovitel o prodloužení dílčího termínu plnění z důvodu nedokončené přeložky distribučního zařízení ČEZ Distribuce a.s. Přeložku provádí odborná firma na základě smlouvy s ČEZ Distribuce a.s., předpokládaný termín dokončení 16. 12. 2022.  Bourání stávajících objektů bude možné až po kompletním dokončení přeložky z důvodu umístění stávajícího funkčního vedení. 
Vzhledem k výkopovým pracím prováděných firmou zajišťující přeložku distribučního zařízení je částečně omezen přístup na staveniště a není možné zajistit kácení stromů v původním termínu (30. 11. 2022). Zhotovitel požádal o posunutí termínu do 31. 12. 2022, pobočka navrhla s ohledem k termínu fakturace prodloužení obou dílčích termínů do 31. 1. 2023. Ostatní termíny uzlových bodů, konečný termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla zůstávají beze změny.

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
Kácení, demolice stávajících objektů	termín plnění do: 31. 1. 2023
Přeložka toku					termín plnění do: 29. 9. 2023
Výstavba sdruženého objektu		termín plnění do: 29. 9. 2023
Výstavba hráze				termín plnění do: 29. 9. 2023
Navýšení studní				termín plnění do: 29. 9. 2023
Výsadba					termín plnění do: 31. 10. 2023

Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti jednatele společnosti Jiřího Peřiny bude Dodatek č. 1 podepsán prokuristou Ing. Radkem Lunzarem.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
	
V Praze dne 29.11.2022


	
Ve Žďáře nad Sázavou dne 29.11.2022

	……………………………………
	……………………………………

	         Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha
	         Ing. Radek Lunzar
               prokura


Za správnost: Ing. Dana Židlická
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