
 Číslo smlouvy objednatele: 718-2019-505202 – Dodatek č. 3  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mýto u Hořic na Šumavě 

 

Dodatek č. 3  

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“)  

Smluvní strany: 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 

Pobočka Český Krumlov 

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 

Zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky, 

KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český 

Krumlov 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky, KPÚ pro 

Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Stanislava Loudová, referentka KPÚ pro 

Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov 

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 

Tel. +420 725918634 

E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz  

ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.  

Sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx  

Tel./Fax: +420 xxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxx  

ID DS: 7s47464  

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň  

Číslo účtu: 21106381/0100  

IČO: 25227751 

DIČ: CZ25227751  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni pod č.j. 

C10235 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

 

mailto:ckrumlov.pk@spucr.cz
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Článek I. 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29. 8. 2019 smlouvu o dílo 

č. 718-2019-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové 

úpravy v k. ú. Mýto u Hořic na Šumavě“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení 

ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále 

jen „Smlouva“). 

Článek II. 

Předmětem dodatku je změna termínu dílčí části 3.5.1, 3.5.1 a), 3.5.1 b).   

Po projednání plánu společných zařízení (PSZ) sbor zástupců vlastníků požádal o řešení 

neuspokojivého stavu zatrubněného toku BVT1 IDVT 10265119, který je místy nefunkční 

a nezvládá zvýšený průtok v době vyšších srážkových úhrnů. Na Květušínském potoce 

v kritickém profilu KP2 v místě křížení Květušínského potoka s železničním náspem a silnicí 

III/15917, dochází k pravidelnému poškozování dopravní infrastruktury vlivem nekapacitního 

zatrubnění pod silnicí v místě železničního viaduktu. Po konzultaci se správcem toku 

(Lesy ČR) byl předložen záměr revitalizace/otevření zatrubnění v lokalitě PR „Na mokřinách“. 

Ukončení výše uvedených dílčích částí plnění je stanoveno v termínu do 30. 10. 2023 (předání 

3 měsíce předem k obeslání DOSS, projednání v RDK a schválení v zastupitelstvu obce). 

V současné době nelze stanovit konečný rozsah vodohospodářských opatření a stanovit tak 

měrné jednotky pro jednotlivé etapy PSZ. Z tohoto důvodu budou vícepráce řešeny později 

samostatným dodatkem.  

3.5. Návrhové práce 
Termín dle 

SOD 
Změna termínu 

3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení 

30. 11. 2022 30. 10. 2023 
3.5.1 a) 

Výškopisné zaměření zájmového území pro prvky 

PSZ v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

3.5.1 b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
30. 6. 2023 30. 6. 2024 

 

Nové znění Přílohy ke Smlouvě (Položkový výkaz činností) je nedílnou součástí tohoto 

dodatku. 

 

Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku: 

Původní hodnota závazku 1 746 100 Kč bez DPH 

Dodatek č. 1 – celková cena díla se navyšuje o 3 200 Kč bez DPH (800 Kč méněpráce 

a 4 000 Kč vícepráce) 

Dodatek č. 2 – změna termínu 

Dodatek č. 3 – změna termínu 

Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 4 800 Kč bez DPH, tj. 0,27 % z původní 

hodnoty závazku. 
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Článek III. 

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna.  

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru 

smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv).  

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevyhovujících 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

 

V Českém Krumlově  
Datum: 29. 11. 2022 

V Plzni 
Datum: 29. 11. 2022 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Jakeš 

vedoucí Pobočky Český Krumlov 

 

 

Ing. Zdeněk Hrubý 

jednatel GEO Hrubý spol s r.o. 

 

Za správnost:  

 

  

  

 

Bc. Vlasta Laisková 

referentka Pobočky Český Krumlov 
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Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 30 800 24 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 14 2 000 28 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 317 600 190 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 132 900 118 800

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 149 1 500 223 500

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 9 5 000 45 000

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 449 300 134 700 30.10.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 449 300 134 700 30.04.2022

898 900 30.04.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 449 800 359 200

3.5.1.a)
Výškopisné zaměření zájmového území pro prvky PSZ 

v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 32 2 000 64 000

3.5.1.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 80 600 48 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 449 400 179 600 30. 06. 2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

670 800

3.6. Mapové dílo ha 449 400 179 600
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

179 600

898 900 Kč

670 800 Kč

179 600 Kč

1 749 300 Kč

367 353 Kč

2 116 653 Kč

Datum: 29. 11. 2022 Datum: 29. 11. 2022

Ing. Josef Jakeš

vedoucí Pobočky Český Krumlov jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

30.10.2020

31.10.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

Ing. Zdeněk Hrubý

30. 10. 2023

30.11.2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Českém Krumlově               V Plzni 


