
ZMĚNOVÝ LIST
,,Úpravy Žižkova náměstí - horní parter"

reg.č.stavby N21-SAL·030 číslo ZL:

smlouva: 2022/00653/00ŽP

objednatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00, IČ0:00063517, DIČ:CZ00063517 1.A
zhotovitel: ENVIRONMENTALBUILDINGa.s., Říčanská 1799, Voděrádky, 25101 Říčany, 09713662, CZ09713662

v , v , , o
n6zevZL: Zmenovy list c. 1.A - UPRAVASKLADBYMLATOVYCHPOVRCHU

.., ,
dotčené st.
objekty: SO 01- KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY

předmět změny:

Předmětem změny v ZL č. 1.A je vyčíslení objemu a cen měněných materiálu ve skladbě mlatových povrchu.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
K těmto změnám bylo přistoupeno na základě požadavku investora na maximální míru zasákavosti mlatového povrchu, které nebylo možné dosáhnout při
púvodně navržených skladbách konstrukcí pod nášlapnou vrstvou mlatu, jakožto i samotné mlatové vrstvy. Těmto parametrúm vyhovuje výrobek firmy
Parkdecor, který je investorem doporučen a požadován.

zdůvodněninepředvidatelnostizměny:

Požadavek investora na mlatové povrchy fy Parkdekor (která zaručuje maximální zasákavost a je možnost objednat kdykoli materiál na údržbu a případné opravy
ve stejném odstínu). V púvodním rozpočtu byla navržena skladba konstrukce pro běžný mlatový povrch, která neodpovídá investorovým požadavkům.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce nelze oddělit a rozdělit, neboť jsou součástí kompletních stavebních úprav.

zařazení změny dle ZZVZ:
Změna zařazena dle §222 odst 4 • změna podle de minimis a nemění celkovou povahu VZ.

záporná hodnota změny bez DPH -319 784,93 Kč

21%DPH -67154,84 Kč

celkem ·386939,77 Kč

kladná hodnota změny bezDPH 677 806,24 Kč

21%DPH 142 339,31 Kč

celkem 820145,55 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 358 021,31 Kč

21%DPH 75 184,47 Kč

celkem 433 205,78 Kč

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.
jiné vlivy (na změnu PO apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.



vyjádření AD: 

vyjádření TDI: 

vyjádření objednatele: 

vyjádření orgánů památkové péče : 

další vyjádření: 

přílohy : 

příloha č.1 

příloha č.2 

příloha č.3 

příloha č 4 

Název přílohy 

Položkový rozpočet. 

Zápisy z KD 

Fotodokumentace 

'Ý 
za zhotovitele: 

Lukáš Novotný 

za AD: / /;1 Ing. Tomáš Sklenár 
Á 

// l / 

za TDI: I 
Ing. Vojtěch Štorc 

I 
za objednatele: -'? h,L, /") 
Ing. Jana Caldrová ~-'1~ 1:;?. fl U7'7l/ 

/f ~--. ~ -1, LO l ?_ 

Datum 

~+z;-
Datum 

Datum 
/ !'\Alf . Lo ď_ ._ 

fš 11. -t~ --
Datum 



Praha 3 - Úpravy Žižkova náměstí - horní parter - ZL č.1.A - Nabídka

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.Cena Cena

Stavba S: ,,Úpravy Žižkova náměstí - horní parter" 358 021

Objekt 1: Změnový list č.1.A - Mlatové povrchy 358 021

Podobjekt SO 01: KOMUNIKACE AZPEVNĚNÉ PLOCHY díl 5. 358 021

27 suš 564831111RT4iPodklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrf frakce 0-63mm m2 - 668,000 133,72 - 89 325
- . -

28 SUB 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrtě Dnavýšení o 5cm m2 668,000 60,68 40534
--2-9-+-S-U-B-1---5-6-49-22105ROOMlatový kryt z mech.zpevněného kameniva ti. 5 cm s obsahem jilovitých části m2 • 668,000 345,00 - 230460--

29 SUB 564922105x D+M Obrusná vrstva Parkdecorok.rová40mm m2 668,000 435,00 290 580
-

29 SUB 564922105xx D+M Dynamická vrstva Parkdecor60 mm m2 668,000 519,00 346692

Praha 3 - Úpravy Žižkova náměstí - horní parter - ZL č.1.A - Nabídka 

Poř. Typ 

Stavba 

Objekt 

Podobjekt 
27 suš 

Kód Popis 

S: ,,Úpravy Žižkova náměstí - horní parter" 

1: Změnový list č.1.A - Mlatové povrchy 

SO 01: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY díl 5. 

564831111RT4iPodklad ze štěrkodrti po zhutnění tlouš ťky 10 cm štěrkodrf frakce 0-63 mm 

28 SUB 564851111 RT2 Podklad ze štěrkodrtě D navýšení o 

----+----1---5-64- 9- 22105ROO Mlatový kryt z mech.zpevněného kame 

5cm 

29 SUB niva ti. 5 cm s obsahem jilovitých části 

29 SUB 

29 SUB 

564922105x D+M Obrusná vrstva Parkdecor ok.rov 

564922105xx D+M Dynamická vrstva Parkdecor 60 

á40mm 

mm 

MJ 

m2 
- . 

m2 

m2 

m2 

m2 

Výměra Jedn.Cena 

- 668,000 133,72 

668,000 60,68 

• 668,000 345,00 

668,000 435,00 
-

668,000 519,00 

Cena 

358 021 

358 021 

358 021 

- 89 325 
-

40534 

- 230460 
--

290 580 

346692 



Rozborceny
MAT MONT

29 SUB 564922105xD+MObrusnávrstva Parkdecorokrová40mm m2 668,000 435,00 247,60 187,40 290 580
Vykaz v~ruér uprav<1. rekonslrukce d1odmku - ratlald 48 -l8 .úUII

kumurnkac;& - parler 620 ii20.00U

29 SUB 564922105xxD+MDynamickávrstva Parkdecor60 mm m2 668,000 519,00 371,40 147,60 346 692
Vvkd, v~n,e1 uprava rekonslruk~e choun1ku rabata 48 4B OOU

k.u11w111ktH,.,e„ parle: 620 b2U.00~

Rozbor ceny 

MAT MONT 

29 SUB 564922105x D+M Obrusná vrstva Parkdecor okrová 40 mm m2 668,000 435,00 247,60 187,40 290 580 
Vykaz v~ruér uprav<1. rekonslrukce d1odmku - ratlald 48 -l8 .úUII 

kumurnkac;& - parler 620 ii20 .00U 

29 SUB 564922105xx D+M Dynamická vrstva Parkdecor 60 mm m2 668,000 519,00 371,40 147,60 346 692 
Vvkd, v~n,e1 uprava rekonslruk~e choun1ku rabata 48 4B OOU 

k.u11w111ktH,.,e „ parle: 620 b2U.00~ 



ZMĚNOVÝ LIST
,,lflpravyŽižkovanáměstí - horní parter"

reg.č. stavby N21-SAL-030 tiš/o ZL:

smlouva : 2022/00653/00ŽP

objednatel : Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00, IČ0 :00063517, DIČ:CZ00063517 10.
zhotovitel : ENVIRONMENTALBUILDINGa.s., Říčanská 1799, Voděrádky, 25101 Říčany, 09713662, CZ09713662

n6zevZL: Změnový list č. 10 - ZMĚNA PROJEKTUOPĚRNÉ ZDI - DOPLNĚNÍ VÝZTUŽE

dotčené st.
objekty: SO 01- KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

předmět změny:

Předmětem změny v ZL č. 10 je vyčíslení množství navýšení výztuže železobetonové opěrné zdi.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
K těmto změnám došlo na základě změny projektu (tvaru) opěrné zdi.

Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce nelze oddělit a rozdělit, neboť jsou součástí kompletních stavebních úprav.

zařazení změny dle Z1.VZ:
Změna zařazena dle §222 odst 4 - změna podle de minimis a nemění celkovou povahu VZ.

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 77 627,92 Kč

21%DPH 16 301,86 Kč

celkem 93 929,78 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 77 627,92 Kč

21%DPH 16 301,86 Kč

celkem 93 929,78 Kč

vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PO apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

ZMĚNOVÝ LIST 
,,lflpravy Žižkova náměstí - horní parter" 

reg.č. stavby N21-SAL-030 tiš/o ZL: 

smlouva : 2022/00653/00ŽP 

objednatel : Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00, IČ0 : 00063517, DIČ:CZ00063517 10. 
zhotovitel : ENVIRONMENTAL BUILDING a.s ., Říčanská 1799, Voděrádky, 25101 Říčany, 09713662, CZ09713662 

n6zevZL: Změnový list č. 10 - ZMĚNA PROJEKTU OPĚRNÉ ZDI - DOPLNĚNÍ VÝZTUŽE 

dotčené st. 
SO 01- KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY objekty: 

předmět změny: 

Předmětem změny v ZL č. 10 je vyčíslení množství navýšení výztuže železobetonové opěrné zdi. 

zdůvodnění nezbytnosti změny: 

K těmto změnám došlo na základě změny projektu (tvaru) opěrné zdi. 

Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

Práce nelze oddělit a rozdělit, neboť jsou součástí kompletních stavebních úprav. 

zařazení změny dle Z1.VZ: 

Změna zařazena dle §222 odst 4 - změna podle de minimis a nemění celkovou povahu VZ. 

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč 

21%DPH 0,00 Kč 

celkem 0,00 Kč 

kladná hodnota změny bez DPH 77 627,92 Kč 

21%DPH 16 301,86 Kč 

celkem 93 929,78 Kč 

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 77 627,92 Kč 

21%DPH 16 301,86 Kč 

celkem 93 929,78 Kč 

vliv na termín dokončení: 

Nemá vliv. 

jiné vlivy (na změnu PO apod.): 

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby. 



vyjádření AD: 

vyjádření TDI: 

vyjádření objednatele: 

vyjádření orgánů památkové péče: 

další vyjádření: 

přílohy: Název přílohy 

příloha č.1 Položkový rozpočet. 

příloha č.2 Zápisy z KD 

příloha č.3 Fotodokumentace 

příloha č.4 

za zhotovitele: 

Lukáš Novotný 

./ 
Datum 

za AD: 

Ing. Tomáš Sklenář 

Datum 

za TDI: 

Ing. Vojtěch Štorc 

Datum 

za objednatele: 

logJaaa Caldm~ ~,#ú-rr"i7 
Datum 



Rozpočet

Stavba : ,,Upravy Zižkova náměstí - horní parter" Rozpočet:

Ob"ekt : 50 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P .č. Č fslo p.>l(:)žky N'áZevpoložky MJ mn0žs~vl cen~ I MJ ceJk('m (Kč)

DíJ: 3- ~ ts-lé a k@.liliU~le1im,~kfi>lllS'tl'Jlllke:e 77 6\27'92l
21 31 1361821ROO Výztuž nadzáklad. zdí z betonářskéoceli 10505 (R) t 1,01530 l0~~;1_1J 77 627,92

(0.6216+1 ,2287+0,9794)-1,8144 1,01530

77 62?1,92 !

CELKEM 77 627,92

Rozpočet 

Stavba : ,,Upravy Zižkova náměstí - horní parter" Rozpočet: 

Ob"ekt : 50 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

P . č . Č f slo p.>l(:)žky N'áZev položky MJ mn0žs~vl cen~ I MJ ceJk('m (Kč) 
DíJ : 3- ~ ts-lé a k@.liliU~le1im,~ kfi>lllS'tl'Jlllke:e 77 6\27' 92l 

21 31 1361821ROO Výztuž nadzáklad. zdí z be to nářské oceli 10505 (R) t 1,01530 l0~~;1_1J 77 627,92 

(0.6216+1 ,2287+0,9794)-1,8144 1,01530 

77 62?1,92 ! 

CELKEM 77 627,92 



ZMĚNOVÝ LIST
{{l\Jprr-aV!\'liil'«llv,a lllim'ěsft- horaf parter''

reg.č. stavby N21-SAL-030 8tsloll.-:

smlouva: 2022/00653/00ŽP

objednatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00, IČ0:00063517, DIČ:CZ00063517 11.
zhotovitel: ENVIRONMENTALBUILDINGa.s., Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany, 09713662, CZ09713662

řtáa~t: Změll'lovf lm.č. l .1 - zmi1J1ani~eletysJlof:ěfliÍlll'IIO obt~bF"t,ku

dotčené st.
objekty: SO 01- KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

pfedmět změny:

Předmětem změny v ZL č. 11 je změna nivelety silničního obrubníku o cca 10 cm výše

zdůvodnění nezbytnosti změny:
K těmto změnám došlo na základě podpovrchového kořenového systému a požadavku na jeho ochranu .

Zdůvodnění nepfedvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce nelze oddělit a rozdělit, neboť jsou součástí kompletních stavebních úprav.

zafazení změny dle UVZ:
Změna zařazena dle §222 odst 6 - změna nebyla předvídatelná a nemění celkovou povahu VZ.

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 102 782,88 Kč

21%DPH 21584,40 Kč

celkem 124 367,28 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 102 782,88 Kč

21%DPH 21584,40 Kč

celkem 124367,28 Kč

vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

ZMĚNOVÝ LIST 
{{ l\Jprr-aV!\'l iil'«llv,a lllim'ěsft- horaf parter'' 

reg.č. stavby N21-SAL-030 8tsloll.-: 

smlouva: 2022/00653/00ŽP 

objednatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00, IČ0:00063517, DIČ:CZ00063517 11. 
zhotovitel: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s., Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany, 09713662, CZ09713662 

řtáa~t: Změll'lovf lm. č. l .1 - zmi1J1a ni~elety sJlof:ěfliÍlll'IIO obt~bF"t,ku 

dotčené st. 
SO 01- KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY objekty: 

pfedmět změny: 

Předmětem změny v ZL č. 11 je změna nivelety silničního obrubníku o cca 10 cm výše 

zdůvodnění nezbytnosti změny: 

K těmto změnám došlo na základě podpovrchového kořenového systému a požadavku na jeho ochranu . 

Zdůvodnění nepfedvídatelnosti změny: 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

Práce nelze oddělit a rozdělit, neboť jsou součástí kompletních stavebních úprav. 

zafazení změny dle UVZ: 

Změna zařazena dle §222 odst 6 - změna nebyla předvídatelná a nemění celkovou povahu VZ. 

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč 

21%DPH 0,00 Kč 

celkem 0,00 Kč 

kladná hodnota změny bez DPH 102 782,88 Kč 

21%DPH 21584,40 Kč 

celkem 124 367,28 Kč 

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 102 782,88 Kč 

21%DPH 21584,40 Kč 

celkem 124367,28 Kč 

vliv na termín dokončení: 

Nemá vliv. 

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby. 



vyjádření AD: 

vyjádření TDI: 

vyjádření objednatele: 

vyjádření orgánů památkové péče: 

další vyjádření: 

přílohy: Název přílohy 

příloha č.1 Položkový rozpočet. 

příloha č.2 Zápisy z KD 

příloha č.3 Fotodokumentace 

příloha č.4 

// 
za zhotovitele: -7 Lukáš Novotný 

Datum 
1--1 j~ --1"'7. ZoZ,z 

za AD: 

fit{ Ing. Tomáš Sklenář 

1( . f,t , :-;--

Datum 

za TDI: 

~ 
Ing. Vojtěch Štorc 

·1uAA J.{}tfL 
Datum 

za objednatele: 

lag.JaaaCaldc? /$~ 
fj-11. /l!J Í{ 

Datum 



Rozpočet

Stavba : ,,Upravy Zižkova náměsti - horní parter" Rozpočet:

Ob"ekt : 50 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.t . Čfslo,položk,y Názevpoložk.Y MJ množstvl sena tMJ celk'em(Kč)
Díl: 1 Zemnl oráce 19 783 48

2 113202111ROO Vytrhání obrub obrubníkú silničn ích m 27,00000 74.00 1 997,98
žulové obruby pro zpětné použiti : 27 (oprava) 27,00000

3 113106051 Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s m 106,50000 167,00 17 785,50
ložem z kameniva ručně
rozebráni dlažby v šířce 1,5m
obruby : 71 *1 ,5 106,50000

011: 5 Komunikace 59 981,90
34 591111111ROO Kladeni dlažby velké kostky.lože z kamen.ti. 4 cm m2 106,50000 553,21 59 981 ,90

rozebráni dlažby v šířce 1,5m
obruby : 71*1 ,5 106,50000

011: 91 Ooplňujlcf práce na komunikaci 23 017,50
49 917161111ROO Osazeni lež. obrub.kamen. s opěrou , lože z C 12/15 m 27.00000 324,50 8 761 ,50

obruby pro zpětné použití : 85 27,00000

50 918101111ROO Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 4,05000 3 520,00 14 256,00

obruby : 27*0 ,5*0,3 4,05000

CELKEM 102 782,88

P.t . 
Díl: 

Rozpočet 

Stavba : ,,Upravy Zižkova náměsti - horní parter" 
Ob"ekt : 50 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

Čfs l o , položk,y Název položk.Y 
1 Zemnl oráce 

2 113202111 ROO Vytrhání obrub obrubníkú sil ničn í ch 

žulové obruby pro zpětné použiti : 27 (oprava) 

3 113106051 Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s 
ložem z kameniva ručně 

rozebráni dlažby v šířce 1,5m 

obruby : 71 *1 ,5 

011: 5 Komunikace 
34 591111111 ROO Kladeni dlažby velké kostky.lože z kamen.ti. 4 cm 

rozebráni dlažby v šířce 1,5m 

obruby : 71*1 ,5 

011: 91 Ooplňujlcf práce na komunikaci 
49 917161111ROO Osazeni lež. obrub.kamen. s opěrou , lože z C 12/15 

obruby pro zpětné použití : 85 

50 918101111 ROO Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 

obruby : 27*0 ,5*0 ,3 

CELKEM 

Rozpočet: 

MJ množstvl sena t MJ celk'em (Kč) 
19 783 48 

m 27,00000 74.00 1 997,98 

27,00000 

m 106,50000 167,00 17 785,50 

106,50000 

59 981,90 
m2 106,50000 553,21 59 981 ,90 

106,50000 

23 017,50 
m 27.00000 324,50 8 761 ,50 

27 ,00000 

m3 4,05000 3 520,00 14 256,00 

4,05000 

102 782,88 



ZMĚNOVÝ LIST
" tJpral1y :&J1k-e:va náměstí - h(iirní panel'"

reg .č. stavby N21-SAL-030 lftfh,ll..:

smlouva: 2022/00653/00ŽP

objednatel : Městská část Praha 3, Havličkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00, IČ0:00063517, DIČ:CZ00063517
zhotovitel: ENVIRONMENTALBUILDINGa.s., Aíčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Aíčany, 09713662, CZ09713662 12.
flq!l'etiZi: lm:ěriuJ.v·t1lisj č. 12 - Elrr:e,mái 0111-ěrné zdil
dotčené st.
obJektv: SO 01- KOMUNIKACEA ZPEVNĚNÉ PLOCHY
pfedmět změny:

Předmětem změny v ZL č. 12 je doplnění opěrné zdí o drenážní a separační vrstvu

zdůvodněni nezbytnosti změny:
K těmto změnám došlo na základě změny tvaru opěrné zdi a požadavku na její odvodnění

Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

zduvodnění nemožnosti oddělení praci a samostatného zadání:

Práce nelze oddělit a rozdělit, neboť jsou součástí kompletních stavebních úprav.
zařazeni změny dle UVZ:
Změna zarazena dle §222 odst 4 - změna podle de mínimis a nemění celkovou povahu VZ.

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 102 883,66 Kč

21%DPH 21605,57 Kč

celkem 124489,23 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 102 883,66 Kč

21%DPH 21605,57 Kč

celkem 124489,23 Kě

vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

ZMĚNOVÝ LIST 
" tJpral1y :&J1k-e:va n á m ěs tí - h(iirní panel'" 

reg . č . stavby N21-SAL-030 lftfh,ll..: 

smlouva: 2022/00653/00ŽP 

12. objednatel : Městská část Praha 3, Havličkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00, IČ0:00063517, DIČ:CZ00063517 

zhotovitel: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s., Aíčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Aíčany, 09713662, CZ09713662 

flq!l'etiZi: lm:ěr i uJ.v · t 1 liisj č. 12 - Elrr:e,mái 0111-ě r né zdil 
dotčené st. SO 01- KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY obJektv: 

pfedmět změny: 

Předmětem změny v ZL č. 12 je doplnění opěrné zd í o drenážní a separační vrstvu 

zdůvodněni nezbytnosti změny: 

K těmto změnám došlo na základě změny tvaru opěrné zdi a požadavku na její odvodnění 

Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny : 

zduvodnění nemožnosti oddělení praci a samostatného zadání: 

Práce nelze oddělit a rozdělit, neboť jsou součástí kompletních stavebních úprav. 

zařazeni změny dle UVZ: 

Změna zarazena dle §222 odst 4 - změna podle de mínimis a nemění celkovou povahu VZ. 

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč 

21%DPH 0,00 Kč 

celkem 0,00 Kč 

kladná hodnota změny bez DPH 102 883,66 Kč 

21%DPH 21605,57 Kč 

celkem 124489,23 Kč 

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 102 883,66 Kč 

21%DPH 21605,57 Kč 

celkem 124489,23 Kě 

vliv na termín dokončení: 

Nemá vliv. 

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): 

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby. 



vyjádření AD: 

vyjádření TDI: 

vyjádření objednatele: 

vyjádření orgánů památkové péče: 

další vyjádření: 

přílohy: 

příloha č.1 

příloha č.2 

příloha č.3 

příloha č.4 

Název přílohy 

Položkový rozpočet. 

Zápisy z KD 

Fotodokumentace 

_., 
za zhotovitele: 

~ 
Lukáš Novotný 

ia AD: 

{!/71 Ing. Tomáš Sklenář 

za TDI: 

~ 
Ing. Vojtěch Štorc 

za objednatele: a 
lag.JaoaCald,o~ ~ 

-1s-.·1~ z oz z 
Datum 

---1r 11 77 
Datum 

'(!{ ./ 1 -4iét.._ 
Datum 

l7J.-Jf i /J 2{_ 
Datum 



Položkový rozpočet
S: N21-SAL-030 Žižkovo náměstí - úprava horního parteru

O: 01 Stavební práce

R: 5001 Komunikace a zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 90 800,90
12 211531111 Výpll'l odvodr'lov. trativodů kam. hrubě drcen. 32 mm m3 53,27000 66 445,80

63,26·0.421 53,27000
13 212971110ROO Opláštěn í trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 126,52000 71.50 9 046,18

2*63,26 126,52000
14 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š 200cm 100% PP m2 126,52000 121.00 15 308,92

Dil: 8 Trubní vedeni 11122,43
16 871219113 Kladení drenážního potrubí bezvýkopovým způsobem z flexibilního PVC m 63,26000 106,0G 6 705,56

průměru do 65 mm s obsypem
18 AC0.53100100 ACO Flex PVC DN100 - drenážní trubka, žlutá, 50m m 63,26000 4769 3 016,87
19 AC0.53630100 ACO Flex - T-kus DN100 vč . montáže kus 14,00000 100,1,l!l 1 400,00

Díl:99 Staveništní přesun hmot 960,33
26 998312021 Přesunhmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh t 1,43000 671,56 960,33

Celkem 102 883,66!

Položkový rozpočet 

S: N21-SAL-030 Žižkovo náměstí - úprava horního parteru 

O: 01 Stavební práce 

R: 5001 Komunikace a zpevněné plochy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 90 800,90 

12 21 1531111 Výpll'l odvodr'lov. trati vod ů kam. hrubě drcen. 32 mm m3 53,27000 66 445,80 

63,26·0.421 53,27000 

13 212971110ROO Opláštěn í trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 126,52000 71.50 9 046,18 

2*63,26 126,52000 

14 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š 200cm 100% PP m2 126,52000 121.00 15 308,92 

Dil: 8 Trubní vedeni 11122,43 
16 871219113 Kladení drenážního potrubí bezvýkopovým způsobem z flexibilního PVC m 63,26000 106,0G 6 705,56 

průměru do 65 mm s obsypem 

18 AC0.53100100 ACO Flex PVC DN100 - drenážní trubka, žlutá, 50m m 63,26000 4769 3 016,87 

19 AC0.53630100 ACO Flex - T-kus DN100 vč . montáže kus 14,00000 100,1,l!l 1 400,00 

Díl:99 Staveništní přesun hmot 960,33 
26 998312021 P ř esun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh t 1,43000 671 ,56 960,33 

Celkem 102 883,66! 



ZMĚNOVÝ LIST
11,!Ú'.pl'av.y' ~Í(~N3 lilámistlf - A'Ci>Fffl'Íp~rtet"'

reg,č.stavby N21-.SAL-030 d(slo-ZL:

smlouva: 2022/00653/00ŽP

objednatel: Městská část Praha 3, Havličkovo nám, 9, Praha 3, PSČ 130 00, IČ0 :00063517, DIČ:CZ00063517 13.
zhotovitel: ENVIRONMENTALBUILDINGa,s,, Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany, 09713662, CZ09713662

Změ1110:vý list č. 13 - N1'VÝŠENÍOPĚRNÉ ZOI, ZÁKLADOVÉPASYBETONOVÉHO
ndrev1/.:

SCHO,O;tJT~

dotčené st.
objekty: SO 01 - KOMUNIKACEA ZPEVNĚNÉ PLOCHY

pfedmět změny:

Sohledem na stávající kotevní kořen u lípy inv. č. 60 je nutná změna výšky opěrné zídky mezi chodníkem a horním parterem. Niveleta chodníku byla v projektu
upravena s ohledem na požadavek TSK na maximální příčný sklon 2%, který měl chodník před rekonstrukcí větší.Rozsah a velikost kořenu byl odhalen až po realizaci
opěrné zídky a tedy je nutné opěrku zvýšit nabetonávkou o 22 cm.

Vzhledem k podloží, které se nachází pod vyrovnávacím schodištěm (pod plochou pro food truck), bylo přistoupeno k základovému pasu, který zatížení způsobené
výše uvedeným, roznese,

zdůvodnění nezbytnosti změny:
K těmto změnám došlo na základě posouzení podloží po výkopu pro schodiště .

Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce nelze oddělit a rozdělit, neboť jsou součástí kompletních stavebních úprav,

zařazení změny dle Zl.lil:
Změna zařazena dle §222 odst 6 - změna nebyla předvídatelná a nemění celkovou povahu V2,

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kě

kladná hodnota změny bez DPH 73 845,95 Kč

21%DPH 15 507,65 Kč

celkem 89 353,60 Kě

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 73 845,95 Kč

21%DPH 15 507,65 Kč

celkem 89 353,60 Kč

vliv na termín dokoněenl:

Nemá vliv,

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby,



vyjádření AD: 

vyjádření TDI: 

vyjádření objednatele: 

vyjádření orgánů památkové péče: 

další vyjádření: 

přílohy: Název přílohy 

příloha č.1 Položkový rozpočet. 

příloha č.2 Zápisy z KD 

příloha č.3 Fotodokumentace 

příloha č.4 

,,,,.....-; 
za zhotovitele: 

řY 
Lukáš Novotný 

f'1 s-: "7';1 z o l, l. 
Datum 

za AD: 

r ;ýttf Ing. Tomáš Sklenář - -~-11. ·v 
Datum 

za TDI: ;i Ing. Vojtěch Štorc 

Datum 
/f("" ,;f1.L<Jl,2_ 

za objednatele: 

logJaoaC,ldcf t{;,t; i/ /J -:- f,t t i),?(_ ~ . W ·1,477i ./ 

Datum 



Rozpočet

Stavba : ,,Upravy Zižkova náměstí - horní parter" Rozpočet:

Ob"ekt : SO 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.ě. Ólslo ooJožkv N~z-e11oolo~kv· MJ množstvi cerí~ I MJ crelk.em <Kč)·

Dil: 1 Zemni práce 6 229,10
1 132201111 ROD Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNE m3 4,ooooo r .4:".'-~0J 1 062,60

základovy pas betonového schodiště : 4 63,50000

2 132201119ROO Připl.za lepivost.hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNE m3 4,00000 - ~ r,~.08 300,30

3 162701105ROO Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 4,00000 ~ -~it8:ip 1 192,40

4 167101101 ROD Nakládání výkopku z hor,1-4 v množství do 100 m3 m3 4,00000 :;ji ~Ql"!l 1 163,80

5 171201201 ROD Uložení sypaniny na skl.-sypanina na vyšku přes 2m m3 4,00000 ~-·
_1 .r;• ' <IU 110,00

6 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 4,00000 "lll.ll,!1',li.I 2 400,00

Díl: 2 Základya zvláštní zakládání 67 616,85
7 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť m2 37,30000 ~~i,~~o:,17 185,75

frakce 0-32 mm -
štěrkové lože pod betonové schodiště : 74,6*0,50 37,30000

8 274313611ROO Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 4,00000 15 865,08

betonové schod iště : 0,4 4,00000

9 274351215ROO Bednění stěn základovych pasů - zřízení m2 6,00000 1 975,05

10 274351216ROO Bednění stěn základovych pasů - odstranění m2 6,00000 831,60

11 311321411ROO elezobeton nadzákladovych zdí C 25/30 m3 0,82500 3 318,92

opěrná zídka : 12,5*0,3*0,22

12 311351105ROO Bednění nadzákladovych zdí oboustranné - zřízení m2 5,50000 2117,50

opěrná zídka : 2*12 ,5*0,22 5,50000

13 311351106ROO Bednění nadzákladovych zdí oboustranné-odstranění m2 5,50000 1 331 ,00

14 311361821ROO Výztuž nadzáklad . zdí z betonářské oceli 10505 (R) 0,07425 4 366,95,

množství výztuže 90kg/m3 : 0,825*0,09 0,07425

15 R100 Kotvení výztuže na chemickou kotvu včetně vyvrtáni ks 125,00000 18 750,00

2*5*12 ,5 125,00000

16 R100 Vrtání děr r 12mm ks 125,00000 11 875,00

Celkem 73 845,95

Rozpočet 

Stavba : ,,Upravy Zižkova náměstí - horní parter" Rozpočet: 

Ob"ekt : SO 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

P . ě . Ólslo ooJožkv N~z-e11 oolo~kv· MJ množstvi cerí~ I MJ crelk.em <Kč) · 

Dil: 1 Zemni práce 6 229,10 
1 132201111 ROD Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNE m3 4,ooooo r .4:".'-~0J 1 062,60 

základovy pas betonového schodiště : 4 63,50000 

2 132201119ROO Připl.za lepivost.hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNE m3 4,00000 - ~ r,~.08 300,30 

3 162701105ROO Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 4,00000 ~ -~ it8:ip 1 192,40 

4 167101101 ROD Nakládání výkopku z hor, 1-4 v množství do 100 m3 m3 4,00000 : ;ji ~Ql"!l 1 163,80 

5 171201201 ROD Uložení sypaniny na skl.-sypanina na vyšku přes 2m m3 4,00000 ~-· 
_1 .r;• ' <IU 110,00 

6 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 4,00000 "lll.ll,!1 ',li.I 2 400,00 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 67 616,85 
7 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť m2 37,30000 ~~i,~~o:,1 7 185,75 

frakce 0-32 mm -

štěrkové lože pod betonové schodiště : 74 ,6*0,50 37,30000 

8 274313611ROO Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 4,00000 15 865 ,08 

betonové schod i ště : 0,4 4,00000 

9 274351215ROO Bednění stěn základovych pasů - zřízení m2 6,00000 1 975,05 

10 274351216ROO Bednění stěn základovych pasů - odstranění m2 6,00000 831,60 

11 311321411ROO elezobeton nadzákladovych zdí C 25/30 m3 0,82500 3 318,92 

opěrná zídka : 12,5*0,3*0,22 

12 311351105ROO Bednění nadzákladovych zdí oboustranné - zřízení m2 5,50000 2117,50 

opěrná zídka : 2*12 ,5*0,22 5,50000 

13 311351106ROO Bednění nadzákladovych zdí oboustranné-odstranění m2 5,50000 1 331 ,00 

14 311361821ROO Výztuž nadzáklad . zdí z betonářské oceli 10505 (R) 0,07425 4 366,95, 

množství výztuže 90kg/m3 : 0,825*0,09 0,07425 

15 R100 Kotvení výztuže na chemickou kotvu včetně vyvrtáni ks 125,00000 18 750,00 

2*5*12 ,5 125,00000 

16 R100 Vrtání děr r 12mm ks 125,00000 11 875 ,00 

Celkem 73 845,95 



ZMĚNOVÝ LIST
,,Úpra~y llikGv.anámě:s~ - horni parter"

reg .č. stavby N21-SAL-030 ďfslo &

smlouva : 2022/00653/00ŽP

objednatel : Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00, IČ0:00063517,DIČ :CZ00063517 14.
zhotovitel ; ENVIRONMENTALBUILDINGa.s., t!\íčanská 1799, Voděrádky,25101 t!\íčany, 09713662, CZ09713662

n6zevZL: Změnový listč.14 - KAMENICKÁÚPRAVADOPLNEN~HOZDIVA U SCHODIŠŤ

dotčené st.
objekty: SO 01 - KOMUNIKACEA ZPEVNĚNÉ PLOCHY

předmět změny:

Předmětem změny v ZL č. 14 Je kamenická úprava doplňovaného pískovcového zdiva na stávajících schodištích

zdůvodněni nezbytnosti změny:
Ve změnovém listu č . 5 bylo doplňěno chybějící pískovcové zdivo, v jeho rozpočtu však nebyla zahrnutá kamenická úprava tohoto materiálu v rozsahu, v jakém ho
požaduje NPU, tento fakt je v tomto ZL napraven.

zdúvodněnl nepředvídatelnosti změny:

zdúvodněnl nemožnosti oddělení pracl a samostatného zadání:

Práce nelze oddělit a rozdělit, neboť jsou součástí kompletních stavebn ích úprav.

zařazeni změny dle llVZ:
Změna zarazena dle §222 odst 4 - změna podle de minimis a nemění celkovou povahu VZ.

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 70650,00 Kč

21%DPH 14836,50 Kč

celkem 85486,50 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 70650,00 Kč

21%DPH 14 836,50 Kč

celkem 85486,50 Kč

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PO apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

ZMĚNOVÝ LIST 
,,Úpra~y llikGv.a n á m ě :s ~ - horni parter" 

reg . č . stavby N21-SAL-030 ďfslo & 

smlouva : 2022/00653/00ŽP 

objednatel : Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00, IČ0:00063517 , DIČ : CZ00063517 14. 
zhotovitel ; ENVIRONMENTAL BUILDING a.s., t!\íčanská 1799, Voděrádky , 25101 t!\íčany, 09713662, CZ09713662 

n6zevZL: Změnový list č.14 - KAMENICKÁ ÚPRAVA DOPLNEN~HO ZDIVA U SCHODIŠŤ 

dotčené st. SO 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY objekty: 

předmět změny: 

Předmětem změny v ZL č . 14 Je kamenická úprava doplňovaného pískovcového zdiva na stávajících schodištích 

zdůvodněni nezbytnosti změny : 

Ve změnovém listu č . 5 bylo doplňěno chybějící pískovcové zdivo, v jeho rozpočtu však nebyla zahrnutá kamenická úprava tohoto materiálu v rozsahu, v jakém ho 

požaduje NPU, tento fakt je v tomto ZL napraven. 

zdúvodněnl nepředvídatelnosti změny: 

zdúvodněnl nemožnosti oddělení pracl a samostatného zadání: 

Práce nelze oddělit a rozdělit, neboť jsou součástí kompletních stavebn ích úprav. 

zařazeni změny dle llVZ: 

Změna zarazena dle §222 odst 4 - změna podle de minimis a nemění celkovou povahu VZ. 

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč 

21%DPH 0,00 Kč 

celkem 0,00 Kč 

kladná hodnota změny bez DPH 70650,00 Kč 

21%DPH 14836,50 Kč 

celkem 85486,50 Kč 

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 70650,00 Kč 

21%DPH 14 836,50 Kč 

celkem 85486,50 Kč 

vliv na termín dokončení : 

Nemá vliv. 

jiné vlivy (na změnu PO apod.): 

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby. 



vyjádfení AD: 

vyjádření TDI : 

vyjádření objednatele: 

vyjádření orgánů památkové péče: 

další vyjádření: 

přílohy: Název přílohy 

příloha č.1 Položkový rozpočet. 

příloha č.2 Zápisy z KD 

příloha č.3 Fotodokumentace 

příloha č.4 

/ / 

·~ 

za zhotovitele: 

Lukáš Novotný 

"1 °!>-. "1°1 2 o z~ 
Datum 

f f/lv{ 
za AD: 

Ing. Tomáš Sklenář 

··fr. //1 - - -- '· w 
Datum 

za TDI: // 
Ing. Vojtěch Štorc 

,i IV{ 
4t, : -11 .ttť 1_ 

// 
I/ 

v Datum 

za objednatele: d. 
log. JaoaCaldrn~ .p.~/ VF. tf l t? ,t t 

Datum 



Rozpočet

Stavba : ,,Upravy Zižkova náměstí - horní parter" Rozpočet:

Ob"ekt : 50 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNl::NÉ PLOCHY

P.č-. Č lslo pofežky Názevpoložky MJ mnežstvi cena l MJ celkem {Kč)

lilil: 3 S.Mfs,lé ai k<0liTlll)'le:l!n1Iko.t1S:t!rralwe il(i) 6:51>.J,líl.01
22 313212122ROO Zdivo obkladové z kamene - soklové hranolové . ks 45,ooooor . '~-~;~1 40 050.00

kvadr 40x50x15 cm - 45 kusu ,kamenická uprava cela kamene 45,00000

22l313212122ROO !Zdivo obkladové z kamene - soklové hranolové ks 45,00000l 680.00J 30 600.00!
kvádr 40x25x15 cm - 45 kusů ,kamenická úprava čela kamene 45,00000

10 ~so,ool

CELKEM 70 650,00

Rozpočet 

Stavba : ,,Upravy Zižkova náměstí - horní parter" Rozpočet: 

Ob"ekt : 50 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNl::NÉ PLOCHY 

P . č- . Č l slo pofežky Název položky MJ mnežstvi cena l MJ celkem { Kč ) 

lilil: 3 S.Mfs,lé ai k<0liTlll)'le:l!n1I ko.t1S:t!rralwe il(i) 6:51>.J,líl.01 
22 313212122ROO Zdivo obkladové z kamene - soklové hranolové ks 45,ooooor . '~-~;~1 40 050.00 . 

kvadr 40x50x15 cm - 45 kusu ,kamenická uprava cela kamene 45,00000 

22l313212122ROO !Zdivo obkladové z kamene - soklové hranolové ks 45,00000l 680.00J 30 600.00! 
kvádr 40x25x15 cm - 45 kusů ,kamenická úprava čela kamene 45,00000 

10 ~so,ool 

CELKEM 70 650,00 



ZMĚNOVÝ LIST
,,Úpravy Žižkova náměstí - horní parter"

reg.č. stavb1N21-SAL-030 člslo ZL:

smlouva : 2022/00653/00ŽP
I

objednatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00, IČ0:00063517, DIČ:CZ00063517 15.
zhotovitel : ENVIRONMENTALBUILDINGa.s., Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany, 09713662, CZ09713662

názevZL: Změnový list č. 15 - Mezistaveništnípřesun hmot vč. deponování

dotčené st. V' ,
objekty: SO 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY

předmět změny:

Předmětem změny je vyčíslení mezistaveništního přesunu hmot vč. deponování

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Vzhledem k dopravě mlatového materiálu ze zahraničí kdy bude dovezen velkými vozy je nutné složit materiál na mezideponii vzdálené 16
km od stavby a následně malými vozy zajistit dopravu tohoto materiálu na staveniště. Jedná se tedy o mimo staveništní přesun s
překládkou a deponováním.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Z důvodů nemožného vyjetí velkými vozy do místa stavby musela být zvolena mezideponie a následný převoz menšími vozy.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce nelze oddělit a rozdělit, neboť jsou součástí kompletních stavebních úprav.

zařazení změny dle ZZVZ:
Změna zařazena dle §222 odst 4 - změna podle de minimis a nemění celkovou povahu VZ.

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 l<č

celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 104 418,75 Kč

21%DPH 21927,94 Kč

celkem 126 346,68 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 104 418,75 Kč

21%DPH 21927,94 Kč

celkem 126 346,68 Kč

vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.



11VJádření AD: 

11Viádření TDI: 

11Viádření objednatele: 

11VJádření orgánů památkové péče: 

další 11VJádfení: 

přílohy: Název přílohy 

příloha č.1 Položkový rozpočet. 

příloha č.2 Zápisy z KD 

příloha č.3 Fotodokumentace 

příloha č.4 _ .... 
.// 
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Datum 



Praha 3 - Úpravy Žižkova náměstí - horní parter - ZL č.15 - Nabídka

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.Cena Cena

Stavba S: ,,Úpravy Žižkova náměstí - horní parter" 104 419
Objekt 1: Změnový list č.15 - Mezistaveni!tní přesun hmot vč. deponování 104 419
Podobjekt 50 01: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY díl 5. 104419
Oddíl 099: Přesun hm-ot-HS-V -- ---- 104 419
SP 998223094 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m 95,00 'i 3493

2 gp-j-- 998223095 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m 191,83 31,13 5 972
3 SP 997241548x Naložení a složení sypaniny (deponování materiálu) 95,00 499,51 47453
66 SP 998223011 ROO Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

ll_95,00500,00 47 500

Praha 3 - Úpravy Žižkova náměstí - horní parter - ZL č.15 - Nabídka 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.Cena Cena 

Stavba S: ,,Úpravy Žižkova náměstí - horní parter" 104 419 
Objekt 1: Změnový list č.15 - Mezistaveni!tní přesun hmot vč. deponování 104 419 
Podobjekt 50 01: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY díl 5. 104419 
Oddíl 099: Přesun hmot HSV 104 419 

SP 
----- ----

ll_ 
998223094 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m 95,00 'i 3493 

2 gp-j-- 998223095 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m 191,83 31,13 5 972 

3 SP 997241548x Naložení a složení sypaniny (deponování materiálu) 95,00 499,51 47453 

66 SP 998223011 ROO Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 95,00 500,00 47 500 


