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Stavba:				
„Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě – Stavba 005B – SO 210 - SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV – km 1,67– Zhotovitel stavby“

Zápis z jednání
ohledně Oznámení zhotovitele a předložení návrhu Variace

Předmět jednání: 	Variace č. 11 - SO 210 Lešení


Datum jednání: 	10.5.2021
Místo jednání:	ZS – SMP CZ Mosty UČOV 

Účastníci jednání:
Správce stavby: 	Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál - Správce stavby 
· xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí týmu, INFRAM a.s.
Zhotovitel: 		„Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV“
· [bookmark: _Hlk72759673]xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí projektu, SMP CZ a.s.
 Autorský dozor:       	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Valbek spol. s r.o.
        		
Na základě zápisu z jednání z 14.4.2021 mezi ŘVC ČR, SPS, správcem stavby a zhotovitelem, kde Státní plavební správa požadovala maximální zkrácení plánovaných uzávěr plavebního kanálu Troja a zhotovitel navrhnul v místech nad plavebním kanálem zavěšené lešení a u obou opěr prostorové lešení. Toto řešení umožní vyhnout se uzávěrám plavebního kanálu a vyžaduje pro montáž a demontáž lešení pouze krátkodobě omezení plavební šířku na 7m, což by umožnovalo proplutí velkých lodí. 

Správce stavby s předloženým návrhem technického řešení souhlasí a vydává pokyn k jeho realizaci jako Variaci č. 11 Lešení. 

Vzhledem k tomu, že neprovedením výše zmíněné variace by byl narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, vydává správce stavby tímto pokyn k provedení Variace č. 11 dle článku 13 OP/ZP před podpisem změnového listu.

Za zhotovitele stavby			  AD            		Za správce stavby




