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Stavba:				
„Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě – Stavba 005B – SO 210 - SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV – km 1,67– Zhotovitel stavby“

Zápis z jednání
ohledně Oznámení zhotovitele a předložení návrhu Variace

Předmět jednání: 	Variace č. 12 - SO 210 Oprava ocelových konzol


Datum jednání: 	5.11.2021
Místo jednání:	ZS – SMP CZ Mosty UČOV 

Účastníci jednání:
Správce stavby: 	Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál - Správce stavby 
· xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí týmu, INFRAM a.s.
Zhotovitel: 		„Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV“
· [bookmark: _Hlk72759673]xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí projektu, SMP CZ a.s.
 Autorský dozor:      		xxxxxxxxxxxxx, Valbek spol. s r.o.
        		

Po odbourání železobetonové desky chodníkové části a říms a po obnažení ocelových konzol stávající nosné konstrukce silničního mostu SO 210 byla provedena dle pokynu správce stavby č.4 podrobná diagnostika také stavu ocelových konzol. 
Na základě provedených výsledku diagnostiky byla konstatována nutnost odstranění degradovaných 4ks stávajících konzol u obou dilatací mostu, které se musí nahradit novými ocelovými konzolami včetně spřahujících trnů. 
Dále bylo nutné vyříznutí a výměna vybraných částí chodníkových konzol, u nichž byly zjištěny nadměrné korozivní úbytky z vlivu dosavadního provozu (34ks) a provést úpravu 4 ks vstupních otvorů do ocelových hlavních nosníků silničního mostu včetně úpravy krycích desek.
  
Podrobné řešení opravy ocelových konzol je navrženo v konceptu realizační dokumentace č. 422 Oprava chodníkových konzol a č. 412 Úprava vstupních otvorů.

Správce stavby s předloženým návrhem technického řešení opravy souhlasí, žádá zhotovitele o vyčíslení nákladů a vydává pokyn k jeho realizaci jako Variaci č. 12. 

Vzhledem k tomu, že neprovedením výše zmíněné variace by byl narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, vydává správce stavby tímto pokyn k provedení Variace č. 12 dle článku 13 OP/ZP před podpisem změnového listu.

Za zhotovitele stavby			  AD            		Za správce stavby



