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	Změnový list č. 49
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Změna materiálu pororoštů Z09 a Z10, odpočet čistící zóny, dilatace a nízkofrekvenčního absorbéru

	Změna požadována kým:
	Objednatelem, investorem
	Požadováno kdy:

(datum a č. KD)
	12.9.2022

	
	
	
	

	Podklady:
	PD, rozpočet
	Počet příloh/stran:
	1/2

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· Změna materiálu pororoštů Z09 a Z10 z materiálu nerez na materiál pozink a úprava rozměrů dle skutečnosti
· Odpočet čistící zóny, dilatace a nízkofrekvenčního absorbéru

	Zdůvodnění změny:

· Zrušení hrubé čistící zóny 2200/1800 v Alu rámu dle požadavku objednatele. Čistící zóna v exterieru byla zrušena z důvodu dostatečné kapacity interierové čistící zóny a také navržené stříšky nad vstupem kde se předpokládá ochrana proti klimatickým podmínkám.
· Zrušení pojížděné dilatace dl. 6200 mm (ocel nerez + pryž) dle požadavku objednatele. Pojížděné desky byly betonovány v rozdílném čase, aby došlo k řádnému smrštění betonu, vzniklá spára bude zatmelena. Toto místo se nachází pod přístřeškem, kde se předpokládá i zvýšená ochrana proti klimatickým podmínkám a s tím související omezená roztažnost betonu.
· Zrušení nízkofrekvenčního absorbéru o rozměrech 1200/600/50 nad podhled dle požadavku objednatele. Absorbér byl zrušen z důvodu instalace velkého množství technologií a koncových prvků v podhledu, které tvoří akustický most a využití absorbéru by bylo v tomto případě minimální a tudíž neefektivní a neekonomické
· Úprava rozměrů pororoštů a změna materiálového řešení:

· Rozdílné skutečné rozměry oproti PD

· Z/09 – skutečný rozměr 3,96 x 1,0 m ( rozměr dle PD 3,7 x 0,8m )
· Z/10 – skutečný rozměr 10,2 x 0,96 m ( rozměr dle PD 10,0 x 0,7m )
· Změna materiálového řešení z důvodu finanční úspory 

	Technický popis změny:      - viz výše

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                        - 125 802,00 Kč

Vícepráce                                             31 000,00 Kč

Změnový list č. 49 celkem              - 94 802,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký):                     bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
bez dopadu

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 29.11.2022
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