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	Změnový list č. 51
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Doplnění prvků SIL

	Změna požadována kým:
	Objednatelem, investorem
	Požadováno kdy:

(datum a č. KD)
	26.9.2022

	
	
	
	

	Podklady:
	PD, rozpočet
	Počet příloh/stran:
	1/1

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· Doplnění prvků SIL

	Zdůvodnění změny:

· Doplnění optopřevodníku do fakturačního měření – z důvodu převodu odečtu na požadované hodnoty. Bez tohoto převodníku by bylo nemožné odečítat odpovídací hodnoty na elektroměru
· Doplnění jímacího vedení hromosvodu – Vzhledem k rozšíření přístřešku na krytí VZT a skutečně dodaným výrobkům technologie bylo nutné upravit polohu jímačů bleskosvodu a navýšit počet jímačů o několik dalších prvků - rozvod musí odpovídat ČSN a být schválen revizním technikem.
· Úpravy instalace – koordinace profesí z důvodu dodržení vedení instalací, dodržení instalačních zón a požadovaných norem ČSN

	Technický popis změny:
· Doplnění optopřevodníku do fakturačního měření – instalace do rozvodny NN, zprovoznění společností EGD
· Doplnění jímacího vedení hromosvodu – doplnění vedení po střešním plášti – podpěry, jímací tyče a další příslušenství dle výkazu
· Úpravy instalace:

· Zvýšení  kabelové trasy v 2PP B:

· byla přesunuta trasa z CHÚC a dodané regály jsou vyšší než dle projektu, trasa byla pozvednuta a nenavazuje tudíž na příčné odbočky 

· výškové a směrové umístění v  kolizi s dodanými regály i VZT, trasa upravena a přizvednuta, pro jednotnost přizvednuta do stejné výšky i druhá řada svítidel

· Úprava pozice svítidel 2PP B - posuny svítidel která kolidovala s regály
· Úprava umístění vypínačů v 1PP B - nezkoordinovány rámy a profese

· Úprava umístění zásuvek a vypínačů v kuchyňkách - umývací prostor je jiný než návrh projektanta

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                                            0,00 Kč

Vícepráce                                                     66 646,88 Kč

Změnový list č. 51 celkem                       66 646,88 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký):                     bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
bez dopadu

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 29.11.2022
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