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Změnový list (součást Přílohy k nabídce)

	 
	Název a evidenční číslo Stavby:
	ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B Silniční most na MK ÚČOV 
ISPROFOND: 500 551 0004 
	
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

	 
	Pořadové číslo ZBV:
11./005B

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 110, 810.1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚČOV – km 1,67 + ÚPRAVA AREÁLU ÚČOV – km 1,67
[bookmark: _Hlk118274894]Variace č. 10  Bourání betonové desky, sanace podloží, odpojení a uvedení do původního stavu ovládacího a informačního systému (TELMO)
	110,810.1/1
	

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.8.2020 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1

	

	 
	[bookmark: _Hlk71721309]Zhotovitel:  "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV", se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00  Praha 4
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu:

Příloha č.1 – Oznámení claimu zhot.– č. 009-CL-005B SO110 z 2.8.2021 – 2x
Příloha č.2 – Pokyn Správce stavby č.7 k variaci č.10 z 25.5.2022 vč.  souvisejících dokumentů a příloh – 11x
Příloha č.3 – Zápis AD v SD z 10.6.2022+zápis geotechnika z 23.5.2022 – 2x
[bookmark: _Hlk118274163]Příloha č.4 – Oznámení zhotovitele ze dne 21.7.2022 – Neúnosná podkladní vrstva pod odstraněnou betonovou deskou v úrovni zemní pláně místní komunikace na levém břehu – 7x
Příloha č.5 – Oznámení zhotovitele ze dne 3.8.2022 – Odpojení a uvedení do původního stavu ovládacího a informačního systému (TELMO) vjezdových závor do areálu ÚČOV - 3x
Příloha č.6 – Zápis z jednání 3.8.2022- doplnění variace 10 bourání, sanace, Telmo – 2x
Příloha č.7 – Změna soupisu množství - 1x
Příloha č.8 – Ocenění variace – 1x 
Příloha č.9 – Individuální kalkulace nových položek – 4x 
Příloha č.9a – Nabídky – samostatná příloha – 4x
Příloha č.10 – Fotodokumentace – 1x 
Příloha č.11 – Přehled změn stavby – 1x
Příloha č.12 – Plná moc xxxxxxxxxxxxxxxx – samostatná příloha
	
	 
	Paré  č.
	
	Příjemce

	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	1 Správce stavby (+   
v elektronické verzi)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Objednatel
	 

	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	[bookmark: _Hlk13748299] 
	
	Bourání betonové desky:
Na stavbě 005.B bylo při provádění odfrézování a odstranění stávajících asfaltových vrstev vozovky a chodníků na obou předpolích silničního mostu na SO 110, 810.1 MK ÚČOV – MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚČOV – km 1,67 + ÚPRAVA AREÁLU ÚČOV – km 1,67 zjištěno, že pod stávajícími asfaltovými vrstvami vozovky a chodníků se nachází v celé ploše deska z prostého betonu o tloušťce 0,35-0,43m (upřesněno během provádění demolice). Tuto betonovou vrstvu bylo nutné v rámci dalších zemních prací odbourat a odbouraný beton odvést a uložit na skládku. Současně bylo nutné před frézováním demontovat stávající zpomalovací příčný práh v místě u staré vrátnice a po provedení brusné vrstvy namontovat nový.
Sanace podloží
Po provedení ověření stavu stávající podkladní vrstvy pod odstraněnou betonovou deskou na SO 110 byly zjištěny na levém i pravém břehu nedostatečné únosnosti Edef,2 s ohledem na požadavek PD a KZP na únosnost Edef, 2 v úrovni zemní pláně. Z těchto důvodů bylo potřeba stávající materiál z celé aktivní zóny komunikace v místech, kde se niveleta nové projektované komunikace nachází v úrovni 0-1m nad  stávající komunikací, odtěžit vč. odvozu na skládku a nahradit ho vhodným zásypovým materiálem. Hloubka sanace byla 0,35-0,8m.
Kolize zabezpečovacích elektronických systémů:
Dále z důvodu kolize systémů PZS, DT, CCTV a vjezdových závor (TELMO) do areálu ÚČOV s činnostmi v rámci realizace stavby 005.B – sanační opatření a provedení nové komunikace SO 110 – Místní komunikace v úseku vjezdových závor do areálu ÚČOV u staré vrátnice ve staničení km 0,010, a dále na požadavek správce sítí těchto systémů a správce areálu ÚČOV – PVS/PVK je nutné provést před zahájením prací odpojení všech systémů vedoucích k vjezdovým závorám, jedná se o:
· odpojení silového napájení 230V pro závory
· odpojení interkomů
· odpojení čteček 
· odpojení signálových výstupů ze systému PZS pro ovládání závor
· odpojení manuálního otevírání závor ze staré vrátnice
· odpojení indukčních smyček
· odpojení ze systému C4
· úprava konfigurace ATS

Jelikož žádný kabel nebylo možno zachovat, bylo nutné následně provést instalaci těchto systému nově dle standardů PVS/PVK. S tímto v soupisu prací a PDPS nebylo počítáno.

	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	-203 867,57
	3 133 372,55
	2 929 504,98
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	ano
	ano
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu že,
a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré tyto nepředvídatelné okolnosti spočívají ve zjištění, v nalezení odlišných konstrukčních vrstev vozovky (bet. deska) ve stávající komunikaci SO 110 a nevyhovujících únosností v úrovni zemní pláně
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – jedná se pouze o změnu rozsahu bouracích a zemních prací
c)    celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty     závazku, 
nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ

	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
(1) 	by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
(2) 	nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) 	nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:


	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).     
                                                               

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 



	
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) 	potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat                                                                                                                                     

	
	b) 	nemění celkovou povahu zakázky           

	
	d) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
                                                                                                                                                                                                 

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) 	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) 	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) 	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) 	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                       

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant (autorský dozor):
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
	Datum

Podpis
	 
	
	 
	 

	
	Vyjádření:
	
	

	 
	Garant smlouvy objednatele:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
	Datum
 
Podpis

	 
	Supervize
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	 
	Datum

Podpis 
	 

	


	

	 
	Správce stavby:
	

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	

	Datum

Podpis  
	 

	
	Vyjádření:
	
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	
	číslo smlouvy : S/ŘVC/052/R/SoD/2020
	předpokládaný výdaj vč. DPH
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	
	
	
	

	
	týká se bodu : 
	3 544 701, 03 Kč
	30.11.2022
	
	
	
	
	

	 
	Objednatel:

	
	Vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
	Datum

Podpis
	 
	
	
	

	
	Příkazce operace:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
	Datum

Podpis
	 
	
	
	

	
	Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
	Datum

Podpis
	 
	
	
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	
Jméno: Ing. Lubomír Fojtů
 
	Datum

Podpis
	 
	
	
	

	 
	Zhotovitel: Stavby mostů a.s.
	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
	Datum

Podpis
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
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