
Č. smi. 2021-0017-15-02
Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky „Doplnění zasíťování Rašínova nábřeží", ev.ě. 69/21/15
r

uzavřené dne 26.2.2021 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1 , PSČ: 110 01
IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581
zastoupené

TRADE CENTRE PRAHA a.s.
se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 43
zastoupená: Mgr. Janem Bouškou, předsedou představenstva a Ing. Josefem Bláhou,
místopředsedou představenstva (dále jen „zmocněnec objednatele"), (dále jen „objednatel")
Při podpisu Smlouvy a veškerých dodatků Smlouvy je  oprávněn zastupovat objednatele výhradně
statutární orgán zmocněnce objednatele.

2. Zhotovitel:

Energie - stavební a báňská a. s.
se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
adresa pro doručování : Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Moto l
IČO: 45146802, DIČ: CZ45146802
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1399

zastoupená: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany")

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.2.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je  provedení díla
spočívající v provedení stavby Doplnění zasíťování Rašínova nábřeží. Dne 15.6.2022 byl
uzavřen dodatek č.1 smlouvy o dílo.
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2. Tento dodatek č.2 se uzavírá po vzájemné dohodě  smluvních stran a to s ohledem na nutnost

provést vícepráce související s realizací díla a zohlednit úpravu projektového řešení, průběh
stavby a podmínky její realizace.

II. Předmět smlouvy

ČI. III. Předmět a účel Smlouvy smlouvy o dílo se mění t ímto dodatkem tak, že se upravuje o vícepráce,
či méněpráce, přičemž jejich rozsah j e  blíže specifikován ve změnových listech stavby č. 7 až 13, které
jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Doba plnění díla

V čl. IV. Místo a doba plnění díla smlouvy o dílo se v odst. 2. uvedený termín dokončení díla mění na -
termín d o  31.3.2023 st ím, že konce r. 2022 budou uloženy hlavní trasy inženýrských sítí v celém
rozsahu stavby.

Důvodem jsou organizační změny v postupu stavby, vyvolané zejména požadavky státní správy př i
vydávání dopravně inženýrských opatření, požadavky na zajištění bezpečnosti návštěvníků náplavky
včetně zajištění koordinace stavby př i  pořádání akcí na náplavce, požadavky na úpravu postupu
stavby z důvodu nepřipravenosti uložení připojovacích silnoproudých rozvodů j iným investorem,
požadavky na zajištění funkčnosti stávajících elektrorozvodů pro kobky, trhy a kotvící plavidla d o
doby napojení a zprovoznění nových rozvodů, požadavky na úpravu projektového řešení s ohledem
na zjištěný stav stávajících inženýrských sítí a podmínky napojení připojovacích bodů  a čerpacích
šachet a požadavky na technické podmínky př i  zadláždění komunikací.

IV. Cena víceprací, cena díla

1. Cena za dílo dle čl. V. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1, smlouvy o dílo, vč. dodatku
č.1 smlouvy o dílo, činí 48.440.485.72 Kč (bez DPH).

cena sjednaných víceprací (bez DPH) 6.326.316,75 Kč
cena sjednaných víceprací (s DPH) 7.654.843,27 Kč

2. Cena za dílo dle čl. V. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1, smlouvy o dílo se navyšuje o
cenu uvedených víceprací.

celková cena (bez DPH)
DPH 21%
celková cena včetně DPH

54.766.802,47 Kč
11.501.028,52 Kč
66.267.830,99 Kč
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v.

Ustanovení přechodná a závěrečná
i

1 . Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel

obdrží tř i  vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci

smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je  veřejně přístupná a která obsahuje údaje o
smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu
a text tohoto dodatku smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 2, jeho znění
rozumí, že tento Dodatek č. 2 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své
níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 - změnové listy č. 7 až 1 3

Za zhotoviteleZa objednatele

2 5 -11- 2022
V Praze dne: , Z D  

2 a  11. 2022V Pra7P n n p '

předseda představenstva'as

Energie - stavební a báňská a.s,
Vašíčkova 3081
272 04 Kladno

(52)

místopředseda představenstva

_ __
TCP

T R W E  CENTRE PRAHA a.S-
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' .... "............... Doplnění zasíťování Rašínovo nábřeží
Zhotovitel: Energie stavební a báňská a.s.
Objednatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
GP:
TDI:

ZL č

Název ZL:
Doplnění v provedeni průvrtů do čerpacích jímek a jejích zatěsnění

Původní řešení v PD:
Realizace dle zadávací dokumentace

Návrh nového řešení:

Odůvodnění:
Změny byly vyvolány upřesněním řešení a skutečným rozsahem provedených prací

Kalkulace ZL je za použití jsdnotkových cen v rozpočtu, který je součástí SoD, cen z URS a nákladových cen

CELKEM Kč (bez DPH): nárůst ceny 429 987,00 Kč
DPH 21% 90 297,27 Kč
CELKEM Kč (vč. DPH) 520 284,27 Kč

Dne: Vypracoval: Podpis:

Cenová a termínová kalkulace předložena __________ ~ ______
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena ____________________ ___________
Vliv změny na cenu _____________________________________ _____ _ _  Ano
Termín zpracování dodatki k SoD

Konečné odsouhlasení Změnového listu

Za objednatele:-

Za zhotovitele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne:

Změny proti smluvnímu rozpočtu
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / M J Celkem
SO: 01 Elektro a ZTI 429 987,00

977151124
W

89991 11 30R

VV
286001 R

VV

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů
72-3?, 6=32, 4000
Utěsnění potrubí pomoci těsnících řetěz i průměru potrubí do 90 mm , bez dodávky
materiálu
(17+1)*4+6=78,0000

Těsr ícf řetězy k utěsněni potrubí - LU-53IS
((17-1)*4+6)*7=546,0000

M

Ks

ks

32,400

78,000

546,000

8 460,00

210.00

255,50

274 104,00

18 380,00

139 503,00
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Stavba: Doplnění zasíťování Rašínovo nábřeží
Zhotovitel: Energie stavební a báňská a.s.
Objednatel; HLAVNÍ MĚSJOPRAH
GP:
TDI:

ZL č. 8
Název ZL;

Původní řešení v PD:
Realizace dle zadávací dokumentace

Návrh nového řešení:

Odůvodnění:
Změny byly vyvolány upřesněním řešení a skutečným rozsahem provedených prací

Kalkulace ZL je za použití jednotkových cen v rozpočtu, který je součástí SoD, cen z URS a nákladových cen

CELKEM Kč  (bez DPH): nárůst ceny 92 094,57 Kč
DPH 21% 19 339,86 Kč
CELKEM Kč (vč. DPH) 111 434,43 Kč

Dne: Vypracoval: Podpis:

Cenová a termínová kalkulace předložena ________________ _____ ______
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena __________________________ ___________
Vliv změny na cenu ____________________________________________ Ano
Termín zpracování dodatku k SoD

Konečné odsouhlasení Změnového l istu
Vyjádření objednatele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Za objednateli

Za zhotovitele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: 7 7/U Za objednatele:

Změny proti smluvnímu rozpočtu
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
SO: 01 Elektro a ZTI 92 094,57

460742152 Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do
protlačovaných otvorů, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm M 25,500 92,70 2 363,85

34571356 trubka elektroinstalační ohebná dvoupláiťová korugovaná (chránička) D
100/120mm, HDPE+LDPE M 26,265 89.50 2 350,72

89991 1130R Utěsnění potrubí pomocí těsnících řetězů průměru potrubí do 90 mm , bez dodávky
materiálu - univerzální těsnění ks 34,000 210,00 7 140,00

286R002 Těsnicí řetězy pro prostup korunním kvádrem (D/d) 160/46mm - GP-SR dělené ks 17,000 2 360.00 40 120,00

286R002 Těsnící řetězy pro prostup korunním kvádrem (D/d) 160/67mm - GP-SR dělené ks 17,000 2 360 00 40 120,00
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Stavba: Doplnění zasíťování Rašínovo nábřeží
Zhotovitel: Energie stavební a báňská a.s. 71 řObjednatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 9GP: |
TDI: |

Název ZL:
Doplnění čerpání vody r

Původní řešení v PD:
Realizace dle zadávací dokumentace

Návrh nového řešení:

Odůvodnění:
Změny byly vyvolány upřesněním řešení a skutečným rozsahem provedených prací

Kalkulace ZL je za použití jednotkových cen v rozpočtu, který je součástí SoD, cen z URS a nákladových cen

CELKEM Kč (bez DPH): nárůst ceny 5 550,72 Kč,
DPH 21% 1 165,65 Kč
CELKEM Kč (vč. DPH) 6 716,37 Kč

Dne: Vypracoval: Podpis:

Cenová a termínová kalkulace předložena
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena
Vliv změny na cenu Ano
Termín zpracování dodatku k SoD

Konečné odsouhlasení Změnového listu
Vyjádření objednatele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

, ř -■

Dne: 1 r. 41. '2 —
Za objednatele:

a
Za zhotovitele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: 'VOVX Za objednatele?

Změny proti smluvnímu rozpočtu
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
SO: 01 Elektro a ZTI 5 550,72

115101201
W

115101301

VV

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
8 jímek, 2 čerpadla, 1 záloha, 4 hod./den
8*2*4=64,0000
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

128/8=16,0000

HR

D

64,000

16,000

76,23

42.00

4 878,72

672,00

z íd
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Doplnění zasíťování RaŠínovo nábřeží

ZL č. 10
Zhotovitel:
Objednatel:

Energie stavební a báňská a.s
HLAVNI MĚSTO PRAHA

--------------------------------------------------------------------

GP:
TDI:

—

Název ŽL:
Doplnění zemních prací r

Původní řešení v PD:
Realizace dle zadávací dokumentace

Návrh nového řešení:

Odůvodnění:
Změny byly vyvolány upřesněním řešení a skutečným rozsahem provedených prací

kalkulace ZL je za použití jednotkových cen v rozpočtu ."který je součástí SoD, cen z~JRS a nákladových cen

CELKEM Kč (bez DPH): nárůst ceny 3 391 045,20 Kč
DPH 21% 712 119,49 Kč
CELKEM Kč (vč. DPH) 4 103164,69 Kč

Dne: Vypracoval: Podpis:

Cenová a termínová kalkulace předložena
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena
Vliv změny na cenu Ano
Termín zpracování dodatku k SoD

Konečné odsouhlasení Změnového listu
Vyjádření objednatele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

f / \ r ,
Dne: jT-1V Z;> oi r 'Z v<i t i  a.

Za zhotovitele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: Za ofctjodwatete:

Změny proti smluvnímu rozpočtu
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena Z MJ Celkem
SO: 01 Elektro a ZTI 3 391 045,20

1 Zemní práce
113106151 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně M2 808,000 200,50 162 004,00

VV 404*2=808,0000
132201203 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř, 3 objemu do 5000 m3 M3 581,760 579.00 336 839,04

VV 404*1,2*1,2=581,7600
132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh á do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 581 ,760 27,50 15 998,40

120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí M3 12,292 398,00 4 892,10

VV dle původního VV - procentuálně
VV 79, 2/3 748, 5*581,76=12,2917

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 242,400 61.80 14 980,32
162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 242,400 81.30 19 707,12

162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř, 1 až 4 ZKD 1000
mi přes 10000 m M3 7 029,600 20,20 141 997,92

VV 242,4*29=7029,6000
171201211 Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 436,320 280 00 122 169,60

VV 242,4*1,8=436,3200
174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 339,360 95,00 32 239,20

VV 581,76-242,4=339,3600
175111101 Obsypáni potrubí ručně sypaninou bez prohozeni sítem, uloženou do 3 m M3 242,400 486 00 117 806,40

VV 404*1,2*0,5=242,4000

175111109 Příplatek k obsypáni potrubí za ruční prohození sypaninysltem, uložené do 3 m M3 242,400 232,00 56 236,80

58331200 štěrkopísek netříděný zásypový T 436,320 315,00 137 440,80
151101101 Zřízení přlložného paženi a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 969,600 1 5 . 0 0 14 544,00

VV 404*2*1,2=969,6000
151101111 Odstraněni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 969,600 5,50 5 332,80
113107213 Odstranění podkladu z kameniva těženého ti 300 mm strojně pl přes 200 m2 M2 808,000 54.20 43 793,60



171102111

W
W

Uložení sypanlny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní
zóně - zpětné provedení pláně
dle původního VV - procentuálně
894/3748,5*581,76=138, 7471

M3 138,747 104 00 14  429,70

5
564681111
564750111

Komunikace pozemní

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm «>

M2
M2

808,006
808,000

399.00

295,50
322 392.00
238 764,00

591111111 Kladeni dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm M2 808,000 718.20 580 305,60

58381008 kostka dlažební kamenná ve standardu stávající dlažby - doplněni dlažby 10% M2 40,400 1 040,80 42 048,32

vy 404*0,1=40,4000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

979071111 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým M2 808,000 158 40 127 987,20

997211612 Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 437,936 435.60 190 764,92

VV
VV

dlažební kostky pouze 10%, podklad z. kameniva 100%
808*0,42*0,1+808*0, 5=437,936

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením T 437,936. 227 70 99 718,03

997013511

997131 53R
VV

997221855

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se
složením
Příplatek ZKD 1 km u odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
437,936*29=12700, 144
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170
504

T
T

437,930

12 700,144

321 80

12.50

140 927,80

158 751,80

998
99822301 1

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

T

t

437,936,

1 321,670

280.00

95,60

122 622,08

126 351,65



Štávfe Doplnění zasíťování Rašínovo nábřeží

ZL C.
Zhotovitel: Energie stavební a báňská a.s.
Objednatel: HLAVNÍ MĚST( PRAH m _ 1 1
GP:
TDI:

Název ZL: <
Doplnění zařízení staveniště

Původní řešení v PD:
Realizace dle zadávací dokumentace

Návrh nového řešení:

Odůvodnění:
Změny byly vyvolány upřesněním řešení a skutečným rozsahem provedených prací

Kalkulace ZL je za použití jednotkových cen v rozpočtu, který je součástí SoD, cen z URS a nákladových cen

CELKEM Kč (bez DPH): nárůst ceny 157 897,50 Kč
DPH 21% 33 158,48 Kč
CELKEM Kč (vč. DPH) 191 055,98 Kč

Dne: Vypracoval: Podpis:

Cenová a termínová kalkulace předložena _______________________ _______________
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena ___________ _______________ ______
Vliv změny na cenu _____________________________________________________ Ano
Termín zpracování dodatku k SoD

Konečné odsouhlasení Změnového listu ______
Vyjádření objednatele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: j Za objednatele® *

Za zhotovitele (souhlasím/nesouhlasím se ZL) ""

D n e :  , / M .  WZ.-7 Za objedwatete:

Změny proti smluvnímu rozpočtu
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
SO: 01 Elektro a ZTI 157 897,50

030001000

460070543RT1
4601 00001 RT1

4601200002RT1

52002000

Zařízení sta veniště
přípočet
Poměrné navýšení stavby účelově, s ohledem na délku trvání stavby
odpočet
Jáma pro stožár výložníkový zapuštěný, hornina 3 - ruční výkop
Pouzdrový základ 250x800 mm - kompletní zhot. pouzdrového základu
Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 - upěchovaní a úprava povrchu

Finanční rezerva na napředvídané 13%, na kolize se stávajícími inž, sítěmi

kpl

kus
kus
kus

soub

1,000

-15,000
-15,000
-15,000

-1,000

342 500.00

1 162,80
6 600 00

110,70

66 500,00

342 500,00

-17 442,00
-99 000,00

-1 660,50

-66 500,00

16- 7 7 2 e ‘
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Stavba: Doplnění zasíťování RaŠínovo nábřeží
Zhotovitel: Energie stavební a báňská a.s.
Objednatel: HLAVNI MĚSTO PRAHA _ _,

JDI: ___ _ _  _ _

12
Název ZL:
Doplnění v provedení provizorní úpravy povrchů

Původní řešení v PD:
Realizace dle zadávací dokumentace

Návrh nového řešení:

Odůvodnění:
Změny byly vyvolány upřesněním řešeni a skutečným rozsahem provedených prací

Kalkulace ZL je za použití jednotkových cen v rozpočtu, který je součástí SoD, cen z URS a nákladových cen

CELKEM Kč (bez DPH): nárůst ceny 2 182 901,76 Kč’
DPH 21% 458 409,37 Kč
CELKEM Kč (vč. DPH) 2 641 311,13 Kč

Dne; Vypracoval: Podpis:

Cenová a termínová kalkulace předložena
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena
Vliv změny na cenu Ano
Termín zpracování dodatku k SoD

Konečné odsouhlaseni Změnového listu
Vyjádření objednatele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Za objednatele:!

Za zhotovitele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: A V Za objednatele:

Změn'
íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

01 Elektro a ZTI 2 182 901,76
1 Zemní práce

113107213URS
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes
200 m2 M2 2 880,000 35.90 103 392,00

6 Komunikace
5642611 14URS

9
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 230 mm
Ostatní konstrukce a práce, bourání

M2 2 880,000 214.20 616 896,00

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením T 1 036,800 227 70 236 079,36

997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku nebo meziskládku do 1 km
se složením T 1 036,800 321 80 333 642,24

997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 1 036,800 435,60 451 630,08

W podklad z kameniva 100%
W 2880*2*0,18=1036,8

99713153R Příplatek ZKD 1 km u odvozu suti a vybouraných hmot na skládku T 4147,200 12,50 51 840,00
W 1036,8*4=4147,2

997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170
504 T 1 036,800 280,00 290 304,00

998 Přesun hmot
99822301 1 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T 1 036,800 95,60 99 118,08

P.č.
SO:



Stavba: Doplnění zasíťování Rašínovo nábřeží
Zhotovitel: Energie stavební a báňská a.s.
Objednatel: HLAVNÍ MĚSTO P R AH A ZL ( 13GP: j & ■ u V

TDI:
r

Název ZL:
Doplnění vystrojení přípojných míst

Původní řešení v PD:
Realizace dle zadávací dokumentace

Návrh nového řešení:

i

Odůvodnění:
Změny byly vyvolány upřesněním řešení a skutečným rozsahem provedených prací
i . . .  . .
Kalkulace ZL je za použití jednotkových cen v rozpočtu, který je součástí SoD, cen z URS a nákladových cen

CELKEM Kč (bez DPH): nárůst ceny 66 840,00 Kč
DPH 21% 14 036,40 Kč
CELKEM Kč (vč. DPH) 80 876,40 Kč

Dne: Vypracoval: Podpis:
t

Cenová a termínová kalkulace předložena
Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena
Vliv změny na cenu Ano
Termín zpracování dodatku k SoD

Konečné odsouhlasení Změnového listu
Vyjádření objednatele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne : Za objednateli

Za zhotovitele (souhlasím/nesouhlasím se ZL)

Dne: ‘Zq Za objednatele :|

Změny proti smluvnímu rozpočtu
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena Z MJ Celkem
SO: 01 Elektro a ZTI 66 840,00

Elektromontáže
K042 Kabel silový s CU jádrem 750V CYKY 5x16 mm m 104,000 303,10 31 522,40

K055 PVC chránička pr, 90 mm - např. Kopoflex m 104,000 156,00 16 224,00

K049 PVC chránička HDPE pr. 40/30 mm - pro datové kabely m 104,000 132,00 13 728,00

K046 Zemnící drát d10 FeZn m 19,000 282.40 5 365,60

1
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