
SMLOUVA o DíLo
č. S913/2016/247

I.

Lesy České republiky, s.p.
IČO; 421 96 451
DIČ: (1242196451
Sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, Oddíi A XII, vložka 540
Statutární Orgán: Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Kicjskćhc řcdiicısivi Šnnipcik.
vc včccch technických jcdnáz

bankovní spojení:
(dále jen „0bjednatei“)

a

VDP STAVBY a.s.
IČO: 651 38 333
DIČ; (3265138333
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Ostravě, Oddíl B, vložka 1 169
Sidıc: vclkć Losiny, Kcincnskćhc 315, PSČ 788 15
zastoupený: Ing. Luboš Sedláček, předseda představenstva
zastoupený na základě ccnění k jednání Ze dne 1.8.2013: Jan Zamykal, pověřený člen představenstva
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

bankovní Spojení:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, v rozhodném Znění
tuto Smlouvu O dílo:

II.
Předmět smlouvv

1. Předmětem teto Smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro Objednateie na Vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo LC Hladová, evidenční číslo Zakázky S913/2016/247, a to dle projektové
dokumentace LC Hladová Vypracované a Za podmínek Stanovených
příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejně Zakázky,
v rámci něhož byla uzavřena tato Smlouva, a touto Smlouvou.

2. V rámci plnění této Smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a Odpovědnost provede, popř.
zabezpečí všechny práce a Opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí Závazku
zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
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- vytyčení inženýrských Sítí a Zařízení, Včetně Zajištění připadne' aktualizace Vyjádření
Správců sítí a Zařízení, která pozbudou platnosti V Období mezi předáním Staveniště a
vytyčem'm Sítí,

- Zajištění všech nezbytných Opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské
Sítě během výstavby,

- Zajištění Všech nezbytných Zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vytyčení Stavby odborně Způsobilou osobou v oboru Zeměměřìctví,
Ň projednání a Zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a Veřejných ploch,

včetně Zajištění dopravního Značení,
_ údržba Stavbou dotčených komunikací, Včetně uvedení Všech povrchů do původního

Stavu,
- uvedení Stavbou dotčených pozemků do původního Stavu a jejich protokoláıˇní předání

Zpět vlastníkům,
_ Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- Zajištění trvalé likvidace odpadů V souladu S účinnými právními předpisy,
- Zpracování a předání dokumentace Skutečného provedení Stavby (3 paré + 1

v elektronické formě) Objednateli,
u Vyhotovení časového a finančního harmonogramu prací, časový harmonogram prací

bude předložen s ohledem na klimatické podmínky a omezení- příloha č.2 ke Smlouvě

Cena těchto plnění je Zahrnuta v ceně Za dílo dle čl. IV. odst. l této Smlouvy.

3. Objednatel se Zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a Zhotoviteli Za něj Zaplatit
Smluvenou cenu způsobem smlouvou Stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od Vymezení daného touto Smlouvou (Včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně
odsouhlaseny Ve Stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na Základě písemného
dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným S Obecně Závaznýmí právními
předpisy upravujícími Zadávání Veřejných Zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je SeZnámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že Se
před podpisem této Smlouvy Seznámil s polohou a povahou Staveniště a S vynaložením odborné
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při Vynaložení Odbomé péče, jíž lze na
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení
díla Způsobem a V rozsahu dle této Smlouvy.

III.
Doba plnění

l. Objednatel Vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel
uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme Staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve Výzvě dle odstavce
1. Nedostaví-li Se Zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí
Staveniště anebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že staveniště bylo
v uvedeném termínu předáno a převzato.
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Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. Odst. 2 této Smlouvy, nejpozději do 30.6.2017. Tato lhůta Se prodlužuje o počet dní, O něž
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než 20.8.2016, nebude-li
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li Způsobilé sloužit Svému účelu a nevykazuje-li
Vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující Vady,
popřípadě dílo nezpůsobilé Sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského Zákoníku se
nepoužije.

O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (Zápis), datovaný a podepsaný
osobami oprávněnými jednat Ve Věcech technických za objednatele a zhotovitele. NedostaVí-li Se
Zhotovitel k převzetí řádně připraveného Staveniště v termínu uvedeném Ve výzvě dle Odstavec 1
nebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo předáno a převzato
V termínu uvedeném Ve výzvě dle odstavce l; Objednatel učiní o předání staveniště datovaný
písemný Záznam.

V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na Stavbě (např. Z důvodu
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu Objednatelem písemně
Stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle
odstavce 3.

Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou
č.2 této smlouvy, Obsahujícího údaje o Věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících
provádění díla. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění
díla Se posunuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 5, jakož i O počet dní, o něž
došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 Z důvodu na straně
objednatele.

IV.
Cena za dílo

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena Za dílo Ve výši 5 644 923,- Kč bez
DPH, Slovy pětmilionůšestSetčtyřicetčtyřitíSícedevětsetdvacettřikorunyčeské bez DPH. DPH bude
účtováno Ve Výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 23 5/2004 Sb., O dani
Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Finanční plnění bude činit V roce 2016 minimálně 60% z nabídkové ceny bez DPH.

Cena za dílo je Strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného V příloze této smlouvy a Zahrnuje
Veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
smlouvy.

Vpřípadě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
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a) Smluvních iednotkových cen předmětných prací Z rozpočtu, j souflli tyto ceny a práce V
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a cenV V rozpočtu obsaženy. určí Se iednotková cena předmětných

l. Je-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li V rozpočtu Obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených V rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky V ceníku uvedena, určí Se jednotková cena předmětných prací na
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
objednatelem.

Provedení víceprací je Však možné jen na základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným S obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání
Veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena V měsíčních platbách V rozsahu odpovídajícím pracím
V daném kalendářním měsíci Skutečně provedeným bez Zjevných vad (dílčím plněním), a to na
základě Zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených Objednateli;
k daňovému dokladu musí být přiložen Soupis skutečně a bez Zjevných vad provedených prací, Za
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným Zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen
objednateli doručit Soupis prací V daném kalendářním měsíci Skutečně provedených bez zjevných
Vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy Obsahovat tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, měľnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek
provedených v daném období a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné Vícepráce a
méněpráce budou V Soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli Vystavovat daňové doklady (faktury) za Skutečně a bez zjevných Vad
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po
provedení díla a po Vyklizení Staveniště. Vykazuje-li dílo Vady (nedodělky), není objednatel
povinen zaplatit Zhotoviteli zbývající část ceny Za dílo před jejich Odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze za práce bez zjevných Vad Skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.
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Splatnost faktury je 21 dní Ode dne jejího doručení Smluvní Straně.

Objednatel je oprávněn Zhotovitelem vystavenou fakturu Vrátit bez proplacení, jestliže Vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, Zejména pak: ”
-, jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
_ nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují Vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.

Fakturační adresa: Lesy České republiky, S.p., LS Loučná nad Desnou, Kociánov 37, 788 11
Loučná nad Desnou.

VI.
Provádění prací

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště S vytýčením jeho hranice a S přístupy
dimenzovanými pro provoz Stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž Se nachází Staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této Smlouvy Způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění
stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru Staveniště (včetně plochy určené pro Zařízení Staveniště trvalé
i dočasné) Se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské Sítě, které jsou uvedeny V projektové
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl Zhotovitel při provádění
Stavebních prací porušit nebo poškodit, Se na Staveništi nenachází.
Smluvní Strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této Smlouvy předal Zhotoviteli: 3
Vyhotovení projektové dokumentace, z nichž l vyhotovení je ověřeno příslušným Stavebním
úřadem a l vyhotovení je v elektronické podobě.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveništi Ve Smyslu § 14 odst. l zákona č.
309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět Stavbu způsobem, při kterém by
povinnost určení koordinátora Vznikla, je povinností Zhotovitele zajistit výkon funkce
koordinátora po potřebnou dobu osobou ktomu oprávněnou. Zhotovitel nese Veškeré náklady
S tím Spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
zadavatele Stavby Ve Smyslu § 15 odstavce l Zákona č. 309/2006 Sb. V účinném znění (doručení
Oznámení o Zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště zhotoviteli Oblastnímu
inspektorátu práce - Včetně jeho případné aktualizace, Vyvěšení Stejnopisu oznámení o Zahájení
praci na Viditelném místě u Vstupu na staveniště po celou dobu provádění Stavby). Jestliže
Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět StaVbu Způsobem, při kterém by tato
povinnost Vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této
Smlouvy písemně informovat. Zhotovitel Zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení
stejnopisu oznámení o zahájení prací na Viditelném místě u VStupu na Staveniště po celou dobu
provádění Stavby.

Objednatel nepředpokládá na Základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (Zpracování
plánu bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi). Jestliže Zhotovitel bude provádět
Stavbu Způsobem, při kterém by tato povinnost Vznikla, je povinností Zhotovitele o tom
objednatele předem písemně informovat a Zajistit na své náklady Zpracování plánu bezpečnosti a
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Ochrany Zdraví při práci na Staveništi, jakož i jeho přizpůsobení Skutečnému Stavu a podstatn
Změnárn během provádění Stavby.

Bude-li při provádění Stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentáce, je Zhotovitel
povinen na tuto Vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat
tak, aby tato Vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl Zhotovitel odhalit
při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. Il. odst. 5 této
Smlouvy.

V případě, Že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné
mocí, je Objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k
jejich projednávání i Zástupce zhotovitele. Vyžádají-li Si tyto Změny prodloužení termínu
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
Smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

Pokud bude Objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údajů
Subdodavatele/případného Subdodavatele, je Zhotovitel povinen je objednateli písemně Sdělit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle Smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu S rozhodnutím příslušných orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou Součinnosti,
zejména potřebné písemnosti knahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez Zbytečného odkladu upozornit
Zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a Žádat
odstranění zjištěných vad.

Podílí~li Se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží
zhotoviteli Specifikaci stavebních připravenosti a termíny nástupů ostatních dodavatelů v
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu
prací.

Zhotovitel zřídí na Staveništì nezbytná zařízení Staveniště, včetně Sociálních zařízení, osvětlení,
telefonu a Skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí Stavby.
Odehrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím
Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být Osoba, která je

v pracovněprávním vztahu k Objednateli. Zhotovitel Se pro případ, kdy by jmenovaný
Stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla Splňovat, zavazuje, že
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto Skutečnost zjistí, jmenuje
nového stavbyvedoucího.

V případě, že dojde ke Změně v osobě stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen Obratem písemně
objednateli oznámit Osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
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12.

13.

14.

Jako Stavbyvedoucí může být jmenována pouze Osoba Splňující požadavky objednatele Stanovené
pro Výkon této funkce V zadávacích podmínkách veřejné Zakázky, na kterou byla tato Smlouva
uzavřena.

. Zhotovitel prohlašuje a Současně Se zavazuje zajistit, Že po dobu trvání této Smlouvy Se na
provádění díla budou podílet pouze Osoby, které Zejména:

a) kvýkonu činnosti disponují veškerými potřebnými Oprávněními, Zejména jsou evidovány
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných
v Souvislosti S agendou daně Z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a
Sociálního Zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-
Ii Se O cizí státní příslušníky a je-li Zde příslušnými právními předpisy založena povinnost
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v Oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými
pracovními prostředky v Souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, Zda se u těchto Osob jedná o Zaměstnance zhotovitele či jeho
Subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo Subdodavatele jako Osoby samostatně
výdělečně činné.

Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům Za provádění díla
(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně
vystavených faktur.

Zhotovitel Se zavazuje předložit objednateli písemný Seznam všech osob, které Se na realizaci díla
podílejí, Zejména všech zaměstnanců Zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků
apod., S uvedením jejich jména, příjmení a Zaměstnavatelé (dále jen „Seznam“), a to nejpozději
v okamžik převzetí Staveniště dle čl. III. této smlouvy.

V případě, Že dojde ke změně osob podílejících Se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto
článku), zhotovitel zavazuje Se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně
došlo, Seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve Stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se Zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v plném Souladu S předanou projektovou
dokumentací a v Souladu se Specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr
jednotlivých stavebních Oddílů a oceněných v nabídkověm rozpočtu a Za dodržování platných
ČSN a oN.

Zhotovitel potvrzuje, že je Seznámen Se staveništěm, podmínkami týkajícími Se provádění prací a
je Si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se Zhotovitel zavazuje Zajistit účast
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí Staveníště.

Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a
podrobit se bezpečnostním Opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
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ll.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel Odpovídá Za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci V ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel Odpovídá za bezpečnost a
ochranu Zdraví všech Osob v prostoru Staveniště. Zhotovitel Zajistí na svou Odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., V účinném Znění,
prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a zabezpečí ochranu Osob pohybujících se
V Sousedství Staveniště (oplocení a Označení Staveniště apod).

Zhotovitel zodpovídá za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení Vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
Staveništích a č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na
pracovištích S nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na Staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění Stavebních prací. Odvoz
a uložení odpadu na Skládku je povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na Svůj náklad Staveniště řádně označit.

Zhotovitel Zabezpečuje celé Zařízení Staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci
Zařízení Staveniště jsou Součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat Všechny
objekty zařízení Staveniště v řádném stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby Stavbyvedoucím [povinnosti Viz
zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a Stavebním řádu
(Stavební zákon), Ve znění pozdějších předpisů - dále jen „Stavební Zákon“].

V průběhu realizace Stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů Svolaných objednatelem
a kontrolních prohlídek Stavby Ve Smyslu § 133 Stavebního Zákona a zajistí nápravu Zjištěných
nedostatků V objednatelem Stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel Se Zavazuje Zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách Stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se
provádění stavebních prací, zajistí potřebná Opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen zpracovat Sám na Svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní
výkresy a podobně.

Všechny Věci (materiál, Stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je
povinen na Své náklady a nebezpečí Zabezpečit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit Všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou Součástí ceny za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny objednatele v rámci koordinace S dodávkami, které nejsou
Součástí provádění díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel Se Zavazuje použít pro provádění díla materiály, Výrobky a zařízení plně odpovídající
Výkazu výměr v projektové dokumentaci a této Smlouvě. Pokud to bude objednatelem
požadováno, předloží mu Zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Úhrada poplatků týkajících Se napojení na Vodovodní, plynové či elektrické Sítě, kanalizaci a Za
všechny ostatní Služby využívané při provádění Stavebních prací je povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen Vést ode dne Zahájení prací stavební deník (jednoduchý Záznam o Stavbě) ve
smyslu § 157 Stavebního Zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb,
v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv
v průběhu práce na Staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve Stavebním deníku aktualizovat
Seznam v Souladu S čl. VI. odSt. 14. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor
objednatele do Stavebního deníku. NeVyZVe-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k
přejímce, je povinen na žádost objednatele Zakryte' práce odkrýt na vlastní náklad.

Zhotovitel umožní na Základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného
díla knezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel provede na Své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů Stojících Stromů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní Směny,
během nížl k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující
požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu
práva Evropské unie).

Zhotovitel vyklidí Staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze Zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy pojištění proti
škodám Způsobeným živelní udáłostí S celkovým limitem pojistného plnění, resp. S celkovou
pojistnou částkou alespoň ve výši poloviny ceny Za dílo v Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat
veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je
Zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele
doložit. V případě, že Zhotovitel je Sdružením osob, musí pojistná Smlouva prokazatelně pokrývat
případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem V rámci sdružení v plné výši požadované
minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů Sdružení disponovat vlastní
pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost
kumulace (Sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na Základě více pojistných
Smluv není přípustná.

Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem
označeny názvem (logem) Svého Zaměstnavatelé. V případě, že Zhotovitel hodlá provádět dílo za
pomocí jiného Subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v Zadávacím
řízení veřejné Zakázky, v němž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto Skutečnost předem
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písemně Oznámit objednateli Suvedením jména, příjmení, popř. Obchodní firmy či názvu, Ť
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.

26. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli Seznam Svých subdodavatelů podleŠ 147a odst. 4 a 5
Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných Zakázkách, vúčinném Znění, a to Ve lhůtách uvedeným
ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve Smyslu Zákona o Zakázku malého rozsahu.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel Se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude Obsahovat
Zejména zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis Zjištěných Vad a nedodělků, dohodu o
opatřeních a lhůtách k jejich Odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, Zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a
Opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a Zhotovitele. Zhotovitel Se též Zavazuje
Zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl Objednatel povinen
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se Zhotovitelem provedení části
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této Smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace Skutečného provedení Stavby v případě změn,
- revizní knihu Ve dvojím Vyhotovení Se Seznamem Očíslovaných příloh _ Zprávy a příslušné

doklady Stanovene' právními předpisy nebo touto Smlouvou, ověřujíeí požadované vlastnosti a
kvalitu materiálů, výrobků a Zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité
při Stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o Schválení, nebo
osvědčení O vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů Ze Stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- Originál Stavebního deníku.

IX.
Záruka a uplatnění práv z Odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku Za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit
objednateli, Zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává.
Neuplatní-li Objednatel písemně při oznámení vady jiné právo Z odpovědnosti Za vady, platí, že
požaduje odstranění Vady. Neoznámí-li Objednatel písemně Zhotoviteli jinak, platí, že objednatel
požaduje Odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu Odstranit dodáním chybějící
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Věci, nebo Opravou Věci (díla), je-li možné vadu Odstranit opravou Věci (dila). Vadu je Zhotovitel
povinen Odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího Oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u
Zhotovitele právo na slevu Z ceny Za dílo, je Zhotovitel povinen Slevu poskytnout (vrátit
Objednateli část již Zaplacené ceny Za dílo odpovídající výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění.

Neodstraní-li Zhotovitel Vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli Však
povinen odstranit vadu Sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

Zhotovitel je povinen V případě prodlení části díla dle časového a finančního harmonogramu
provádění díla, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, Objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 0,1
% Z ceny takové části dila bez DPH určené dle čl. III Ve Spojení S přílohou č. l této Smlouvy Za
každý, byť i Započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení S provedením díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla,
který je přílohou č. 2 této Smlouvy, delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve Výši dle tohoto odstavce Za první jeden měsíc prodlení a Smluvní
pokutu ve Výši dle odstavce 2.

Vpřípadě, že Se Zhotovitel ocitne V prodlení S provedením díla dle časového a finančního
harmonogramu prováděná díla, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, O více než jeden měsíc, je
povinen Objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve Výši 25 % Z ceny prací, jež Zbývá provést do
řádného zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení S přílohou této
Smlouvy.

V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu S touto
Smlouvou (např. nekvalitně, V rozporu s projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit obj ednateli
Smluvní pokutu Ve výší 25 % Z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení
S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení S Odstraněním vady (čl. IX. Odst. 2 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny Vadně provedených prací určené bez DPH dle čl.
IV. ve spojení S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací
tak, jakoby Se jednalo o práce bezvadně provedené.

Vpřípadě prodlení Zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. VI. odSt. 13. této Smlouvy nebo
S provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této Smlouvy, Zavazuje Se Zhotovitel Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 500; Kč, a to Za každý, byt“ i Započatý den prodlení.

Vpřípadě porušení čl. VII. Odst. 24 nebo 26 této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli smluvní pokutu Ve výši 100 000,- Kč Za každé takové porušení a, byť iZapOčatý,
kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě porušení čl. VI. odSt. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je Zhotovitel
povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč Za každé takové porušení a, byť
i Započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
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IO.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

V případě prodlení zhotovitele Se Spiněním povinnosti dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý
kalendářní den prodlení. i

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. Odst. 22 Věty první této
Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve výši 2 000,- Kč za každý,
byt7 i Započatý kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl VII. OdSt 2 věty poslední nebo čl. VII odSt. 10
věty poslední nebo čl. VIII OdSt l Věty posledni této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
obj ednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každé takové porušení

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. OdSt. 20 věty prvni tétoA Smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové
porušení.

V případě prodlení Zhotovitele S předložením originálu Záruční listiny bankovní Záruky zajišťující
dluhy (Závazky, povinnosti) Zhotovitele dle této Smlouvy objednateli delšího IS dnů je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 15 % Z ceny Za dílo bez DPH dle čl. IV. této
Smlouvy.

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve výši 1 % Z ceny Za dílo bez DPH dle
čl. IV odSt. i této Smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě
k dispozici Stavební deník.

Smluvní Strany výslovně Souhlasí S Výši Sankci Sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomi, že výše Smluvníeh pokut je Stanovena S ohledem význam zajišťované povinnosti řádného
dokončení dila ve Smluveném termínu pro Objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění Objednateli z veřejných zdrojů (například
dotace), jakož i S ohledem na náklady, jež Objednatel případně musi nést v Souvislosti s nutností
výběru nového dodavatele (organizování nového Zadávaciho řízení dle zákona o veřejných
Zakázkách apod).

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu Ve Splnění povinnosti, zajištěném
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvidatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá Ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až
v době, kdy byl Zhotovitel S plněním Smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho Však
povinností platit smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury) S lhůtou Splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

Ujednánim Smluvní pokuty, uplatněním práva na jeji zaplacení ani Zaplacenim Smluvní pokuty
není dotčen nárok Smluvní strany, již Smluvní pokuta náleží, na náhradu Vzniklé škody v plném
rozsahu.

Smlouva 0 dílo č.5913/2016/247
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18. V případě prodlení S plněním peněžitého Závazku dle této Smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
V prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení Ve výši 0,05% Z dlužné částky Za
každý, byť i Započatý den prodlení.

XL
Odstoupeníod Smlouvy

Od této Smlouvy lze odstoupit Za podmínek a v případech Stanovených občanským zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

Objednatel je oprávněn Od této Smlouvy odstoupit Zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu S touto Smlouvou, nebo
- prodlení Zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který zakládá právo objednatele Od této
Smlouvy odstoupit, nebo

- Zhotovitel opakovaně (dvakrát a Více) poruší jakoukoli povinnost Vyplývajicí Z jeho prohlášení
v čl. VI. odst. ll. nebo čl. VI. odst. 12. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst.
11. či odst. 12. této Smlouvy je nebo Se ukáže býti nepravdivým.

Zhotovitel je oprávněn Odstoupit od této Smlouvy Zejména v případě prodlení objednatele
Se zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XH.
Bankovnízáruka

Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro Zhotovitele
Z této Smlouvy či postupu jejího plnění nebo Z jejího porušení Zhotovitelem (Včetně Smluvní
pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být Zajištěno formou
bankovní Záruky ve Smyslu ustanovení § 2029 a náSl. Občanského Zákoníku, platné a účinné
alespoň od 20.8.2016, případně od okamžiku uzavření této Smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření
později, nejméně do 30.9.2017, Z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či Zahraniční banka nebo
spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně
15% Z ceny Za dílo dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen Zajistit
prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato Zůstala platná a účinná po celou
dobu provádění dila dle této Smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže
objednatel Zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní
Záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli originál Záruční listiny prokazující
prodloužení platnosti a účinnosti bankovní Záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím
platnosti (účinnosti) původní bankovní Záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést Ve
lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel
vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení
platnosti (účinnosti) bankovní Záruky v Souladu s touto Smlouvou; to neplatí, pokud objednatel
zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní Záruky netrvá.

Objednatel je Oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině Za účelem uspokojení
jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého Objednateli z této
Smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty,
náhrady škody, vydání bezdůvodně obohacení, apod.)

Smlouva O dílo č. 8913/2016/247
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Bankovní Záruka musí být splatná na Základě předložení Záruční listiny, tzv. bankovní záruk .první Výzvu, Zejména bez jakéhokoli Omezení či požadavku na Objednatele,námitek, bez nutnosti předchozí vyzvy adresované Zhotoviteli ci jakékoliv jiné OSObě,předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního Vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude Objednatelem Z bankovní Záruky čerpáno, Zajistit do lOdnů ode dne vyplacení bankovní záruky Objednatelı Obnovení (doplnení) bankovní Záruky do plnejejí vyse dle teto Smlouvy nebo Sjednat ve Stejné lhute bankovní Zaruku novou Ve t'ínancní vyšiodpovídající uspokojenemu nároku a Zaroven prokázat Splnení teto povinností poskytnutímOriginálu Záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní Záruky Objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele S předložením Originálu Záruční listiny dle této Smlouvy jeObjednatel Oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

XIII.
Závěrečná ustanovení

I. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními Stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, se Obě Strany řídí obecně Závaznýmiprávními předpisy, Zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní Strany prohlašují, že předem Souhlasí S možným Zpřístupněním či zveřejněním celé tétosmlouvy v jejím plném Znění. '

4. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takové informace a údaje veSmlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť Ochrana takových informací aúdajů je vyžadována podle Zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva Se vyhotovuje Ve 4 stejnopisech, Z toho po dvou pro každou ze Smluvních stran.
6. Součástí této Smlouvy jsou přílohy:

1. rozpočet
2. časový harmonogram S finančním plněním podepsaný osobou oprávněnou jednat jménemuchazečem

1 '/Ž UB. ZUlBVe Velkých Losinách, dne: ..... . ...... . ...... . V . ...... . ..... . ..... ...., dne: Zliüazmö

) -š'evˇ n . “
É .g' mřšš V na? "34. ifrırnanekelˇ ' vflšıłläšıłší Ý. ääq 106115'st aaa 'mi jn; Ě“ aaa..... ...nnn....1 ......n..ı";.ı“` „qůůñísgsflb

Za zhv tbvítele Za objednateleJanZamykal Ing. Tomáš PospíšilPověřený člen představenstva ředitel KŘ Suitìpeľk
VDP STAVBY ans.

J tjıfí j'pnllijlšiľtj, *ˇ ˇ mi. I
zn

žít m ›
Krep-Já IV* H 'A ly H MSmlouva o dílo č.5'913/2016/247 P01051“ 2 ITIÍ fl 75/“ UI -`“'““"“`í`"“"Strana č.14



ZMOCNĚNí

Předseda představenstva Společnosti VDP STAVBY a.S. Se sídlem ve Velkých Losinách,
Komenského 315, PSČ '788 15, iČz 65138333 zmocňuje timto

k definovaným právním úkonům
a k jednání Za společnost V Oblasti předmětu činnosti Společnosti.

V této Oblasti Se Zmocnění vztahuje na:

účasti Společnosti VDP STAVBY as. v nabídkových řízeních i veřejných obchodních
.soutěžích o Zakázky.

l l. Jednání se Zadavateli stavebních Zakázek a podepisování veškeré dokumentace týkající Se

I 2. Jednání s potenciálními objednateli či investory a uzavírání Smluv o dílo na Stavební
Zakázky realizované Společnosti VDP STAVBY as..

l 3. Jednání a uzavírání kupních smluv s prodejci materiálu a Zboží nezbytného k plnění Smluv
o dílo na Stavební či jiné Zakázky realizované společností VDP STAVBY a.S. a to bez ohledu
na druh materiálu či Zboží.

:c
a

-

4. Jednání a uzavírání smluv o dílo Se Zhotoviteli prací (Subdodavateli) ve vztahu k zajištění
stavebních či jiných Zakázek realizovaných Společnosti VDP STAVBY a.S..

5. Jednání a uzavírání kupních Smluv s prodejci materiálu či spotřebního Zboží určeného
k prodeji třetím osobám v rámci obchodní činnosti Společnosti VDP STAVBY as. a to bez
ohledu na druh materiálu či Zboží.

6. Jednání a uzavírání kupních Smluv S třetími osobami ve smyslu prodeje materiálu a
Spotřebního Zboží v rámci Obchodní činnosti společnosti VDP STAVBY as. a to bez Ohledu
na druh materiálu či Zboží.

7. Jednání a uzavírání kupních či jiných Smluv S dodavateli elektrické energie. vody a plynu,
případně S dalšími dodavateli ( např. Spoje, Telecom), které jsou nezbytné pro Zajištění
provozu a k plnění předmětu činnosti společnosti VDP STAVBY as.

8. Jednání a uzavírání Smluv S orgány státní správy a Samosprávy, finančními úřady,
finančními ústavy, Zdravotnimi pojišťovnami a institucemi Soc.` Zabezpečení jménem
Společnosti VDP STAVBY as..

Podle ověřovací kniny Obecního úřadu Velké Losiny poř. č. legalizace: 447
vlastnoručně-oedepsal - uznal podpisna listině za vlastní V6 Velkých LOSináCh dne 1.8.2013

Olomouc ' -
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

'
adresa místa trvalého pobytu - aéfesmstaepoby'twfružemI-ĚR-adresabydáštěemfimuzemrà

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce Ing. Liliboš Se láček

Ve Veìkých Losina'ch dne: 1.8.2013 předs da přędgtavęnqtva as
Legalizaci provedl/a: l



Ověření -vidimace

Ovëřujì, že tento Opiš Složený

Z listů dosìovnë Souhlasí
S ìiSÍinOu, Z n ž byl pøřízfln,

Složenou Z ' _ lìsìù.
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Połožkøvý rezpcčet stavby

LC Hladová

10651' 1m .153 LHC šťzemfieanfš
J

023-2016

Zhotoviıek VDP STAVBY,a.s. 1Č0: 65138333Komenského 315 DIČ: 0265138333
78815 Velké Losiny

Objednaıer: Lesy Česká repuhıihy,s.p. IČO: 42196451Přemyfliøva 1108/19 DIČ: 0242198451
50008 Hradec Králové~Nový Hradec Králové

_.
`„_Vypracoval:

- Základ pro Sníženou DPH: 15 "ln 0.00 CZK
Snlžená DPH 15 'ł/ø 0,00 CZK
Základ pro Základní DPH: 21 '/n 5 644 923,00 CZK
Základní DPH 21 % 1 185 434,00 CZK

. Zaokrouhleni:
0.00 CZK

Cena celkem: 6 830 357,00 cZK

V Velké Losiny dne 24.62016

i ,iý

Za Zhotovitele , fąv ÉÁW 'Šä'gw ł , v Za Objednatele
v'ălłı Komenzêz'ààho MĚ
mši: `5n že, šel, MCE Sréë :ač-:L

Zpracováno programem BUILDpOwer S



Stavbafl 0211-2016 LC Hladová Lisl Č. 2

Rekapiìuiase ůbjektú a mzpøčfili
ČN“ “ “ “ Nàlfivç“ 7 > v f '“ “ > ' “ “ ` " 7 9110“ 11°? 9“ Ziàzklasf 1110111;
sxatàI 5 l6244 923,00 I 5 644 923,000

00 Vedlejšl a ostatni nákľady 16 000,00 18 000,00
00 Vedlejší a Ostatni náklady 18 000,00 18 000,00

501001 Oprava vozovky LC - OPRAVA 1 373 652,07 1 373 652,07
100.1 Oprava vozovky LC ~ ÚPRAVA 1 373 652,07 1 373 652,07

SO 100.2 Odvüdněni LC - cestni příkopa -INVESTICE 606 970,06 606 970,06
1002 Odvodněni LC « 065011 příkopa -INVESTICE 606 970,06 606 970,06

80100.2.2 Odvndnëni LC . podélná a příčné drenáž -INVESTICE 1 997 685,94 1 997 605,04
100.2.2 Odvodnëní LC . podélná a příčná drenàž -INVESTICE 1 997 685,94 1 997 605,94

50100.3.1 Trubni propustky -INVESTICE 583 063,98 503 063,90
100.3.1 Trubnł propusìky - INVESTICE 583 063,98 583 063.98

SO 100.32 Trubnl propusiky - OPRAVA 818 077,94 818 077,94
100,3.2 Trubnl propustky - OPRAVA 810 077,94 010 077.94

SO 100.4.1 Zajištěnlzářezovèho Svahu LC km 3,600 - 3.690 -INVESTICE 54 465,88 54 465,38
100.4.1 Zajlštěnř Zářezového Svahu LC km 3,680 - 3,690 -INVESTICE 54 465,08 54 455.88

80100.4.2 Zajištění IıâSyvéhD Svahu LC v km 4.07950 - 4,09450 - INVESTICE 193 007,13 193 007.13
100.4.2 Zajišlënl nàsvpového Svahu LC v km 4,07950 - 4.09450 ~ INVESTICE 19300113 193 007,13

/pacovàno programem BUILDpower S



42
0123-2016 LC Hladouč'ı Lìst (ˇ:A 3

INàšžv
Zemní práce

Základy a Zvláštnl Zakládání
Svlslé a kompíelni konstrukce

Vodorovnè konslrukce
Komunikace

Úpravy povrchů vnéjšl
Trubrıí vedenl
Doplñuilcl práce na komunikací
Dokončovaci práce inženýrských Sìaveb
Bourànl konstrukcl

Staveništni přesun hmot

Konstrukce tesařskè
Konstrukce Zámečnické
Nátěry
Vedieìši nàkłady

Rekapitulace 42111131
n 1011111110531 .

HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
PSV
PSV
PSV
VN

, 140011051
2 080 514.50 ' H 11.82003
1 004 206.70 1 981.04941

285 089.41 274.19277
130 835.23 17045764
051 548.43 2 20820513

44 004,38 3.91222
100 000,21 94.21707
50 040,22 40.32015

393.75 0.00000
00 950,04 0.01134
22 232.41 0.00000
14 033,02 0.07899
35 722.58 0.01707
2074.08 0.01949

10 000.00 0.00000
5 644 923.00 4 792,39261

Zpracováno programem BUlLDpower S.: `



Stavba: 0202016 L0 Hladová
Objekt.“ 00 Vedlejší a ostainl náklady
Rozpočet: 00 Vedlejší a ostatní náklady

Pnřťmżcíšlp'; 'A r r. .. . . z › › r
Díl: VN Vedlejší náklady

1 005t21010R Vybudovàní Zařízení staveniště Soubor 1.00000 B 000,00 8 000,00
popis; Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace Zařízení Slaveníště, Zíizením přípojek energir' k objektům zařízení

staveniště, vybudovánl případných mëñcích odběrných míst a Zřízení případná příprava území pro Objekty Zařízenl Staveništë a vlastní
vybudování objektů Zařízení staveniště.Součásti ZS je označení o provádění prací v daném prostoru. případně doplněné dopravním Značenim. :2 005121020R Provoz Zařízení Staveníštè

Soubor 1.00000 5 000.00 5 000.00
Pnpis; Náklady na vybaven! objektů zařízení Stavenıšte . náklady na energie Spolíebovanè doo'avatelem v rámci provozu Zařízent staveniště.

naklady na potřebny uklld v prostorách Zařízení stavenı'šte náklady na nutnou údržbu a Opravy na objektech Zařízení slaveníště a na
přípojkách (šnorgíiA

3 005121030R Odstranění Zařízení slaventště
Soubor 1,00000 5 000.00 5 000,00

Popis; Odstranění objektů Zařízenál Staveništë včetně připojek energit a jejích odvoz. Položka Zahrnuje l náklady na úpravu povrchů po odstranění
zarizeni staveniště a úklid ploch, na kterých bylo Zařízení Staveništè provozováno.Celkem za: VN Vedlejší náklady

18 000,00

ı

Zpracováno programem BUlLDpower S



0223-2016

SO 100.1

100.1

LG Hladová

Oprava vozovky LC › ÚPRAVA

Oprava vozovky LC - OPR/WA

List Č. 5

' '“ x; 110 \ ššijf pohár
Zemní práce

103212R00 Kosenl divokého porostu stihustého vı vegobdobl ha 2.11120 11 200.75 23 647.02
2011031200 Odstranění křovin is kořeny na ploše nad 10000 m2 m2 14 35040000 6.04 86724.74

. 201401R00 Spalenl křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 14 358.00000 5.13 73 656.54
. popis; Včetně nákladů na Dñhrnováni křovin. Oůiètèni Spáleniště, uložen! popela a Zbylkù na hromadu:

113100441R00 Rozrytl krytu.l<arnenlvo bez Zhut.,bez živíć. pojiva m2 20 346,00000 9.99 203 256.54
12230220115100 Ođkopávky pro sítnice v hor. 4 do 100 m3 m3 7.68000 126,80 973.82
122402201R00 Odkopàvky pro Silnice v hor. 5 do 100 m3 nıS ˇľ.66000 267.84 2 057.01
122602211R00 Odkoppro silnice.hor.6.7 do 100m3. 0.0.10 m3 m3 10.24000 515.39 5 277.59
162201102R00 Vodorovná přemístění výkopku z hor.1v4 do 50 m m3 4.80000 17,48 83.90
162201152R00 Vodorovná přemístění výkopku Z hor.5-7 do 50 m m3 11.20000 25.20 283.25
171101141R00 Nàsyp pro silnioe a železnice v množství 0.75 m3ı'm m3 325.73000 91.13 29 6133.77
180401212R00 Založení trávníku lučnlho výsevem ve svahu do 1:2 m2 1 800,00000 6,64 16 552.00

12 180401213R00 Založení trávníku lučního výsevem ve Svahu do 1:1 m2 342.19000 12.80 4 380,03
13 101006111R00 Rozpıoslřenl Zemin v rovjsklonu 1:5. tl. do 10 cm m2 32.00000 3.93 125.76
14 181006113R00 Rozprostřenl zemírı v rovn/sklonu 1:5. tl. do 20 cm m2 80.00000 8.41 672.80
15 102201101R00 Svahovànl násypú m2 2 142.19000 16.06 34 403.67
16 00572472R Směs travní luční Ill. - dlouhodobe PROFI kg 22.49300 93.50 2103.10
Celkem Za: 1 Zemní práce 402 081,44

Díl: 4 Vodorovná konstrukce
17 451595111R01 Loże pod rovnanlnu Z prohozeného výkopku v tl. do 0.20 m m3 6.40000 322,70 2 065.20

popis; Včetně prohození výkopku získaného pfi Zemníon pracich.
18 463212300R01 Rovnanlna Ze Záhozkam. nad 3 m3.hmolnosti nad 500 kg.urOV.Iice m3 19.20000 1 382.90 25 551.68
Celkem za: 4 Vodorovná konstrukce 20 616.96

Díl: 5 Komunikace
19 564721112R00 Podklad Z kameniva drceneho ve|.32›63 mm,tl. 9 cm m2 6 293.00000 66.23 416 705.39
20 564731111R00 Podklad Z kameniva drceneho ve|.32-63 mm.tl› 10 cm m2 294.00000 72.73 21 302.62
21 566301111R00 Úprava krytu kamenăvem droeným do 0,06 m3/m2 m2 6 293.00000 40.72 256 250.06
22 566501111R00 Úprava krytu kamenivem drceným oo 0.10 mil/m2 m2 2 34204000 67,09 157 127.46
Celkem Za: 5 Komunikace 051 546.43

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských Staveb
23 938902102R00 Čištění přikopr'š š. do 40 cm, objem do 0.30 m3lm m 15.00000 26.25 393.75
Celkem za: 93 Dokončovacl práce inženýrských Staveb 393.75

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
24 990222011R00 Přesun hmot. pozemní komunikace. kryt Z kameniva t 2 244.72255 4.55 10 213,49
Celkem za: 99 Stavenišlni přesun hmot 10 213,49

Žpraooveno programem lšíUILDpovr/ešr S



Stavba: 0211-2016 LC Hladovár
Objem; 80 100.2 Odvodněni LC - cesìn! příkopu z INVESTICE
Rozpočeı; 100.2 Odvodněnl LC - cesìnf přlkcıpa -INVESTICE

Pøfggąçìišr

DII; 1 Zemní práce
1 132301209R00 Příplaiek za lepivost - híoubenš rýh 200m v hor.4 m3 82,20720 2 022,302 132301212R00 Hloubenı' ıýh Šdo 200 cm horA do 1000 m3, STROJNĚ m3 137,01200 1?7.79 24 359.363 132401201R00 HIDuberıI rýh širI<y do 200 cm v hor.5, hIDubenI rušné i Strojnè m3 411,03600 515150 211 1389,054 132801201Roo Hınuhenı rýh šmw do 200 nm v hnr] m3 13701200 1 557134 214 744.395 162501101R00 Vodorovná přemístènł výkopku Z hon-4110 2500 m m3 15433700 90.10 13 9051766 156101151R00 Pı'ehozenl výkopku Z Iıor.5~7 m3 53072300 02'52 43 543337 1804012103100 Zaženi trávníku IućnIho výsevem v rovlně m2 44010000 4,55 2 002,40i 8 181006114R00 Rozproslřenl Zemin v rovv/sklonu 1:5, tI. do 30 cm m2 1 76907667 1030 10 070,55Š 9 102101101R00 Svahovàrıi v zařezech v hor, 1 -4 m2 454.10400 10,03 0 2102010 182101102R00 Svâhüvàní v Zàřezech v hor. 5 m2 1 135,26000 24,20 27 473,2911 180401213R00 Založenl trávníku Iučniho výsevem ve Svahu do 1:1 m2 2 82042000 12100 30 203,7012 00572472R Směs travnl luční III. f dlouhodobá PROFI kg 3431050 93'50 3 200,07Celkem za: 1 Zemní práce

505 930,4
Dig; 99 Staveništnı' přesun hmot
13 990222011R00 Přesun hmoL pozemnl komunikace. kryt Z kameniva | 5,94557 4'55 31,61z“ Ceflçflrn za: 99 StavenišInI přesun hmoI

31,51

Zpracováno programem BUILDpower S



100.2.2

0234016 LC Hladùvá

50100.2.2 Odvodněnl LC . podélná a příčné drenàă- INVESTICE
Odvoıinëni LC 1 podélná a příčná drenáž - INVESTICE

1.151 č› 7

z MJ; ,I z = „ = ““ mnpžsżvıg, ceęráiršn;
Zem nl práce

132301109R00 Příplalek Za łepivosl v hloubeni rýh 60 cm v hor/l m3 111,73200 75,70 5 451,90
132301112R00 Hlouhenl rýh Šrđo 60 cm v hor/1 nad 100 m3.STROJNĚ m3 22356400 218,93 40 944,07
132401101R00 Hloubení rýh Šířky do 60 cm v horlfi, hloubení ručně | Slrojně m3 670,69200 568,00 380 953.06
132601101R00 Hloubeni rýh Šiřky do 60 cm v lılar]` m3 223,50400 2 0741,40 453 779,05
162301151R00 Vodorovná přemlsłění výkopku Z hor.5›? do 500 m m3 62,40000 04,38 4 023,11
1152501100100 Vodorovná přemístění výkflpku Z lıor.1~4 do 2500 m m3 223,55000 07,55 19 505,03
1156101150100 Přehozeni výkopku Z hor.5-7 m3 027,01000 32,02 00 327,57
174101101R00 Zàsyp jam, rýh| šachet se Zhułnënlm m3 4,75000 53,00 255_47
Popis; včetně Skojního přemístění materiálu pro Zàsyp ze vzdálenosti do 10 m od Ukraie Zásypu

9 1751011091100 Příplatek Za prohození sypaniny pro Dbsyp potrubí m3 4,70000 100,75 755,17
10 151006124R00 Rozproslřenl Zemin ve Sklonu nad 1:5. ılA do 30 cm „12 2 750,70000 50,43 155 500,50
Celkem Za: 1 Zemnl práce 1 150 666,81

Díl: 2 Základy a Zvláštní zakìádání
11 212531111R00 Výplň odvodňov. tralivodü kam. hrubě drcen. 63 mm m3 56043000 075,93 304 500,32
12 212571111R00 Výplň udvodrˇıov. tralăvodú Šlěrkoplskem tříděným m3 445,13000 533,27 237 374,40
13 212755114RX1 Trativody Z drenàżnich trubek DN 10 cm bez lože. PVC m 4 102,60000 35,05 151 1133,75
14 2861131011111 Oblouk 90“ PVC d 100 mm pro drenážni trubky kus 51,00000 275,50 14 101,50
15 2861131901? T kus PVC d 100mm pro drerıážnl trubky 1105 3,00000 130_50 1 092,00
Celkem za: 2 Základy a zvláštnl zakládání 788 3113,05

Díl; 8 Trubní vedení
16 699521111R00 Obełonováni dren.potrubi 047.5 do 15 010D do 100m m 371,91000 135,33 50 330,50
Celkem za: 8 Trubnl vedeni 50 330,50

Díl: 99 Staveništnı' přesun hmot
17 998222011R00 Přesun hmot. pozemní komunikacą kryl Z kameniva 1 1 03956398 4,55 0 370,40

` Celkem Za: 99 Stavenlšlní přesun hmol a 370,49

Zpracováno programem BUILDpower S



Síavba: 0211-2010 LC Hladovà List č. 0
Objekt: 50100.3.1 Trubnl nropusüıy - lNVESTlGE

Rozpočet 100.31 Trubnl propusłky - INVESTICE 11

'P012' (31519. .. ČI NàÉÝŠÍ . '2. fl MJ r ' Mřložsłvi; Ĺ *Ť ..
Díl: 1 Zemní práce

1 1111301109000 Prlpıflrek za ıepivosl ~ hlovbeni Hemp-Jam v h0rz4 ms 74.01000 11,90 880.72
2 131301112R00 Hloubení nezapaž. jem hor.4 do 1000 m3. STROJNĚ m3 14002000 84.33 12 482,53
S 131401102R00 Hıøuheni nezapaż. íam v hor-5 dn 1000 m3. ručně islroínë m3 14002000 281.80 42 600.16
4 13160110212100 Hloubenl nezapaženýoh jam v hor] do 1000 m3 m3 197.36000 557,55 110 038.07
5 132301109R00 Příplatek Za Iepívost - hloubení ry'h 60 cm v hor.4 m3 3415000 75170 238.46
6 13230111112100 Hloubení rýíı Š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNÉ m3 5.30000 232.10 1 402,00
7 132401101R00 Hloubeni rýh Šířky do 60 cm v íıor.5. ručně í strojné m3 6130000 53300 3 571140

0 132601101R00 Hlouben! rýh Šiřky do 60 cm v hor] m3 8.40000 2 074.48 1? 425.63
9 1741011011100 Zàsyp jam, rýh. šachet se Zhulnënlm m3 32091500 5355 17 514'18

popis; včetně Strojnllıo přemístění materiálu pro Zàsyp Ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
10 101006113R00 Rozproslřenl Zemšrı v rov.lsklonu 1:5.:1. do 20 cm m2 017,75000 0.41 5 195_20
11 184818112R00 Vyvělveni a lvar. ořez dřevtn Pfi H 511001“ C10 5 [TI kus 25.00000 33.15 828.75 É
12 1 1120320211011 Odstranénl' křovin S ponech. kořenů. p|.do 10000 m2 m2 75.00000 41:21 3 090,75 '1
13 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohozenl sypaníny m3 26.07500 271.30 7 239,33 1
10 1751011091100 Příplatek Za prohozenl sypaniny pro Obsyp potrubí m3 26107500 150.75 4 231101 ;l

É 15 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození Sypaníny m3 3726000 40132 14 975'54 1
n 16 17510120911100 Příplatek za prohoıeni sypanlny pro obsyp objektu m3 3726000 170,49 6 35246 1

17 182101101R00 Svahovánı v zářezenh v hor. 1 -4 m2 51.00000 17.94 914,94
Celkem za: 1 Zemní práce 2119 205,01

Díl: 2 Základy a Zvláštní zakládání
10 211571 111R00 Polštář Zàkladu Ze Štěrkopísku třidëneho m3 003000 750_39 5 105,93
19 273321411R00 Železobeton Základových desek C 25/30 m3 5.50000 2169.35 11 931,40
20 273361411R00 Výztuž základových desek ze svařovanýolı Síli z 0,309-14 23 154_13 3 547112

2713111171200 Beton Základ. pasü prostý Z cem,pol1|and.025/30 m3 24.00000 2160.67 52 072.08
2?5354111F100 Bednění Stèn Základových patek Zřízení m2 4300000 404,34 17 750,53
2753542111200 Bednění Záklaoovýoh palük UdSłľöflëflÍ m2 43.90000 56.68 2 488.25

Celkem Za: 2 Základy a Zvláštnš zakládání 90 595,39

Díl: 3 Svíslè a kompletní konstrukce
24 311211126R00 Zdivo nadzàkledové Z íomového kamene na MC 15 m3 3039705 z 159_10 75 950.14
25 3112111281100 Priplaıek Za 1000051130118' "Güvàm' Zdivfl m3 38.39785 422.93 15 393.56
Celkem za: 3 Svislé a kompíelni konstrukce 94 343,50

DÍII 4 Vodorovná konstrukce
26 4151311831R00 Podklad pod dlažbu Z belonu C 25130 XA1.d0 20 om m2 8.30000 406.23 3 063.25

` 27 l163212300001 Røvnanına ze Zàhoı-kam. nad 3 m3. nad 2001191vr0v-110e m3 4.71000 1 382,90 e 513,40
28 40321230015102 Rovnanlna Ze Záhozkam. nad 3 m3.nad 500 kg.ur0v.|íce m3 3.64800 1 465.30 5 340.06
29 465511513R00 Dìažba Z lom` kam. do MC do 20 m2 vysp. MGS. 30 cm m2 600000 1 235_97 B 101.151
Celkem Za: 4 Vodorovná konstrukce 23 027.30

Díl: 62 Úpravy povrchů vně]ší
30 027452101R00 Spárování rnaltou MCS Zapušlënè rovné. zdí Z kamene m2 80.32000 252,41 20 273,57
celkem za: 82 Úpravy povrchů vnějšl 20 273.57 Ť
Díl: 8 Trubní vedení

31 8224421101011 Mnntážımh že rès` prvžøvými kroužky DN 600 m 33.00000 200,36 a 888,88
n

Zpracováno programem BUILDpower S



0211-2015 LC Hladüvá Listů. 9

SO 100.3.1 Trubní propustky fl INVESTICE

Trubnl propuslky n lNVESTłCE J

Nàëë z ., 4 „ › . “ :s > ' l šiifl'mžflfvi “ f-~.;.Gflnałwł „žšjìıšènfl
Výzluz Obelonàvky Ze svarovaných siti l A0.60117 23 528.27 14 144.49
Trouba železobelonovćı DStrannà TZP-Q 600/1000 kus 33.33000 1 481,00 49 361.73

Trubnľvedeni 72 395.10

91 Doplňující práce na komunikaci
9195361111100 Obelorıovàni trub propuslku bel.vodostav. C 25/30 m3 7.42500 3 145.59 23 363.43

'Celkem za: 91 Doplňující práce na komunłkaci 23 363.43

z Díl: 99 Stavenăštni přesun hmot
35 998225111R00 Přesun hmol. pozemní komunikace. kryt živìčný l 25552220 6.10 1 559,30
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmol 1 559,30

Zpracováno programem BUILDper S
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Vodorovná konstrukce

Stavba: 1123-2016 LC Hladovà Lísl č. 10
Objekt: 50 1003.2 ˇírutınl propusìky - ÚPRAVA

Rozpočet 100.3.2 Trubní propustky - OPRAVA

P0174140 Má “ rv: ž.
Díl: 1 Zemní práce

1 1112032021300 Odslranèní křovín S ponech. kořenů. p|.do 10000 m2 m2 90.00000 3 760,20 A
2 131301109R00 Příplatek za íepivost › hloubení nezapjam v 007.4 m3 02.34250 11.90 979.80
3 131301112R00 Hloubenl nezapaž. jam hor.4 do 1000 n13. STROJNĚ m3 164.68500 04.33 13 607.89
4 1314011021100 Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 1000 m3. STROJNĚ m3 164.60500 207.80 47 396.34
5 131601102R00 Hloubení nezapažených jam v hor] do 1000 m3 m3 219.58000 550.37 120 850,24
6 1323011091010 Příplatek Za lepívost ~ hloubenı' rýíı 60 nm v hor.4 m3 3.78000 75.70 206.15
7 1323011111700 Hloubeni rýh §00 60 cm v hor.4 do 100 m3.STROJNĚ m3 7.56000 232,19 1 755,36
a 1324011011100 Hlouberıí rýh Šířky do 60 om v hor.5. STROJNĚ m3 7.56000 568.00 4 294.08
0 132601 101 R00 Hloubefll rýh šířky do 60 cm v hor] m3 10.06000 2 074.40 20 910.76
10 174101101R00 Zàsyp jam. rýh. šachet se Zhuínëním m3 353.06200 53.88 19 022.98

popis. vćeíné slrojnibo přemístění materiálu pro Zásyp Ze vzdálenosti do 10 m od okraje Zàsvpu
11 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození Syparıìny m3 30.45000 271.39 8 266,00
12 175101109R00 Příplatek Za prohození sypaníny pro obsyp polrubí m3 30.45800 160.75 4 896.12
13 175101201R00 Obsyp obJeklu bez prohození Syparıíny m3 44.71200 401.92 17 970.65
14 175101209R00 Připlalek za prohozeni Sypaníny pro obsyp objeklu m3 44.71200 170.49 7 522.95
15 1810061131100 Rozprostřerıi zemin v rov./Sk|onu 1:5. tl. do 20 om m2 505.94000 0.41 4 027.70
16 1621011011100 Svahovàní v zářezech v hor. 1 »4 m2 61.20000 17.94 1 097.93
17 184818112R00 Vyvèlvenl a lvar. ořez dřevin pñ H stromu do 5 m 1405 30.00000 33.15 994.50
Celkem za: 1 Zemní práce 278 919,70

Díl: 2 Základy a zvláštnízaklâdánl
18 2715711111100 Polštář Základu ze šíërkopísku třídènıäho m3 9.30000 750.30 7 132.45
19 273321411R00 Zelezobolon Zákiadových desek C 25/30 m3 6.26000 2 169.36 13 623.58
20 273361411R00 Výzluž Záklađových desek Ze Svařovaných Sílł 1 0.42149 23154.13 9 759.23
21 274311117R00 Belon Základ, pasů prostý Z oem. porííandV C 25130 m3 28.80000 2169.137 62 486.50
22 275354111R00 Bednění Slën Zàkiadových patek Zřízení m2 52.04000 404.34 21 041.05
23 273354211R00 Bednění Základových desek Odstranění m2 52.04000 56.68 2 949.63
Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání 116 993,25

Díl: 3 Svislé a kompiełní konstrukce
24 311211126R00 Zdivo nadzàklacíové Z lomovèho kamene na MC 15 m3 43.67710 2 169.10 94 740.17
25 311211126R00 Připíaíek Za Šednostranné licováni Zdlva m3 43.07710 422.93 10 472.39
Celkem za: 3 Svlslé a kompletní konstrukce 113 212.56

Díl; 4 Vodorovná konstrukce
20 451311031R00 Podklad pod dlažbu z betonu C 25130 XA1.do 20 om m2 7.50000 400.23 3 075.90
Celkem za: 4 Vodorovná konstrukce 3 675.90

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
27 627452101R00 Spàrovárıi malíou MGS Zapušíëné rovné. zdí Z kamene m2 96.38400 253.37 24 420.81
Celkem za: 62 Úpravy povrchů vnější 24 420.01

Díl: 4 Vodorovná konstrukce
20 463212300R01 Rovnanina Ze Záhozkam nad 3 m3. nad 200 kg.ur0v.ííce m3 5.65200 1 382.90 7 816.15
29 4632123011802 Rovnanina Ze zähozkam nad 3 013.a 500 kg.ur0v.llce m3 4.37760 1 456.30 6 416.87
30 4655115131100 Dlažba Z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MGS. 30 om m2 7.56000 1 285.97 9 721.93
Celkem za: 4 23 956.95

Zpracováno programem BUILDpOwer S
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00
023-2016

SO 100.3.2

100.3.2

LC Hladová

Trubnl propuslky - ÚPRAVA

Trubni propustky - OPRAVA

List č. 11

` .Název/'23 q
Trubní vedení

...AMJ A AAA....M.I?AŮ.žAStVí. . › A

31 B22442111R00 Monlàž írub ŽB łéS. PWŽOVÝTHÍ RIOUŽIW DN 500 m 38.00000 269,36 10 235 68
32 899662113R00 Výzluż obeíonàvky Ze Svařovaných sílí 1 035220 23 52027 B 288.07
33 59221140R Trouba żeiezobeìonovà osmihranná TZP-Q 600/1000 kus 30733000 1 401,00 50 040.70

AA Eelkom za: 8 Trubııř veden! 75 3541.53

. Díl: 91 Doplňující práce na komunikací
a 34 919536111R00 Obelonovánl trub propusíku betvodoslav. C 25/30 m3 0147000 3 14059 20 075 79

Éìıkflnı za: 91 Doplňující práce na komunlkaci 25 575;?0

š Díl: 96 Bourání konstrukcí
,5 35 966008112R00 Bourànl trubnlho propuslku Z lıub DN do 50 cm m 4000000 540.70 21 090140
' 36 951044111R00 Bourâni základů Z betonu prostého m3 9.72000 1 457.73 14 400_74

37 952022491R00 Bouràfll Zdíva nadzàkladovèho kamenného na MC m3 10.12500 02,125 0 320.53
38 97908112112100 Pripıalek k Odvoz“ Za každý dalšl 1 km í 2 43402250 10,40 25 514.04
39 979990001R00 Poplatek Za sklàdku Stavební Suíi 1 03195250 25000 20 98013

EA 40 9790811111100 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1 03195250 127A10 10 575'40
popisz Včetně naloženl na dopravní prostředek a složení na skládku. bez popíalku Za sklàdkuv

Žšlkem za: 96 Bouráni konstrukci A“ 09 95004

1; Díl: 99 Staveníštní přesun hmot
"Ť 41 0952220111100 Přesun hmot. pozemní komunikace. kryt Z kameníva 1 302170177 4,55 1 37700

ceıkøm za; 99 Staveništnl přesun hmot _AAAAAý _A‰mflm 1 :mzsfi

DH; 762 Konstrukce tesařské
42 762222141R01 Montáž Zábradlí rovného. sloupky Osovë do 1,6 m m 21130000 187.10 4 359 43

` 43 505150001 Řezívo ‹ modñ:ı› hoblované - broušené m3 1'54134 0 00000 10 573550
Popis: propuslky v km 0,37350 a km 0.64620 :

Sloupky 1501150112130. 2x8 l-íS : 0,15'0,15'1,2'16
madlo horní 165/120 -Výtokova Čela : 0.165'0,12*(6.15+6.15)

- vloková čela : 0,165*0,12'(5,50+5.50)
prostřední a Spodnimadío1201120:
`výlokovč'ı Čeía (3.70+2,25+2.3+3.65)^2=23,800m : 0.12'0.12*23.80
vvlokovà (čela (5.30+5,30)'2 = 21,20 bm ; 0,12'0,12'21,20

Celkem za: 762 Konstrukce lesarˇskè 14 933,02

Díl: 76? Konstrukce zámečnické
44 7070051011001 10305033200110“. 500105000 künsłfi du 20 kg - žáføvê kg 297.76000 100,00 31 502,55
45 3101180500 Žmämfzràręnflnlıífm-kvłvü łàvrľflai 013010016 24 00100000 pro KS 54.00000 05.00 4 100.00

Popis: flmpnle pro chomzkoívu zàvflná; pr.ampu|e A24 mimo olvoru pro ampuliA A28 mm; průměr otvoru ve fíxmaleriálu 25-26 mm; průměr otvoru vA Ě§18110508“gäghrěııpnřgliärlìılěanıoggäšläurArılıfjrıřňgıšäšlríàâšıëĚLıŽho materıalu 55 mm; mínsı'la Zaklmaíeríàlu 270 mm; použílelnosí vhodné pro

Celkem za: 767 Konslrukce zámeřnitká 35 722,56

'1: 783 Nátěry
783725300R00 Nàlër Syní. Iazurovacı lesařských konstr. 3× lak m2 45140100 51,94 2 574,03

Blkem za: 783 Nálěl'y
2 874,08

Zpracováno programem BUILDpower S
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Slavba: 0232016 LC Hladovà
Llsl č. 12

Objekt: 80100.41 Zajištění Zàřezovélıo svahu LC km 3,600 n 3.690 -fl INVESTICE .IRozpočet: 100.4.1 Zajištănl Zàřezového svahu LC km 3,680 - 3.690 - INVESTICEPořiíćisloj 1.3; Náżęˇffl .
. A MAAMUÖŽSM .A A .Ceňálm .1%› „551;Díl: 1 Zemní práce

1 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hol'Á 3 do 1000 m3 m3 2.00000 40.93 01.06
2 122301101R00 Odkapávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 m3 12.00000 112.26 1347.12
3 122301 109R00 Připlalek Za lepívost - odkopàvky v hor. 4 mâ 6.00000 13.13 78.70
4 12240110117100 Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 100 m3 m3 9.60000 163.50 1 569.60
5 122601101R00 Odkopávky nezapazˇené v hor] do 100 m3 m3 2.40000 307.95 739,08
6 132301209R00 Příplatek Za lepivusI - hloubení rýh 20000) v hor.4 m3 1.00000 24.60 24,60
7 1323012111100 Hloubení rýřı š.do 200 cm hor.4 dn 100 m3. STROJNĚ m3 2.00000 209.39 418.78
0 132401201R00 Hloubenl rýh šířky do 200 cm v hor.5. hloubenl ručně istrojné m3 5.00000 515.50 2 577.50
9 132601201R00 Hloubenf rýh širky do 200 cm v hor]I

m3 3.00000 1 567.34 4 702.02
10 102201422R00 Vodorovnè přemístění pařezü D 50 cm do 1000 m kus 2.00000 190.70 301.40
11 1661011011100 Přehozeni výkopku Z hor.1-4

m3 14.00000 76.85 1 075.90
12 160101151R00 Přehozenl Výkopku Z hor.5~7

m3 20.00000 82.62 1 652.40
13 1004012131100 Založefll trávnlku lučnlho výsevem ve svahu do 1 :1 m2 05.00000 12.00 1 088.00
14 181006125R00 Rozproslřeni zemin ve Sklonu nad 1:5. tlA do 40 cm m2 05.00000 59.26 5 887.10
15 005724 FZR Směs travní luční Ill. - dlouhodobá PROFI kg 0.89250 93.50 83.45
Celkem za: 1 Zemní práce

21 70?.59Dll: 4 Vodorovná konstrukce
16 463211131R00 Rovnanina z ínmového kamene s vyklínovàním Spáf m3 21.00000 930.47 19 539.07
1? 461211711R01 Palka dlažby lnmkamene. na Sucho. bez výplspár m3 8.00000 1 621.03 12 968.24

popis; Včalné úpravy povrchu viditelných Částl patky.Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce
` 32 505.11

i `„_L_fi_.à___‰_%_‰wk __„_M„_Ň_t__‰ä_w_‰inąñbñDII: 99 Staveníštni přesun hmot
18 998222011R00 Přesun hmot. pozemnl komunikace. kıyl Z kamenlva I 54.90300 4.55 250.18
Celkem za: 99 Slaveništnl přesun hmot

250 10
_ą n-__f_„~ą-.ñą __ìr,_2„_ąä_u`_nm_ø__u`._ _ Vì._~_v_._„_„__„.g. .__ìñ.

Zpracováno programem BUILDpOweI S



' Sıavhaz 0234.018 Lo Hıauøvá us: č. 13
Objekt SO 100.4.2 Zallštěni násypovélıo svahu LC v km 4.07950 fl 4.09450 v INVESTICE
Rozpočeí: 100.4.2 Zajištění násypovèho Svahu LC v krn 4.07950 v 4.09450 - INVESTICE

PørK 41510 Název I “ '.. .' . . . . “ MJ z › = ' 040%“ 094004. › “ . Či › .CEM
Díl: 1 Zemní práce

1 ' 1111032121100 Koseni divokého poroslu slř.huslého ve vegobdobl ha 0.02500 11 200.75 200.022 111201101R00 Odslranëní křovin í S kořeny na ploše do 1000 m2 m2 75.00000 29.64 2 223.003 112201102R00 Odstranění pařezù pod úrovní. o průměru 30 - 50cm kus 3.00000 143.40 430.204 122401101R00 Odkopàvky nezapažene v hor. 5 do 100 m3 m3 30.73600 163.50 5 025.345 122501101R00 Odkopávky nezapažené v hor.6 oo 100 m3 m3 30.73600 206,52 6 347.606 122501101R00 Odkopávky nezapażenè v hor? do 100 m3 m3 15.36800 307.95 4 732.507 120601101R00 Dolamovànl na dně odkopávek v hor] m3 8.07500 1 396.54 11 277.060 162301151R00 Vodorovne přemístění výkopku Z hor.5-lr do 500 m m3 169.83000 64.38 10 933.669 152201406R00 Vod.píernístënl vëlvl jehlíč.. D 50 om do 1000 m kus 3.00000 100.59 325.7710 162201422R00 Vodorovná přemístění pařezü D 50 cm do 1000 rn kus 3.00000 190,70 572.1011 167101151R00 Nakládání výkopku Z hor.5-7 v množství do 100 m3 m3 84.91500 170.67 14 492.4412 171201101R00 Uložení Sypaniny do násypú nezhuíněných m3 127.84000 14.69 1 877.97popis; Uložení Sypaniny do nàsypù nebo na Skládku S rozprosííenim Sypanlnyl ve vrsívách a S hrubým urovnàním.
13 175101201R00 Obsyp objekíu bez prohozenl Sypaniny m3 54.40000 401.92 21 864.4514 102201101R00 Svahovàní nàsypú m2 211.65000 15.06 3 399.1015 1004101213800 Založení trávníku lučního výseven'ı ve svahu do 1:1 m2 175.10000 12.00 2 241.2516 96003001 Odstranění be[.Sloupü neloženlm a odvozem na řízenou Skládku k ks 1.00000 10 000.00 10 000.00uložení včełnš poplatku
1? 005724720 Směs travnl luční líl. fl dlouhodobá PROFI kg 1.83855 93.50 171.90Cøıkem za: 1 Zemní práce `

96 194.47
00: 3 Svislé a kompletní konstrukce
18 327216244RT2 Opërıeo' gabion.š.paly 1.5m.v2.5m.3vrsí.0ko100/100, včetně m3 26.25000 2 953.64 77 533.05dodávky Iomovèho kamene
Celkem za; 3 Svlslèa kompletní konstrukce

77 533.05
00; 4 Vodorovná konstrukce
19 463212191R00 Příplatek Zavypracovànl líco rovnaniny Z lomkam. m2 29.25000 06.16 2 520,1020 4611211131800 Rovnanlna z lomovèho kamene 5 vyklinováním spár m3 17.55000 930.47 16 329.75Celkem za: 4 Vodorovná konstrukce

18 849,93

Díl: 99 Staveníštní přesun hmot
21 99022201 1 R00 Přesun hmol. pozemnl komunlkace. kryt z kameniva í 94.43470 4.55 429.53Celkem za: 99 Stavonišlní přesun hmot

429.68

Zpracováno programem BUILDpower S





.má
.W

E
©

...m
šoaonzzm

Em
EQ

m
SQ

oçfl>oum
ăN

m
m

šnău
„2.0

.mì
E.

vn
.

ıı
i

_
.

n
fiv..

.x
kw

.
`

nnvë
www

.3
M3.

mwnn
JWWM

b
n

m
xn

žø
čo

x
.n

cšo
J

aw
ö)

.nnrxfin
z fl .flmhfiw

man..

A
.J

-.
ně

.š
Ě.

»97m
m
ĚE

>
m

E
uoa

:D
Ě

m
O
Ě

w
Ě

Q
282.6

N
:w

oçcfi
.šflm

łflw
m

ši?
m

çwuwžoaum
vă

m.. `Zom
m

ö

-

m
SN

Ň
v

.Econo
>

„_:Noą

mnm
m

ze
mN

mv.

o
mm;

oNN
_.

moo
v

mm
.

SwwE
NN

m!

„vvänš
._

..
x

øøv
vn

8
3

3
.2

øvøflóófl
woçwm

šš

-

83

- 0a
Ě

u._
Ěxă

E
w
ăëfl

2%
s

§02
.

.
.

øøfl
vn

Q
EN

ĹŠ
902.8

m
ošwm

šš

- 085

-

83
É

n:
Ěmă

ø
â
ă

ë
fi

EQMHN
§02

ow

._ .
50

8?
2

3
5

.8
2

8
.3

“
n

o
m

zš

- 03%
.*

-

823
EV.

>
8

Ěøă
øfišâw

flz
ĚĚNN

3.02
-

SQ
„2.

3
8

.2
8

28.08
w

om
šš

-

333

-

823
Ex

>
o..

Ěnă
Éwăânflz

EQMĚN
3.02

om

x...
NEO

„Š
E

n
g

;
QENóNN

<><ĚO
-žm

âø
a

Enšh
2.02

.
„š

Š
øšm

flš
ø

š
ú

ä
<>Ě

no

-

Šm
äøa

Ě
Ě

.
2.02

Om

.v
.

.
.

H..
.

ăø
nwm

w
šflfló

8
8

.2
“

m
om

>z_

-

Šwäøa
Ě

É
3.09

z
.

.
,

„Š
nwm

øëflflš
Eømøúfl

woñwm
šz,

-

Šøäøa
Ě
Ě

.
3.08

om

MW
x,

_.
.

.
„Š

5m
v

tøwęøfl
830.0“

m0_._.wm>z_

- wflâš
20%

n
flšvøn

_
3

Ew
šøăo

Núóøv

fl

-

..
„Š

Em
v

„53%
“

w
šóø

fl
m

o
E

/š

- Wnăš
„čën

x
Ěšvä

. 0._
sfløăo

N
ŠS

ow

.
.

á.
fl

05
08

28. v
šn

93m
m

m
nčwwłš

- ønøšn
„580

. 04
.šw

šøăo
Náš

„
.....,

Em
wow

05“. v
šfl

øšnáfl
m

oñwm
šz.

-

âøĚn
„580

- 04
Ew

šøšo
Non:

ow

.
www

mnm
f

ta
m

.“
„5

2
.0

<><m
nö

-

OJ
ì>øä>

øăao
šøv

.
. .. .

z
z

-

.
1

f
..

z
Sm

„Ě
v

28.3..
„53.0

<><ĚO

- 04
žăN

š
§

a
52

Ow

.. „. z _. .
. „ø

z. . ř
.

i
v. ._øøø

2
łøfløón

øăflóúfl
»vnšz

§38
ø WMEUŠ

8

.
. 08

2
Šm

øón
ø

šäflfl
»Evan

.čšwø
x
ăøšš

8

nwm
.Š

n
230.8

øšflúúfl
w
ă

šı
S

203%

omEmoä
URBQ..

:QE
FN

cmnrw
:m

occö
zm

occö

m5
N

Aflvà
mnou

uw
šz

xflflnm
N

>mNflz
GEO

EQ
:

§ø>
váš

n
5

øzwxøšeøx
.má

.Ě
Ě

E
nö>

„
§30a

m
łčm

š
0..“

wšwàwo
„Ě

Š
Ě

E
E

m
oĚ

E
äI



20
17

64
6

66
2

65
8

292
2

25
8

52

. *„E-:D a-_
m Q'Ězżo
h- wëigęë
'_ É-LëmŠo[3 gťan

W2ÄJŠ

Zp
ra

co
vá

no
pr

og
ra

m
em

BU
IL

D
po

w
er

,
©

RT
S,

as
.






