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DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO 
"II/193 Pernarec – průtah" 

uzav ené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objed atele č. 1:  8510000924 

číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:  nečíslováno 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   nečíslováno 
 

číslo dodatku č. 1 objednatele č.1: 8510000706, č. dodatku č. 2: 8510000790, č. dodatku č. 3 8510000851 

číslo smlouvy objednatele č.1:   8500004859 

číslo smlouvy objednatele č.2:   nečíslováno 

číslo smlouvy zhotovitele:    8/20/DSS 

Dodatek je uzav en v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) p i naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst.  5 ZZVZ.   

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:   Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální editel 
IČO:    72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  
 (dále 

jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“) 

(dále jen jako „objednatel č. 1“) 

 

1.2. Objednatel č. 2:                     

Obec Pernarec 

sídlo:   Pernarec 62, 330 36 Pernarec 

zastoupený:  Mgr. Janem Balínem, starostou 

IČO:    002 58 229 DIČ: CZ00258229 

telefon:    

datová schránka: ttpbb4h   

kontaktní osoba ve věcech technických:  
Mgr. Jan Balín, tel.: (dále jen „kontaktní 
osoba objednatele č. 2“) 
(dále jen jako „objednatel č. 2“) 

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak) 
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1.3. Zhotovitel  

Společnost Pernarec průtah 

BERGER BOHEMIA a.s. (Společník č. 1 - správce společnosti) 
zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: B 217 u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň  

zastoupená:   Ing. Zdeněk Pilík, p edseda p edstavenstva 

            Ing. Ladislav Provod, člen p edstavenstva 

IČO:   45357269 DIČ: CZ 45357269  
telefon:        

datová schránka: npxnk7i 

kontaktní osoba ve věcech technických: a 

  

 

a 

 

DEKAKOM plus s.r.o. (Společník č. 2) 
zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: C 16221 u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany 

zastoupená:  Ing. Radek Ková , jednatel 
IČO:    263 73 611 DIČ: CZ26373611 

telefon:      

datová schránka:  hdwrb9b 

kontaktní osoba:   Ing. Radek Ková , jednatel 

dále jen „zhotovitel“ 

 

I. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 25.08.2020 uzav ena Smlouva o dílo, která je platná a účinná 

ve znění pozdějších dodatků č.1, 2 a 3, jejímž p edmětem je provedení díla (stavby) s názvem 

„II/193 Pernarec – průtah“ (dále jen „SOD“). 

 

II. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr. Změny se týkají jednotlivých objednatelů tak, 
jak je ve Změnovém listu uvedeno. Změnový list č. 4, vč. rozdílového výkazu výměr, tvo í 
p ílohu tohoto dodatku.  

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 2.331.001,90 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 5.381.854,44 Kč bez DPH 
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3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD, ve znění p edchozího dodatku,  

bez DPH:  70.463.651,39 Kč 

se tímto dodatkem snižuje o částku 3.050.852,54 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  67.412.798,85 Kč 

 

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD, ve znění 
pozdějšího dodatku,  

bez DPH:  51.289.431,23 Kč 

se tímto dodatkem snižuje o částku 2.027.418,92 Kč bez DPH. 

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem 
tak činí:  

bez DPH  49.262.012,32 Kč 

 

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD, ve znění 
pozdějšího dodatku,  

bez DPH:  19.174.220,16 Kč 

se tímto dodatkem snižuje o částku 1.023.433,63 Kč bez DPH. 

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem 
tak činí:  

bez DPH  18.150.786,54 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

III. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzav ením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace p i plnění smlouvy k vzájemnému p edání osobních údajů zástupců 
a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, p íjmení, akademické tituly apod., telefonní 
číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 
p ípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 
zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti 
se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 
námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 
souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou p ijdou do styku. 
Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opat eních, 
jejichž zve ejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují 
zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady 
stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a na ízení Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
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se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné na ízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen 
„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které p ijdou do styku s 
osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů t etí 
straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním p edpisem 
nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opat ení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 
smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších p edpisů. 

4.7. V p ípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva p ístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že p i správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 
souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

IV. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a ve ejně p ístupné na 
webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-
a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy 
v p ípadě rozporu s Obchodními podmínkami p ednost a smluvní vztah se tedy bude vždy ídit 
prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho p íloh podléhá povinnému 
zve ejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (p íloh), jejichž uve ejnění je zvláštním právním 
p edpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního p edpisu 
a konkrétní důvody zákazu uve ejnění těchto částí. ádně a důvodně označené části dodatku 
(p íloh) nebudou uve ejněny, pop . budou p ed uve ejněním znečitelněny. Objednatel p ed 
zve ejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona 
o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uve ejnit dodatek (p ípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel 
č. 1. 

5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uve ejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 
340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzav ení, nebude-li tento dodatek zve ejněn 
objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzav ení. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i 
v listinné podobě, v tomto p ípadě bude dodatek sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel 
č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje 
podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í vytištěný dodatek 

podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opat í autorizovanou konverzí 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo 

prost ednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle 
elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prost ednictvím datové schránky), zároveň však 
musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prost ednictvím poštovní 
p epravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo 
p ípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzav ením tohoto dodatku a nabytím jeho 
účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzav en dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzav ení, pokud zvláštní právní p edpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto 
dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzav ení tohoto dodatku bylo 
schváleno usnesením zastupitelstva obce č. č. 403 dne 13.09.2022. 

V. Seznam příloh 

Níže uvedené p ílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Změnový list č. 4 vč. rozdílového rozpočtu 

 

objednatel č. 1 :       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  BERGER BOHEMIA a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Zdeněk Pilík 

generální editel      p edseda p edstavenstva 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky   

  

  

objednatel č. 2 :                                                                     
 

 

 

 

___________________________    ____________________________ 

Obec Pernarec       BERGER BOHEMIA a.s. 

Mgr. Jan Balín       Ing. Ladislav Provod 

starosta       člen p edstavenstva 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky  

 

 

 

 

        ____________________________ 

        DEKAKOM plus s.r.o.   

        Ing. Radek Ková  

        jednatel 

podepsáno elektronicky 
 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 05.09.2022 



Zm nový list č. 4

DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň - Koterov, IČO: 07870213

Projektant: Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 3,301 00 Plzeň, IČO: 28035461

ZMč. 4.3.:
SO 310 - Odvodnění komunikace - SÚSPK
[Vícepráce]
4.3.a) Na základě požadavku ohledně rozšíření komunikace ve směru na Trpísty bylo nutné upravit řešení odvodnění komunikace.
4.3.b) Na základě požadavku ohledně rozšíření komunikace ve směru na Úněšov bylo nutné upravit řešení odvodnění komunikace.
4.3.c) Z důvodu dispozičního uspořádání byly vyměněny typy uličních vpustí - mříže oproti radbúzam.
4.3.d) Z důvodu výškové úpravy nivelety a napojení komunikace na stávající stav byla posunuta uliční vpust.
4.3.e) Z důvodu nedostatečného počtu měrných jednotek odboček na hlavním řadu pro napojení přípojek bylo provedeno doplnění dle skutečného stavu.

[Méněpráce]
4.3.a) Na základě požadavku ohledně rozšíření komunikace ve směru na Trpísty bylo nutné upravit řešení odvodnění komunikace.
4.3.f) Z důvodu vedení plynovodu, který je v kolizi se stavbou, a z důvodu uvažovaného rozšíření komunikace v rámci sjednocení šířek s ostatními etapami, byla

na základě požadavku Objednatele zkrácena etapa ve směru na Čerňovice do staničení 0,030.

Předmět díla: II/193 Pernarec – průtah

Objekt: SO 110, 120, 310, 810, VRN, 310-01, SO 310-02, SO 310-03, 310-031

Objednatel č.1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČO: 72053119 (dále také jako "SÚSPK")

ZMč. 4.2.:
SO 120 - Chodníky - Obec Pernarec

[Vícepráce]
4.2.a) V rámci rozšíření komunikace ve směru na Trpísty došlo k zásypu příkopu v místě budoucího chodníku.

[Méněpráce]
4.2.a) Na základě požadavku ohledně rozšíření komunikace ve směru na Trpísty bylo nutné zúžit chodník ve staničení km 0,037 - 0,077.
4.2.b) Z důvodu vedení plynovodu, který je v kolizi se stavbou, a z důvodu uvažovaného rozšíření komunikace v rámci sjednocení šířek s ostatními etapami, byla

na základě požadavku Objednatele zkrácena etapa ve směru na Čerňovice do staničení 0,030.

ZMč. 4.4.:
SO 310-01 - Dešťová kanalizace - 50% SÚSPK, 50% Obec Pernarec
[Vícepráce]
4.4.a) Na základě požadavku na rozšíření komunikace ve směru na Trpísty bylo nutné prodloužit dešťovou kanalizace o 29m z důvodu napojení horských vpustí.
4.4.b) Na základě požadavku ohledně rozšíření komunikace ve směru na Úněšov bylo nutné upravit řešení dešťové kanalizace.
4.4.c) Z důvodu nevhodného podloží a výskytu spodní vody došlo k nutnosti sanace základové spáry kanalizace v chodníku v rámci ZL č.1.4.
4.4.d) Z důvodu dispozičního řešení nové komunikace bylo nutné odstranit stávající betonové propustky.
4.4.e) Z důvodu dispozičního řešení nové komunikace bylo nutné odstranit stávající betonové propustky.

[Méněpráce]
4.4.f) Z důvodu vedení plynovodu, který je v kolizi se stavbou, a z důvodu uvažovaného rozšíření komunikace v rámci sjednocení šířek s ostatními etapami, byla

na základě požadavku Objednatele zkrácena etapa ve směru na Čerňovice do staničení 0,030.
4.4.g) Při realizaci prací v rámci ZL č.1.4. došlo na základě požadavku Objednatele ke zkrácení dešťové kanalizace vedené v chodníku o jeden šachtový úsek -

50m.

ZMč. 4.1.:
SO 110 - Komunikace - SÚSPK
[Vícepráce]
4.1.a) Ze zkušeností na stavbě a požadavků na I. Etapu bylo na základě domluvy mezi Objednatelem, AD a PČR DI rozhodnuto o rozšíření komunikace II/193 ve

směru na Trpísty na šíři 6,5m a na provedení zásypu příkopu na pravé straně komunikace.
4.1.b) Na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavebních prací a po dokončení dílčí části stavby (1. etapa), bylo rozhodnuto a rozšíření této etapy

v úseku km 0,139 - OK, na 6,5 m.
4.1.c) V rámci dodržení postupu prací byla položena chránička pro protažení kabelů firmou CETIN 
4.1.d) Z důvodu úpravy nivelety komunikace bylo nutné výškově upravit poklopy na stávající splaškové kanalizaci.

[Méněpráce]
4.1.e) Z důvodu vedení plynovodu, který je v kolizi se stavbou, a z důvodu uvažovaného rozšíření komunikace v rámci sjednocení šířek s ostatními etapami, byla

na základě požadavku Objednatele zkrácena etapa ve směru na Čerňovice do staničení 0,030.
4.1.f) Z důvodu změny realizace příkopu na pravé straně ve směru na Trpísty došlo k odebrání položky pro dodání a osazení příkopového žlabu. Tento příkop byl

zasypán z důvodu vytvoření lepší zápěry pro silniční obruby.

Objednatel č.2: Obec Pernarec, Pernarec 62, 330 36 Pernarec, IČO: 00258229 (dále také jako "Obec")

Popis změn:

Zhotovitel:

Společnost Pernarec průtah
BERGER BOHEMIA a.s., IČO: 45357269 (Společník č. 1 - správce společnosti)
DEKAKOM plus s.r.o., IČO: 26373611 (Společník č. 2)

TDS:

ZMč. 4.6.:
SO 810 - Kácení dřevin - Obec Pernarec

[Vícepráce]
V rámci dodatečného rozšíření etapy ve směru na Úněšov došlo k nutnosti vykácet 6ks stromů, které jsou v kolizi s touto úpravou.

ZMč. 4.5.:
SO 310-031 - Odstranění a přepojení stávající dešťové kan. - Obec Pernarec

[Vícepráce]
4.5.a) V průběhu realizace dešťové kanalizace bylo nutné dopojit oproti PD navíc 3ks nemovitostí k deštové kanalizaci.
4.5.b) Doplnění položek z důvodu nedostatečného počtu měrných jednotek odboček na hlavním řadu pro napojení přípojek a pro přepojení stávajících dešťových
přípojek.
4.5.c) V rámci přepojení stávajících přípojek na novou dešťovou stoku došlo k doplnění položek přípojek dle skutečného stavu.
4.5.d) Přepojování přípojek do splaškové kanalizace - V rámci přepojení stávajících přípojek na stávající splaškovou stoku došlo doplnění položek přípojek dle

skutečného stavu.

[Méněpráce]
4.5.d) Přepojování přípojek do splaškové kanalizace - V rámci přepojení stávajících přípojek na stávající splaškovou stoku došlo doplnění položek přípojek dle

skutečného stavu.



Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena díla po předchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

TDS: DOZOR inženýring s.r.o.

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ny

Zm nu odsouhlasil: datum podpis/el. podpis

Zhotovitel: I

Objednatel č.1:

Přílohy
Přílohy:
Rekapitulace a rozpočet dílčích změn ke Změnovému listu

Projektant:

Objednatel č.2: 

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH
-5 381 854,44 Kč

2 331 001,90 Kč
-3 050 852,54 Kč

Zm
ny

 Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

18 150 786,54 Kč

Cena díla celkem po dodatku č. 4 vč. DPH 

Cena díla celkem po dodatku č. 4 bez DPH  67 412 798,85 Kč

úd
aj

e 
o 

ce
n

 d
íla

81 569 486,61 Kč

Cena díla po dodatku č. 4 bez DPH  

18 195 746,47 Kč

Cena po p echchozích dodatcích bez DPH 19 174 220,16 Kč

O
bj

ed
na

te
l č

. 2 Cena díla bez DPH dle SOD

49 262 012,32 Kč

úd
aj

e 
o 

zm
n Dodatečné požadavky objednatele, změny vyvolané zjištěním skutečného stavu p i realizaci stavby 

Cenová změna za dodatek č.4 bez DPH

70 463 651,39 Kč

úd
aj

e 
o 

ce
n

 d
íla

50 419 043,08 Kč

odst. 5 § 222 zák.134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

Způsob projekčního 
řešení změny: zápis do SD a KD, up esňující PD, dokumentace skutečného provedení, skutečnost na stavbě

Jedná se o změnu:

68 614 789,54 Kč

O
bj

ed
na

te
l č

. 1 Cena díla bez DPH dle SOD

Cena díla po dodatku č. 4 bez DPH  

51 289 431,23 KčCena po p echchozích dodatcích bez DPH

ZMč. 4.7.:
SO VRN - 76% SÚSPK, 24% Obec Pernarec
[Vícepráce]
V rámci dodatečného požadavku na rozšíření komunikace ve směru na Úněšov bylo nutné přepracovat a stanovit nové dopravně inženýrské opatření stavby.

ZMč. 4.8.:
SO 02 - Převedení extravilánových vod - Obec Pernarec

[Méněpráce]
V rámci realizace změny zatrubnění příkopu v km 0,300 - 0,450 v rámci ZL č.1.2. pomocí přípokových žlabů bylo následně rozhodnuto a zmenšení rozsahu této
úpravy.
ZMč. 4.9.:
SO 03 - Rekonstrukce kanalizacen - Obec Pernarec

[Méněpráce]
Z důvodu vyhovujícího stavu propustku DN1200 pod komunikaci II/193 ve směru na Trpísty bylo rozhodnuto o vyjmutí prací týkajících se rekonstrukce tohoto

propustku.



Objedn

atel

Číslo 
z ě y
ZMč.

Popis z ě y

Odst. 

4/5/6 

§  
ZZVZ

Mé ěprá e Ví eprá e Součet

4.1. SO 110 5 -2 968 448,12 920 765,79 -2 047 682,33

4.3. SO 310 5 -188 752,48 252 260,29 63 507,81

4.4. SO 310-01 5 -477 432,23 331 587,84 -145 844,40

4.7. VRN 5 0,00 102 600,00 102 600,00

4.2. SO 120 5 -856 487,79 16 767,15 -839 720,64

4.4. SO 310-01 5 -477 432,23 331 587,84 -145 844,40

4.5. SO 310-031 5 -80 289,66 242 099,00 161 809,34

4.6. SO 810 5 0,00 100 934,00 100 934,00

4.7. VRN 5 0,00 32 400,00 32 400,00

4.8. SO 310-02 5 -116 142,28 0,00 -116 142,28

4.9. SO 310-03 5 -216 869,65 0,00 -216 869,65

-5 381 854,44 2 331 001,90 -3 050 852,54

-3 634 632,83 1 607 213,92 -2 027 418,92

-1 747 221,61 723 787,99 -1 023 433,63

Výpočet % z ě y v ávaz osti a § 222 ZZVZ a e u díla dle SOD ez DPH
Odst. 

4/5/6 

§  
ZZVZ

%

§  ZZVZ 4 0,00%

§  ZZVZ 5 2,03%

§  ZZVZ 6 3,85%

§  ZZVZ 6 0,23%

§  ZZVZ 5 0,73%

§  ZZVZ 5 -4,45%

0,00%

-1,68%

4,07%

2,39%

Celke  z ě a dle odst.  §  ZZVZ
Celke  z ě a dle odst.  §  ZZVZ
Celke  z ě a dle odst.  §  ZZVZ
CELKEM VŠECHNY ZMĚNY

D3 504 109,25

D4 -3 050 852,54

D1 1 391 573,64

D1 2 639 915,28

D2 155 433,71

Objednat

el č. 
Obec

D1 0,00

Rekapitula e z ě  Z ě ového listu č.   - Dodatek SOD č. 
stavby

II/  Per are  – průtah

ZMĚNY V SOUČTU CELKEM
     O jed atel č.  - SÚSPK CELKEM
     O jed atel č.  - O e  CELKEM

Z ě y elke

  ,  Kč

Celke  Z ě y

Ce a díla dle SOD

Objednat

el. č. 
SÚSPK



4.1.a

Rozšíření 
Trpísty

4.1.b

Rozšíření 
Úněšov

4.1.c

Chránička 
CETIN

4.1.d

Výšková 
úprava 
poklopů

4.1.e

Méněpráce 
Čerňovice

4.1.f

Ostatní 
Méněpráce

Celkem

5 122452206 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3m3 6 329,442 5 557,012 0,000 302,813 0,000 0,000 -1 075,243 0,000 -772,430 123,42 781 189,21 685 854,74 -95 334,47

6 132351104 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3m3 536,640 438,640 0,000 0,000 14,400 0,000 -112,400 0,000 -98,000 617,08 331 149,54 270 675,75 -60 473,79

7 162751137 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 mm3 7 019,502 6 423,492 0,000 592,201 8,575 0,000 -1 196,786 0,000 -596,010 240,62 1 689 004,11 1 545 594,60 -143 409,51

8 162751139 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 mm3 70 195,020 58 227,156 0,000 0,000 0,000 0,000 -11 967,864 0,000 -11 967,864 2,10 147 339,70 122 219,09 -25 120,61

9 171152111 Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóněm3 5 665,600 5 267,389 165,341 399,250 0,000 0,000 -962,802 0,000 -398,211 154,19 873 595,36 812 194,04 -61 401,32

10 583442300 štěrkodrť frakce 0/125 t 10 762,740 9 370,416 154,850 282,150 0,000 0,000 -1 829,324 0,000 -1 392,324 248,52 2 674 779,80 2 328 756,38 -346 023,42

11 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvarum3 7 019,502 6 068,804 0,000 237,513 8,575 0,000 -1 196,786 0,000 -950,698 35,21 247 137,79 213 666,27 -33 471,52

12 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04t 13 337,054 11 076,880 0,000 0,000 13,720 0,000 -2 273,894 0,000 -2 260,174 153,93 2 052 933,20 1 705 031,32 -347 901,88

13 181152301 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních bez zhutněním2 1 309,000 1 139,900 0,000 0,000 0,000 0,000 -169,100 0,000 -169,100 10,66 13 957,80 12 154,69 -1 803,11

14 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněnímm2 10 221,300 9 324,365 139,735 693,000 0,000 0,000 -1 729,670 0,000 -896,935 17,90 182 935,88 166 882,98 -16 052,90

18 211971110 Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2m2 4 742,400 3 942,400 0,000 0,000 0,000 0,000 -800,000 0,000 -800,000 39,97 189 530,28 157 558,24 -31 972,04

19 693111990 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2m2 4 742,400 3 942,400 0,000 0,000 0,000 0,000 -800,000 0,000 -800,000 17,21 81 625,44 67 855,96 -13 769,48

20 212752103 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 200m 2 371,200 1 971,200 0,000 0,000 0,000 0,000 -400,000 0,000 -400,000 349,53 828 796,81 688 986,28 -139 810,53

21 452312131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15m3 94,848 79,798 0,000 0,000 0,950 0,000 -16,000 0,000 -15,050 4 481,87 425 096,60 357 644,43 -67 452,17

22 564931412R Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm (použití vyfrézovného materiálu ze stavby)m2 15 183,000 14 926,100 0,000 1 805,600 0,000 0,000 -2 062,500 0,000 -256,900 98,35 1 493 177,95 1 467 913,03 -25 264,92

25 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 10 189,300 9 330,630 163,000 708,000 0,000 0,000 -1 729,670 0,000 -858,670 173,70 1 769 877,99 1 620 727,30 -149 150,69

26 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 10 191,300 9 565,130 163,000 940,500 0,000 0,000 -1 729,670 0,000 -626,170 231,41 2 358 351,51 2 213 450,57 -144 900,94

27 565166122R Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm z modifikovaného asfaltum2 9 409,000 8 749,830 203,000 742,500 0,000 0,000 -1 604,670 0,000 -659,170 502,92 4 731 989,33 4 400 478,50 -331 510,83

28 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2m2 18 818,000 18 737,160 406,000 2 722,500 0,000 0,000 -3 209,340 0,000 -80,840 18,89 355 491,69 353 964,54 -1 527,15

29 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2m2 9 409,000 8 749,830 203,000 742,500 0,000 0,000 -1 604,670 0,000 -659,170 23,09 217 244,92 202 025,31 -15 219,61

31 577155142 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mmm2 9 409,000 8 997,330 203,000 990,000 0,000 0,000 -1 604,670 0,000 -411,670 373,34 3 512 784,58 3 359 090,46 -153 694,12

34 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzolykus 60,000 52,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -8,000 0,000 -8,000 594,37 35 662,10 30 907,15 -4 754,95

35 404440000R Značka dopravní svislá výstražná FeZn ks 35,000 34,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,000 0,000 -1,000 3 581,98 125 369,30 121 787,32 -3 581,98

37 914511112 Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 60,000 52,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -8,000 0,000 -8,000 885,99 53 159,40 46 071,48 -7 087,92

38 404452400 patka pro sloupek Al D 60mm kus 35,000 34,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,000 0,000 -1,000 387,62 13 566,57 13 178,95 -387,62

39 404452530 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 35,000 34,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,000 0,000 -1,000 16,79 587,72 570,93 -16,79

40 404452560 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 35,000 34,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,000 0,000 -1,000 81,16 2 840,65 2 759,49 -81,16

41 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 35,000 34,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,000 0,000 -1,000 729,75 25 541,39 24 811,64 -729,75

42 915211112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexním 3 813,000 3 313,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -500,000 0,000 -500,000 41,78 159 323,13 138 431,03 -20 892,10

46 915611111 Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužkym 4 149,000 3 649,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -500,000 0,000 -500,000 4,27 17 707,84 15 573,85 -2 133,99

48 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 312,600 263,800 1,200 0,000 0,000 0,000 -50,000 0,000 -48,800 738,85 230 964,44 194 908,57 -36 055,87

51 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm m 43,000 -13,000 0,000 4,000 0,000 0,000 -60,000 0,000 -56,000 99,65 4 284,81 -1 295,41 -5 580,22

52 59217030 obrubník betonový silniční p echodový 1000x150x150-250mm m 10,000 2,000 0,000 6,000 0,000 0,000 -14,000 0,000 -8,000 293,34 2 933,43 586,69 -2 346,74

53 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 1 476,000 1 427,000 12,000 115,000 0,000 0,000 -176,000 0,000 -49,000 129,44 191 051,44 184 708,95 -6 342,49

57 935112211 Osazení betonového p íkopového žlabu s vyplněním a zat ením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových p íkopových tvárnic ší ky p es 500 do 800 mmm 260,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -260,000 -260,000 618,51 160 811,77 0,00 -160 811,77

58 59227723 žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mmkus 787,879 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -787,879 -787,879 64,26 50 627,17 0,00 -50 627,17

59 938902201 Čištění p íkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prost edek nebo s p emístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně p i ší ce dna do 400 mm a objemu nánosu do 0,15 m3/mm 297,000 247,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -50,000 0,000 -50,000 232,09 68 931,91 57 327,21 -11 604,70

60 966006211 Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prost edek ze sloupů, sloupků nebo konzolkus 39,000 37,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,000 0,000 -2,000 620,12 24 184,53 22 944,29 -1 240,24

62 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 11 531,095 10 709,028 20,800 972,133 0,000 0,000 -1 815,000 0,000 -822,067 71,60 825 626,40 766 766,40 -58 860,00

63 997221559 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 kmt 101 802,805 86 466,360 395,200 190,855 0,000 0,000 -15 922,500 0,000 -15 336,445 2,10 213 684,60 181 493,33 -32 191,27

66 997221655 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04t 4 952,160 4 171,710 3,300 0,000 0,000 0,000 -783,750 0,000 -780,450 153,93 762 271,32 642 138,96 -120 132,36

67 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektut 25 438,638 21 191,554 0,000 54,590 0,000 0,000 -4 301,674 0,000 -4 247,084 55,97 1 423 888,79 1 186 164,77 -237 724,02

-2 968 448,12
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Rozšíření 
Trpísty

4.1.b
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4.1.e

Méněpráce 
Čerňovice

4.1.f

Ostatní 
Méněpráce

Celkem

1 113107223 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mmm2 8 690,000 8 885,250 10,000 1 560,250 0,000 0,000 -1 375,000 0,000 195,250 102,85 893 777,34 913 859,05 20 081,71

2 113154365r Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 150 mmm2 8 688,000 8 997,000 50,000 1 634,000 0,000 0,000 -1 375,000 0,000 309,000 91,10 791 449,16 819 598,08 28 148,92

3 113202111 Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatýchm 309,000 854,000 0,000 545,000 0,000 0,000 0,000 0,000 545,000 216,90 67 021,23 185 230,20 118 208,97

4 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 2 842,300 3 100,521 0,000 518,750 0,000 0,000 -260,529 0,000 258,221 65,42 185 940,40 202 832,95 16 892,55

15 181301111 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mmm2 1 309,000 1 451,150 0,000 311,250 0,000 0,000 -169,100 0,000 142,150 55,76 72 994,51 80 921,30 7 926,79

16 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5m2 1 309,000 1 451,150 0,000 311,250 0,000 0,000 -169,100 0,000 142,150 38,62 50 555,80 56 045,87 5 490,07

17 005724100 osivo směs travní parková kg 16,363 18,140 0,000 3,891 0,000 0,000 -2,114 0,000 1,777 202,90 3 320,12 3 680,68 360,56

30 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprost ením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu ší ky p es 3 m, po zhutnění tl. 40 mmm2 9 409,000 9 739,830 203,000 1 732,500 0,000 0,000 -1 604,670 0,000 330,830 267,55 2 517 407,84 2 605 922,46 88 514,62

47 916111123 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné adě  s ložem tl. p es 50 do 100 mm, s vyplněním a zat ením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého t . C 12/15, do lože z betonu prostého téže značkym 3 126,000 3 133,000 12,000 495,000 0,000 0,000 -500,000 0,000 7,000 333,04 1 041 089,71 1 043 421,01 2 331,30

49 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se z ízením lože, s vyplněním a zat ením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostéhom 1 559,000 1 816,000 12,000 495,000 0,000 0,000 -250,000 0,000 257,000 431,00 671 922,30 782 688,20 110 765,90

54 919122121 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky ší ky 15 mm, hloubky 25 mmm 81,000 570,500 0,000 495,000 0,000 0,000 -5,500 0,000 489,500 76,96 6 234,04 43 907,69 37 673,65

55 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy  živičné tl. do 50 mmm 81,000 570,500 0,000 495,000 0,000 0,000 -5,500 0,000 489,500 174,92 14 168,28 99 790,20 85 621,92

56 919735114 ezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky p es 150 do 200 mm m 81,000 570,500 0,000 495,000 0,000 0,000 -5,500 0,000 489,500 90,96 7 367,51 51 890,90 44 523,39

64 997221611 Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti t 3 795,750 3 916,145 184,450 451,570 0,000 0,000 -515,625 0,000 120,395 37,60 142 720,87 147 247,75 4 526,88

65 997221615 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01t 62,935 72,980 0,000 10,045 0,000 0,000 0,000 0,000 10,045 177,02 11 140,51 12 918,63 1 778,12

68.N 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 11,000 541,000 0,000 530,000 0,000 0,000 0,000 0,000 530,000 72,00 792,00 38 952,00 38 160,00

69.N 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažbym2 2,000 17,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,000 165,00 330,00 2 805,01 2 475,01

82.N 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02t 0,000 17,500 17,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,500 257,08 0,00 4 498,81 4 498,81

83.N 113107222 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mmm2 0,000 15,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,000 65,09 0,00 976,37 976,37

84.N 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 0,000 415,000 0,000 415,000 0,000 0,000 0,000 0,000 415,000 41,30 0,00 17 139,50 17 139,50

85.N 979071122 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MCm2 0,000 53,000 0,000 53,000 0,000 0,000 0,000 0,000 53,000 83,40 0,00 4 420,20 4 420,20

86.N 113105113 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC m2 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 405,00 0,00 1 620,00 1 620,00

87.N 966008112 Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500 m 0,000 5,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 1 720,00 0,00 8 600,00 8 600,00

88.N 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostéhom 0,000 9,000 0,000 9,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,000 353,35 0,00 3 180,19 3 180,19

89.N 596212213 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2m2 0,000 15,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,000 252,40 0,00 3 785,94 3 785,94

90.N 966008111 Bourání trubního propustku DN do 300 m 0,000 3,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 1 210,00 0,00 3 630,00 3 630,00

91.N 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mmm 0,000 146,000 0,000 146,000 0,000 0,000 0,000 0,000 146,000 75,80 0,00 11 066,80 11 066,80

92.N 979054442 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC m2 0,000 87,600 0,000 87,600 0,000 0,000 0,000 0,000 87,600 78,70 0,00 6 894,12 6 894,12

93.N 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 0,000 37,500 0,000 37,500 0,000 0,000 0,000 0,000 37,500 42,57 0,00 1 596,44 1 596,44

94.N 339921132 Osazování palisád  betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mmm 0,000 5,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 1 261,98 0,00 6 309,90 6 309,90

95.N 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkáchm3 0,000 5,825 0,000 0,000 5,825 0,000 0,000 0,000 5,825 668,54 0,00 3 894,27 3 894,27

96.N 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaninym3 0,000 5,825 0,000 0,000 5,825 0,000 0,000 0,000 5,825 199,29 0,00 1 160,84 1 160,84

97.N 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 0,000 11,068 0,000 0,000 11,068 0,000 0,000 0,000 11,068 313,50 0,00 3 469,69 3 469,69

98.N 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,000 1,800 0,000 0,000 1,800 0,000 0,000 0,000 1,800 998,68 0,00 1 797,62 1 797,62

99.N Rpol1 Montáž chrániček Kopoflex DN100 m 0,000 45,000 0,000 0,000 45,000 0,000 0,000 0,000 45,000 58,00 0,00 2 610,00 2 610,00

100.N Rpol2 Montáž chrániček půlených DN100 m 0,000 3,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 3,000 215,00 0,00 645,00 645,00

101.N Spc001 Chránička Kopoflex DN100 m 0,000 45,000 0,000 0,000 45,000 0,000 0,000 0,000 45,000 63,33 0,00 2 850,00 2 850,00

102.N Spc002 Chránička půlená d110 dl.3m kus 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1 223,10 0,00 1 223,10 1 223,10

103.N 899332111 Výšková úprava šachet kanalizačních snížením poklopu kus 0,000 20,000 0,000 0,000 0,000 20,000 0,000 0,000 20,000 1 500,00 0,00 30 000,00 30 000,00

104.N 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS kus 0,000 14,000 0,000 0,000 0,000 14,000 0,000 0,000 14,000 1 151,70 0,00 16 123,74 16 123,74

105.N 59224130 deska betonová přechodová pro tlak kola 5kN 62,5x20x9cm kus 0,000 20,000 0,000 0,000 0,000 20,000 0,000 0,000 20,000 5 141,50 0,00 102 830,00 102 830,00

106.N 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 3,000 274,56 0,00 823,67 823,67

107.N 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 0,000 7,000 0,000 0,000 0,000 7,000 0,000 0,000 7,000 329,06 0,00 2 303,39 2 303,39

108.N 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 0,000 7,000 0,000 0,000 0,000 7,000 0,000 0,000 7,000 352,71 0,00 2 468,95 2 468,95

109.N 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 0,000 32,000 0,000 0,000 0,000 32,000 0,000 0,000 32,000 257,08 0,00 8 226,40 8 226,40

110.N 899104112 Osazení poklopů včetně rámů pro třídu zatížení D400 kus 0,000 27,000 0,000 0,000 0,000 27,000 0,000 0,000 27,000 1 079,72 0,00 29 152,31 29 152,31

111.N 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,000 25,920 0,000 0,000 0,000 25,920 0,000 0,000 25,920 925,47 0,00 23 988,18 23 988,18

920 765,79

-2 047 682,33
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Celkem

8 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 3 414,600 3 039,600 0,000 -375,000 -375,000 62,10 212 055,88 188 767,37 -23 288,51

11 162751137 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 mm3 1 136,938 1 133,080 0,000 -3,858 -3,858 228,42 259 697,54 258 816,30 -881,24

12 162751139 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 mm3 11 369,380 11 330,800 0,000 -38,580 -38,580 1,99 22 654,63 22 577,75 -76,88

15 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvarum3 1 136,938 1 133,080 0,000 -3,858 -3,858 33,42 37 999,36 37 870,42 -128,94

16 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04t 2 160,182 2 152,852 0,000 -7,330 -7,330 146,12 315 654,43 314 583,32 -1 071,11

17 181152301 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních bez zhutnění m2 1 782,000 1 445,580 0,000 -336,420 -336,420 10,12 18 038,13 14 632,75 -3 405,38

18 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 4 072,600 3 686,840 139,080 -524,840 -385,760 16,99 69 194,44 62 640,28 -6 554,16

19 181301111 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mmm2 1 814,000 1 477,580 0,000 -336,420 -336,420 52,94 96 027,25 78 218,27 -17 808,98

20 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5m2 1 814,000 1 477,580 0,000 -336,420 -336,420 36,66 66 508,21 54 173,76 -12 334,45

21 005724100 osivo směs travní parková kg 22,675 18,470 0,000 -4,205 -4,205 192,62 4 367,61 3 557,61 -810,00

25 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 3 555,400 2 732,380 -20,000 -803,020 -823,020 164,89 586 265,17 450 553,87 -135 711,30

26 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 861,400 786,400 0,000 -75,000 -75,000 219,68 189 230,21 172 754,39 -16 475,82

28 596211113 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2m2 2 367,000 1 941,160 -20,000 -405,840 -425,840 252,40 597 421,33 489 941,02 -107 480,31

29 59245212 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní m2 2 251,000 1 825,160 -20,000 -405,840 -425,840 220,13 495 510,75 401 770,94 -93 739,81

30 596212213 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2m2 1 109,000 786,820 0,000 -322,180 -322,180 252,40 279 907,16 198 590,22 -81 316,94

31 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 908,400 626,573 0,000 -281,827 -281,827 273,17 248 149,60 171 162,21 -76 987,39

32 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 135,000 94,647 0,000 -40,353 -40,353 449,98 60 747,60 42 589,65 -18 157,95

42 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostéhom 1 554,000 1 304,000 0,000 -250,000 -250,000 409,15 635 814,75 533 527,95 -102 286,80

44 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm m 330,000 301,000 0,000 -29,000 -29,000 94,60 31 216,47 28 473,20 -2 743,27

45 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 123,000 115,000 0,000 -8,000 -8,000 278,47 34 252,12 32 024,34 -2 227,78

46 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 1 101,000 888,000 0,000 -213,000 -213,000 122,88 135 287,58 109 114,78 -26 172,80

47 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostéhom 1 918,000 1 698,000 0,000 -220,000 -220,000 353,35 677 733,75 599 995,78 -77 737,97

48 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 1 918,000 1 698,000 0,000 -220,000 -220,000 89,30 171 267,90 151 622,99 -19 644,91

54 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektut 3 259,681 2 705,535 0,000 -554,146 -554,146 53,14 173 206,41 143 761,32 -29 445,09

-856 487,79

4.2.a

Rozšíření 
Trpísty

4.2.b

Méněpráce 
Čerňovice

Celkem

13 171152111 Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóněm3 87,600 160,788 73,188 0,000 73,188 146,38 12 822,57 23 535,57 10 713,00

64.N 997221611 Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti t 0,000 161,014 161,014 0,000 161,014 37,60 0,00 6 054,15 6 054,15

16 767,15

-839 720,64

Rozpočet ke zm novému listu č. 4, ZMč. 4.2.
Název díla:  II/193 Pernarec – průtah
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1 132354204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3m3 369,380 348,805 16,200 5,500 0,000 2,000 0,000 -44,275 -20,575 585,80 216 382,00 204 329,21 -12 052,79

2 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 mm2 671,600 591,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -80,500 -80,500 84,77 56 928,31 50 104,71 -6 823,60

3 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 mm2 671,600 591,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -80,500 -80,500 42,34 28 432,93 25 024,87 -3 408,06

4 162751137 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 mm3 176,660 174,458 12,473 5,500 0,000 1,000 0,000 -21,175 -2,202 228,42 40 352,39 39 849,41 -502,98

5 162751139 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 mm3 1 766,600 1 689,580 124,730 0,000 0,000 10,000 0,000 -211,750 -77,020 1,99 3 520,13 3 366,66 -153,47

6 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04t 335,564 320,929 23,698 0,000 0,000 1,900 0,000 -40,233 -14,635 146,12 49 033,95 46 895,43 -2 138,52

7 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkáchm3 192,720 182,347 11,727 0,000 0,000 1,000 0,000 -23,100 -10,373 668,54 128 841,77 121 906,97 -6 934,80

8 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaninym3 144,540 137,858 7,535 2,308 0,000 0,800 0,000 -17,325 -6,682 199,29 28 804,88 27 473,25 -1 331,63

9 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 274,626 251,451 3,838 4,385 0,000 1,520 0,000 -32,918 -23,175 313,50 86 095,91 78 830,49 -7 265,42

10 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 32,120 30,765 2,020 0,275 0,000 0,200 0,000 -3,850 -1,355 998,68 32 077,53 30 724,32 -1 353,21

11 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160m 292,000 279,000 0,000 22,000 0,000 0,000 0,000 -35,000 -13,000 168,68 49 254,63 47 061,78 -2 192,85

12 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 306,600 292,950 0,000 23,100 0,000 0,000 0,000 -36,750 -13,650 203,09 62 266,10 59 493,98 -2 772,12

14 286113600 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 60,000 53,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -7,000 -7,000 87,76 5 265,72 4 651,39 -614,33

15 286113610 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 60,000 53,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -7,000 -7,000 84,14 5 048,13 4 459,18 -588,95

16 877315221 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160kus 60,000 53,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -7,000 -7,000 140,05 8 403,19 7 422,82 -980,37

17 286113900 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45° kus 60,000 53,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -7,000 -7,000 129,10 7 746,27 6 842,54 -903,73

18 879001009R Napojení uliční vpusti do stávající kanalizace kus 60,000 55,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -7,000 -5,000 2 317,00 139 019,72 127 434,74 -11 584,98

27 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 58,000 52,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 -7,000 -6,000 641,94 37 232,40 33 380,78 -3 851,62

30 592238780R mříž D400 Obrubníková typ RADBUZA kus 55,000 42,000 0,000 0,000 -7,000 0,000 0,000 -6,000 -13,000 9 297,03 511 336,85 390 475,41 -120 861,44

32 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 mt 393,214 347,339 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -45,875 -45,875 53,14 20 893,82 18 456,21 -2 437,61

-188 752,48
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13 877315211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160kus 120,000 128,000 0,000 22,000 0,000 0,000 0,000 -14,000 8,000 140,05 16 806,39 17 926,81 1 120,42

19 895931111 Vpusti kanalizační horské  z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm kus 2,000 4,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 16 928,13 33 856,27 67 712,53 33 856,26

20 592238995R Horská vpust: dodávka prefabrikátů a mříže ks 2,000 4,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 29 584,86 59 169,72 118 339,43 59 169,71

21 895941111 Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 58,000 63,000 0,000 11,000 0,000 1,000 0,000 -7,000 5,000 4 519,03 262 103,79 284 698,94 22 595,15

22 592238520 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 58,000 63,000 0,000 11,000 0,000 1,000 0,000 -7,000 5,000 256,05 14 850,73 16 130,97 1 280,24

23 592238540 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 58,000 63,000 0,000 11,000 0,000 1,000 0,000 -7,000 5,000 331,28 19 214,45 20 870,87 1 656,42

24 592238560 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 58,000 63,000 0,000 11,000 0,000 1,000 0,000 -7,000 5,000 191,73 11 120,45 12 079,11 958,66

25 592238600 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x195x50mm kus 58,000 62,000 0,000 11,000 0,000 0,000 0,000 -7,000 4,000 188,09 10 909,31 11 661,67 752,36

26 592238640 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 58,000 63,000 0,000 11,000 0,000 1,000 0,000 -7,000 5,000 185,66 10 768,54 11 696,86 928,32

28 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 58,000 63,000 0,000 11,000 0,000 1,000 0,000 -7,000 5,000 1 963,53 113 885,01 123 702,68 9 817,67

29 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 3,000 14,000 0,000 4,000 7,000 1,000 0,000 -1,000 11,000 2 513,14 7 539,43 35 184,03 27 644,60

31 89999001R Vybourání uliční vpusti vč odvozu a likvidace kus 10,000 22,000 0,000 11,000 0,000 1,000 0,000 0,000 12,000 2 749,80 27 498,01 60 495,63 32 997,62

33.N 131151100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 0,000 8,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 377,00 0,00 3 016,00 3 016,00

34.N 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm m2 0,000 5,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 1 799,53 0,00 8 997,63 8 997,63

35.N 451311511 Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl do 100 mm m2 0,000 5,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 360,93 0,00 1 804,67 1 804,67

36.N 877370320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 kus 0,000 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 607,73 0,00 1 215,45 1 215,45

37.N 28611405 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/45° kus 0,000 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2 310,00 0,00 4 620,00 4 620,00

38.N 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200m 0,000 18,000 18,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,000 161,00 0,00 2 898,00 2 898,00

39.N 28611167 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8 m 0,000 18,000 18,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,000 704,00 0,00 12 672,00 12 672,00

40.N 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200kus 0,000 6,000 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 267,00 0,00 1 602,00 1 602,00

41.N 28611364 koleno kanalizace PVC KG 200x15° kus 0,000 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 241,00 0,00 482,00 482,00

42.N 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 0,000 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 314,00 0,00 628,00 628,00

43.N 28612244 přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 200 SN12/16 kus 0,000 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 624,00 0,00 1 248,00 1 248,00

44.N 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 0,000 2,750 0,000 2,750 0,000 0,000 0,000 0,000 2,750 3 084,90 0,00 8 483,48 8 483,48

45.N 115201511 Demontáž odpadního potrubí DN 150 m 0,000 22,000 0,000 22,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,000 45,10 0,00 992,20 992,20

46.N 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 0,000 11,000 0,000 11,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,000 145,00 0,00 1 595,00 1 595,00

47.N 28612243 přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16 kus 0,000 11,000 0,000 11,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,000 456,00 0,00 5 016,00 5 016,00

48.N 877370320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 kus 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500 607,73 0,00 911,59 911,59

49.N 28611404 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45° kus 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500 2 200,56 0,00 3 300,84 3 300,84

252 260,29

63 507,81
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2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 921,855 911,354 0,000 0,000 19,000 0,000 0,000 -29,501 0,000 -10,501 56,56 52 136,89 51 543,00 -593,89

3 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 104,200 943,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -160,500 0,000 -160,500 54,40 60 065,24 51 334,51 -8 730,73

4 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 104,300 943,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -160,500 0,000 -160,500 42,57 47 011,84 40 179,09 -6 832,75

5 119001401 Dočasné zajištění potrubí plynového a vodovodního m 16,500 13,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -3,000 0,000 -3,000 287,92 4 750,75 3 886,97 -863,78

8 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 33,800 25,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -8,300 0,000 -8,300 492,56 16 648,38 12 560,17 -4 088,21

9 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 12,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -4,000 0,000 -4,000 41,13 493,58 329,06 -164,52

11 132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3m3 615,270 527,823 12,735 0,000 18,180 0,000 0,000 -74,681 -43,681 -87,447 411,32 253 072,86 217 104,16 -35 968,70

12 151101101 Z ízení p íložného pažení a rozep ení stěn rýh hl do 2 m m2 3 380,260 2 813,844 86,884 0,000 0,000 0,000 0,000 -470,300 -183,000 -566,416 35,99 121 657,25 101 271,66 -20 385,59

13 151101111 Odstranění p íložného pažení a rozep ení stěn rýh hl do 2 m m2 3 380,260 2 813,844 86,884 0,000 0,000 0,000 0,000 -470,300 -183,000 -566,416 25,71 86 898,03 72 336,89 -14 561,14

15 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04t 2 431,922 2 200,854 50,951 0,000 72,700 0,000 0,000 -298,720 -55,999 -231,068 133,68 325 096,90 294 207,94 -30 888,96

16 174101101R Zásyp rýh vhodným materiálem (štěrkodrtí) se zhutněním m3 399,060 368,681 9,512 30,740 45,440 28,980 0,000 -70,850 -74,201 -30,379 771,23 307 765,05 284 336,01 -23 429,04

17 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 762,249 749,167 17,091 86,994 0,000 0,000 0,000 -92,288 -24,879 -13,082 205,66 156 764,13 154 073,71 -2 690,42

18 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 1 448,253 1 423,399 32,473 165,289 0,000 0,000 0,000 -175,346 -47,270 -24,854 267,36 387 202,03 380 557,13 -6 644,90

19 162201102R Vodorovné přemístění ornice  do 50 m m3 1,200 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,400 0,000 -0,400 41,13 49,36 32,91 -16,45

20 167101102R Nakládání výkopku ornice na mezideponii m3 1,200 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,400 0,000 -0,400 41,13 49,36 32,91 -16,45

21 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojněm2 12,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -4,000 0,000 -4,000 77,12 925,47 616,98 -308,49

22 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -12,000 0,000 -12,000 6,17 74,04 0,00 -74,04

23 005724700 osivo směs travní univerzál kg 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,300 0,000 -0,300 154,25 46,27 0,00 -46,27

24 171000000R Hutnící zkoušky kus 20,000 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -14,000 0,000 -14,000 3 599,05 71 981,00 21 594,30 -50 386,70

25 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 156,788 148,780 3,190 16,450 0,000 0,000 0,000 -22,648 -5,000 -8,008 822,64 128 980,08 122 392,38 -6 587,70

30 452310001R Zaústění potrubí do silničního příkopu kpl 3,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,000 0,000 -1,000 20 566,00 61 698,00 41 132,00 -20 566,00

31 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene m3 6,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,000 0,000 -2,000 2 786,69 16 720,16 11 146,77 -5 573,39

32 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 30,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -10,000 0,000 -10,000 155,27 4 658,20 3 105,47 -1 552,73

33 564870000R Provizorní hutněný zásyp štěrk  16/32  tl. 400 m2 1 104,200 943,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -160,500 0,000 -160,500 174,81 193 026,31 164 969,14 -28 057,17

35 871370320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300 m 1 059,400 877,900 29,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -160,500 -50,000 -181,500 156,30 165 585,92 137 217,18 -28 368,74

36 28617034 trubka kanalizační PP plnostěnná t ívrstvá DN 300x3000 mm SN 12 m 949,000 817,500 29,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -160,500 0,000 -131,500 2 195,42 2 083 454,05 1 794 756,26 -288 697,79

44 877310440 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150 kus 8,000 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,000 0,000 -2,000 237,54 1 900,30 1 425,22 -475,08

45 28617480 vložka šachtová kanalizace PP  DN 150 kus 8,000 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,000 0,000 -2,000 561,45 4 491,61 3 368,71 -1 122,90

46 877370320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 kus 33,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -5,000 0,000 -5,000 607,73 20 054,93 17 016,31 -3 038,62

47 28611404 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45° kus 33,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -5,000 0,000 -5,000 2 200,56 72 618,55 61 615,74 -11 002,81

49 28611410 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/150/45° kus 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,000 0,000 -2,000 5 419,14 10 838,28 0,00 -10 838,28

50 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 35,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -5,000 0,000 -5,000 222,11 7 773,95 6 663,38 -1 110,57

51 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 150 kus 35,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -5,000 0,000 -5,000 71,47 2 501,34 2 144,01 -357,33

55 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 36,000 29,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -6,000 -1,000 -7,000 1 011,85 36 426,50 29 343,57 -7 082,93

56 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců kus 40,000 33,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -6,000 -1,000 -7,000 10 385,83 415 433,20 342 732,39 -72 700,81

57 59224064 dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 500 PS kus 40,000 33,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -6,000 -1,000 -7,000 7 917,91 316 716,40 261 291,03 -55 425,37

58 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS kus 10,000 9,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,000 0,000 -1,000 1 151,70 11 516,96 10 365,26 -1 151,70

59 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS kus 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,000 0,000 -1,000 1 809,81 1 809,81 0,00 -1 809,81

61 59224130 deska betonová p echodová pro tlak kola 5kN 62,5x20x9cm kus 27,000 24,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 -6,000 -1,000 -3,000 5 141,50 138 820,50 123 396,00 -15 424,50

63 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 17,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,000 0,000 -2,000 329,06 5 593,95 4 935,84 -658,11

65 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 104,000 90,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -14,000 0,000 -14,000 257,08 26 735,80 23 136,75 -3 599,05

71 899104112 Osazení poklopů včetně rámů pro třídu zatížení D400 kus 42,000 39,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 -6,000 -1,000 -3,000 1 079,72 45 348,03 42 108,89 -3 239,14

72 28661935 poklop šachtový litinový  pro třídu zatížení D400 kus 36,000 29,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -6,000 -1,000 -7,000 5 110,65 183 983,44 148 208,88 -35 774,56

74 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopum3 108,777 107,189 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,588 -1,588 3 084,90 335 566,17 330 667,35 -4 898,82

78 919112114 Zaříznutí živice tl. 100mm ( příčné nebo podélné) m 2 146,000 1 825,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -321,000 0,000 -321,000 90,08 193 309,71 164 394,32 -28 915,39

79 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 728,700 622,770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -105,930 0,000 -105,930 43,91 31 996,06 27 344,84 -4 651,22

80 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2 914,800 2 491,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -423,720 0,000 -423,720 10,10 29 433,38 25 154,69 -4 278,69

81 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02t 242,900 207,590 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -35,310 0,000 -35,310 257,08 62 443,52 53 366,20 -9 077,32

82 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04t 485,800 415,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -70,620 0,000 -70,620 205,66 99 909,63 85 385,92 -14 523,71

83 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 190,100 171,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -14,010 -5,000 -19,010 925,47 175 931,85 158 338,66 -17 593,19

86.N 28611157 trubka kanalizační PVC DN 315x5000 mm SN 8 m 110,400 60,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -50,000 -50,000 1 130,00 124 752,00 68 252,00 -56 500,00

89.N 28661933 poklop šachtový litinový  pro třídu zatížení B125 kus 6,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,000 -1,000 3 520,00 21 120,00 17 600,00 -3 520,00

-954 864,46
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10 132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině t ídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3m3 922,855 977,884 19,109 186,200 27,260 0,000 0,000 -112,020 -65,520 55,029 287,92 265 712,10 281 556,33 15 844,23

14 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3m3 1 519,964 1 564,546 31,842 189,000 45,440 0,000 0,000 -186,700 -35,000 44,582 149,10 226 631,95 233 279,28 6 647,33

26 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 7,400 8,300 0,000 0,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,900 3 095,18 22 904,35 25 690,02 2 785,67

37 871390320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 400 m 177,800 312,800 0,000 135,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 135,000 174,81 31 081,40 54 680,88 23 599,48

54 892000000R Kamerová prohlídka m 1 314,200 1 323,200 84,500 135,000 0,000 0,000 0,000 -160,500 -50,000 9,000 77,12 101 354,39 102 048,50 694,11

62 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 15,000 17,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 -2,000 0,000 2,000 274,56 4 118,34 4 667,45 549,11

64 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 17,000 18,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 -2,000 -1,000 1,000 352,71 5 996,02 6 348,72 352,70

66 894201231 Stěny šachet z prostého betonu  tř. C 30/37 XF4 m3 4,700 7,100 0,000 2,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,400 4 041,22 18 993,73 28 692,65 9 698,92

67 894502101 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné m2 27,300 35,300 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 334,20 9 123,59 11 797,17 2 673,58

69 894201161R Tvrzený beton  dna  šachet  tř. C 30/37 m3 1,300 1,847 0,000 0,547 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,547 5 912,73 7 686,54 10 919,52 3 232,98

87.N 28611160 trubka kanalizační PVC DN 400x5000 mm SN 8 m 166,800 301,800 0,000 135,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 135,000 1 860,00 310 248,00 561 348,00 251 100,00

88.N 892392121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 4,000 7,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 1 100,00 4 400,00 7 700,00 3 300,00

90.N 113105113 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC m2 0,000 14,000 0,000 14,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,000 405,00 0,00 5 670,00 5 670,00

91.N 894410232 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)kus 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 1 730,00 0,00 6 920,00 6 920,00

92.N 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 0,000 8,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 737,00 0,00 5 896,00 5 896,00

93.N 28661933 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení B125 kus 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 6 040,00 0,00 24 160,00 24 160,00

94.N 58331300 Kamenivo pro sanaci zákl.spáry 32/63 t 0,000 99,968 0,000 0,000 99,968 0,000 0,000 0,000 0,000 99,968 267,36 0,00 26 727,24 26 727,24

95.N 113107330 Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mmm2 0,000 107,875 0,000 0,000 0,000 61,000 46,875 0,000 0,000 107,875 170,00 0,00 18 338,75 18 338,75

96.N 113107332 Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 300 mmm2 0,000 81,725 0,000 0,000 0,000 34,850 46,875 0,000 0,000 81,725 344,00 0,00 28 113,40 28 113,40

97.N 130951121R Bourání - odstranění původní kanalizace DN 400 v hloubených vykopávkách m3 0,000 37,692 0,000 0,000 0,000 14,950 22,742 0,000 0,000 37,692 1 542,45 0,00 58 138,64 58 138,64

98.N 961044111 Bourání základových konstrukcí z betonu prostého m3 0,000 38,245 0,000 0,000 0,000 7,108 31,137 0,000 0,000 38,245 3 110,00 0,00 118 940,83 118 940,83

99.N 997221551 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 kmt 0,000 172,580 0,000 0,000 0,000 54,192 118,388 0,000 0,000 172,580 71,60 0,00 12 356,70 12 356,70

100.N 997221559 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 kmt 0,000 3 279,016 0,000 0,000 0,000 1 029,634 2 249,382 0,000 0,000 3 279,016 2,10 0,00 6 885,93 6 885,93

101.N 997221615 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01t 0,000 172,580 0,000 0,000 0,000 54,192 118,388 0,000 0,000 172,580 177,02 0,00 30 550,07 30 550,07

663 175,67

-291 688,79
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10 130950001R Montáž a dodávka odbočky 300/200 kus 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -8,000 -8,000 6 683,95 53 471,60 0,00 -53 471,60

12 59713313 manžeta převlečná  DN 150 průměr 175-200 š 150mm kus 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -8,000 -8,000 1 573,30 12 586,39 0,00 -12 586,39

13 59713304 manžeta převlečná  DN 200 průměr 250-265 š 100mm kus 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -8,000 -8,000 1 778,96 14 231,67 0,00 -14 231,67

-80 289,66
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1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 120,000 128,000 0,000 0,000 8,000 0,000 8,000 66,84 8 020,74 8 555,46 534,72

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 60,000 61,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 56,56 3 393,39 3 449,95 56,56

3 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojněm3 407,800 427,000 19,200 0,000 0,000 0,000 19,200 293,07 119 512,11 125 138,97 5 626,86

5 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3m3 407,800 421,589 10,560 0,000 3,229 0,000 13,789 149,10 60 804,41 62 860,40 2 055,99

6 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04t 652,500 677,730 20,063 0,000 5,167 0,000 25,230 133,68 87 225,55 90 598,32 3 372,77

7 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 693,800 721,811 8,640 0,000 19,371 0,000 28,011 185,09 128 418,22 133 602,89 5 184,67

8 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 1 318,200 1 321,848 3,648 0,000 0,000 0,000 3,648 267,36 352 431,32 353 406,64 975,32

9 130950001R Přepojení stávající deštové kanalizace v hloubených vykopávkách m 128,000 139,000 0,000 0,000 0,000 11,000 11,000 1 542,45 197 433,60 214 400,55 16 966,95

11 837441222R Montáž a dodávka odbočky - průchodky s integrovaným kulovým kloubem  D+M kus 8,000 26,000 0,000 0,000 0,000 18,000 18,000 6 683,95 53 471,60 173 782,70 120 311,10

15.N 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaninym3 0,000 8,216 8,216 0,000 0,000 0,000 8,216 199,29 0,00 1 637,34 1 637,34

16.N 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mmm3 0,000 1,920 1,920 0,000 0,000 0,000 1,920 998,68 0,00 1 917,46 1 917,46

17.N 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160m 0,000 28,000 24,000 0,000 4,000 0,000 28,000 168,68 0,00 4 723,05 4 723,05

18.N 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 0,000 28,200 24,000 0,000 4,200 0,000 28,200 203,09 0,00 5 727,02 5 727,02

19.N 877370320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300kus 0,000 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 3,000 607,73 0,00 1 823,18 1 823,18

20.N 28611404 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45° kus 0,000 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 3,000 2 200,56 0,00 6 601,69 6 601,69

21.N 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160kus 0,000 18,000 18,000 0,000 0,000 0,000 18,000 245,00 0,00 4 410,00 4 410,00

22.N 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 0,000 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 3,000 145,00 0,00 435,00 435,00

23.N 28611360 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 0,000 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 3,000 153,00 0,00 459,00 459,00

24.N 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 0,000 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 3,000 139,00 0,00 417,00 417,00

25.N 28611546 přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 160 kus 0,000 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 3,000 230,00 0,00 690,00 690,00

26.N 28612243 přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16 kus 0,000 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 3,000 456,00 0,00 1 368,00 1 368,00

27.N 28611508 redukce kanalizační PVC 200/160 kus 0,000 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 3,000 215,00 0,00 645,00 645,00

28.N 877315221 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160kus 0,000 3,000 0,000 3,000 0,000 0,000 3,000 140,05 0,00 420,16 420,16

29.N 286113900 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/150/45° kus 0,000 3,000 0,000 3,000 0,000 0,000 3,000 129,10 0,00 387,31 387,31

30.N 837441221R Montáž a dodávka odbočky - průchodky s integrovaným kulovým kloubem  D+M kus 0,000 3,000 0,000 3,000 0,000 0,000 3,000 6 683,95 0,00 20 051,85 20 051,85

31.N 877370320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300kus 0,000 1,500 0,000 1,500 0,000 0,000 1,500 607,73 0,00 911,59 911,59

32.N 28611404 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45° kus 0,000 1,500 0,000 1,500 0,000 0,000 1,500 2 200,56 0,00 3 300,84 3 300,84

33.N R-pol. Dodání a montáž lapač nečistot Geiger kus 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1 915,00 0,00 1 915,00 1 915,00

34.N 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 4,000 925,47 0,00 3 701,88 3 701,88

35.N 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažbym2 0,000 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000 165,00 0,00 1 650,01 1 650,01

36.N 113107222 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mmm2 0,000 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000 65,09 0,00 650,92 650,92

37.N 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 0,000 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000 164,89 0,00 1 648,94 1 648,94

38.N 119001401 Dočasné zajištění potrubí plynového a vodovodního m 0,000 2,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 287,92 0,00 575,85 575,85

39.N 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,000 3,000 0,000 0,000 3,000 0,000 3,000 492,56 0,00 1 477,67 1 477,67

40.N 132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3m3 0,000 13,560 0,000 0,000 13,560 0,000 13,560 287,92 0,00 3 904,25 3 904,25

41.N 132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3m3 0,000 9,040 0,000 0,000 9,040 0,000 9,040 411,32 0,00 3 718,33 3 718,33

42.N 174101101R Zásyp rýh vhodným materiálem (štěrkodrtí) se zhutněním (50%) - zásyp stávající šachtym3 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 771,23 0,00 771,23 771,23

43.N 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,000 2,629 0,000 0,000 2,629 0,000 2,629 205,66 0,00 540,68 540,68

44.N 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 0,000 4,996 0,000 0,000 4,996 0,000 4,996 267,36 0,00 1 335,72 1 335,72

45.N 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,000 0,600 0,000 0,000 0,600 0,000 0,600 822,64 0,00 493,58 493,58

46.N 877315211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160kus 0,000 8,000 0,000 0,000 8,000 0,000 8,000 140,05 0,00 1 120,43 1 120,43

47.N 286113600 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 0,000 4,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 87,76 0,00 351,05 351,05

48.N 286113610 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 0,000 4,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 84,14 0,00 336,54 336,54

49.N 837441221R Montáž a dodávka odbočky - průchodky s integrovaným kulovým kloubem  D+M kus 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 6 683,95 0,00 6 683,95 6 683,95

50.N 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 mt 0,000 4,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 53,14 0,00 212,54 212,54

242 099,00

161 809,34

Rozpočet ke zm novému listu č. 4, ZMč. 4.5.
Název díla:  II/193 Pernarec – průtah
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rozdíl množství

objekt SO 310-031 - Odstran ní a přepojení stávající dešťové kan.

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt SO 310-031 - Odstran ní a přepojení stávající dešťové kan.
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10.N 112151315 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m kus 0,000 6,000 6,000 8 080,00 0,00 48 480,00 48 480,00

11.N 112201115 Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámykus 0,000 7,000 7,000 5 260,00 0,00 36 820,00 36 820,00

12.N 162201413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mmkus 0,000 6,000 6,000 2 480,00 0,00 14 880,00 14 880,00

13.N 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm kus 0,000 1,000 1,000 754,00 0,00 754,00 754,00

100 934,00

100 934,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zm novému listu č. 4, ZMč. 4.6.
Název díla:  II/193 Pernarec – průtah

MÉN PRÁCE

objekt SO 810 - Kácení dřevin

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

objekt SO 810 - Kácení dřevin
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10.N 72103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy kpl 0,000 1,000 1,000 135 000,00 0,00 135 000,00 135 000,00

135 000,00

135 000,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zm novému listu č. 4, ZMč. 4.7.
Název díla:  II/193 Pernarec – průtah

VÍCEPRÁCE + MÉN PRÁCE

objekt SO VRN

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE + MÉN PRÁCE

objekt SO VRN
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29 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene m3 42,100 23,100 -19,000 2 786,69 117 319,78 64 372,61 -52 947,17

30 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 61,600 42,600 -19,000 155,27 9 564,84 6 614,64 -2 950,20

53 892472121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 800 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 1,000 0,000 -1,000 1 820,09 1 820,09 0,00 -1 820,09

70 938902462 Čištění propustků  do prům. 1000 mm m 31,000 15,000 -16,000 211,83 6 566,72 3 177,45 -3 389,27

78.N 871370320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300m 6,000 3,000 -3,000 156,30 937,81 468,90 -468,91

79.N 28617034 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x3000 mm SN 12 m 6,000 3,000 -3,000 2 195,42 13 172,52 6 586,26 -6 586,26

80.N 935112211 Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mmm 205,000 146,000 -59,000 618,51 126 793,90 90 302,00 -36 491,90

81.N 59227723 žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mmkus 621,212 442,424 -178,788 64,26 39 917,56 28 429,08 -11 488,48

-116 142,28
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0,00

-116 142,28

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt SO 02 - Převedení extravilánových vod

Rozpočet ke zm novému listu č. 4, ZMč. 4.8.
Název díla:  II/193 Pernarec – průtah

MÉN PRÁCE

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

objekt SO 02 - Převedení extravilánových vod
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1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 720,000 620,000 -100,000 66,84 48 124,44 41 440,49 -6 683,95

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 90,000 80,000 -10,000 56,56 5 090,09 4 524,52 -565,57

3 115101202R Přečerpávání  odpadních vod hod 720,000 620,000 -100,000 190,24 136 969,56 117 946,01 -19 023,55

4 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 230,400 218,400 -12,000 54,40 12 533,08 11 880,32 -652,76

5 113107241 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 m2 230,400 218,400 -12,000 29,62 6 823,31 6 467,92 -355,39

12 132254203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3m3 104,700 79,700 -25,000 359,91 37 682,05 28 684,43 -8 997,62

13 132354203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3m3 69,800 54,800 -15,000 719,81 50 242,74 39 445,59 -10 797,15

14 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 78,400 38,400 -40,000 35,99 2 821,66 1 382,04 -1 439,62

15 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 78,400 38,400 -40,000 25,71 2 015,47 987,17 -1 028,30

16 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3m3 156,100 126,100 -30,000 149,10 23 275,06 18 801,95 -4 473,11

17 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04t 249,800 204,800 -45,000 133,68 33 393,01 27 377,46 -6 015,55

18 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 18,400 6,400 -12,000 185,09 3 405,73 1 184,60 -2 221,13

19 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 60,100 53,100 -7,000 205,66 12 360,17 10 920,55 -1 439,62

20 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 114,200 100,700 -13,500 267,36 30 532,28 26 922,95 -3 609,33

27 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 28,500 21,500 -7,000 822,64 23 445,24 17 686,76 -5 758,48

28 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 4,700 3,200 -1,500 3 095,18 14 547,36 9 904,59 -4 642,77

30 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 11,200 8,700 -2,500 168,64 1 888,78 1 467,18 -421,60

31 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 11,200 8,700 -2,500 56,56 633,43 492,04 -141,39

38 564870000R Provizorní hutněný zásyp štěrk  16/32  tl. 400 m2 12,000 0,000 -12,000 174,81 2 097,73 0,00 -2 097,73

39 631311113 Mazanina z betonu prostého  tř. C 12/15 m3 1,600 1,300 -0,300 3 660,75 5 857,20 4 758,97 -1 098,23

42 822522111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1200m 12,500 0,000 -12,500 1 048,87 13 110,83 0,00 -13 110,83

43 59222004R trouba železobetonová 120/ 250 dl. 2500 ks 5,000 0,000 -5,000 17 422,49 87 112,43 0,00 -87 112,43

44 837441221R Montáž a dodávka odbočky - průchodky s integrovaným kulovým kloubem  D+M kus 1,000 0,000 -1,000 6 683,95 6 683,95 0,00 -6 683,95

47 892000000R Kamerová prohlídka m 91,000 78,500 -12,500 77,12 7 018,15 6 054,12 -964,03

49 892522121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 1200 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 1,000 0,000 -1,000 2 601,60 2 601,60 0,00 -2 601,60

50 894410000R Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 1200   D+M kus 1,000 0,000 -1,000 10 385,83 10 385,83 0,00 -10 385,83

55 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600kus 5,000 4,000 -1,000 1 079,72 5 398,58 4 318,86 -1 079,72

56 55241015 poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací kus 5,000 4,000 -1,000 3 465,37 17 326,86 13 861,48 -3 465,38

57 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinekkus 5,000 0,000 -5,000 141,91 709,53 0,00 -709,53

59 800000010R Utěsnění  potrubí ve stěně šachty -  bentonitové pásky m 45,200 36,200 -9,000 719,81 32 535,41 26 057,12 -6 478,29

64 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 151,200 147,200 -4,000 43,91 6 638,95 6 463,32 -175,63

65 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 604,800 587,800 -17,000 10,10 6 107,21 5 935,55 -171,66

66 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02t 49,800 45,800 -4,000 257,08 12 802,34 11 774,04 -1 028,30

67 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04t 101,400 94,400 -7,000 205,66 20 853,92 19 414,30 -1 439,62

-216 869,65
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0,00

-216 869,65

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt SO 03 - Rekonstrukce kanalizace

Rozpočet ke zm novému listu č. 4, ZMč. 4.9.
Název díla:  II/193 Pernarec – průtah

MÉN PRÁCE

VÍCEPRÁCE

objekt SO 03 - Rekonstrukce kanalizace

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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