
DODATEK Č9 i KE SMLOUVĚ O DiLO

Zakázkové číslo zhotevitele;
Zakázkové číslo objednatele: 5932/2016/228

Smluvní Strany

Lesy České republiky, S.pa
IČO: 421 96 451
DIČ; cz42196451
Sídlem: Přemyslova 1106/ 19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Královéa oddíl A XII, Vložka 540
statutární orgán: Inga Daniel Szórád, PhD., generální ředitel
zastoupené nazákladě pověření dle Směrnice 19/2015: ředitelem Krajského
ředitelství Karlovy Vary
Ve Věcech technických jedná: (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, as., pobočka Hradec Králové, číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

hss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, Sm.
IČO; 25233866
DIČ; cz25233 866
Sídlo: Chebská 53, Sokolov 356 58
zastoupený:
Ve věcech technických jedná:

číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou Smluvních Stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

1) Smluvní Strany Se dohodly, Že Čl. III. předmětné Smlouvy Se mění takto:

Odstavec 3. Řádné døkønčęní díla 15.5.2017

2) Tento dodatek je uzavřen na základě nemožnosti dodržení technologických postupů Z důvodu
nepříznivých klimatických podmínek (Stálé mrazy).

ˇ 3) Ostatní ujednání předmětné Smlouvy tímto dodatkeın nedotčená zůstávají v platnosti Ve Stejne'm
znění.
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4) Smluvní Strany prohlašujía Že jim není Znama .Žádná Skutečnost bránící uzavření tohoto dodatkuj S
jej im obsahem Souhlasí a na Znamení toho7 Že ji uzavírají Srozumìtelně, určitě a vážně9 nikoli v 'tísni
ani Za nápadně nevýhodných podmínek připojuji Sve' podpisy,

5) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze smluvních Stran.

V Sokolově dne: 30.11.2016 v V Karlových Varech dne: 30.11.2016

ředitel Krajského ředitelství
Karlovy Vary
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Příloha Č. 7 Pracovního postupu USlÚ Č. 3 Vzor formuláře - Změnový list

Změna č: 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Datum změny: 30.11.2016

Název veř. zakázky: Svodnloe LC revlr č.1

Zhotovitel: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, S.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, S.p.

Název akce: Charakter akce: Čísla objektů: Stavební díly:
Rekonstrukce LC Větrné

l N lP NP

Popis změny:
1) Prodloužení termínu dokončení Stavby

Zdůvodnëni změny: Z důvodu Stálýoh mrazù není možné dodržet technologii betonàží.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne Datum: Podpis:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): ne

do časového plánu (Ano/Ne): ano Termín dokončenl do: 15.5.2131?`

k 0 Bilance:
Snížení ceny o:
(KČ bBZ DPH) N: 0

Dopady: do ceny: +0 Kč bez DPH
Zvýšení ceny o: I: O
(Kč bez DPH) N; 0

Konečná celková cena akce po změně Kč bez DPH

Konečná celková cena veř. zakázky po změně 26997153 Kč bez BPM ll

zástupce zhøtøvireıø - jmènø; Datumısoflmzme Pøè
Zástupce objednatele -jménm Datum: 30.11.2016 Podpis

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)

Poznámka:






