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Dodatek č.9 NPU-420/97070/2022

NÁRODNÍ 
PAMÁTKOVÝ 
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA 
V PRAZE

Dodatek č.9
ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2016H1210001/2021, uzavřené podle ustanovení § 2586 

a následujících zákona č. 89/2O12Sb, Občanského zákoníku v platném znění, mezi smluvními stranami

Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3,118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ - územní památkové správy v Praze

Adresa pro doručování:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Adresa: Sabinova 373/5,130 11 Praha 3

(dále jen „objednatel")

a

STAMO spol. s r.o.
se sídlem Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1,
IČ: 432 22 323, DIČ: CZ 432 22 323,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1017, 
zastoupena Ing. Jiřím Kopeckým, jednatelem,

(dále jen „zhotovitel")

1. Preambule
1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 1. 2021 smlouvu o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha /2016H1210001/2021 

jakožto výsledek veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ"), s názvem: „SZ Duchcov - stavební úpravy budovy 
bývalé konírny na depozitář" v rámci realizace projektu SMVS - 134V151000027, s názvem „NPÚ, 
SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář".

2. V souladu s odst. 12. 3. smlouvy se tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článku 3. Doba 
plnění. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění předchozích dodatků se nemění.

2. Předmět dodatku č. 9
1. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, 

konkrétně na prodloužení termínu pro dokončení 2. etapy díla tak, jak je stanoveno v čl. 3 tohoto 
dodatku; potřeba této změny vznikla v důsledku následujících okolností, které objednatel nemohl



předvídat:
a) přerušení provádění stavebních prací v interiérech stavby objednatelem z důvodu jeho 

požadavku na bezprašnost v části 2. NP stavby vzhledem k přípravným pracím v prostorách 
pro finální uložení sbírek grafiky, a to v období od 22.11.2022 do 30.11.2022 a

b) nepříznivé klimatické podmínky - velmi nízké teploty v období od 16.11.2022 do 30.11.2022, 
které znemožňovaly dodržení technologických požadavků a podmínek při provádění mokrých 
procesů v exteriérech a v l.NP.

3. Doba plnění
V odst. 3.1.6. smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění termíny jednotlivých etap díla:
3.1.6. termín zahájení protokolárního předání a převzetí 2.etapy díla: nejpozději do 15. 12. 2022; 

objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy 
objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval.

4. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha /2016H1210001/2021, ze dne 18.1. 2021, ve 
znění předchozích dodatků č. 1 - 8, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 9, zůstávají beze 
změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li 
výslovně sjednáno jinak.

3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy 
smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která 
jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, 
elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl 
elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument 
opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že ho 
neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své 
podpisy.

V Praze dne................
Objednatel

V Děčíně dne.................
zhotovitel

Národní památkový ústav, 
územní památková správa v Praze 
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, ředitel
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