[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace II/353 Žďár n. Sázavou, průtah ul. Vysocká vč.
křižovatky s ul. Studentská“, ze dne 19. 4. 2021
číslo smlouvy objednatele: 13/2019/PD/D2/VZMR/ZR/sl
číslo smlouvy zhotovitele:
Článek 1
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovan Necid, ředitel organizace


Bankovní spojení:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	APC SILNICE s.r.o.

	se sídlem:
	Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno

	zastoupený:
	Ing. Martinem Rambouskem, jednatelem společnosti



zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132
Bankovní spojení:
	IČO:
	60705981

	DIČ:
	CZ60705981


(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tomto Dodatku č. 3 týkajícího se prodloužení termínu odevzdání čistopisu DUSP z důvodu složitého vyjednávání se správci inženýrských sítí a OŽP Městského úřadu Žďár nad Sázavou v souvislosti s náhradní výsadbou stromů.
2.2. V této souvislosti se lhůta plnění dle Technických podmínek (Příloha A1 smlouvy) ve znění platných dodatků mění tak, že původní ujednání, které zní:
Stránka # z 2

Dokumentace DUSP (čistopis, vč. IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený s objednatelem): do 3 měsíců od předání konceptu DUSP




[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]se ruší a nahrazuje ujednáním:
Dokumentace DUSP (čistopis, vč. IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený s objednatelem):
do 31. 12. 2022
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek 3
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 3 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 3 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Brně
V Jihlavě
Ing. Martin Rambousek
jednatel společnosti
APC SILNICE s.r.o.
Ing. Radovan Necid
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace


































