
Příloha č. 1

Provizorní přeložka veřejného osvětlení

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: "Společnost Sázava, most"

zastoupena vedoucím společníkem
Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČ: 28868781

druhý společník
Starmosty s.r.o.
Na čihadle 958/57,160 00 Praha 6 - Dejvice
IČ: 07122764

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

1.4Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 452 / 1

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

1.2 0,00 0,00 0,00

1.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.

1.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

1.4 0,00 179 653,96 179 653,96

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

1 0,00 179 653,96 179 653,96

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

ZBV - krycí list Číslo paré:

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.



Příloha č.  2

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Strany smlouvy o dílo č. S-518/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.03.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel:  "Společnost Sázava, most" - specifikace viz příloha 1 - Krycí list

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1
2. Změnový list 1 počet listů 2,3
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady dle Přehledu dalších dokladů 19 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datu podpis

jméno datu podpis

jméno datu podpis

jméno datu podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Iniciátor změny: zhotovitel

Provizorní přeložka veřejného osvětlení

Popis a zdůvodnění Změny:  Změny na základě upřesnění v RDS

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

1.4

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Jan Čikara

179 653,96

452 / 1

Cena navrhovaných Změn kladných

Objednatel
Zhotovitel
Projektant

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Společnost T.A.Q. s.r.o.
Projektant (autorský dozor):
APIS s.r.o. Ing. Josef Jirotka

Dřevěné provizorní sloupy
Změna se týká upřesnění množství provizorních dřevěných sloupů na základě odsouhlasené RDS.
Změna je nutná pro dokončení díla. Vyjmutí položky z SOD a její zadání jinému zhotoviteli by způsobilo Objednateli značnou škodu a zdržení celé
stavby.

Změna vznikla na základě dopracování PDPS do stupně RDS.
Z uvedeného zdůvodnění vyplývá, že se jedná o Změny nezbytné k dokončení díla, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.d), resp. podle § 11
Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se
jedná Změnu nezbytnou.

Součet absolutních hodnot
Změn kladných a Změn

záporných

Zástupce objednatele:
KSÚS SK, p.o.

Petr Jelínek

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budo                       jsou podrobně popsány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu
upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho
připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Cena navrhovaných Změn
záporných

Technický dozor investora:
SAFETY PRO s.r.o. Ing. Marek Zukal

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem
0,00 179 653,96 179 653,96

Ing. Martin Staněk

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS.

Číslo paré:

Zhotovitel



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:     452 / 1

Provizorní přeložka veřejného osvětlení

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

670 469,92

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích Změnách 
na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1
stavební/montážní práce 0,00 0,00 670 469,92 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn kladných 
na SO/PS k ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1
stavební/montážní práce 0,00 179 653,96 179 653,96 26,80%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této 
Změně oproti ceně SO/PS 

dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1
stavební/montážní práce 0,00 850 123,88 179 653,96 26,80%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jan Čikara souhlasím

Projektant (autor. dozor): Ing. Josef Jirotka souhlasím

Stavební dozor: Ing. Marek Zukal souhlasím

Zástupce objednatele: Ing. Martin Staněk souhlasím

Zaměstnanec objednatele 
odpovědného za cenové 
projednání  změny:

Ing. Jaroslava Jurková souhlasím

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných 
Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 



4 5 6 7 9
0,106 0,849 0,743 25 630,31

25 630,31

Aspe Příloha č.4 Strana
:

1
3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01

Firma: Společnost T.A.Q. s.r.o.

Změna soupisu prací (SO/PS) Evidenční číslo a název stavby: II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Číslo a název SO/PS: SO 452 - Provizorní přeložka veřejného osvětlení 001

205 284,27 179 653,9694818. 0,00 179 653,96

Změny
kladné v

Kč

Číslo a název rozpočtu: SO 452 - Provizorní přeložka veřejného osvětlení Skupina Změn: 4
Poř. 
č.

 pol.

Množství 
ve 

Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET 
ODSTRAN

M3 241 795,37

Cena celkem
ve Změně v

Kč

Rozdíl cen
celkem v

Kč

11
700,94

Rozdíl 
cen

celkem v
%

Kód položky Název položky m.j.

1

Cena za
m.j. v

Kč

Cena celkem
ve Smlouvě v

Kč

Změny
záporné v

Kč

54

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

12 13 142 3 8 10

Datum: Datum:

0,00 179 653,96 205 284,27 179 653,96Celkem

Ing. Marek ZukalJan Čikara



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: II/110 Sázava most ev.č. 110-008

1
Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 79 190 946,16 6=32+36 179 653,96

bez ABS
9=(32A/1)*100 0,00%

ABS
12=(36+37)/1*100 Limit 11 878 641,92

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 79 370 600,12 7=(6/1)*100 0,23% 10=(36A/1)*100 0,23%
ABS

13=36+37 Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně 
DPH 96 038 426,15 8=1*0,3 23 757 283,85 10A=32A+36A 179 653,96 14=137366000-13 Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,23% 11=1*0,5 39 595 473,08

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu 
pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné

Suma Změn
záporných a

Změn 
kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné

Suma 
Změn

záporných a
Změn

kladných

Suma abs
hodnot Změn
záporných a

Změn 
kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma abs
hodnot Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+
37+39

21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(36+37)/1*100

II/110 Sázava most ev.č. 110-008 0,00 179 653,96 179 653,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   179 653,96   179 653,96   179 653,96    0,00    0,00    0,00

452/1 1 Provizorní přeložka veřejného osvětlení / 
upřesnění množství provizorních sloupů

0,00 179 653,96 179 653,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 653,96 179 653,96 179 653,96 0,00 0,00 0,00%

Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

Skupiny změn
- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) 
(dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)

Záměna položek 
(dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané 
(dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  

(dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné 
(dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby: II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS): Provizorní přeložka veřejného osvětlení

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 201 / 1

ANO  
(počet listů) NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 452 po změně 1 10
08 Schválení situace z RDS 1
09 Zhotovitel - Oznámení č.1 o změně ze dne 
3.6.2022 3

10 Vyjádření TDI ze dne 7.11.2022 1
11 Vyjádření AD ze dne 7.11.2022 1
12 Objednatel - žádost o vypracování ZL ze 
dne 8. 11. 2022 3

Počet listů celkem 19

Doklad 
Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů
1



Aspe Strana: 1

3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 850 123,88Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 028 649,89Cena s daní:

Kč 178 526,01DPH:

Kč 850 123,88Cena celková:

Kč 670 469,92Základní cena:

APIS s.r.o. PrahaZhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Provizorní přeložka veřejného osvětlení

Provizorní přeložka veřejného osvětlení

Rozpočet:

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

SO 452

Objekt: SO 452

Stavba: 230 OK

SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2

3.6.1.10

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Provizorní přeložka veřejného osvětlení

Provizorní přeložka veřejného osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230 OK

SO 452

SO 452

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  23,338  364,44  8 505,30

(0,8*0,8*1,5*5*0,2+0,35*0,8*150*0,2+0,65*1,2*28*0,2)*1,7=23,338 [A]

 2 027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2  16,800  167,87  2 820,22

lávky přes výkopy rýh pro inženýrské sítě

7*2,0*1,2=16,800 [A]

 3 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2  16,800  49,70  834,96

 4 027422 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍ

C

 1,000  10 822,88  10 822,88

 5 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ HM  2,000  3 037,03  6 074,06

 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  5 521,88  5 521,88

 7 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY HOD  25,000  724,47  18 111,75

30 hodin

Všeobecné konstrukce a práce  52 691,050

Zemní práce1

 8 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 12KM

M3  8,496  469,36  3 987,68

překop vozovky

28,32*0,3=8,496 [A]



Aspe Strana: 3

3.6.1.10

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Provizorní přeložka veřejného osvětlení

Provizorní přeložka veřejného osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230 OK

SO 452

SO 452

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 113336 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 12KM

M3  4,248  760,91  3 232,35

přechod vozovky

(8,4+19,2+7,8)*0,8*0,15=4,248 [A]

 10 113436 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU, ODVOZ DO 12KM

M3  21,250  901,17  19 149,86

(30,0*1,0+110,0*0,5)*0,25=21,250 [A]

 11 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3  2,832  1 446,73  4 097,14

přechod vozovky

28,32*0,1=2,832 [A]

 12 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  4,800  638,33  3 063,98

hloubení jam pro základy stožárů VO

0,8*0,8*1,5*5=4,800 [A]

 13 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  99,240  638,33  63 347,87

pro kabely, ztížení vykopávky pro blízkost dalších inženýrských sítí

v chodníku 0,35*0,8*150,0 + 0,65*1,2*28,0=63,840 [A]

ve vozovce 35,40,65*0,7=35,400 [B]

Celkem: A+B=99,240 [C]

 14 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  65,458  173,39  11 349,76

v chodníku 0,5*0,5*1,5*5*0,8+0,35*0,8*150*0,8+0,65*1,2*28,0*0,8=52,572 [A]

ve vozovce  28,32*0,65*0,7=12,886 [B]Celkem: A+B=65,458 [C]

 15 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  117,610  16,57  1 948,80
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Rozpočet:

230 OK
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

150,0*0,5+28,0*0,7+35,4*0,65=117,610 [A]

Zemní práce  110 177,441

Základy2

 16 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  4,800  3 701,87  17 768,98

základy stožárů VO

0,8*0,8*1,5*5=4,800 [A]

Základy  17 768,982

Vodorovné konstrukce4

 17 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,200  520,16  2 184,67

0,35*0,15*80,0=4,200 [A]

Vodorovné konstrukce  2 184,674

Komunikace5

 18 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  36,700  346,77  12 726,46

obnova překopané vozovky

(7,8+20,4+8,5)=36,700 [A]

 19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  8,400  214,25  1 799,70

podklad obnoveného chodníku

 20 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  36,700  228,61  8 389,99

štěrkodrť A, tl. 220 mm pro obnovu překopané vozovky
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(7,8+20,4+8,5)=36,700 [A]

 21 567316 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  85,000  83,93  7 134,05

ložní vrstva obnoveného chodníku

(30,0*1,0+110,0*0,5)=85,000 [A]

 22 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2  85,000  647,16  55 008,60

pro obnovu chodníku

(30,0*1,0+110,0*0,5)=85,000 [A]

 23 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  36,700  647,16  23 750,77

obnova překopané vozovky

(7,8+20,4+8,5)=36,700 [A]

 24 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  36,700  970,75  35 626,53

obnova překopané vozovky

 25 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  36,700  809,51  29 709,02

obnova překopané vozovky

Komunikace  174 145,125

Přidružená stavební výroba7

 26 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  241,900  69,58  16 831,40

včetně protahovacího drátu
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230 OK
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na provizorním mostě  130,0=130,000 [A]

v chodnících  75,0=75,000 [B]

pod vozovkou  8,9+19,7+8,3=36,900 [C]

Celkem: A+B+C=241,900 [D]

 27 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  135,000  6,63  895,05

 28 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 

40 CM

M  135,000  49,70  6 709,50

 29 703413 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 

PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM

M  42,000  49,70  2 087,40

průměr 70 mm, včetně připevnění na stožár

 30 741172 KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - 

MIN. IP 44 VČETNĚ PRŮCHODEK SE SVORKAMI 3-F DO 10 MM2

KUS  8,000  319,16  2 553,28

pro smyčky na dřevěných stožárech

 31 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  230,000  49,70  11 431,00

 32 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  39,000  204,31  7 968,09

kabel CYKY 4Jx16 mm2

 33 742H12 1 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  396,000  117,06  46 355,76

kabel CYKY 4Jx10 mm2

 34 742H12 2 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  60,000  39,76  2 385,60



Aspe Strana: 7

3.6.1.10

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Provizorní přeložka veřejného osvětlení

Provizorní přeložka veřejného osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

230 OK

SO 452

SO 452

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kabel CYKY 3x2,5  do chráničky na stožáru

 35 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  16,000  16,57  265,12

 36 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  32,000  33,13  1 060,16

koncovka do 4x16

 37 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  35,000  16,57  579,95

 38 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  210,000  22,09  4 638,90

AYKY 4x16

 39 742Z23 1 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  40,000  22,09  883,60

CYKY 4x16 na nábřeží

 40 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  5,000  8 835,01  44 175,05

Jb 8 m

 41 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI 

PRVKY

KUS  5,000  2 263,97  11 319,85

 42 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  4,000  1 049,16  4 196,64

délka 1 m
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 43 743321 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS  1,000  828,28  828,28

délka 1 m, úhel 120°

 44 743511 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, 

DO 150 W

KUS  3,000  6 405,38  19 216,14

Athos 100W

 45 743511 1 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, 

DO 150 W

KUS  8,000  5 963,63  47 709,04

na dřevěný stožár Elektrosvit 44419.70 - 70W

 46 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  3,000  7 178,44  21 535,32

Contura 70, 54W

 47 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS  2,000  1 104,38  2 208,76

demontáž stožáru J8 včetně patic a svorkovnic

 48 743Z11 1 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS  5,000  1 104,38  5 521,90

demontáž stožáru J8 na mostě

 49 743Z31 DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU 

VÝŠKY DO 15 M

KUS  7,000  386,53  2 705,71

 50 743Z33 DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ KUS  7,000  386,53  2 705,71

výložníku

 51 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  7,000  331,31  2 319,17
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SITECO 1x100 W na mostě 5ks, Athos 100 W na nábřeží 2ks

Přidružená stavební výroba  269 086,387

Potrubí8

 52 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  4,063  2 887,94  11 733,70

0,25*0,65*25,0=4,063 [A]

Potrubí  11 733,708

Ostatní konstrukce a práce9

 53 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  73,400  96,08  7 052,27

pro překopy vozovky

(7,8+20,4+8,5)*2=73,400 [A]

 54 94818 DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN M3  0,106  241 795,37  25 630,31

stožár dřevěný VO, délka 6 m, průměr 150 mm s připevněním na bočnici 

provizorního mostu

6,0*0,075*0,075*3,1459=0,106 [A]

ZBV:

RDS - dřevěné sloupy01  0,743  179 653,96

Dopřesnění PDPS v RDS 

7*(6,0*0,075*0,075*3,1459)=0,743 [A]

aktuální množství  205 284,27 0,849
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Ostatní konstrukce a práce  212 336,549

 850 123,88Celkem:
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Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace

Ing. Martin Staněk

Zborovská 81/11
150 00 Praha 5, Smíchov

V Praze dne 03.06.2022

Věc: Oznámení o změně č. 1 na akci 11/110 Sázava most ev.č. 110-008

SO 452 - Provizorní přeložka veřejného osvětlení
SO 202 - Provizorní most přes Sázavu
SO 203 - Provizorní most přes obnovené staré koryto
SO 103 - Přístupová komunikace ke spodní stavbě mostu

Vážený pane Ing. Staňku,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení č. 1 o změnách vzniklých při provádění výše jmenované 
stavby:

I. ZBV 1 _ SO 452 - Provizorní přeložka veřejného osvětlení

Důvodem změny je upřesnění množství provizorních dřevěných sloupů na základě 
odsouhlasené RDS.

II, ZBV 2 _ SO 202 - Provizorní most přes Sázavu

U tohoto stavebního objektu dochází k více změnám, které byly vyvolány z různých důvodů:
a) Provizorní most - menší plošná výměra mostu (TMS/BB)
Změna se týká upřesnění výměry hlavního provizorního mostu přes Sázavu na základě 

odsouhlasené RDS, kdy vzniká MNP. Změna plyne z možností zhotovitele a aktuální situace na 
trhu při zajišťování možných mostních provizorií.

b) Odstranění pařezu
Na straně Oldřichovo nábřeží u bývalého kiosku bylo nutné odstranit stávající pařez.
c) Kamenná dlažba
Na základě dopracování PDPS do stupně RDS je nutné u pilíře P5 dočasně odstranit stávající 

kamennou dlažbu. Po dokončení bude dlažba opět obnovena.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147 1/3
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d) Kamenný zához
Na základě dopracování PDPS do stupně RDS je nutné u pilíře P5 a P6,P7 dočasně odstranit 

stávající kamenný zához. Po dokončení bude zához opět obnoven.
e) Odtěžení zeminy u provizorních pilířů
Upřesnění množství výkopu na základě dopracování PDPS do stupně RDS.
f) Zemní práce pro sanace nevyhovujícího podloží
Změna se týká nepředvídatelné změny ve výměně podloží. Na základě nevyhovující zkoušky 

došlo dle dohody s TDI a projektantem RDS k odtěžení vytvořené základové spáry dle PD a 
výměně materiálu za novou skladbu.

g) Zásyp mezi štětovnice
Na základě dopracování PDPS do stupně RDS bylo upřesněno množství zásypu mezi 

štětovnice.
h) Upřesnění množství zemních prací
Na základě dopracování PDPS do stupně RDS bylo upřesněno množství vykopávek a zásypů 
i) Štětové stěny
Na základě Povodí Vltavy, s.p. a vypracování VTD byla upřesněna výměra štětových stěn a z 

důvodu špatné a proměnné geologie (skála) byly, pro zajištění stability, doplněny ztužující rámy 
štětovnic, které nešly zarazit do požadované úrovně.

j) Provizorní pilíře z panelů
Na základě dopracování PDPS do stupně RDS bylo upřesněno množství pilířů z panelů.
k) Provizorní podpěrné pilíře
Změna se týká výměry spodní stavby hlavního provizorního mostu přes Sázavu, kdy dochází 

k upřesnění množství konstrukcí provizorních pilířů.
1) Ocelové rozražeče
Na základě požadavku Povodí Vltavy s.p. byly doplněny rozražeče na návodní straně u všech 

štětovnic, které vstupují do vodního toku (pilíř P2/P3 a P5).
m) Zatěžovací zkouška
S ohledem na dobu užívání provizorního mostu bylo s TDI a zástupcem Objednatele 

domluveno zhotovení zatěžovací zkoušky.

III. ZBV 3 _ SO 203 - Provizorní most přes obnovené staré koryto
Na základě požadavku neopomenutelné třetí strany, Povodí Vltavy s.p., byl nahrazen 

provizorní most provizorním brodem, dále bude, dle požadavku Povodí, osazena norná stěna.

IV. ZBV 4 _ SO 103 - Přístupová komunikace ke spodní stavbě mostu

Na základě požadavku neopomenutelné třetí strany, Povodí Vltavy s.p., byl nahrazen provizorní 
most novým provizorním brodem (SO 203), s touto změnou souvisí i změna rozsahu přístupových 
komunikací ke spodní stavbě mostu, ale nesmí dojít k narušení terénní konfiguraci nově 
vytvořeného PPO, které bylo částečně financováno z dotací. Zároveň v případě potřeby 
obslužnosti nákladními vozidly a těžkou mechanizací, které by nemohly nový brod využít, může 
být využit stávající brod na povodní straně, ale podmínkou je sejmutí drnu a vytvoření staveništní 
komunikace zhutněným recyklátem. Tím dochází k rozšíření zpevněných staveništních ploch - 
SO 103 mimo obvod staveniště.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147 2/3
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Z důvodu nutnosti využívat stávající brod v odlehčovacím rameně koryta řeky Sázavy

muselo dojít ke stanovení přechodné úpravy v ul. Tyršovo nábř., kde po dobu výstavby bude tato
ulice sloužit jako přístupová komunikace pro těžkou mechanizaci - s ohledem na dobu výstavby
tak bylo domluveno, že proběhne pasportizace okolí stavby.

Předpokládaná změna ceny stavby na základě ZBV 1 až ZBV 4:

méněpráce
vícepráce

Celkem bez DPH
Celkem vě. DPH

- 1 720,6 tis. Kč
+ 6 071,7 tis. Kč

+ 4 351,1 tis. Kč
+ 5 264,8 tis. Kč vč. DPH

S pozdravem

                        
              
               
               

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6
mobil:                 
email: j                

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147



SafetyPro

Příloha č. 11 ke změně během výstavby č.l na SO 452: Vyjádření TDI

Dne 3.6. 2022 předložil zhotovitel, v souladu se Směrnicí upřesňující provádění změn závazků dle
zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, Oznámení o změně č. 1 na akci 11/110 Sázava most
ev.č. 110-008. Součástí tohoto oznámení bylo i ZBV č.l_SO 452 - Provizorní přeložka veřejného
osvětlení.

Předmětem změny je upřesnění množství provizorních dřevěných sloupů veřejného osvětlení ve
výkazu výměr, tak aby toto množství odpovídalo požadavkům výkresové a textové části PDPS a mohlo
být použito i v RDS. Hodnota kladné změny je zde vyčíslena na 179 653,96 Kč (bez DPH). Ve změně
jsou uplatněny pouze položky oceněné v nabídkovém výkazu výměr.

Po projednání TDI souhlasí s uvedenou změnou, která je nutná k dokončení díla.

TDI pouze upozorňuje, že jednotková cena předmětné položky č. 94818 - „DOČASNÉ KONSTRUKCE
DŘEVĚNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ,, u které dochází k navýšení množství a která je uvedená v nabídce
zhotovitele, je několikanásobně vyšší, než cena této položky dle OTSKP, což má vliv na hodnotu
uvedené změny. Předmětem ZBV však není úprava vysoutěžených cen u jednotkových položek.

V Praze dne 7.11.2022

Za TDI

Ing. Marek Zukal zr

                 
                

              
               



PŘÍLOHA č. 12

II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Vyjádření autorského dozoru ke změně stavby během výstavby č. ZBV 1

Předmět změny:
SO 452 – Provizorní přeložka veřejného osvětlení

Projektová dokumentace PDPS v textové i výkresové části předpokládá stejný počet
osvětlovacích bodů jako RDS zhotovitele stavby. Ve výkazu výměr PDPS je v položce 94818
DOČASNÉ KONSTRUKCE DŔEVĚNÉ VČ. ODSTRANĚNÍ administrativním omylem započten
pouze jeden bod, což je zřejmé z výpočtu v položce uvedeném. Množství 0,106 m3 by mělo být
správně 0,106 x 8, jak je ve změnovém listě uvedeno. Tato skutečnost byla zřejmě v nabídce
kompenzována zvýšenou cenou za měrnou jednotku (241 795,37 Kč/m3 oproti databázi OTSKP
2019 6 550,- Kč/m3). Věcně je oprava výměry formou ZBV správná, ale v cenové nabídce došlo
k využití této skutečnosti subdodavatelem (elektrikářskou firmou) dodavatele stavby.

Celková hodnota kladné změny je 179 653,96 Kč bez DPH.

V ZBV je využito jednotkové ceny obsažené v nabídce, proto je věcně správná a autorský
dozor s ní po projednání souhlasí.

V Praze 7.11.2022

Ing. Karel Nejedlý
Jednatel společnosti APIS s.r.o.

za vykonavatele AD

Telefon:      Fax:                        Bank.spojení: MONETA Money Bank    IČO:618 53 267
                        E-mail:                           č.ú. 1700305-424 /0600         DIČ: CZ61853267
Firma je registrována v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 31260
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IC 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00
Praha 6 - Dejvice

Vyřizuje / telefon Říčany
Ing. Martin Staněk.             8.1 1.2022

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „11/110 Sázava most ev. č. 110-008“. ZBV č.
1,2,3.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „I1/110 Sázava most
ev. č. 110-008“ po projednání s TDS a AD souhlasí s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:
ZBV 1 dřevěné provizorní sloupy:
Změna se týká upřesnění množství provizorních dřevěných sloupů na základě odsouhlasené
RDS.

ZBV 2 změny na základě požadavku Povodí Vltavy s.p.:
Změna rozsahu přístupových komunikací ke spodní stavbě mostu.

ZBV 2 změny na základě RDS:
a) Provizorní most - menší plošná výměra mostu (TMS/BB)
Změna se týká upřesnění výměry hlavního provizorního mostu přes Sázavu z PDPS a na
základě odsouhlasené RDS. Změna plyne z možností zhotovitele a aktuální situace na trhu při
zajišťování možných mostních provizorií.
b) Kamenná dlažba
Na základě dopracování PDPS do stupně RDS je nutné u pilíře P5 dočasně odstranit stávající
kamennou dlažbu. Po dokončení bude dlažba opět obnovena.
c) Kamenný zához
Na základě dopracování PDPS do stupně RDS je nutné u pilíře P5 a P6.P7 dočasně odstranit
stávající kamenný zához. Po dokončení bude zához opět obnoven.
d) Odtěžení zeminy u provizorních pilířů
Dopřesnění množství výkopu na základě dopracování PDPS do stupně RDS.
e) Zemní práce pro sanace nevyhovujícího podloží
Změna se týká nepředvídatelné změny ve výměně podloží. Na základě nevyhovující zkoušky
došlo dle dohody s TDI a projektantem RDS k odtěžení vytvořené základové spáry dle PD a
výměně materiálu za novou skladbu.
f) Zásyp mezi štětovnice
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Na základě dopracování PDPS do stupně RDS bylo upřesněno množství zásypu mezi
štětovnice.
g) Upřesnění množství zemních prací
Na základě dopracování PDPS do stupně RDS bylo upřesněno množství vykopávek a zásypů
h) Štětové stěny
Na základě Povodí Vltavy, s.p. a vypracování VTD byla upřesněna výměra štětových stěn a z
důvodu špatné a proměnné geologie (skála) byly, pro zajištění stability, doplněny ztužující rámy
štětovnic, které nešly zarazit do požadované úrovně.
i) Provizorní pilíře z panelů
Na základě dopracování PDPS do stupně RDS bylo upřesněno množství pilířů z panelů. Dále
byla doplněna položka odvoz panelů ze staveniště.
j) Provizorní podpěrné pilíře
Změna se týká výměry spodní stavby hlavního provizorního mostu přes Sázavu, kdy dochází
ke změně a dopřesněni množství konstrukcí provizorních pilířů mezi PDPS a odsouhlasené
RDS s VTD.
k) Ocelové rozražeče
Na základě požadavku Povodí Vltavy s.p. byly doplněny rozražeče na návodní straně u všech
štětovnic, které vstupují do vodního toku (pilíř P2/P3 a P5). Dokladem je Požadavek Povodí
Vltavy, s.p. a schválená RDS
1) Zatěžovací zkouška
S ohledem na dobu užívání provizorního mostu bylo s TDI a zástupcem Objednatele domluveno
zhotovení zatěžovací zkoušky.
m) Provizorní závěrné zídky
Na základě dopracování PDPS do stupně RDS byly závěrné zídky ze ŽB zrušeny a nahrazeny
panelovou rovnaninou.
n) Pasportizace
Z důvodu nutnosti využívat stávající brod v odlehčovacím rameně koryta řeky Sázavy muselo
dojít ke stanovení přechodné úpravy v ul. Tyršovo nábř., kde po dobu výstavby mostu bude
veden obousměrný provoz se zákazem parkování a tato ulice bude sloužit jako přístupová
komunikace ke stávajícímu brodu pro těžkou mechanizaci - s ohledem na dobu výstavby tak
bylo domluveno, že proběhne pasportizace okolí stavby, která bude zahrnovat i protipovodňová
opatření (odláždění, hráz, kanalizační vyústění a propustky) která podléhají dotačnímu fondu a
jsou zároveň v kolizi s demolicí stávajícího mostu a výstavbou mostu nového (spodní stavba),
o) Náklady na RDS

ZBV 3 Změny na základě požadavku Povodí Vltavy s.p.:
Na základě požadavku neopomenutelné třetí strany, Povodí Vltavy s.p., byl malý provizorní
most přes obtokové staré koryto řeky nahrazen provizorním brodem, s touto změnou souvisí i
změna rozsahu přístupových komunikací ke spodní stavbě mostu .

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám
v souladu s příslušnou směrnicí KSUS SK, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
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Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Projednání a
podrobné posouzení správnosti ZBV následně zajistí supervize a finální schválení a posouzení
spadá do kompetencí vedení KSUS.

S pozdravem

                  
        
         
            

    
Projektový manažer
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