
Příloha č. 1

Provizorní most přes Sázavu

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: "Společnost Sázava, most"

zastoupena vedoucím společníkem
Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČ: 28868781

druhý společník
Starmosty s.r.o.
Na čihadle 958/57,160 00 Praha 6 - Dejvice
IČ: 07122764

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

02.INázev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 202 / 1

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

2.2 0,00 0,00 0,00

2.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.

2.3 -216 145,20 3 102 469,58 2 886 324,38

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

2.4 0,00 966 162,45 966 162,45

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

2.5 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

2 -216 145,20 4 068 632,03 3 852 486,83

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

ZBV - krycí list Číslo paré:

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.



Příloha č.  2.1

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Strany smlouvy o dílo č. S-518/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.03.2021 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel:  "Společnost Sázava, most" - specifikace viz příloha 1 - Krycí list

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1
2. Změnový list 3 počet listů 2,3
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4
4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů 5 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
    Další doklady dle Přehledu dalších dokladů 59 počet listů

Iniciátor změny: Objednatel + Zhotovitel

Provizorní most přes Sázavu

Popis a zdůvodnění Změny:  Změny na základě RDS a VTD

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

2.3

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
202 / 1

Objednatel
Zhotovitel
Projektant

a) Provizorní most - menší plošná výměra mostu (TMS/BB)
Změna se týká upřesnění výměry hlavního provizorního mostu přes Sázavu z PDPS a na základě odsouhlasené RDS a VTD, kdy vzniká MNP. 
Změna plyne z možností zhotovitele a aktuální situace na trhu při zajišťování možných mostních provizorií.
Dokladem je schválená RDS vypracovaná na základě VTD.   
Dopad do položky 3 a 5.
Změny b) až i) jsou dokumentovány upřesněním PDPS  ve stupni RDS. 
Dokladem je schválená RDS.
b) Kamenná dlažba
U pilíře P5 je nuitné dočasně odstranit stávající kamennou dlažbu. Po dokončení bude dlažba opět obnovena.
Dopad do pol. 105, 107.
c) Kamenný zához
U pilíře P5 a P6,P7 je nutné dočasně odstranit stávající kamenný zához. Po dokončení bude zához opět obnoven.
Dopad do pol. 106.
d) Odtěžení zeminy u provizorních pilířů
Doipřesněno množství výkopu.
Geodetické zaměření nájezdových klínů viz doklad č. 15.
Dopad do položky č. 9 a pol. č. 1.
e) Zásyp mezi štětovnice
Bylo upřesněno množství zásypu mezi štětovnice.
RDS byla vypracovaná na základě VTD.
Dopad do položky č. 12, pol. č. 9 a č. 1.
f) Upřesnění množství zemních prací
Upřesněno množství vykopávek a zásypů.
Dopad do položky č. 10, 11 a č. 1.

g) Provizorní pilíře z panelů
Bylo upřesněno množství pilířů z panelů. Dále byla doplněna položka odvoz panelů ze staveniště.
Dopad do položky č. 16 resp. č.15, rozebrání  do pol. 24.
h) Provizorní podpěrné pilíře
Změna se týká výměry spodní stavby hlavního provizorního mostu přes Sázavu, kdy dochází ke změně a dopřesněni množství konstrukcí 
provizorních pilířů..
Dopad do položky č. 20 a č. 27.
i) Provizorní závěrné zídky
Závěrné zídky ze ŽB byly zrušeny a nahrazeny panelovou rovnaninou.
Dopad do položky 18, 19 a 26.



Příloha č.  2.1

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

j) Zemní práce pro sanace nevyhovujícího podloží  
Změna se týká zjištěné nepředvídatelné skutečnosti zjištěné při výměně podloží. Na základě nevyhovující zkoušky došlo dle dohody s TDI a 
projektantem RDS k odtěžení vytvořené základové spáry dle PD a k výměně materiálu za novou skladbu.
Doloženo AZL nevyhovující zkouškou od Qualiformu - doklad č. 12.
Dopad do položky č. 12, č. 9 a č. 1.
k) Štětové stěny
Na základě požadavku Povodí Vltavy, s.p. a vypracování VTD byla upřesněna výměra štětových stěn a z důvodu špatné a proměnné geologie 
(skála) byly, pro zajištění stability, doplněny ztužující rámy štětovnic, které nešly zarazit do požadované úrovně.
Dokladem je schválená RDS vypracovaná na základě VTD a Záznam z jednání ze dne 16.11.2021 - doklad č. 08.
Dopad do položky č. 13 a č. 14.
l) Ocelové rozražeče
Na základě požadavku Povodí Vltavy s.p. byly doplněny rozražeče na návodní straně u všech štětovnic, které vstupují do vodního toku (pilíř P2/P3 a 
P5). Dokladem je Požadavek Povodí Vltavy, s.p. a schválená RDS - doklad č. 10.
Dopad do položky č. 109.
m) Zatěžovací zkouška
S ohledem na dobu užívání provizorního mostu bylo s TDI a zástupcem Objednatele rozhodnuto o provedení zatěžovací zkoušky.
Doloženo zápisem ve SD ze dne 12.4.2022 - doklad č. 14.
Dopad do položky 111.
n) Pasportizace 
Z důvodu nutnosti využívat stávající brod v odlehčovacím rameně koryta řeky Sázavy muselo dojít ke stanovení přechodné úpravy v ul. Tyršovo 
nábř., kde po dobu výstavby mostu bude veden obousměrný provoz se zákazem parkování a tato ulice bude sloužit jako přístupová komunikace ke 
stávajícímu brodu pro těžkou mechanizaci – s ohledem na dobu výstavby bylo rozhodnuto, že proběhne pasportizace okolí stavby, která bude 
zahrnovat i protipovodňová opatření (odláždění, hráz, kanalizační vyústění a propustky) která podléhají dotačnímu fondu a jsou zároveň v kolizi s 
demolicí stávajícího mostu a výstavbou mostu nového (spodní stavba). Doloženo zápisem ve SD ze dne 23.2.2022 - doklad č. 11.
Dopad do položky č. 101.
o) Náklady na RDS
S uvedenými změnami a dopracováním PDPS do stupně RDS souvisí i navýšení nákladů na vypracování RDS.
Dopad do položky č. 6

Jan Čikara

3 102 469,58

Cena navrhovaných Změn kladných

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Společnost T.A.Q. s.r.o.
Projektant (autorský dozor):
APIS s.r.o. Ing. Josef Jirotka

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů na základě dopracování PDPS do stupně RDS na základě nově zjištěných skutečností a požadavků
třetí neopomenutelné strany.Jedná se o Změnu nepodstatatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-
SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatnou změnu závazku a dle § 222, odst. 6 se
jedná o změnu nepředvídanou. 

Součet absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných

Zástupce objednatele:
KSÚS SK, p.o.

Petr Jelínek

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu 
upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 
připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Technický dozor investora: 
SAFETY PRO s.r.o. Ing. Marek Zukal

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem
-216 145,20 2 886 324,38 3 318 614,78

Ing. Martin Staněk

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS.

Číslo paré:

Zhotovitel

Cena navrhovaných Změn 
záporných 



Příloha č.  2.2

II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Strany smlouvy o dílo č. S-518/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.03.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel:  "Společnost Sázava, most" - specifikace viz příloha 1 - Krycí list

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1
2. Změnový list 3 počet listů 2,3
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4
4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů 5 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady dle Přehledu dalších dokladů 59 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum  odpis

jméno datum  odpis

jméno datum  odpis

jméno datum  odpis

jméno datum podpis

jméno datum podpisZhotovitel Petr Jelínek

Číslo paré:

Zástupce objednatele:
KSÚS SK, p.o. Ing. Martin Staněk

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu
upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho
připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS.

Projektant (autorský dozor):
APIS s.r.o. Ing. Josef Jirotka

Technický dozor investora:
SAFETY PRO s.r.o. Ing. Marek Zukal

0,00 966 162,45 966 162,45 966 162,45

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Společnost T.A.Q. s.r.o. Jan Čikara

Tyto změny vznikly na základě dodatečného požadavku třetí neopomenutelné strany.
Z uvedeného zdůvodnění vyplývá, že se jedná o Změny nezbytné k dokončení díla, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.d), resp. podle § 11
Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se
jedná Změnu nezbytnou.

Cena navrhovaných Změn
záporných Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot
Změn kladných a Změn

záporných

Iniciátor změny: Objednatel + Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:  Odstranění pevné překážky v případě povodní

V PDPS i dle původního záměru a v souladu se stavebním povolením měly být přístupové komunikace ke spodní stavbě provedeny pouze v prostoru
staveniště, kdy bylo třeba vybudovat malý provizorní most přes obnovené koryto (SO 203). Před zahájením výstavby byla vznesena námitka
neopomenutelné třetí strany Povodí Vltavy s.p., že nesouhlasí s realizací provizorního mostu ke spodní stavbě, jelikož by tvořil pevnou překážku při
povodních.
Proto byl nahrazen provizorní most provizorním brodem (SO 203), s touto změnou souvisí i změna rozsahu přístupových komunikací ke spodní
stavbě mostu. Změny proti PDPS jsou navrženy z důvodu zajištění přístupu ke spodní stavbě mostu od brodu na povodní straně mostu. Tento
přístup slouží pro umožnění montáže provizorního mostu (SO 202). Dokladem je geodetické zaměření provizorních komunikací

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

2.4Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
202 / 1

Provizorní most přes Sázavu



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:     202 / 1

Provizorní most přes Sázavu

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

14 852 541,86

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích Změnách 
na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1
stavební/montážní práce 0,00 0,00 14 852 541,86 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn kladných 
na SO/PS k ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1
stavební/montážní práce -216 145,20 4 068 632,03 4 068 632,03 27,39%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této 
Změně oproti ceně SO/PS 

dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1
stavební/montážní práce -216 145,20 18 705 028,69 3 852 486,83 25,94%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jan Čikara souhlasím

Projektant (autor. dozor): Ing. Josef Jirotka souhlasím

Stavební dozor: Ing. Marek Zukal souhlasím

Zástupce objednatele: Ing. Martin Staněk souhlasím

Zaměstnanec objednatele 
odpovědného za cenové 
projednání  změny:

Ing. Jaroslava Jurková souhlasím

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných 
Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 



Strana:Aspe Příloha č.4.1 1
3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02.3
Změna soupisu prací (SO/PS) Evidenční číslo a název stavby: II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Číslo a název SO/PS: SO 202 - Provizorní most přes Sázavu 001
Číslo a název rozpočtu: SO 202 - Provizorní most přes Sázavu Skupina Změn: 3

Poř. č.
 pol.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za
m.j. v

Kč

Cena celkem
ve Smlouvě v

Kč

Změny
záporné v

Kč

Změny
kladné v

Kč

Cena celkem
ve Změně v

Kč

Rozdíl cen
celkem v

Kč

Rozdíl cen
celkem v

%
Kód položky Název položky m.j.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 014112. POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO 

(INERTNÍ ODPAD)
T 155,013 1 558,133 1 403,120 138,05 21 399,54 0,00 193 700,72 215 100,26 193 700,72 905,16

3 027411. PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2 701,100 690,300 -10,800 4 950,90 3 471 075,99 -53 469,72 0,00 3 417 606,27 -53 469,72 -1,54

5 027413. PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2 701,100 690,300 -10,800 2 858,96 2 004 416,86 -30 876,77 0,00 1 973 540,09 -30 876,77 -1,54

6 02943. OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 
RDS

KPL 1,000 1,311 0,311 65 158,18 65 158,18 0,00 20 264,19 85 422,37 20 264,19 31,10

9 122736. ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ 
TŘ. I, ODVOZ DO 12KM

M3 80,080 584,563 504,483 196,58 15 742,13 0,00 99 171,27 114 913,39 99 171,27 629,97

10 131738. HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, 
ODVOZ DO 20KM

M3 166,840 281,066 114,226 342,36 57 119,34 0,00 39 106,41 96 225,76 39 106,41 68,46

11 17511. OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE 
ZHUTNĚNÍM

M3 108,120 245,026 136,906 149,09 16 119,61 0,00 20 411,32 36 530,93 20 411,32 126,62

12 17610. VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT M3 80,080 584,563 504,483 220,88 17 688,07 0,00 111 430,21 129 118,28 111 430,21 629,97

13 23217. ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z 
KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(HMOTNOST)

T 48,360 96,098 47,738 14 632,98 707 650,91 0,00 698 549,20 1 406 200,11 698 549,20 98,71

14 237171. VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z 
KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)

T 48,360 96,098 47,738 3 699,66 178 915,56 0,00 176 614,37 355 529,93 176 614,37 98,71

15 27212. ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 26,100 33,600 7,500 3 037,03 79 266,48 0,00 22 777,73 102 044,21 22 777,73 28,74

16 27512. HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ 
ŽELEZOBETONOVÝCH

M3 96,900 96,900 0,000 3 037,03 294 288,21 0,00 0,00 294 288,21 0,00 0,00

18 333323. MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE 
ŽELEZOVÉHO BETONU DO C16/20

M3 14,105 0,000 -14,105 4 461,68 62 932,00 -62 932,00 0,00 0,00 -62 932,00 -100,00

19 333365. VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z 
OCELI 10505, B500B

T 1,121 0,000 -1,121 27 388,52 30 702,53 -30 702,53 0,00 0,00 -30 702,53 -100,00

20 33494. MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z KOVU T 27,853 59,318 31,465 39 650,16 1 104 375,91 0,00 1 247 592,28 2 351 968,19 1 247 592,28 112,97

24 96611. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH 
DÍLCŮ

M3 123,000 130,500 7,500 2 330,23 286 618,29 0,00 17 476,73 304 095,02 17 476,73 6,10

26 966168. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE 
ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

M3 14,105 0,000 -14,105 2 705,72 38 164,18 -38 164,18 0,00 0,00 -38 164,18 -100,00

27 966188. DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S 
ODVOZEM DO 20KM

T 27,853 62,136 34,283 3 975,75 110 736,56 0,00 136 300,64 247 037,20 136 300,64 123,09
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Nové položky

101 029511.N OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A 
KONTROLY

KPL 0,000

0,900

1,000 1,000 24 000,50 0,00 0,00

3 210,00 0,00 0,00105 451314.N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
PROSTÉHO BETONU C25/30

M3 0,000 0,900 2 889,00 2 889,00 2 889,00

24 000,50 24 000,50 24 000,50 100,00

100,00

106 46253R.N ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE - bez 
dodávky kamene

M3 0,000 100,00

107 465513.N PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO 
KAMENE

M3 0,000 1,800 1,800

13,000 13,000

0,00 0,00 5 940,00 5 940,00 5 940,00

0,00 0,00 13 369,33 13 369,33 13 369,33

195 569,20 195 569,20 195 569,20 100,00

100,00

109 76799.N OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK 
KONSTRUKCE

T 0,000

Datum: Datum:

JC dle OTSKP 2021, neníli v soupise 
prací uvedeno jinak

3 300,00

1 028,41

2,818 2,818 69 400,00 0,00 0,00

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

8 562 370,35 -216 145,20 3 102 469,58 11 448 694,73

111 93311.N ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU 
STATICKÁ 1. POLE DO 300M2

KUS 0,000 1,000

2 886 324,38

77 306,48 77 306,48 77 306,48 100,00

Celkem

1,000 77 306,48 0,00 0,00
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3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02.4
Změna soupisu prací (SO/PS)Evidenční číslo a název stavby: II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Číslo a název SO/PS: SO 202 - Provizorní most přes Sázavu 001
Číslo a název rozpočtu: SO 202 - Provizorní most přes Sázavu Skupina Změn: 4

Rozdíl cen
celkem v

%
Kód položky Název položky m.j.

Poř. č.
pol.

Množství ve
Smlouvě

Množství ve
Změně

Množství
rozdílu

Cena za
m.j. v

Kč

Cena celkem
ve Smlouvě v

Kč

5 6

Změny
záporné v

Kč

Změny
kladné v

Kč

Cena celkem
ve Změně v

Kč

Rozdíl cen
celkem v

Kč

147 8 9 10 11 12

1 014112. POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO
(INERTNÍ ODPAD)

T 155,013

131 2 3 4

1 322,598 138,05 21 399,54 0,00

220,346 196,58 15 742,13 0,009 122736. ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ
TŘ. I, ODVOZ DO 12KM

M3 80,080 300,426 43 315,62 59 057,74 43 315,62 275,16

Nové položky

182 584,65 203 984,20 182 584,65 853,221 477,611

0,00

0,00 3 768,00 3 768,00 3 768,00

966 162,45

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datu  

JC dle OTSKP 2021, neníli v soupise
prací uvedeno jinak

102 113326.N ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z
KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM

M3 0,000 514,431 514,431 268,36 0,00 0,00 138 052,70 138 052,70 138 052,70 100,00

103 17180.N ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 0,000 214,346 214,346 598,00 0,00 0,00 128 178,91 128 178,91 128 178,91 100,00

104 17581.N OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 0,000 6,000 6,000 830,00 0,00 100,00

108 56360.N VOZOVKOVÉ VRSTVY Z
RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

M3 0,000 883,00 0,00

0,00 4 980,00

100,00

110 87446.N POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH
ODPADNÍCH DN DO 400MM

M 0,000

454 242,57 454 242,57

11 040,00

4 980,00 4 980,00

6,000

514,431 514,431

0,00 11 040,00

0,00 454 242,57

11 040,00

6,000 6,000 628,00 0,00

1 840,00 0,006,000

37 141,67

100,00

112 969246. VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM
KANALIZAČ

M 0,000

1 003 304,12 966 162,45 2 601,29

100,00

Celkem



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: II/110 Sázava most ev.č. 110-008

1
Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 79 190 946,16 6=32+36 4 032 140,79

bez ABS
9=(32A/1)*100 4,19%

ABS
12=(36+37)/1*100 Limit 11 878 641,92

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 83 223 086,95 7=(6/1)*100 5,09% 10=(36A/1)*100 1,45%
ABS

13=36+37 Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně 
DPH 100 699 935,21 8=1*0,3 23 757 283,85 10A=32A+36A 4 464 431,19 14=137366000-13 Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 105,09% 11=1*0,5 39 595 473,08

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100  Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) -0,27%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné

Suma Změn
záporných a

Změn 
kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné

Suma 
Změn

záporných a
Změn

kladných

Suma abs
hodnot Změn
záporných a

Změn 
kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma abs
hodnot Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+
37+39

21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(36+37)/1*100

II/110 Sázava most ev.č. 110-008 -216 145,20 4 248 285,99 4 032 140,79    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  216 145,20  3 102 469,58  2 886 324,38  3 318 614,78    0,00  1 145 816,41  1 145 816,41  1 145 816,41    0,00    0,00    0,00

452/1 1 Provizorní přeložka veřejného osvětlení / 
upřesnění množství provizorních sloupů

0,00 179 653,96 179 653,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 653,96 179 653,96 179 653,96 0,00 0,00 0,00%

202/1 2
Provizorní most přes Sázavu / upřesnění 
na základě RDS a dodatečného požadavku 
Povodí Vltavy s.p.

-216 145,20 4 068 632,03 3 852 486,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -216 145,20 3 102 469,58 2 886 324,38 3 318 614,78 0,00 966 162,45 966 162,45 966 162,45 0,00 0,00 0,00%

Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

Skupiny změn
- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) 
(dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)

Záměna položek 
(dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané 
(dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  

(dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné 
(dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby: II/110 Sázava most ev.č. 110-008

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS): Provizorní most přes Sázavu

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 202 / 1

ANO  
(počet listů) NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 201 po změně 1 21
08 Záznam z jednání ze dne 16.11.2021 1

09 Schválená RDS SO 202 1
Přiložena pouze rozpiska s podpisy

RDS uložena v archivu 
Objednatele, Zhotovitele

10 Vyjádření Povodí Vltavy ČJ - PVL-
87257_2021_240 2

11 Zápis v SD z 23.2.2022 1
12 AZL QUALIFORM_Základové spáry - 
P2_3, P4, P5 a O8, protokoly zkoušek 10
13 Nabídky na pasportizacia jejich 
vyhodnocení, pol. 102911 7

14 Zápis SD z 12.4.2022 2
15 Geodetické zaměření nájezdových klínů 1
16 Geodetické zaměření provizorních 
komunikací 4

17 Stanovení ceny položky 106 1
18 Zhotovitel - Oznámení č.1 o změně ze dne 
3.6.2022 3

19 Vyjádření TDI ze dne 7.11.2022 1
20 Vyjádření AD ze dne 7.11.2022 1
21 Objednatel - žádost o vypracování ZL ze 
dne 8. 11. 2022 3

Počet listů celkem 59

Doklad 
Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů
2
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3.6.1.10 

Datum zadání: Datum vypracování nabídky: 

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: 

Kč  18 705 028,69 Náklad na měrnou jednotku: 

 1,00 Počet měrných jednotek: 

Měrné jednotky: 

Kč  22 472 589,55 Cena s daní: 

Kč  3 767 560,86 DPH: 

Kč  18 705 028,69 Cena celková: 

Kč  14 852 541,86 Základní cena: 

APIS s.r.o. Praha Zhotovitel dokumentace: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Objednavatel: 

Provizorní most přes Sázavu 

Provizorní most přes Sázavu 

Rozpočet: 

II/110 Sázava most ev.č. 110-008 

SO 202 

Objekt: SO 202 

Stavba: 230 OK 

SOUPIS PRACÍ 
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3.6.1.10 

II/110 Sázava most ev.č. 110-008 

Provizorní most přes Sázavu 

Provizorní most přes Sázavu 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

230 OK 

SO 202 

SO 202 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

Všeobecné konstrukce a práce 0 

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  155,013  138,05  21 399,54 

(6,14+14,105)*2,5+(166-108)*1,8=155,013 [A] 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02  2 725,718  376 285,37 

PDPS 

-155,013=- 155,013 [A] 

množství dle ZBV 

pol.9     804,909*1,8=1 448,836 [B] 

pol.10   281,066*1,8=505,919 [C] 

pol.102 514,431*1,8=925,976 [D] 

Celkem: A+B+C+D=2 725,718 [E] 

aktuální množství  397 684,91  2 880,731 

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  82,800  276,09  22 860,25 

kryt chodníku a podklad 

36*2,3=82,800 [A] 

 3 027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2  701,100  4 950,90  3 471 075,99 

123,0*5,7=701,100 [A] 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02 -10,800 -53 469,72 
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II/110 Sázava most ev.č. 110-008 

Provizorní most přes Sázavu 

Provizorní most přes Sázavu 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

230 OK 

SO 202 

SO 202 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

PDPS 

-701,10=- 701,100 [A] 

 

dle RDS 

BB 5,7*58,0=330,600 [B] 

BB 5,5*31,2=171,600 [C] 

TMS 5,7*33,0=188,100 [D] 

Celkem: A+B+C+D=-10,800 [E] 

aktuální množství  3 417 606,27  690,300 

 4 027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍ
C 

 18,000  324 587,12  5 842 568,16 

18=18,000 [A] 

 5 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2  701,100  2 858,96  2 004 416,86 

123,0*5,7=701,100 [A] 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02 -10,800 -30 876,77 

PDPS 

-701,10=- 701,100 [A] 
 

dle RDS 

BB 5,7*58,0=330,600 [B] 

BB 5,5*31,2=171,600 [C] 

TMS 5,7*33,0=188,100 [D] 

Celkem: A+B+C+D=-10,800 [E] 

aktuální množství  1 973 540,09  690,300 

 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  65 158,18  65 158,18 



 

Aspe Strana: 4 

3.6.1.10 

II/110 Sázava most ev.č. 110-008 

Provizorní most přes Sázavu 

Provizorní most přes Sázavu 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

230 OK 

SO 202 

SO 202 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

1=1,000 [A] 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02  0,311  20 264,19 

cena RDS z ceny SO 202 dle PDPS činí 0,5% 0,005=0,005 [A] 

VCP dle této ZBV činí 4 048367,83=4 048 367,830 [B] 

Navýšení ceny RDS 

Celkem: A*B=20 241,839 [C] 

 

Navýšení C/65158,18=0,311 [D] 

aktuální množství  85 422,37  1,311 

 101 029511 N OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL  0,000  24 000,50  0,00 

JC dle přiložené kalkulace 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02  1,000  24 000,50 

Zdokumentování (pasportizace) stávajícího stavu konstrukcí, objektů - břehů a koryta, pozemků, apod., které budou stavbou dotčeny vč. fotodokumentace. 

1,0=1,000 [A] 

aktuální množství  24 000,50  1,000 

 7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  22 087,52  22 087,52 

1=1,000 [A] 

Všeobecné konstrukce a práce  11 785 770,07 0 

Zemní práce 1 
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3.6.1.10 

II/110 Sázava most ev.č. 110-008 

Provizorní most přes Sázavu 

Provizorní most přes Sázavu 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

230 OK 

SO 202 

SO 202 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

 102 113326 N ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ 

DO 12KM 

M3  0,000  268,36  0,00 

JC dle SO 103 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02  514,431  138 052,70 

odstranění provizorních cest z recyklovaého materiálu po dokončení stavby 

dle pol. 108 857,385*0,6=514,431 [A] 

aktuální množství  138 052,70  514,431 

 8 113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU, ODVOZ DO 20KM 
M3  36,040  843,74  30 408,39 

odstranění chodníku v prostoru za starou opěrou  

plocha odměřena v AutoCAD 

180,2*0,2=36,040 [A] 

 9 122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  80,080  196,58  15 742,13 

odtěžení zeminy - provizorní pilíře 

(9,34+2,1)*7,0=80,080 [A] 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02  724,829  142 486,88 
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3.6.1.10 

II/110 Sázava most ev.č. 110-008 

Provizorní most přes Sázavu 

Provizorní most přes Sázavu 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

230 OK 

SO 202 

SO 202 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

PDPS 

-80,08=-80,080 [A] 

 

RDS 

výkop mezi štětovnicemi viz RDS  

P2/P3 7,25*5,0*1,8=65,250 [G] 

P5 (8,25*5,0*0,26)+(8,25*5,0*0,3)=23,100 [H] 

P6/P7 7,25*6,25*1,0=45,313 [I] 
O6 0,6*((8,5*1,5)+(12,5*1,5))=18,900 [J] 

 

odkopání nájezdových klínů (poloostrovů) pro výkop mezi štětovnicemi viz RDS 432,0 =432,000 [C] 

Celkem: A+G+H+I+J+C=504,483 [K] 

 

PROVIZORNÍ CESTY 

odkopávky pro zřízení provizorních cest (250 mm pod terén) 

po odpočtu SO 103 
(1420-562,615)*0,25=214,346 [L] 

odstranění obsypu provizorního zatrubnění 
 pol. 17581.N  6,0=6,000 [B] 

Celkem:L+B=220,346 [M] 

 

Celkem: K+M=724,829 [N] 

aktuální množství  158 229,01  804,909 

 10 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  166,840  342,36  57 119,34 

180,2*0,8+3,6*0,45*7,0*2=166,840 [A] 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02  114,226  39 106,41 
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3.6.1.10 

II/110 Sázava most ev.č. 110-008 

Provizorní most přes Sázavu 

Provizorní most přes Sázavu 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

230 OK 

SO 202 

SO 202 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

PDPS 

-166,84=- 166,840 [D] 

RDS 

u stánku (180,2*0,8) + P2+P3 (2,2*7,25) + P4 (1,8*7,25) + P6+P7 (8,125*7,25) + pod panelovou opěrou (3,0*7,0) + křídla (2*10,0+2*4)=281,066 [B] 

Celkem: D+B=114,226 [E] 

aktuální množství  96 225,76  281,066 

 103 17180 N ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,000  598,00  0,00 

JC dle OTSKP 2021 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02  214,346  128 178,91 

uvedení plochy provizorních cest do původního stavu 

zásyp do úrovně okolního terénu 

výměra z pol. 108 

857,385*0,25=214,346 [A] 

aktuální množství  128 178,91  214,346 

 11 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  108,120  149,09  16 119,61 

zpětný zásyp prostoru za starou opěrou 

180,2*0,6=108,120 [A] 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02  136,906  20 411,32 
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3.6.1.10 

II/110 Sázava most ev.č. 110-008 

Provizorní most přes Sázavu 

Provizorní most přes Sázavu 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

230 OK 

SO 202 

SO 202 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

PDPS 

-108,120=- 108,120 [A] 

RDS 

u stánku 180,2*0,6+ P2/P3 2,2*7,25+ P4 1,8*7,25+ P6/P7 8,125*7,25+ pod panel. opěrou 3*7+ křídla (2*10+2*4)=245,026 [B] 

Celkem: A+B=136,906 [C] 

aktuální množství  36 530,93  245,026 

 104 17581 N OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,000  830,00  0,00 

JC dle OTSKP 2021 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02  6,000  4 980,00 

obsyp provizorního zatrubnění 
6,0 m *1,0 m3/m =6,000 [A] 

aktuální množství  4 980,00  6,000 

 12 17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT M3  80,080  220,88  17 688,07 

zásyp mezi štětovnice 

(9,34+2,1)*7,0=80,080 [A] 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02  504,483  111 430,21 
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3.6.1.10 

II/110 Sázava most ev.č. 110-008 

Provizorní most přes Sázavu 

Provizorní most přes Sázavu 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

230 OK 

SO 202 

SO 202 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

PDPS 

-80,080=-80,080 [A] 

 

RDS 

zásyp mezi štětovnice dle RDS 

P2/P3 7,25*5,0*1,8=65,250 [K] 

P5 (8,25*5,0*0,26)+(8,25*5,0*0,3)=23,100 [H] 

P6/P7 7,25*6,25*1,0=45,313 [I] 
O6 0,6*((8,5*1,5)+(12,5*1,5))=18,900 [J] 

 

nájezdové klíny pro zemní práce mezi štětovnicemi viz RDS 432=432,000 [C] 

 

Celkem: A+K+H+I+J+C=504,483 [L] 

aktuální množství  129 118,28  584,563 

Zemní práce  721 723,98 1 

Základy 2 

 13 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(HMOTNOST) 
T  48,360  14 632,98  707 650,91 

provizorní pilíře 

2*6,5*(2*(5,0+7,0))*0,155=48,360 [A] 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02  47,738  698 549,20 
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3.6.1.10 

II/110 Sázava most ev.č. 110-008 

Provizorní most přes Sázavu 

Provizorní most přes Sázavu 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

230 OK 

SO 202 

SO 202 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

PDPS 

-48,360=-48,360 [A] 

RDS 

P2+P3 44,0*0,6*6,0=158,400 [B] 

P4  44,0*0,6*6,0=158,400 [C] 

P5 46,0*0,6*6,0=165,600 [H] 

P6  48,0*0,6*3,0=86,400 [E] 

Mezisoučet: (B+C+H+E)*0,155=88,164 [F] 
 

Rozpěrné rámy štětových stěn 

provizorní pilíře 

P2 (5,0+7,25)*2*0,117t=2,867 [D] 

P5 (5,0+8,25)*2*0,117=3,101 [T] 

16,8*0,117=1,966 [U] 

Mezisoučet: D+T+U=7,934 [V] 

 
 

Celkem: A+F+V=47,738 [G] 

aktuální množství  1 406 200,11  96,098 

 14 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T  48,360  3 699,66  178 915,56 

2*6,5*(2*(5,0+7,0))*0,155=48,360 [A] 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02  47,738  176 614,37 
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3.6.1.10 

II/110 Sázava most ev.č. 110-008 

Provizorní most přes Sázavu 

Provizorní most přes Sázavu 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

230 OK 

SO 202 

SO 202 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

PDPS 

-48,360=-48,360 [A] 

RDS 

P2+P3 44,0*0,6*6,0=158,400 [B] 

P4  44,0*0,6*6,0=158,400 [C] 

P5 46,0*0,6*6,0=165,600 [H] 

P6  48,0*0,6*3,0=86,400 [E] 

Mezisoučet: (B+C+H+E)*0,155=88,164 [F] 
 

Rozpěrné rámy štětových stěn 

provizorní pilíře 

P2 (5,0+7,25)*2*0,117t=2,867 [D] 

P5 (5,0+8,25)*2*0,117=3,101 [T] 

16,8*0,117=1,966 [U] 

Mezisoučet: D+T+U=7,934 [V] 

 

Celkem: A+F+V=47,738 [G] 

aktuální množství  355 529,93  96,098 

 15 27212 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3  26,100  3 037,03  79 266,48 

pilíře panely 

6,0*4,0*(0,45+0,3)+6,0*3,0*0,45=26,100 [A] 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02  7,500  22 777,73 
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3.6.1.10 

II/110 Sázava most ev.č. 110-008 

Provizorní most přes Sázavu 

Provizorní most přes Sázavu 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

230 OK 

SO 202 

SO 202 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

PDPS 

-26,100=-26,100 [A] 

 

RDS 

P6/P7 

46*(0,15*3,0*1,0)=20,700 [B] 

P5 

20*(0,15*3,0*1,0)=9,000 [C] 
P4 

20*(0,15*3,0*1,0)=9,000 [D] 

P2/P3 

24*(0,15*3,0*1,0)=10,800 [E] 

montážní plošina 

12*(0,15*3,0*1,0)=5,400 [F] 

 

Celkem: A+B+C+D+E+F=28,800 [G] 
 

zápočet s položkou 27512 

28,8-21,3=7,500 [H] 

aktuální množství  102 044,21  33,600 

 16 27512 HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3  96,900  3 037,03  294 288,21 

provizorní pilíře z panelů 

2,85*2,0*(8,0+9,0)=96,900 [A] 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02  0,000  0,00 
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3.6.1.10 

II/110 Sázava most ev.č. 110-008 

Provizorní most přes Sázavu 

Provizorní most přes Sázavu 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

230 OK 

SO 202 

SO 202 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

PDPS  

-96,90=-96,900 [A] 

 

RDS 

O8 158*(0,15*3,0*1,0)=71,100 [G] 

O1 4*(0,15*3,0*1,0)=1,800 [H] 

 

závěrné zídky  
O8 4*(0,15*3,0*1,0)=1,800 [C] 

O2 2*(0,15*3,0*1,0)=0,900 [D] 

 

 Celkem: A+G+H+C+D=-21,300 [I] 

 

zápočet s položkou 27212: 

-21,3+21,3=0,000 [J] 

aktuální množství  294 288,21  96,900 

Základy  2 158 062,46 2 

Svislé konstrukce 3 

 17 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  6,141  5 058,04  31 061,42 

zpětné vyzdění závěrné zdi staré opěry 

7,6*0,8*1,01=6,141 [A] 

 18 333323 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C16/20 M3  14,105  4 461,68  62 932,00 

provizorní závěrné zídky 

(1,5*0,3+0,5*0,65)*(9,2+9,0)=14,105 [A] 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02 -14,105 -62 932,00 
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3.6.1.10 

II/110 Sázava most ev.č. 110-008 

Provizorní most přes Sázavu 

Provizorní most přes Sázavu 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

230 OK 

SO 202 

SO 202 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

změna v RDS - bude nahrazeno za silniční panely  

-14,105=-14,105 [A] 

aktuální množství  0,00  0,000 

 19 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  1,121  27 388,52  30 702,53 

14,01*0,08=1,121 [A] 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02 -1,121 -30 702,53 

změna v RDS - bude nahrazeno za silniční panely viz pol. č. 18 

-1,121=-1,121 [A] 

aktuální množství  0,00  0,000 

 20 33494 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z KOVU T  27,853  39 650,16  1 104 375,91 

(8*4,5*2+8*3,8)*0,16*1,7=27,853 [A] 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02  31,465  1 247 592,28 

PDPS 
-27,853=-27,853 [A] 

 

RDS a tabulka soupisu prvků  

P2 + P3 14,607=14,607 [J] 

P4 8,7793=8,779 [K] 

P5 9,354=9,354 [L] 

P6+P7 14,5894=14,589 [M] 

MP 11,9893=11,989 [N] 
 

Celkem: Celkem: A+J+K+L+M+N=31,465 [O] 
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3.6.1.10 

II/110 Sázava most ev.č. 110-008 

Provizorní most přes Sázavu 

Provizorní most přes Sázavu 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

230 OK 

SO 202 

SO 202 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

aktuální množství  2 351 968,19  59,318 

Svislé konstrukce  2 383 029,61 3 

Vodorovné konstrukce 4 

 21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  48,729  2 551,11  124 313,04 

180,1*0,15+7,0*5,0*0,15*2+3,6*6,6*0,15+3,0*(8,0+9,0)*0,15=48,729 [A] 

 105 451314 N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,000  3 210,00  0,00 

JC dle OTSKP 2021 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02  0,900  2 889,00 

podkladní beton pod dlažbu - pol. 465513 

C25/30XF3 

6,00*0,15=0,900 [A] 

aktuální množství  2 889,00  0,900 

 106 46253R N ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE - bez dodávky kamene M3  0,000  1 028,41  0,00 

JC dle kalkulace v příloze ZBV 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02  13,000  13 369,33 

zához z lomového kamene - použit stávající kámen 

RDS 

(15,50+10,50)*0,50=13,000 [A] 

aktuální množství  13 369,33  13,000 
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3.6.1.10 

II/110 Sázava most ev.č. 110-008 

Provizorní most přes Sázavu 

Provizorní most přes Sázavu 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

230 OK 

SO 202 

SO 202 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

 107 465513 N PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,000  3 300,00  0,00 

JC dle OTSKP 2021 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02  1,800  5 940,00 

předláždění dlažby z lomového kamene 

- rozebrání stávající dlažby, dočasné uložení a zpětné odláždění 
do beton lože dle PD 

RDS 

(6,00)*0,30=1,800 [B] 

aktuální množství  5 940,00  1,800 

Vodorovné konstrukce  146 511,37 4 

Komunikace 5 

 108 56360 N VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  0,000  883,00  0,00 

JC dle OTSKP 2021 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02  514,431  454 242,57 

PROVIZORNÍ CESTY 

plocha dle geodet.zaměření po odpočtu SO103 

1420,0-562,615=857,385 [A] 

tlouštka vrstvy celkem 

0,35+0,25=0,600 [B] 

Celkem: A*B=514,431 [C] 

aktuální množství  454 242,57  514,431 
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3.6.1.10 

II/110 Sázava most ev.č. 110-008 

Provizorní most přes Sázavu 

Provizorní most přes Sázavu 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

230 OK 

SO 202 

SO 202 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

Komunikace  454 242,57 5 

Přidružená stavební výroba 7 

 109 76799 N OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T  0,000  69 400,00  0,00 

JC dle OTSKP 2021 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02  2,818  195 569,20 

Usměrnění proudu pomocí kovové konstrukce  
P2/P3 rozražeč  6,0*0,6*0,155=0,558 [F] 

P2/P3 ocelová tyč L 3,0*0,01186=0,036 [G] 

P2/P3 svodnice  6*(4*0,0231)=0,554 [B] 

Mezisoučet: F+G+B=1,148 [H] 

 

Kovová konstrukce u P5  

Rozražeč 2*(6,0*0,6*0,155)=1,116 [Q] 

pásnice  6*(4,0*0,0231)=0,554 [R] 
Mezisoučet Q+R=1,670 [S] 

 

Celkem: H+S=2,818 [P] 

aktuální množství  195 569,20  2,818 

Přidružená stavební výroba  195 569,20 7 

Potrubí 8 

 110 87446 N POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  0,000  1 840,00  0,00 

JC dle OTSKP 2021 

ZBV: 



 

Aspe Strana: 18 

3.6.1.10 

II/110 Sázava most ev.č. 110-008 

Provizorní most přes Sázavu 

Provizorní most přes Sázavu 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

230 OK 

SO 202 

SO 202 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

RDS + provizorní cesty 02  6,000  11 040,00 

zatrubnění příkopu 

6,0=6,000 [A] 

aktuální množství  11 040,00  6,000 

 22 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  1 012,500  138,05  139 775,63 

v chodnících mostu 

(6+3)*112,5=1 012,500 [A] 

 23 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  337,500  193,27  65 228,63 

v chodnících mostu 

3*112,5=337,500 [A] 

Potrubí  216 044,26 8 

Ostatní konstrukce a práce 9 

 111 93311 N ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS  0,000  77 306,48  0,00 

JC dle SoD SO 201 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02  1,000  77 306,48 

aktuální množství  77 306,48  1,000 

 24 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  123,000  2 330,23  286 618,29 

rozebrání provizorních opěr 
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3.6.1.10 

II/110 Sázava most ev.č. 110-008 

Provizorní most přes Sázavu 

Provizorní most přes Sázavu 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

230 OK 

SO 202 

SO 202 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

6,0*4,0*(0,45+0,3)+3,0*6,0*0,45+2,85*2,0*(8,0+9,0)=123,000 [A] 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02  7,500  17 476,73 

PDPS 

-123,00=- 123,000 [A] 

 

RDS 

pol. (27212 + 27512)  

130,5=130,500 [B] 
 

Celkem: A+B=7,500 [C] 

aktuální množství  304 095,02  130,500 

 25 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  6,141  1 932,66  11 868,47 

vybourání staré závěrné zdi 

7,6*0,8*1,01=6,141 [A] 

 26 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  14,105  2 705,72  38 164,18 

odstranění provizorní závěrné zdi 

(1,5*0,3+0,5*0,65)*(9,2+9,0)=14,105 [A] 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02 -14,105 -38 164,18 

RDS 

-14,105=-14,105 [A] 

aktuální množství  0,00  0,000 
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3.6.1.10 

II/110 Sázava most ev.č. 110-008 

Provizorní most přes Sázavu 

Provizorní most přes Sázavu 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

230 OK 

SO 202 

SO 202 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

 27 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T  27,853  3 975,75  110 736,56 

27,853=27,853 [A] 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02  34,283  136 300,64 

demontáž provizorních pilířů 
PDPS 

-27,853=-27,853 [A] 

 

RDS a tabulka soupisu prvků  

P2 + P3 14,607=14,607 [J] 
P4 8,7793=8,779 [K] 

P5 9,354=9,354 [L] 

P6+P7 14,5894=14,589 [M] 

MP 11,9893=11,989 [N] 

 

 

Usměrnění proudu pomocí kovové konstrukce   
P2/P3 rozražeč  6,0*0,6*0,155=0,558 [F] 

P2/P3 ocelová tyč L 3,0*0,01186=0,036 [U] 

P2/P3 svodnice  6*(4*0,0231)=0,554 [V] 

 

 

Kovová konstrukce u P5  

Rozražeč 2*(6,0*0,6*0,155)=1,116 [Q] 

pásnice  6*(4,0*0,0231)=0,554 [R] 
 

Celkem: A+J+K+L+M+N+F+U+V+Q+R=34,283 [W] 

aktuální množství  247 037,20  62,136 

 112 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  0,000  628,00  0,00 

JC dle OTSKP 2021 
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Provizorní most přes Sázavu 

Provizorní most přes Sázavu 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

230 OK 

SO 202 

SO 202 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř.č. 
 

Položka 

 

Typ 

 

Název 

 

MJ 

 

Počet MJ 

 

J.cena 

 

Celkem 

ZBV: 

RDS + provizorní cesty 02  6,000  3 768,00 

DMTŽ zatrubnění příkopu 6,0=6,000 [A] 

aktuální množství  3 768,00  6,000 

Ostatní konstrukce a práce  644 075,17 9 

 18 705 028,69 Celkem: 



Záznam z projednání akce

11/110 Sázava, mostev.č. 110-008

Konaného dne 16.11. 2021 v sídle firmy PONTEX s.r.o., Bezová 1658/1,147 00 Prchají

Přítomni: Ing. Jaroslav Sedláček - Povodí Vltavy, s.p.

Ing. Michal Tichovský - Starmosty s.r.o.

Jan Čikara - Společnost T.A.Q, s.r.o.

Ing. Jan Bažil - PONTEX s.r.o.

Jednání bylo svoláno za účelem seznámení zástupce Povodí Vltavy s návrhem založení mostního provizoria a
přípravných prací pro stavbu nového mostu.

Najednání bylo diskutováno a domluveno následující:

• Stavba provizoria zasahuje do PPO, Povodí Vltavy požaduje zaslat projektovou dokumentaci mostního
provizoria na p. Hrazdíru ( , 606 619 867) k odsouhlasení. Stavba PPO byla
částečně financována z dotací a Povodí Vltavy bude žádat Ministerstvo zemědělství ČR o souhlas se
zásahem do dokončené stavby.

ondrej.hrazdira@pvl.cz

• Na jednání bylo diskutováno založení provizorních podpěr ve vedlejším rameni Sázavy a v prostoru PPO.
Dodavatel mostního provizoria navrhoval založit podpěry mimo hlavní koryto na zaplavovacích
nánožkách. Toto řešení bylo zástupcem Povodí odmítnuto. Při povodni je rychlost proudění vody
v hlavním korytě i ve vedlejším srovnatelná. Povodí tedy požaduje ochranu štětovnicemi především z
návodní strany dle návrhu v RDS všech podpěr tzn. i P5 a P6 kromě krajních. Výška horního povrchu
štětovnic dle PDPS.

• Mostní provizorium na východní straně mostu: Provizorium slouží pouze pro staveništní dopravu.
Povodí Vltavy požaduje, aby mostní provizorium netvořilo pevnou překážku při povodni. Což je
technicky těžko proveditelné, protože provizorium je pevné a jeho demontáž by zabrala cca týden. Jako
řešení bylo zhotovitelem navrženo řešení dočasný brod + pontonový most. Brod pro malé průtoky, při
větších průtocích by byl použit ponton. Demontáž pontonového mostu lze realizovat během několika
hodin. Po dokončení stavby mostu bude brod kompletně zrušen a terén bude uveden do původního
stavu. Povodí s návrhem zhotovitele souhlasí.

• Povodí Vltavy požaduje zřízení norné stěny na konci stavby (ve smyslu toku řeky Sázavy). Tato stěna
bude zřízena až za brodem, který budou používat vozidla stavby.

• Založení pilíře P2 nového mostu: Zástupce Povodí požaduje provedení jímky ze štětovnic, stejně jako u
provizorního mostu. Jímka ze záporového pažení se obtížně těsní a hrozí únik nežádoucích látek do
koryta.

• Povodí Vltavy souhlasí s použitím komunikace a brodu na západní straně mostu pro zajištění přístupu
na „ostrov" mezi hlavním a vedlejším korytem Sázavy. Podmínkou je sejmutí drnu a zpevnění cesty
včetně ostatních ploch na „ostrově", aby nedošlo k poškození upraveného terénu při deštích. Zpevnění
bude zajištěno zhutněným recyklátem, případně panelovou rovnaninou, kdy po ukončení výstavby
dojde k uvedení do původního stavu včetně rekultivace.

• Zástupce Povodí upozorňuje na množství vodáků splouvajících Sázavu během sezóny. Povodí
doporučuje provádět demoliční práce na mostě v co nejbližším jarním termínu. I tak požaduje umístit
upozornění o nebezpečí pro vodáky nad mostem (ideálně např. u sportovní propusti na jezu Černé Budy)
a vyznačit místo přistání nad mostem a vyznačit dočasnou obchozí trasu.

Dle poznámek zapsal J, Bažil

                   
             

1                    
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Zhotovitel:

Objednatel sta

K 1 KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.

F Zborovskó 11
150 21, Praho 5 IČ: 000 66 001

                       

Technický dozor: SAFETY PRO S.F.O.

Přerovská 434/60, Holice
SAFETY PRO 779 Q0 0|Omouc

IČ: 285 71 690

                                
                  

            
                 

Autorský dozor: APIS ST.O.
Ohradní 24b

ATELIER PROJEKTOVÁNI ,,n nn n l. a
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o. '*0 00 Praha 4

a p 1 s IČ: 618 53 267

                       
                    

                          

           

              

Společnost Sázava, most
Vedoucí společník:

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovskó 1002/59, 160 00 Praha
IČ: 288 68 781

6

                     
             

         
       

                       

Druhý společník:

STARMOSTY s.r.o.
Na čihadle 958/57, 160 00 Praha
IČ: 071 22 764

6

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

číslo zakázky: _ . . . .
21 111 00

Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL

Vedoucí projektant: Ing. Jan BAŽIL

                            

Zodp. projektant: Ing. Jan BAŽIL

                            

            
                            
                                      
                        

Tech, kontrola: lng._ Eetr MATOUŠEK Vypracoval:

Objednatel: Společnost TAQ | Obec: Sázava Kraj: Středočeský

Akce: 11/110 Sázava, most ev. č. 110-008 Datum Stupeň

12/2021 RDS
Objekt: S0 202 - Provizorní most přes Sázavu

Souprava

4
č. přílohy



Povodí Vltavy, státní podnik, je zapsán do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594, spis zn. F 94634/2000
Obchodní jméno: Povodí Vltavy, státní podnik                                                                                                                                                                                                     IČO: 70889953
Sídlo společnosti: Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5                                                                                                                                                                                      DIČ: CZ70889953

POVODÍ VLTAVY
státní podnik

ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36

150 21  PRAHA 5

TEL              
2          

FAX              
E-M               

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s., PRAHA 5
ČÍSLO ÚČTU : 31632051/0100

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE                                  NAŠE ZNAČKA/ČÍSLO SPISU             VYŘIZUJE/LINKA               DATUM

- - - / 4.12.2021             PVL-87257/2021/240-Ma/SP-2016/10405              Ing. Lucie Marušáková               24.1.2022
Ing. J. Sedláček              

Přestavba mostu ev.č. 110-008 přes Sázavu v ř. km 54,075 v Sázavě –
- SO 202 – Provizorní most přes Sázavu - RDS z 01/2022 –
- vyjádření správce povodí, správce významného vodního toku Sázava a účastníka řízení

Obec: Sázava Kraj: Středočeský    Č.h.p.: 1-09-03-1010-0-00
K.ú.: Sázava, Černé Budy Vodoprávní úřad: Benešov
VÚ povrchových vod: DVL_0620 Sázava od toku Želivka (Hejlovka) po Nučický potok
VÚ podzemních vod: 63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - severní část

V zastoupení investora stavby, kterým je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jste
nám dopisem ze dne 4.12.2021 předložili k vyjádření Realizační dokumentaci stavby objektu „SO 202 -
Provizorní most přes Sázavu“ (zpracoval Ing. Jan Bažil, Pontex spol. s r.o., Bezová 1658, 147 00 Praha 4, ve
12/2021). Emailem ze dne 18.1.2022 jste nám zaslali změnu výše uvedené PD z 01/2022 (zpracoval Ing. Jan
Bažil).

Stavba byla povolena rozhodnutím MěÚ Benešov pod č.j. MUBN/160774/2020/VÝST ze dne
24.9.2020. Ke stavbě jsme již vydali stanoviska a vyjádření zn. 36795/2017/242-Mš ze dne 3.7.2017,
zn. 38674/2018-242/Ma ze dne 27.9.2018, a zn. 28626/2018-242/Ma ze dne 7.5.2019.

Provizorní most bude sloužit k překonání koryta Sázavy, vedlejšího ramene a vybudovaného PPO i pro
provizorní přeložky IS. Základní údaje o mostě: ocelový provizorní most typu Bailey Bridge, délka přemostění
116,72 m, délka mostu 119,56 m, délka nosné konstrukce 119,56 m, rozpětí polí 33,55 + 4 x 21,35 m, most
kolmý, volná šířka mostu 3,76 m, šířka mostu 7,39 m, stavební výška 0,40 m. V rámci přípravných prací bude
provedena příprava pracovní plošiny na ostrově mezi hlavním a vedlejším korytem Sázavy, která bude sloužit k
instalaci štětovnic. Dále bude provedena úprava opěry původního mostu na levém břehu. Pažení je navrženo ze
štětovnic a bude sloužit jako ochrana založení provizorního mostu před povodňovými průtoky. Ochranné
pažení je navrženo u každé podpěry kromě krajních dvou. V místě kolize pažení s betonovými prahy v korytě
(P5), nebo se sítěmi (P6) budou štětovnice nasazeny do zámků, ale nebudou beraněny pod terén. Nezaberaněné
štětovnice budou s beraněnými spojeny navařenými převázkami z válcovaných profilů. Provizorní most bude
založen plošně na rovnanině z ŽB silničních panelů 3,0x1,0x0,15m. Panely budou uloženy na terén. Opěra O1
bude zřízena v místě opěry původního mostu. Opěra i závěrná zeď provizorního mostu budou tvořeny
rovnaninou ze železobetonových panelů. Opěra O8 bude celá (vč. křídel) tvořena železobetonovými silničními
panely uloženými na podkladní beton. Mezilehlé podpěry (P2-P7) budou tvořeny pilíři PIŽMO uloženými na
rovnaninu z betonových panelů. Přístup ke krajním opěrám bude ze silnice II/110. Přístup k mezilehlým
podpěrám bude přes PPO a přes brod.

Emailem dne 18.1.2022 byla předložena upravená PD provizorního mostu. Byla drobně upravena
konstrukce provizorního mostu, pilíře zůstávají na stejných místech. Do výkresů byly doplněny rozražeče
proudu na pilíře umístěné v řečišti a v obtokovém korytě a dále byl zaslán zákres staveništní komunikace na
návodní straně mostu. Pro dopravu na ostrov na návodní straně mostu byl původně navržen staveništní most

PONTEX s.r.o.
Jan Bažil
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4
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přes obtokové koryto. Při následném jednání mezi Povodím Vltavy, státní podnik, projektantem a zhotovitelem 
bylo odsouhlaseno upravené řešení. Namísto výstavby provizorního mostu bude pro přístup na ostrov 
vybudován dočasný zpevněný brod na návodní straně, vč. nájezdů na tento brod (snížení spádu odkopáním). 
V případě průtoků neumožňujících brodění bude využíván provizorní plovoucí pontonový most. Pro přístup 
k brodu bude využit stávající sjezd přes historickou protipovodňovou hráz. Pro přístup bude také zřízeno 
dočasné zatrubnění stávající (suchého) koryta vedoucího od prostupu hráze.

Významný vodní tok Sázava je v naší správě a stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví ČR 
s právem hospodařit po Povodí Vltavy, státní podnik. Nájemní smlouva je uzavřena a je v platnosti (č. nájemní 
smlouvy 1734/2019). Provizorní most je navržen nad Q100. Pilíře, staveništní komunikace jsou umístěny 
v záplavovém území. Deponie materiálu zakreslená v situaci staveništní komunikace je umístěna mimo AZZÚ, 
částečně v Q100.

Jako správce významného vodního toku Sázava a příslušný správce povodí, který vykonává správu v 
dílčím povodí Dolní Vltavy podle ustanovení § 54  odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon) v platném znění máme k předložené realizační dokumentaci stavby 
objektu „SO 202 - Provizorní most přes Sázavu“ (aktualizace z 01/2022) včetně návrhu staveništní 
komunikace na návodní straně mostu následující připomínky: 

1. Souhlasíme s navrženým řešením přístupu k návodní straně mostu a se zpevněním nezbytných ploch 
pro přístup ke staveništi. Po dokončení prací budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu 
(odstranění zpevnění, urovnání, osetí travním semenem apod.).

2. Souhlasíme s ořezem nezbytných větví přilehlých dřevin.

3. Upozorňujeme na možnou kolizi s výsadbami provedenými v rámci stavby PPO Sázava. Souhlasíme 
přesazením překážejících dřevin. Přesazené dřeviny mohou být umístěny ve stejné lokalitě, tak aby 
nebylo nutné tyto navracet na původní místo. Nové umístění bude upřesněno s úsekovým technikem 
Ing. Sedláčkem.

4. Upozorňujeme na blízkost šachty dešťové kanalizace u pilíře P7, jejíž funkčnost musí zůstat zachována.

5. Bude proveden pasport veškerých dotčených konstrukcí PPO Sázava a po dokončení stavby budou 
uvedeny do původního stavu. To se netýká pouze konstrukcí dotčených provizorním mostem, ale celou 
stavbou nového mostu a jeho staveništěm.

6. U pilíře P6 je dotčen (přerušen) žlab pro odvodnění dešťové kanalizace. Požadujeme zajistit převedení 
dešťových vod. Je možné provést dočasnou přeložku přerušeného koryta, případně pod navrženým 
pilířem P6 umístit potrubí.

Dále uvádíme, že k zásahu nebude vyžadován další souhlas Ministerstva zemědělství k zásahu do 
dokončené stavby. Tento souhlas již byl udělen v rámci vyjádření k předchozím stupňům dokumentace. 

Bez přílohy.

Ing. Jiří Friedel
    ředitel závodu Dolní Vltava

Co: ZDV PS 7 – Ing. Sedláček, spis
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QUALIFORM"

QU ALIFORM, a.s.
Zkušební laboratoř
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
pracoviště Praha
Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9

PROTOKOL č.: 3375 / 06 / KZ / 2022
o kontrole zhutnění zemin a sypanin statickou zatěžovací zkouškou

Identifikační údaje:

Objednatel zkoušky:

Stavba:
Objekt: *
Konstrukční vrstva: *
Materiál: *
Staničení: *
Klimatické podmínky:
Průměr zatěžovací desky:

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59,160 00 Praha 6 - Dejvice 
II/1 10 Sázava rekonstukce mostu ev.č. 110-008 
SO 202
základová spára - opěra o 8 
ŠD fr. 0-63 mm
viz. příloha 
zataženo, 2°C 
300 mm

Charakteristika zkoušky:

Zkouška byla provedena dle: ČSN 72 1006 - Statická zatěžovací zkouška, příloha A

První zatěžovací cyklus Edefl 54,0 MPa
Druhý zatěžovací cyklus Edc);2 119,6 MPa

Edef,2 ! Edcf j 2,21

Výsledek zkoušky;

Napětí p

MPa

Zatlačení y

mm
0,00 0,00
0,07 0,36
0,14 0,60
0,21 0,88
0,29 1,22
0,36 1,54
0,43 1,88
0,50 2,14
0,25 2,10
0,12 1,90
0,00 1,34
0,07 1,50
0,14 1,66
0,21 1,78
0,29 1,92
0,36 2,04
0,43 2,16

Poznámka: -
Prohlášení: 1) Výsledky zkoušek uvedené v tomto protokolu se vztahují pouze ke zkouškám předmětu a nenahrazují jiné dokumenty.

2 ) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
3 ) Laboratoř neodpovídá za výsledek, pokud by mohl být ovlivněn informací poskytnutou objednatelem (v protokolu označena *).

Místo provedení zkoušky:
Datum a čas zkoušky:
Zkoušku provedl:
Protokol schválil:
V Praze dne:

stavba 
4.3.2022, 9:55 
Bc. Vojtěch Falt 
Ing. Zbyněk Skoupil 
05.03.2021

Rozdělovník: 2 x Společnost T.A.Q. s.r.o.

IxZL QUALIFORM, a.s.

technický vedoucí pracoviště

F028 - Protokol verze č. 1 KONEC PROTOKOLU Strana 1 (Celkem 1)
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QUALIFORM"

QU ALIFORM, a.s.
Zkušební laboratoř
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno 
pracoviště Praha
Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9

PROTOKOL č.: 3376 / 06 / KZ / 2022
o zkoušce rázového modulu deformace

Identifikační údaje:

Objednatel zkoušky:

Stavba:
Objekt: *
Konstrukce: *
Materiál: *
Klimatické podmínky:

Společnost T.A.Q.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6-Dejvice
II/l 10 Sázava rekonstrukce mostu ev. č. 110-008
SO 202
základová spára - opera 08
ŠD fr. 0/63 mm
zataženo, 2°C

Charakteristika zkoušky:

Zkouška provedena dle : ČSN 73 6192 metoda C - Rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou

Výsledky zkoušek:

Poznámka: Na základě výše uvedených měření rázovou zatěžovací zkouškou a měření statickou

evidenční číslo měření
rázový modul 

deformace Mvd (MPa)
koeficient K 

(-)

odvozený modul 
přetvárnosti Edef2 

(MPa)
staničení místa *

1 91,9 1,50 137,9 viz. příloha bod č. 1
2 87,3 1,50 131,0 viz. příloha bod č. 2
3 85,4 1,50 128,1 viz. příloha bod č. 3
4 63,4 1,50 95,1 viz. příloha bod č. 4
5 70,9 1,50 106,4 viz. příloha bod č. 5
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

zatěžovací zkouškou viz ZPRÁVY č. 3375/06/KZ/2022 a 3376/06/KZ/2022 byl stanoven 
koeficient K pro přepočet hodnoty Mvd na Edef2, K = 1,50.

Prohlášení: 1) Výsledky zkoušek uvedené v tomto protokolu se vztahují pouze ke zkouškám předmětu a 
nenahrazují jiné dokumenty.
2) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
3) Laboratoř neodpovídá za výsledek, pokud by mohl být ovlivněn informací poskytnutou 
objednatelem (v protokolu označena *).

Místo provedení zkoušky: 
Datum a hodina zkoušky: 
Zkoušku provedl: 
Protokol schválil:
V Praze dne:

Rozdělovník: 2 x Společnost T.A.Q.

1 x ZL QUALIFORM, a.s.

stavba
4.3.2022, 10:40
Vojtěch Falt 
Ing. Zbyněk Skoupil 
05.03.2022

F028-Protokol verze č. 1 KONEC PROTOKOLU Strana 1 (Celkem 1)
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L 1008

QU ALIFORM, a.s.
Zkušební laboratoř
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Bmo 
pracoviště Praha
Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9 QUALIFORM’

PROTOKOL č.: 3388 / 06 / KZ / 2022
o zkoušce rázového modulu deformace

Identifikační údaje:

Objednatel zkoušky:

Stavba:
Objekt: *
Konstrukce: *
Materiál: *
Klimatické podmínky:

Společnost T.A.Q.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6-Dejvice
II/l 10 Sázava rekonstrukce mostu ev. č. 110-008
SO 202
základová spára P4
ŠD fr. 0/63 mm
zataženo, 2°C

Charakteristika zkoušky:
Zkouška provedena dle : ČSN 73 6192 metoda C - Rázová zatéžovací zkouška lehkou dynamickou deskou

Výsledky zkoušek:

evidenční číslo měření
rázový modul 

deformace Mvd (MPa)
koeficient K 

(-)

odvozený modul 
přetvárnosti Edef2 

(MPa)
staničení místa *

1 51,2 1,50 76,8 viz. příloha bod č. 1
2 67,9 1,50 101,9 viz. příloha bod č. 2
3 62,1 1,50 93,2 viz. příloha bod č. 3
4 63,9 1,50 95,9 viz. příloha bod č. 4
5 69,6 1,50 104,4 viz. příloha bod č. 5
6 53,7 1,50 80,6 viz. příloha bod č. 6
7 50,1 1,5 75,2 viz. příloha bod č. 7
8 52,0 1,5 78,0 viz. příloha bod č. 8
9 76,4 1,5 114,6 viz. příloha bod č.9
- - - - -
- - - - -

Poznámka: Na základě výše uvedených měření rázovou zatéžovací zkouškou a měření statickou
zatěžovací zkouškou viz ZPRÁVY č. 3375/06/KZ/2022 a 3376/06/KZ/2022 byl stanoven 
koeficient K pro přepočet hodnoty Mvd na Edef2, K = 1,50.

Prohlášení: 1) Výsledky zkoušek uvedené v tomto protokolu se vztahují pouze ke zkouškám předmětu a 
nenahrazují jiné dokumenty.
2) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
3) Laboratoř neodpovídá za výsledek, pokud by mohl být ovlivněn informací poskytnutou 
objednatelem (v protokolu označena *).

Místo provedení zkoušky: 
Datum a hodina zkoušky: 
Zkoušku provedl: 
Protokol schválil: 
V Praze dne:

stavba
7.3.2022, 9:00
Vojtěch Falt 
Ing. Zbyněk Skoupil 
08.03.2022

Rozdělovník: 2 x Společnost T.A.Q.

1 xZLQUALIFORM, a.s.

technický vedoucí pracoviště
Ing. Zbyněk Skoupil

F028-Protokol verze č. 1 KONEC PROTOKOLU Strana 1 (Celkem 1)
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L 1008

QU ALIFORM, a.s.
Zkušební laboratoř
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno 
pracoviště Praha
Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9 GtUALIFORM"

PROTOKOL č.: 3389 / 06 / KZ / 2022
o zkoušce rázového modulu deformace

Identifikační údaje:

Objednatel zkoušky:

Stavba:
Objekt: *
Konstrukce: *
Materiál: *
Klimatické podmínky:

Společnost T.A.Q.
Fetrovská 1002/59,160 00 Praha 6-Dejvice
II/l 10 Sázava rekonstrukce mostu ev. č. 110-008
SO 202
základová spára P2+P3
ŠD fr. 0/63 mm
zataženo, 2°C

Charakteristika zkoušky:
Zkouška provedena dle : ČSN 73 6192 metoda C - Rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou

Výsledky zkoušek:

evidenční číslo měření
rázový modul 

deformace Mvd (MPa)
koeficient K 

(-)

odvozený modul 
přetvárnosti Edef2 

(MPa)
staničení místa *

1 85,7 1,50 128,6 viz. příloha bod č.l
2 95,8 1,50 143,7 viz. příloha bod č. 2
3 90,5 1,50 135,8 viz. příloha bod č. 3
4 88,0 1,50 132,0 viz. příloha bod č. 4
5 88,7 1,50 133,1 viz. příloha bod č. 5
6 70,0 1,50 105,0 viz. příloha bod č. 6
7 70,5 1,5 105,8 viz. příloha bod č. 7
8 78,5 1,5 117,8 viz. příloha bod č. 8
9 86,0 1,5 129,0 viz. příloha bod č. 9
- - - - -
- - - -

Poznámka: Na základě výše uvedených měření rázovou zatěžovací zkouškou a měření statickou
zatěžovací zkouškou viz ZPRÁVY č. 3375/06/KZ/2022 a 3376/06/KZ/2022 byl stanoven 
koeficient K pro přepočet hodnoty Mvd na Edef2, K = 1,50.

Prohlášení: 1) Výsledky zkoušek uvedené v tomto protokolu se vztahují pouze ke zkouškám předmětu a 
nenahrazují jiné dokumenty.
2) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
3) Laboratoř neodpovídá za výsledek, pokud by mohl být ovlivněn informací poskytnutou 
objednatelem (v protokolu označena *).

Místo provedení zkoušky:
Datum a hodina zkoušky:
Zkoušku provedl:
Protokol schválil:
V Praze dne:

stavba
7.3.2022, 9:35
Vojtěch Falt 
Ing. Zbyněk Skoupil 
08.03.2022

Rozdělovník: 2 x Společnost T.A.Q.

1 x ZL QUALIFORM, a.s.

technický vedoucí pracoviště
Ing. Zbyněk Skoupil

F028-Protokol verze č. 1 KONEC PROTOKOLU Strana 1 (Celkem 1)
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L 1008

QUALIFORM, a.s.
Zkušební laboratoř
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
pracoviště Praha
Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9 QUALIFORM

PROTOKOL č.: 3390 / 06 / KZ / 2022
o zkoušce rázového modulu deformace

Identifikační údaje:

Objednatel zkoušky:

Stavba:
Objekt: *
Konstrukce: *
Materiál: *
Klimatické podmínky:

Společnost T.A.Q.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6-Dejvice
II/110 Sázava rekonstrukce mostu ev. č. 110-008
SO 202
základová spára P5
ŠD fr. 0/63 mm
zataženo, 2°C

Charakteristika zkoušky:
Zkouška provedena dle : ČSN 73 6192 metoda C - Rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou

Výsledky zkoušek:

Poznámka: Na základě výše uvedených měření rázovou zatěžovací zkouškou a měření statickou

evidenční číslo měření
rázový modul

deformace Mvd (MPa)
koeficient K

(-)

odvozený modul
přetvárnosti Edeť2

(MPa)
staničení místa *

1 48,5 1,50 72,8 viz. příloha bod č.l
2 33,8 1,50 50,7 viz. příloha bod č. 2
3 36,4 1,50 54,6 viz. příloha bod č. 3
4 39,5 1,50 59,3 viz. příloha bod č. 4
5 49,8 1,50 74,7 viz. příloha bod č. 5
6 53,6 1,50 80,4 viz. příloha bod č. 6
7 52,8 1,5 79,2 viz. příloha bod č. 7
8 55,3 1,5 83,0 viz. příloha bod č. 8
9 23,9 1,5 35,9 viz. příloha bod č. 9
- - - - -
- - - - -

zatěžovací zkouškou viz ZPRÁVY č. 3375/06/KZ/2022 a 3376/06/KZ/2022 byl stanoven
koeficient K pro přepočet hodnoty Mvd na Edef2, K = 1,50.

Prohlášení: 1) Výsledky zkoušek uvedené v tomto protokolu se vztahují pouze ke zkouškám předmětu a
nenahrazují jiné dokumenty.
2) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
3) Laboratoř neodpovídá za výsledek, pokud by mohl být ovlivněn informací poskytnutou
objednatelem (v protokolu označena *).

Místo provedení zkoušky:
Datum a hodina zkoušky:
Zkoušku provedl:
Protokol schválil:
V Praze dne:

stavba
7.3.2022, 10:10
Vojtěch Falt
Ing. Zbyněk Skoup  
08.03.2022

Rozdělovník: 2 x Společnost T.A.Q.

1 x ZL QUALIFORM, a.s.

technický vedoucí pracoviště

F028-Protokol verze č. 1 KONEC PROTOKOLU Strana 1 (Celkem 1)
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Položka 101/02911.N OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY (pasportizace)

Vyhodnocení tří nabídek

množství JC JC/kpl

1. nabídka SONUM 1 20 870,00 20 870,00 Kč

2. nabídka Ing. Petr Bílek 1 40 160,00 40 160,00 Kč

3. nabídka QUALIFORM 1 35 000,00 35 000,00 Kč

Vybrána nejnižší nabídka: 

SONUM 20 870,00 Kč

navýšení ceny:

režie výrobní 5,00% 1 043,50 Kč

režie správní 5,00% 1 043,50 Kč

zisk 5,00% 1 043,50 Kč

Cena pol. 101/02911.N CELKEM 24 000,50 Kč

Vypracoval: Ing. Eva Stupková

Datum: 10.3.2022

Vyhodnocení nabídek na pasportizaci a stanovení výsledné ceny 
položky 101



1

Eva Stupkova

Od: Pavel Král                
Odesláno: středa 16. února 2022 13:41
Komu: Jakub Novotny
Předmět: Re: Sázava - pasport
Přílohy: Specifikace_prací pasportizaci_Sázava.xlsx

Dobrý den,
posílám Vám poptávanou cenovou nabídku na pasportizaci.

Pro dotazy jsem Vám k dispozici.
S pozdravem
PKrál

SONUM Czech s.r.o.
Autorizovaná akustická
laboratoř
Měření vibrací,
pasportizace
Osadní 1, Praha 7
Mobil:                 
             
            

------ Původní zpráva ------
Od: "Ja                                   
Komu:                                            
Odesláno: 10.02.2022 15:53:55
Předmět: Sázava - pasport

Dobrý den,

Chtěl bych Vás požádat o vytvoření CN na pasport okolí rekonstrukce mostu v Sázavě. V příloze posílám mapu
s vyznačením objektů a částí komunikací atd., kterých by se mohl pasport týkat – jsou tam dva objekty (SDH Sázava
+ restaurace), dále komunikace s chodníky, které budou často využívány během dvou let trvání stavby,
protipovodňová opatření, na které se vztahuje dotační fond (odlažby, vyústění kanalizace, šachty, propustek …) a
„klidová zóna“, kde jsou stromy, keře, lavičky atd. Je to možná trošku nepřehledné, kdyby bylo potřeba něco
vysvětlit, tak určitě dejte vědět.

S díky a pozdravem

Jakub Novotný



Specifikace prací pasportizace -  rekonstrukce mostu v Sázavě

pol. popis m.j. počet cena/m.j. celkem
Přípravné práce
Pasportizace před zahájením stavebních prací

1 Komunikace a chodníky ks 1 1 900 Kč 1 900 Kč
Pasportizace komunikací, chodníků a obrub ulic  Klášterní, U Sokolovny a Tyršovo náměstí - v 
rozsahu dle zaslaného plánku

2 Restaurace Hostinec Za Vodou ks 1 4 000 Kč        4 000 Kč
Vnější pasportizace objektu restaurace Hostinec Za Vodou,  Klášterní 152, 28506 Sázava - včetně 
oplocení a souvisejících staveb

3 SDH Sázava ks 1 1 600 Kč 1 600 Kč
Vnější pasportizace objektu stanice dobrovolných hasičů

4 Stromy + keře + terén - klidová zóna ks 1 4 000 Kč 4 000 Kč
Pasportizace prostoru klidové zóny v rozsahu dle zaslaného plánku,  v rozsahu - vše co tam je 
(stromy, keře, lavičky atp.) 

5 Komunikace s chodníkem ks 1 700 Kč           700 Kč
Pasportizace komunikace ulice Benešovská - v rozsahu dle zaslaného plánku

6 Protipovodňová opatření ks 1 4 000 Kč 4 000 Kč
Pasportizace protipovodňových opatření v rozsahu dle zaslaného plánku
Ostatní položky

7 Závěrečná zpráva z podrobné pasportizace, tisk plnobarva + pdf ks 3 900 Kč 2 700 Kč
8 Externí HDD disk pro předání kompletní fotodokumentace + zprávy v pdf ks 1 980 Kč 980 Kč
9 Cestovní náklady Pha 7 - Sázava - Pha 7 km 110 9 Kč 990 Kč

Celková cena díla (Kč bez DPH) za položky 1 až 9 20 870 Kč

Celkem



1

Eva Stupkova

Od:                     
Odesláno:                     2 22:08
Komu: Jakub Novotny
Předmět: RE: Sázava - pasport
Přílohy: CN pasportizace Sázava.pdf

Dobrý den,
v příloze Vám posílám nabídku na požadovanou pasportizaci. Zatím to podle předpovědí vypadá, že nemá sníh
padat, tak když mi tu zakázku přidělíte během příštího týdne , tak bych tam mohl o víkendu vyrazit.
S pozdravem

Ing. Petr Bílek
Zechov 3
257 89 Smilkov
                
                            

From: Jakub Novotn                        
Sent: Friday, February 11, 2022 3:58 PM
To:                     
Subj                     port
Importance: High

Dobrý den,

Děkuji za odpověď, pasport bych potřeboval ideálně do konce tohoto měsíce, kdy následně (začátkem března)
máme v plánu zahájit hlavní práce a ty už můžou mít vliv na okolí, kterého se pasport týká. Objekt SDH Sázava a
objekt restaurace nám bude stačit z exteriéru, vč. venkovního sezení.

S díky a pozdravem

Jakub Novotný
                
Stavbyvedoucí | Společnost T.A.Q. s.r.o.

Sídlo:
Fetrovská 1002/59 | Praha 6 - Dejvice | 160 00
IČO: 28868781 | DIČ: CZ28868781

Kancelář:
K Jalovce | Praha 9 - Běchovice | 190 00

www.taq.cz                       

Tato zpráva a všechny připojené soubory mohou obsahovat chráněné informace, považované právními předpisy za tajné. Zpráva
je určena pouze pro zamýšleného adresáta. V případě že omylem obdržíte tuto zprávu, informujte prosím jejího odesilatele
pomocí odpovědi na tento e-mail a smažte zprávu i přiložené soubory. Pokud nejste zamýšleným adresátem, nesmíte tuto
zprávu jakkoliv užít, zpřístupnit, rozšiřovat, anebo z ní pořizovat kopie nebo tisky.



INŽENÝRSKO – TECHNICKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

ING. PETR BÍLEK
ZECHOV 3, 257 89 SMILKOV

Věc: Nabídka na zpracování pasportizace přilehlých objektů k mostu přes řeku Sázavu
ve městě Sázavě (komunikace ulice Klášterní):
1. Rozsah prací:

Předmětem nabídky je zpracování pasportizace stavebně technického stavu přilehlých
objektů k mostu přes řeku Sázavu ve městě Sázavě dle přiložené schematické situace.

Práce budou zahrnovat:
- terénní vizuální prohlídku stavebních konstrukcí se zaměřením na veškeré vizuálně

pozorovatelné trhliny, praskliny, průsaky vody a jiné poruchy;

- terénní vizuální prohlídku vozovek a chodníků, zaměřenou na zachycení všech
stávajících viditelných poruch, tj. porušené dlažby a obrubníků, propadů vozovkového
krytu, propadlých kanalizačních vpustí, vodovodních hydrantů, uzávěrů plynu apod.;

- terénní vizuální prohlídku stromů, keřů a laviček;

- fotografické zdokumentování stavu pomocí digitálního fotoaparátu;
- digitální úpravu fotografií;

- zpracování získaných informací do zprávy zahrnující textovou a fotografickou
dokumentaci s popisem zastižených poruch a jejich umístěním.

2. Cena celkem: 40 160,- Kč
Objekt restaurace Za Vodou (pouze exteriéry):

a) Terénní prohlídky (2 pracovníci x 2 hod. x 720,- Kč/hod.): 2 880,- Kč
b) Zpracování zprávy (1 pracovník x 10 hod. x 720,- Kč/hod.): 7 200,- Kč

Objekt SHD (pouze exteriéry):

a) Terénní prohlídky (2 pracovníci x 1 hod. x 720,- Kč/hod.): 1 440,- Kč
b) Zpracování zprávy (1 pracovník x 6 hod. x 720,- Kč/hod.): 720,- Kč

Komunikace ulic Tyršovo nábřeží, Klášterní Mezi ulicemi Tyršovo nábřeží a Sportovní,
Sportovní a U Sokolovny a část ulice Benešovské, vč. chodníků – celkem cca 300 m:

a) Terénní prohlídky (2 pracovníci x 2 hod. x 720,- Kč/hod.): 2 880,- Kč
b) Zpracování zprávy (1 pracovník x 16 hod. x 720,- Kč/hod.): 11 520,- Kč

Protipovodňová opatření (odlažby, vyústění kanalizace, šachty, propustek):

a) Terénní prohlídky (2 pracovníci x 1 hod. x 720,- Kč/hod.): 720,- Kč
b) Zpracování zprávy (1 pracovník x 5 hod. x 720,- Kč/hod.): 3 600,- Kč

Klidová zóna východně od mostu (stromy, keře, lavičky apod):

a) Terénní prohlídky (2 pracovníci x 1 hod. x 720,- Kč/hod.): 1 440,- Kč
b) Zpracování zprávy (1 pracovník x 8 hod. x 720,- Kč/hod.): 5 760,- Kč

IČO:13159674                  
DIČ: CZ470819012 e-ma                       



Kompletace, adjustace a tisk: 2 000,- Kč
Cena je celková, bez daně, nejsem plátce DPH.

3. Termín zpracování:
Terénní prohlídky: do 23. 2. 2022
Předání výsledné zprávy v elektronické podobě: do 7. 3. 2022
Předání výsledné zprávy v tiskové podobě: do 15. 3. 2022

Poznámka:
Uvedené termíny platí za předpokladu předání závazné objednávky do 17. 2. 2022 a za
podmínky, že terén nebude pokryt sněhem. Pokud by v termínu předpokládaných terénních
prohlídek napadl sníh, bude nutno termíny upravit.
4. Počet výtisků:

3 ks v listinné podobě + 1x v elektronické podobě ve formátu PDF prostřednictvím portálu
uschovna.cz.

5. Požadavky na objednatele:

Součinnost při domluvě terénních prohlídek s majiteli přilehlých objektů.

Příloha: situace

V Zechově dne 12. 2. 2022

S pozdravem
Ing. Petr  B í l e k

IČO:13159674                  
DIČ: CZ470819012 e-mai                      



1

Eva Stupkova

Od: Sedlák Petr                       
Odesláno: pátek 11. února 2022 11:51
Komu: Jakub Novotny
Předmět: RE: Sázava - pasport

Dobrý den,
děkuji za zaslané informace.

V rozsahu, který poptáváte bude pasport stát 35 tis Kč bez DPH. Termín realizace do 14 dnů od zaslání závazné
objednávky.
Výstupem bude souhrnná hodnotící zpráva o aktuálním stavu jednotlivých pasportovaných objektů s popisem
případných zjištěných poškození. Všechny objekty budou fotograficky zdokumentovány, případně proveden
videozáznam.
Pasport budovy hasičů a restaurace předpokládám z exteriéru, pokud chcete i interiéry, tak prosím zkuste sehnat
kontakt na majitele či osoby, které by nás vpustili dovnitř.

Přesný termín realizace pasportu bychom domluvili operativně telefonicky s ohledem na předpověď počasí a
možnosti zpřístupnění „ostrova“.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
ředitel úseku technické podpory stavebních projektů

QUALIFORM, a.s. | Mlaty 672/8, 642 00 Brno - Bosonohy
Tel:                                           
sedl                                    

Pamatujte na životní prostředí, než vytisknete tento email.
Obsah tohoto e-mailu je důvěrný. Pokud nejste jeho oprávněnými příjemci, nejste oprávněni tuto zprávu odeslat, uložit ji, či naložit s ní jakýmkoli jiným způsobem.
Doručený e-mail neprodleně vymažte.

From: Jakub Novotny                       
Sent: Thursday, Februa                   
To: Sedlák Petr <sedlakp@qualiform.cz>
Subject: Sázava - pasport
Importance: High

Dobrý den,

Dle telefonické dohody Vám v příloze posílám mapu s vyznačením věcí, kterých by se mohl týkat pasport – jsou tam
dva objekty (SDH Sázava + restaurace), dále komunikace s chodníky, které budou často využívány během dvou let
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ING. Michal Rossler, Výkon zeměměřických činností
Opletalova 1305, Roztoky, 252 63

IČO : 74406124, DIČ : CZ7510034598
tel                mail:                         

PROTOKOL O ZAMĚŘENÍ A VYTYČENÍ.
č. 3

Název zakázky:__________________________________________________________
SÁZAVA

Č. zak. 222/2022

Účel měření: Práce geodeta na stavbě 11/110 SÁZAVA, MOST ev. č. 110-008- Zaměření
kubatury nájezdových plošin
Objednatel:
TAQ s.r.o.
Datum měření:

1.2 a 7.3.2022

Použité přístroje:
Stanice TS12

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: BpV

Podklady:
Projektová dokumentace poskytnutá objednatelem.

Všeobecně:
Na základě objednávky bylo provedeno:

Zaměření povrchu u štětovnicového pažení před násypem a po nasypání nájezdových ramp.
Výsledkem je výpočet kubatury nasypaného materiálu pro nájezdové rampy:

Nájezd P2/P3: 146m3
Nájezd P4: 70m3
Nájezd P5: 221 m3

Celkem: 437m3

Měření bylo připojeno na mikrosíť stavby.

V Roztokách dne 4.10.2022

Za objednatele převzal dne:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám dohodnutým s objednatelem.



ING. Michal Rossler, Výkon zeměměřických činností
Opletalova 1305, Roztoky, 252 63

IČO : 74406124, DIČ : CZ7510034598
tel. :              mail:                         

PROTOKOL O ZAMĚŘENÍ A VYTYČENÍ.
č. 1

Název zakázky:________________________________________________________________
SÁZAVA

Č. zak. 222/2022

Účel měření: Práce geodeta na stavbě 11/110 SÁZAVA, MOST ev, č. 110-008-Zaměření
provizorních komunikací
Objednatel :
TAQ s.r.o.
Datum měření:

16.9.2022

Použité přístroje :
Stanice TS12

Souřadnicový systém : S-JTSK
Výškový systém: BpV

Podklady :
Projektová dokumentace poskytnutá objednatelem.

Všeobecně:
Na základě objednávky bylo provedeno:

Zaměření plochy provizorních komunikací pro stavbzu mostu. Zaměřený byl obvod komunikace

Celková ploca: 1940m2

Měření bylo připojeno na mikrosíť stavby.

V Roztokách dne 20.9.2022

Za objednatele převzal dne:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám dohodnutým s objednatelem.
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GROMA v, 11.0 SEZNAM SOUŘADNIC str. 1/2

Soubor: Sazava_zpevněné plochy

Zakázka: 222/2022 Lokalita: Sázava

Souř. systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv

Číslo Y X Z Popis

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

712 092.775
712 094.807
712 094.161
712 103.543
712 117.353
712 127.019
712 137.454
712 143.792
712 143.372
712 154.374
712 162.246
712 173.716
712 176.552
712 175.950
712 185.370
712 186.107
712 202.828
712 217.672
712 230.037
712 252.495
712 261.010
712 268.413
712 270.038
712 265.943
712 256.253
712 240.856
712 223.336
712 204.666
712 190.644
712 189.288
712 176.887
712 175.872
712 162.060
712 163.504
712 149.361
712 125.504
712 111.554
712 103.810
712 098.609
712 097.674
712 088.653
712 083.602
712 086.361
712 081.876
712 080.911
712 084.837
712 077.101
712 076.475
712 078.948
712 084.178
712 091.168
712 098.981
712 107.927
712 119.182
712 132.129
712 140.070
712 141.772
712 128.836
712 122.455
712 116.554
712 109.573
712 102.578
712 088.609
712 091.561
712 098.075
712 099.441
712 112.710
712 113.609
712 129.220
712 130.563

1 071 145.563
1 071 149.626
1 071 157.153
1 071 154.139
1 071 156.887
1 071 165.196
1 071 171.510
1 071 172.755
1 071 175.565
1 071 178.543
1 071 180.771
1 071 179.421
1 071 180.742
1 071 185.047
1 071 187.805
1 071 185.045
1 071 190.621
1 071 196.249
1 071 201.176
1 071 211.455
1 071 214.570
1 071 210.618
1 071 204.451
1 071 203.033
1 071 206.245
1 071 198.326
1 071 190.957
1 071 183.339
1 071 179.010
1 071 175.008
1 071 170.005
1 071 173.896
1 071 172.846
1 071 167.949
1 071 165.206
1 071 154.397
1 071 151.081
1 071 150.216
1 071 146.195
1 071 144.532
1 071 123.799
1 071 124.189
1 071 114.743
1 071 114.793
1 071 109.272
1 071 109.078
1 071 106.116
1 071 102.115
1 071 097.787
1 071 095.944
1 071 092.649
1 071 089.376
1 071 085.318
1 071 076.801
1 071 064.545
1 071 060.446
1 071 065.584
1 071 075.632
1 071 083.090
1 071 086.154
1 071 089.853
1 071 092.833
1 071 100.799
1 071 104.808
1 071 102.791
1 071 098.739
1 071 104.523
1 071 100.140
1 071 106.739
1 071 102.424

283.323
284.470
284.808
284.943
284.390
284.327
284.140
284.295
284.190
284.385
284.671
284.636
284.735
284.357
284.442
284.709
284.640
284.595
284.565
284.321
284.345
284.588
284.343
284.268
284.191
284.784
284.798
284.868
284.805
284.898
284.880
284.695
284.628
284.687
284.303
284.453
284.676
284.613
283.699
283.245
283.629
283.782
285.464
285.688
286.303
286.245
286.337
286.532
286.541
286.379
287.098
288.031
287.897
286.682
286.742
286.649
286.853
286.914
287.248
287.726
288.094
288.169
286.379
286.368
286.177
286.032
285.853
285.984
286.134

_______ 286.129



GROMA v. 11.0 SEZNAM SOUŘADNIC str. 2/2

Soubor: Sazavazpevněné plochy

Zakázka: 222/2022 Lokalita: Sázava

Souř. systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv

Číslo Y X Z Popis

71 712 139.806 1 071 104.582 286.318
72 712 138.544 1 071 110.708 286.164
73 712 134.977 1 071 123.877 284.446
74 712 145.624 1 071 127.301 284.315
75 712 149.793 1 071 116.134 284.884
76 712 153.783 1 071 106.932 286.400



Kalkulace nové položky

Položka 106/46253.R Zához z lomového kamene bez dodávky lomového kamene 

MJ m3

H Přímý materiál 0
NC      z toho nákupní cena 0
D      z toho doprava 0
M Mzdové náklady 459,2
P      z toho přímé mzdy 343,2
O      odvody 33,8 % z mezd 116
S Stroje 431,2
T Ostatní přímé náklady 0

SUB Poddodávky 0
PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 890,4

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 890,4
R1 Výrobní režie 5 % z [P]+[O]+[S]+[T] 44,52
R2 Správní režie 5 % z [P]+[O]+[S]+[T] 44,52

Nepřímé náklady [R1] + [R2] 89,04
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 979,44

Z   Zisk 5 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2] 48,97
NK Nekalkulované náklady 0

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 1 028,41

Jednotková cena 1 028,41

P.Č. T Kód položky MJ Množství Jednotková 
cena Celkem NC cena NC cena 

celkem Doprava Doprava 
celkem

1 P Dělník   2 x Nh 0,88 250 220
2 P Nh 0,44 280 123,2
3 P Nh 0 0 0
4 P Nh 0 0 0

343,2
5 S Sh 0,44 980 431,2
6 S Sh 0 0 0
7 S Sh 0 0 0
8 S Sh 0 0 0

431,2
Vypracoval: Ing. Eva Stupková ,

Datum: 10.03.2022

Stroje   

Kolový bagr
Mzdy   

                               Název položky

Strojník   



Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace

Ing. Martin Staněk

Zborovská 81/11
150 00 Praha 5, Smíchov

V Praze dne 03.06.2022

Věc: Oznámení o změně č. 1 na akci 11/110 Sázava most ev.č. 110-008

SO 452 - Provizorní přeložka veřejného osvětlení
SO 202 - Provizorní most přes Sázavu
SO 203 - Provizorní most přes obnovené staré koryto
SO 103 - Přístupová komunikace ke spodní stavbě mostu

Vážený pane Ing. Staňku,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení č. 1 o změnách vzniklých při provádění výše jmenované 
stavby:

I. ZBV 1 _ SO 452 - Provizorní přeložka veřejného osvětlení

Důvodem změny je upřesnění množství provizorních dřevěných sloupů na základě 
odsouhlasené RDS.

II, ZBV 2 _ SO 202 - Provizorní most přes Sázavu

U tohoto stavebního objektu dochází k více změnám, které byly vyvolány z různých důvodů:
a) Provizorní most - menší plošná výměra mostu (TMS/BB)
Změna se týká upřesnění výměry hlavního provizorního mostu přes Sázavu na základě 

odsouhlasené RDS, kdy vzniká MNP. Změna plyne z možností zhotovitele a aktuální situace na 
trhu při zajišťování možných mostních provizorií.

b) Odstranění pařezu
Na straně Oldřichovo nábřeží u bývalého kiosku bylo nutné odstranit stávající pařez.
c) Kamenná dlažba
Na základě dopracování PDPS do stupně RDS je nutné u pilíře P5 dočasně odstranit stávající 

kamennou dlažbu. Po dokončení bude dlažba opět obnovena.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147 1/3



TAO
d) Kamenný zához
Na základě dopracování PDPS do stupně RDS je nutné u pilíře P5 a P6,P7 dočasně odstranit 

stávající kamenný zához. Po dokončení bude zához opět obnoven.
e) Odtěžení zeminy u provizorních pilířů
Upřesnění množství výkopu na základě dopracování PDPS do stupně RDS.
f) Zemní práce pro sanace nevyhovujícího podloží
Změna se týká nepředvídatelné změny ve výměně podloží. Na základě nevyhovující zkoušky 

došlo dle dohody s TDI a projektantem RDS k odtěžení vytvořené základové spáry dle PD a 
výměně materiálu za novou skladbu.

g) Zásyp mezi štětovnice
Na základě dopracování PDPS do stupně RDS bylo upřesněno množství zásypu mezi 

štětovnice.
h) Upřesnění množství zemních prací
Na základě dopracování PDPS do stupně RDS bylo upřesněno množství vykopávek a zásypů 
i) Štětové stěny
Na základě Povodí Vltavy, s.p. a vypracování VTD byla upřesněna výměra štětových stěn a z 

důvodu špatné a proměnné geologie (skála) byly, pro zajištění stability, doplněny ztužující rámy 
štětovnic, které nešly zarazit do požadované úrovně.

j) Provizorní pilíře z panelů
Na základě dopracování PDPS do stupně RDS bylo upřesněno množství pilířů z panelů.
k) Provizorní podpěrné pilíře
Změna se týká výměry spodní stavby hlavního provizorního mostu přes Sázavu, kdy dochází 

k upřesnění množství konstrukcí provizorních pilířů.
1) Ocelové rozražeče
Na základě požadavku Povodí Vltavy s.p. byly doplněny rozražeče na návodní straně u všech 

štětovnic, které vstupují do vodního toku (pilíř P2/P3 a P5).
m) Zatěžovací zkouška
S ohledem na dobu užívání provizorního mostu bylo s TDI a zástupcem Objednatele 

domluveno zhotovení zatěžovací zkoušky.

III. ZBV 3 _ SO 203 - Provizorní most přes obnovené staré koryto
Na základě požadavku neopomenutelné třetí strany, Povodí Vltavy s.p., byl nahrazen 

provizorní most provizorním brodem, dále bude, dle požadavku Povodí, osazena norná stěna.

IV. ZBV 4 _ SO 103 - Přístupová komunikace ke spodní stavbě mostu

Na základě požadavku neopomenutelné třetí strany, Povodí Vltavy s.p., byl nahrazen provizorní 
most novým provizorním brodem (SO 203), s touto změnou souvisí i změna rozsahu přístupových 
komunikací ke spodní stavbě mostu, ale nesmí dojít k narušení terénní konfiguraci nově 
vytvořeného PPO, které bylo částečně financováno z dotací. Zároveň v případě potřeby 
obslužnosti nákladními vozidly a těžkou mechanizací, které by nemohly nový brod využít, může 
být využit stávající brod na povodní straně, ale podmínkou je sejmutí drnu a vytvoření staveništní 
komunikace zhutněným recyklátem. Tím dochází k rozšíření zpevněných staveništních ploch - 
SO 103 mimo obvod staveniště.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147 2/3



TTAQ
Z důvodu nutnosti využívat stávající brod v odlehčovacím rameně koryta řeky Sázavy

muselo dojít ke stanovení přechodné úpravy v ul. Tyršovo nábř., kde po dobu výstavby bude tato
ulice sloužit jako přístupová komunikace pro těžkou mechanizaci - s ohledem na dobu výstavby
tak bylo domluveno, že proběhne pasportizace okolí stavby.

Předpokládaná změna ceny stavby na základě ZBV 1 až ZBV 4:

méněpráce
vícepráce

Celkem bez DPH
Celkem vě. DPH

- 1 720,6 tis. Kč
+ 6 071,7 tis. Kč

+ 4 351,1 tis. Kč
+ 5 264,8 tis. Kč vč. DPH

S pozdravem

                        
              
               
               

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6
mobil:                 
email:                  

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147



Safety pro

Příloha č. 21 ke změně během výstavby č.2 na SO 202: Vyjádření TDI

Dne 3.6. 2022 předložil zhotovitel, v souladu se Směrnicí upřesňující provádění změn závazků dle
zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen Směrnice), Oznámení o změně č. 1 na
akci 11/110 Sázava most ev.č. 110-008. Součástí tohoto oznámení bylo i ZBV č.2_S0 202 - Provizorní
most přes Sázavu

Předmětem změny je změnový list skupiny 3 (Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 Směrnice) a
změnový list skupiny 4 (Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 Směrnice). Změny
ve skupině 3 řeší upřesnění plošných výměr provizorního mostu SO 202 (TMS a BB), kamenné dlažby,
kamenného záhozu a zemních prací u pilířů a štětovnic. Změny ve skupině 4 se pak týkají úpravy
rozsahu přístupových komunikací ke spodní stavbě mostu z důvodu nahrazení provizorního mostu SO
203 brodem, což byl požadavek vznesený třetí stranou (Povodí Vltavy s.p.) při projednávání RDS.

Změnové listy s vyčíslením množství u jednotlivých položek, cenovým dopadem změny, stejně jako
veškeré předložené podklady ke změnám byly řádně projednány a připomínkovány ze strany TDI.
Následně došlo ze strany zhotovitele k zapracování připomínek a změnové listy byly doupraveny do
konečné podoby určující skutečný rozsah změny.

Celková kladná hodnota změny (po započítání dílčích kladných a záporných změn) je zde vyčíslena na
3 852 486,83 Kč (bez DPH). Ve změně jsou uplatněny jak položky oceněné v nabídkovém výkazu
výměr, tak nové položky oceněné v souladu se Směrnicí.

Po projednání TDI souhlasí s uvedenou změnou, která je nutná k dokončení díla.

V Praze dne 7.11.2022                  
                  

Za tdi                  
                  

Ing. Marek Zukal



PŘÍLOHA č. 22

II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Vyjádření autorského dozoru ke změně stavby během výstavby č. ZBV 2

Předmět změny:

SO 202 – Provizorní most přes Sázavu

Změna vyplynula z možností zhotovitele a aktuální situace na trhu při zajišťování možných

mostních provizorií.  Most v PDPS navržený TMS o čtyřech polích 36,0+18,0+36,0+33,0m je

nahrazen mostem BB o pěti polích 33,55+4x21,35m.

RDS proto navrhla jiné provizorní přemostění se snahou o maximální využití v nabídce

využitých položek. Řešení bylo podrobně projednáváno za účasti TDI, dodavatele stavby,

zpracovatele RDS a AD, dopady na výměry v původní nabídce obsažených položek a potřeba

nových položek jsou minimalizovány. Součástí jsou také úpravy rozsahu přístupových komunikací

ke spodní stavbě mostu z důvodu nahrazení provizorního mostu přes obnovené staré koryto SO 203.

Takto bylo nalezeno řešení kdy celkové zvýšení stavebního nákladu při započtení dílčích

kladných a záporných změn je 3 852 486,83 Kč bez DPH.

Autorský dozor s navrženou ZBV č.2 souhlasí.

V Praze 7.11.2022

Ing. Karel Nejedlý

Jednatel společnosti APIS s.r.o.

za vykonavatele AD

Telefon:      Fax:                        Ban                  Money Bank    IČO:618 53 267

241481215, 241481216    E-mail                            č.ú                            DIČ: CZ61853267

Firma je registrována v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 31260
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IC 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00
Praha 6 - Dejvice

Vyřizuje / telefon Říčany
Ing. Martin Staněk.             8.1 1.2022

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „11/110 Sázava most ev. č. 110-008“. ZBV č.
1,2,3.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „I1/110 Sázava most
ev. č. 110-008“ po projednání s TDS a AD souhlasí s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:
ZBV 1 dřevěné provizorní sloupy:
Změna se týká upřesnění množství provizorních dřevěných sloupů na základě odsouhlasené
RDS.

ZBV 2 změny na základě požadavku Povodí Vltavy s.p.:
Změna rozsahu přístupových komunikací ke spodní stavbě mostu.

ZBV 2 změny na základě RDS:
a) Provizorní most - menší plošná výměra mostu (TMS/BB)
Změna se týká upřesnění výměry hlavního provizorního mostu přes Sázavu z PDPS a na
základě odsouhlasené RDS. Změna plyne z možností zhotovitele a aktuální situace na trhu při
zajišťování možných mostních provizorií.
b) Kamenná dlažba
Na základě dopracování PDPS do stupně RDS je nutné u pilíře P5 dočasně odstranit stávající
kamennou dlažbu. Po dokončení bude dlažba opět obnovena.
c) Kamenný zához
Na základě dopracování PDPS do stupně RDS je nutné u pilíře P5 a P6.P7 dočasně odstranit
stávající kamenný zához. Po dokončení bude zához opět obnoven.
d) Odtěžení zeminy u provizorních pilířů
Dopřesnění množství výkopu na základě dopracování PDPS do stupně RDS.
e) Zemní práce pro sanace nevyhovujícího podloží
Změna se týká nepředvídatelné změny ve výměně podloží. Na základě nevyhovující zkoušky
došlo dle dohody s TDI a projektantem RDS k odtěžení vytvořené základové spáry dle PD a
výměně materiálu za novou skladbu.
f) Zásyp mezi štětovnice
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IC 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zbořovská 11

Na základě dopracování PDPS do stupně RDS bylo upřesněno množství zásypu mezi
štětovnice.
g) Upřesnění množství zemních prací
Na základě dopracování PDPS do stupně RDS bylo upřesněno množství vykopávek a zásypů
h) Štětové stěny
Na základě Povodí Vltavy, s.p. a vypracování VTD byla upřesněna výměra štětových stěn a z
důvodu špatné a proměnné geologie (skála) byly, pro zajištění stability, doplněny ztužující rámy
štětovnic, které nešly zarazit do požadované úrovně.
i) Provizorní pilíře z panelů
Na základě dopracování PDPS do stupně RDS bylo upřesněno množství pilířů z panelů. Dále
byla doplněna položka odvoz panelů ze staveniště.
j) Provizorní podpěrné pilíře
Změna se týká výměry spodní stavby hlavního provizorního mostu přes Sázavu, kdy dochází
ke změně a dopřesněni množství konstrukcí provizorních pilířů mezi PDPS a odsouhlasené
RDS s VTD.
k) Ocelové rozražeče
Na základě požadavku Povodí Vltavy s.p. byly doplněny rozražeče na návodní straně u všech
štětovnic, které vstupují do vodního toku (pilíř P2/P3 a P5). Dokladem je Požadavek Povodí
Vltavy, s.p. a schválená RDS
1) Zatěžovací zkouška
S ohledem na dobu užívání provizorního mostu bylo s TDI a zástupcem Objednatele domluveno
zhotovení zatěžovací zkoušky.
m) Provizorní závěrné zídky
Na základě dopracování PDPS do stupně RDS byly závěrné zídky ze ŽB zrušeny a nahrazeny
panelovou rovnaninou.
n) Pasportizace
Z důvodu nutnosti využívat stávající brod v odlehčovacím rameně koryta řeky Sázavy muselo
dojít ke stanovení přechodné úpravy v ul. Tyršovo nábř., kde po dobu výstavby mostu bude
veden obousměrný provoz se zákazem parkování a tato ulice bude sloužit jako přístupová
komunikace ke stávajícímu brodu pro těžkou mechanizaci - s ohledem na dobu výstavby tak
bylo domluveno, že proběhne pasportizace okolí stavby, která bude zahrnovat i protipovodňová
opatření (odláždění, hráz, kanalizační vyústění a propustky) která podléhají dotačnímu fondu a
jsou zároveň v kolizi s demolicí stávajícího mostu a výstavbou mostu nového (spodní stavba),
o) Náklady na RDS

ZBV 3 Změny na základě požadavku Povodí Vltavy s.p.:
Na základě požadavku neopomenutelné třetí strany, Povodí Vltavy s.p., byl malý provizorní
most přes obtokové staré koryto řeky nahrazen provizorním brodem, s touto změnou souvisí i
změna rozsahu přístupových komunikací ke spodní stavbě mostu .

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám
v souladu s příslušnou směrnicí KSUS SK, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IC 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Projednání a
podrobné posouzení správnosti ZBV následně zajistí supervize a finální schválení a posouzení
spadá do kompetencí vedení KSUS.

S pozdravem

                  
        
         
            

Ing.
Projektový manažer

       
3366001
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