
Dodatek č.1 
ke smlouvě o dílo ze dne 18.10.2022 

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Jilská 361/1 , Praha 1 - Staré Město , PSČ 110 00 
zastoupená: Mgr. Jindřichem Krejčím, Ph.D., ředitelem 
IČO: 68378025 
DIČ : CZ68378025 
bankovní spojení:  
číslo účtu :  
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR 
plátce DPH 
(dále jen „SOÚ") 

a 

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Jilská 361 /1 , Praha 1 - Staré Město , PSČ 11 O 00 
zastoupená: PhDr. Ondřejem Ševečkem , Ph.D., ředitelem 
IČO : 67985955 
DIČ : CZ67985955 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství , mládeže 
a tělovýchovy ČR 
plátce DPH 
(dále jen „FLÚ") 

a 

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Husova 352/4, Praha 1 - Staré Město , PSČ 11 O 00 
zastoupená: doc. PhDr. Tomášem Winterem, Ph.O. , ředitelem 
IČO: 68378033 
DIČ : CZ68378033 
bankovní spojení:  
číslo účtu :  
zapsaná v rejstříku veřej ných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství , mládeže 
a tělovýchovy ČR 
plátce DPH 
(dále jen „ÚDU") 

(společně dále jen „objednatel") 

a 

Václav Kodýtek 
se sídlem: Rochovská 768/2, Praha 14 - Hloubětín 

IČO: 64911357 
DIČ : CZ7404302004 
bankovní spojení:  
číslo účtu :  
plátce DPH 
(dále jen „zhotovitel") 



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 

Čl.1 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.10.2022 smlouvu o dílo (dále jen „SOD"), jejímž 
předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Stavební úprava objektu Jilská 361 
- nová plošina + dispoziční úpravy". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou smlouvou (dále jen „předmět díla"). 

2. Smluvní strany se dohodly na změně závazku v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném zněn í, dle rozpočtu 
víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 

Čl. 2 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací na díle v rozsahu a ceně uvedeném 
v rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tyto změny díla byly 
zjištěny v průběhu prováděných prací. Po započtení víceprací se cena díla zvýšila o 
40.897,- Kč bez DPH. 

2. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedenou změnou závazku dohodly na změně 
ceny díla. Cena díla včetně dohodnutých změn činí 1.528.341,- Kč bez DPH. Tato 
cena bude uhrazena dle čl. V. smlouvy. 

3. Původní termín dokončení díla bude nezměněn. 

Čl . 3 
Závěrečná ustanovení 

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávaj í v platnosti 
beze změn. 

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v rejstříku smluv. 

3. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy k ní smluvní strany připojily své 
uznávané elektronické podpisy podle zákona č. 297/2016 Sb. , o službách vytvá řejících 
důvěru pro elektronické transakce, a určily , že tímto způsobem uzavřely smlouvu. 

4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku prostřednictvím 
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném zněn í 
(zákon o registru smluv) se tímto zavazuje objednatel. 
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Příloha č. 1 : 
Rozpočet víceprací 

V Praze dne .......... .... .. .. . 

Objednatel : 

Sociologický ústav AV ČR , v. v. i. 

Mgr. Jindřich Krejčí , Ph.O. , řed itel 

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 

PhDr. Ondřej Ševeček , Ph.O. , ředitel 

ústav děj in umění AV ČR, v. v. i. 

doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.O. 
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V Praze dne ...... .. ..... ..... .. 

Zhotovitel : 

Václav Kodýtek 



1. OPRAVY SKLADOVYCH PROSTOR HUSOVA JILSKA 

Objekt: HUSOVAJILSKÁ Objednatel: 

Cást: Zhotovitel: VÁCLAV KODÝTEK 

JKSO: Datum: 16. 11 . 2022 

P.C. KCN R::lpcs t,\J 
Miožství 

r:NZ 
Cena jednotková Cena celkem DJZ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. m.j množství j. cena celková částka 

1. Doolňkové statické zaiištění otvoru pro plošinu  

2. Nátěr dobetonovávaných částí podlahy v místech bez dlažby  

3. Doc lnění betonu ood dveřmi z protipožárních důvodů, úprava výšky zárubn í  

4. Protipožární výplň v prostoru nade dveřmi v prostoru potrubí  

s. Nátěry zárubní  

6. Vyčištění stěn a stropů skladů  

7. Vvčištění podlah  

součet  

CELKOVÁ ČÁSTKA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ BEZ 21 % DPH  

21% DPH  

CELKOVÁ ČÁSTKA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ S 21 % DPH  

poznámky a připom/nky k rozpočtu: 

poznámky: 

V Praze dne 16.11.2022 




