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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

„II/203 Vejprnice-Tlučná, přeložka silnice a VTL plynovodu“ 
uzavĜené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000988 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:  SZ/01/073/2022-1 
číslo smlouvy objednatele:    8500006833 

číslo smlouvy zhotovitele:    SZ/01/073/2022 

Dodatek je uzavĜen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) pĜi naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.   

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální Ĝeditel 
IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  
; 

 

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

ROADFIN STAVBY s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:   Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice 

zastoupený:  Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem 

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427  
e-mail:    

telefon:    

datová schránka: xsmpb7j 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail:  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: --- 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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2. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 10.05.2022 uzavĜena Smlouva o dílo, jejímž pĜedmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: II/203 Vejprnice-Tlučná, pĜeložka silnice a VTL plynovodu 

(dále jen „SOD“). 

3. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla, jeho cena a termín plnění díla se tímto dodatkem mění v souladu 

s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného 
ke stavebnímu objektu SO 101 Komunikace a SO 101b Kácení zeleně. Změnový list vč. 
rozdílového výkazu výměr tvoĜí pĜílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 13 413 440,80  Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 216 325,45 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD bez DPH: 42 966 666,36 Kč se tímto 
dodatkem zvyšuje o částku 13 197 115,35 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  56 163 781,71 Kč 

3.5. Vzhledem k okolnostem spojených s pĜerušením prací na části objektu SO 101 
Komunikace v místě trasy nové silnice, v souvislosti s upĜesněním způsobu její stabilizace 

na základě provedení doplňujícího posudku geologických poměrů, a rovněž v důsledku  
projednávání technického Ĝešení odvedení spodních vod ze staveniště s ohledem na stav 

zjištění pĜi realizaci stavby, se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla, kdy 
čl. 4.2. SOD se tímto dodatkem mění následovně:  

3.5.1. Konečný termín pro provedení díla, tj. pĜedání a pĜevzetí dokončeného 
kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 07.07.2023, pĜičemž práce 
v termínu od 12.12.2022 do 31.01.2023 budou pozastaveny (vyjma kontroly a údržby 
staveniště stavby). 

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavĜením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace pĜi plnění smlouvy k vzájemnému pĜedání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, pĜíjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, pĜípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 
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4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pĜijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatĜeních, jejichž zveĜejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a naĜízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné naĜízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které pĜijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů tĜetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním pĜedpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatĜení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších pĜedpisů. 

4.7. V pĜípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva pĜístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že pĜi správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veĜejně 
pĜístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v pĜípadě rozporu s Obchodními podmínkami 
pĜednost a smluvní vztah se tedy bude vždy Ĝídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho pĜíloh podléhá 
povinnému zveĜejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (pĜíloh), jejichž uveĜejnění 
je zvláštním právním pĜedpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního pĜedpisu a konkrétní důvody zákazu uveĜejnění těchto částí. 
ěádně a důvodně označené části dodatku (pĜíloh) nebudou uveĜejněny, popĜ. budou pĜed 
uveĜejněním znečitelněny. Objednatel pĜed zveĜejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveĜejnit dodatek (pĜípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveĜejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavĜení, nebude-li tento dodatek zveĜejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavĜení. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto pĜípadě bude dodatek sepsán ve tĜech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatĜí 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostĜednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostĜednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostĜednictvím poštovní pĜepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo pĜípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavĜením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavĜen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavĜení, pokud zvláštní právní pĜedpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

6. Seznam příloh 

Níže uvedené pĜílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list s rozdílovým výkazem výměr 
- časový harmonogram 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Václav Kotěšovec   

generální Ĝeditel      jednatel 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 
 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 21.10.2022 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


ZmČnový list č. 1

celková cena změny:
4 729 901,23 Kč
8 899 865,01 Kč

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

Přílohy

dst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. změna v % vs SOD
11%

21%

ZmČna č. 1.1. Likvidace odpadu [vícepráce/ménČpráce] (dst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) 
Po odkrytí vrchní vrstvy zeminy v místě stavby byla nalezena vrstva stávajícího odpadu, který nelze zatřídit do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 dle

rozpočtu původní SOD. Tento odpad byl v průběhu realizace uložen na mezideponii a následně likvidován s uložením na odpovídající skládku se zatříděním
dle katalogu odpadů pod kódem 17 09 04. 

ZmČna č. 1.2. Stabilizace podloží, odvodnČní [vícepráce/ménČpráce] (odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) 
V souvislosti s vyskytujícím se podmáčeným podložím a na základě doplňujícího posudku geologických poměrů, byla oproti původním výstupům z

diagnostiky v PD navržena v průběhu realizace stavby stabilizace parapláně sanací. V rámci těchto prací došlo rovněž k úpravě odvodnění dešťových vod z

tělesa silnice pomocí stavebních úprav výtokového objektu propustku, umístění nových betonových žlabů a bylo nově navrženo částečné zatrubnění
silničního příkopu podél komunikace tak, aby dešťové vody byly řízeně svedeny mimo prostor tělesa komunikace a nepřispívaly tak k již značnému
zavodnělému terénu. K částečnému zatrubnění příkopu bylo přistoupeno i s ohledem na prostorové uspořádání záboru tělesa silnice v místech
nevyhovujícího až kolmého sklonu vnitřní strany silničního příkopu s ohledem na zajištění stabilizace tělesa silnice (okraje vozovky a krajnice) v souvislosti s

bezpečností provozu.

ZmČna č. 1.3. Kácení zelenČ, náhradní výsadba [vícepráce] (odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)
V souladu se skutečným rozsahem kácení dřevin a na základě rozhodnutí o povolení kácení č.j. 653/2022-1 ze dne 12.05.2022, č.j. 840/2022-1 ze dne

28.06.2022 a č.j. 1338/2022-1 ze dne 25.11.2022 byl upraven rozsah kácení dřevin. Kácení dřevin, včetně likvidace pařezů je nezbytné pro maximální
odvedení spodních a povrchových vod do stavby směrem do Vejprnického potoka. V rámci vydaných rozhodnutí je rovněž nařízená náhradní výsadba.

úd
aj

e 
o 

zm
Čn

Č Skutečnosti zjištěné na stavbě

úd
aj

e 
o 

ce
nČ

 d
íla

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH

podle odst. 4 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

Způsob projekčního 
řešení změny: zápisy z KD, geodetické zaměření, zpráva geologa, projektová dokumentace změn, rozhodnutí o kácení

Jedná se o změnu:

42 966 666,36 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

67 958 175,87 Kč

13 197 115,35 Kč

dst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Předmět díla: II/203 Vejprnice-Tlučná, přeložka silnice a VTL plynovodu

Objekt: SO 101 Komunikace, SO 101b Kácení zeleně

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

TDS:

Popis změny:
řProjektant:

Zm
Čn

y Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

2 771 394,22 Kč

náklady na změnu vč. DPH 15 968 509,58 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 42 966 666,36 Kč

56 163 781,71 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

Vliv změny na termín dokončení díla: Ano - viz čl. 3.5. Dodatku č. 1 k SOD

Celková hodnota změny bez DPH
-216 325,45 Kč

13 413 440,80 Kč
13 197 115,35 Kč

Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Objednatel: .

tronicky podepsáno

tronicky podepsáno

datum, podpis

tronicky podepsáno

tronicky podepsáno

TDS: 

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

Čn
y

ZmČnu odsouhlasil:

Zhotovitel:

AD: I



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

24 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 15 072,804 13 108,184 -1 964,620 106,14 1 599 827,42 1 391 302,65 -208 524,77

-208 524,77

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

152 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

m3 0,000 1 964,620 1 964,620 87,60 0,00 172 100,71 172 100,71

153 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

t 0,000 7 858,480 7 858,480 14,20 0,00 111 590,42 111 590,42

154 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 
s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,000 1 964,620 1 964,620 457,00 0,00 897 831,34 897 831,34

155 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

t 0,000 1 964,620 1 964,620 1 700,00 0,00 3 339 854,00 3 339 854,00

4 521 376,47

4 312 851,70

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 1
Název díla:  II/203 Vejprnice-Tlučná, přeložka silnice a VTL plynovodu

MÉNċPRÁCE

SKD8701 SO 101 Komunikace

VÍCEPRÁCE

SKD8701 SO 101 Komunikace

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

126 938902113

Profilace a tvarování příkopů komunikací příkopovým rypadlem s 
odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů 
do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 

m -92,000 -92,000 57,16 0,00 -5 258,72 -5 258,72

127 938902152

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo 
nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na 
hromady na vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frézou při šířce 

m -92,000 -92,000 27,63 0,00 -2 541,96 -2 541,96

-7 800,68

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

12 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3 m3 2 860,800 5 595,240 2 734,440 125,87 360 088,90 704 272,86 344 183,96

16 132251254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 229,550 229,550 487,73 0,00 111 958,42 111 958,42

18 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

m3 8 373,780 11 153,768 2 779,988 175,81 1 472 194,26 1 960 943,95 488 749,69

19 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 41 868,900 55 768,850 13 899,950 2,75 115 139,48 153 364,34 38 224,86

21 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin soudržných

m3 184,000 184,000 277,20 0,00 51 004,80 51 004,80

24 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 15 072,804 20 078,586 5 005,782 106,14 1 599 827,42 2 131 141,12 531 313,70

25 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 8 373,780 11 154,770 2 780,990 8,74 73 186,84 97 492,69 24 305,85

26 181152301
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních bez zhutnění m2 9 973,000 15 343,400 5 370,400 9,99 99 630,27 153 280,57 53 650,30

38 451541111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 
štěrkodrtě 0-63 mm m3 27,600 27,600 1 441,09 0,00 39 774,08 39 774,08

47 56485111R
Podklad ze štěrkodrti ŠD A 0/32 s rozprostřením a zhutněním plochy 
přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 219,000 5 411,400 5 192,400 212,77 46 596,63 1 151 383,58 1 104 786,95

67 594511111

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 
rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez 
vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu

m2 5,000 5,000 1 574,24 0,00 7 871,20 7 871,20

75 599632111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv 
sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením m2 5,000 5,000 309,69 0,00 1 548,45 1 548,45

151 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 4 173,017 4 257,070 84,053 3,04 12 685,97 12 941,49 255,52

156 564681111
Podklad z kameniva hrubého drceného HDK , s rozprostřením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm - sanace m2 0,000 13 037,200 13 037,200 355,00 0,00 4 628 206,00 4 628 206,00

157 919721103 Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru 800g/m2 m2 0,000 3 922,400 3 922,400 112,00 0,00 439 308,80 439 308,80

160 871440410
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP 
korugovaného nebo žebrovaného SN 8 DN 600 m 0,000 92,000 92,000 512,00 0,00 47 104,00 47 104,00

161 28614350
trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 
600x6000mm SN8

m 0,000 93,380 93,380 3 540,00 0,00 330 565,20 330 565,20

162 895931111 Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 30/37 kus 0,000 2,000 2,000 12 700,00 0,00 25 400,00 25 400,00

163 935112211

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z 
betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

m 0,000 238,000 238,000 299,00 0,00 71 162,00 71 162,00

164 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 0,000 240,380 240,380 531,00 0,00 127 641,78 127 641,78

8 467 015,57

8 459 214,89

VÍCEPRÁCE

SKD8701 SO 101 Komunikace

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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poř. 
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0,000 0,00 0,00 0,00

0,00
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2 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 1,000 48,00 47,000 195,00 195,00 9 360,00 9 165,00

5 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním 
průměru přes 100 do 300 mm kus 1,000 99,00 98,000 401,00 401,00 39 699,00 39 298,00

8 162201401

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 100 do 300 mm

kus 1,000 48,00 47,000 32,20 32,20 1 545,60 1 513,40

11 162201411

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru 
přes 100 do 300 mm

kus 1,000 48,00 47,000 503,00 503,00 24 144,00 23 641,00

14 162201421

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 
300 mm

kus 1,000 99,00 98,000 108,00 108,00 10 692,00 10 584,00

17 162301501
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm 
na vzdálenost do 5 000 m m2 2 732,000 3 552,00 820,000 14,98 40 925,36 53 208,96 12 283,60

18 162301931

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 100 do 300 mm

kus 14,000 672,00 658,000 1,81 25,34 1 216,32 1 190,98

21 162301951

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 
přes 100 do 300 mm

kus 14,000 672,00 658,000 3,35 46,90 2 251,20 2 204,30

24 162301971

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 
do 300 mm

kus 14,000 1 386,00 1 372,000 4,85 67,90 6 722,10 6 654,20

27 162301981
Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m m2 13 660,000 21 860,00 8 200,000 2,50 34 150,00 54 650,00 20 500,00

29 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 t 14,160 39,66 25,500 124,87 1 768,16 4 952,34 3 184,19

31 111203201

Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 
100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 
1 000 m2

m2 0,000 820,00 820,000 90,30 0,00 74 046,00 74 046,00

32 112101121
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých 
bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 0,000 1,00 1,000 111,00 0,00 111,00 111,00

33 162201405

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru 
kmene přes 100 do 300 mm

kus 0,000 1,00 1,000 40,00 0,00 40,00 40,00

34 162201415

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru 
přes 100 do 300 mm

kus 0,000 1,00 1,000 475,00 0,00 475,00 475,00

35 162301941

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru 
kmene přes 100 do 300 mm

kus 0,000 14,00 14,000 1,81 0,00 25,34 25,34

36 162301961

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, 
průměru přes 100 do 300 mm

kus 0,000 14,00 14,000 3,85 0,00 53,90 53,90

37 183101221
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 
0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 0,000 45,00 45,000 1 530,00 0,00 68 850,00 68 850,00

38 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 0,000 5,79 5,786 1 410,00 0,00 8 157,86 8 157,86

39 184102114
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v 
rovině a svahu do 1:5 kus 0,000 45,00 45,000 339,00 0,00 15 255,00 15 255,00

40 250300R Carpinus betulus Fastigiata 200-250cm kus 0,000 45,00 45,000 2 450,91 0,00 110 290,95 110 290,95

41 184215411
Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu 
do 1:5

kus 0,000 45,00 45,000 63,10 0,00 2 839,50 2 839,50

42 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 0,000 45,00 45,000 42,50 0,00 1 912,50 1 912,50

43 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,000 4,50 4,500 1 570,00 0,00 7 065,00 7 065,00

VÍCEPRÁCE

SKD8702 SO 101b Kácení zelenČ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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44 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,000 0,02 0,015 32 100,00 0,00 481,50 481,50

45 25191155 hnojivo průmyslové kg 0,000 15,00 15,000 32,20 0,00 483,00 483,00

46 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,000 3,50 3,500 466,00 0,00 1 631,00 1 631,00

47 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,000 3,50 3,500 53,80 0,00 188,30 188,30

48 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,000 3,50 3,500 389,00 0,00 1 361,50 1 361,50

49 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 0,000 66,50 66,500 23,50 0,00 1 562,75 1 562,75

425 048,76

425 048,76

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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