
 

Název akce: 
 

„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 01 
„Vybourání betonového základu“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/1244/2022/INV 

1. Oddíl stavby:  SO 01 - Objekt K – Hemodialýza – Stavební a konstrukční část 

2. Zpracovatel změnového listu: Zlínstav, a.s. 
  

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník: SD č. 1, strana č. 14 a 15, datum 2. a 3.8.2022 
3.2 kontrolní den: KD č. 3, ze dne 2.8.2022 

3.3. jiné související dokumenty: nejsou 
__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

Při provádění výkopů základů pro novou přístavbu u objektu K, byl nalezen stávající betonový 
základ o rozměrech 0,4x0,6x17 m. Tento koliduje v celém rozsahu s nově budovanými základy. 

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

Stávající základ je nutné vybourat bagrem s hydraulickým kladivem, aby bylo možno provádět 
výkopové práce pro základy nové přístavby. 

6. Finanční náklady změny 

Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bylo provedeno s použitím položkových 
cen oceněného soupisu prací. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebyly v položkovém 
rozpočtu obsaženy, pak byly použity položky a jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ce-
níku RTS platného v době realizace víceprací. K celkovým nákladům pak bylo dopočteno DPH 
podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění 

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

23 304,96 28 199,00

-2 554,08 -3 090,44

89 998 745,00 108 898 481,45

90 019 495,88 108 923 590,01

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA

 

 
 
 
 
V ………………… dne …………………… …………………………………. 

                                                                                       xxx 



Název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“ 
 
 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 
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7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

V rámci realizace průzkumných prací ve fázi předprojektové přípravy se jedná o nepředvídatelnou 
změnu tím pádem se nejedná o chybu PD. Projektant nenavrhoval postup řešení z důvodu jasné 
kolize s novými základovými konstrukcemi a inženýrských sítí. Jedinou možností je kolizní nevy-
užívající základ odbourat. Nová skutečnost nemá dopad do harmonogramu stavby a konečný 
(smluvní) termín dokončení stavby. 

Kontrola souladu změny zejména se: 

Jedná se o změnu, která nebyla obsažena v původní dokumentaci, smlouvě o dílo a  

příloze č. 1 smlouvy dílo oceněném  soupisu prací (rozpočet). 

Změna není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů, stavebním povolením a nepodléhá nut-
nosti administrace změny stavby před dokončením. Množství jednotek výkazu výměr byly zjištěny 
na základě skutečnosti při fyzickém zaměření na stavbě za přítomnosti TDS a Zhotovitele stavby.  

Návrh dalšího postupu: 

Změnou nedochází k dopadu do harmonogramu stavby. Bude zpracován dodatek k smlouvě o 
dílo na zhotovení stavby. 

Doporučení  

TDS doporučuje ZL č. 01 schválit. 

 

Dle § 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do 
kategorie dle odstavce 6, jakožto nepředvídatelná změna.  

 

 

Ve Vsetíně  dne …………………… …………………………………. 
 xxx 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

Projektant nemohl v rámci předprojektové přípravy předpokládat základ, který je patrně pozůstat-
kem dřívější stavby, která v současné době neexistuje. Základ byl zcela skryt pod stávajícím teré-
nem a jeho existenci nic nenaznačovalo. 
Bouraný základ byl v kolizi s novými základy a inženýrskými sítěmi; nebyl propojen se stávajícími 
základy stavby. Logickým řešením se proto jevilo jeho úplné odstranění. Pro toto řešení není nutné 
zpracovávat revizi projektové dokumentace.  
Technická funkčnost a budoucí provoz nebude touto změnou dotčen. 

Odbourání základu je doporučeno schválit. 

 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 xxx 

9. Supervizora akce 

Změnový list je zpracovaný v souladu se smlouvou o dílo na dodávku stavby. 

Práce provedené dle popsaného změnového listu nemají žádný vliv na termín dokončení dle 
smlouvy o dílo na zhotovení stavby. 

 

V Ostravě dne …………. xxx 
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10. Stanovisko Vsetínské nemocnice a.s. 

Zástupce uživatele souhlasí s technickým řešením změny díla. 

 
 
 
       Ve Vsetíně dne …………………… ………………….……………………………. 

 xxx 

11. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v Radě Zlínského kraje formou  

dodatku smlouvy o dílo. 
 
 
 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 xxx  
 
 
 

12. Přílohy ke změnovému listu:  
 
Příloha č. 1 Oceněný soupis prací  

 



S: 53

O: SO01

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň Dodávka

Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk. DPH

Cena s 
DPH

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 96 Bourání konstrukcí
961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 4,08000 3 750,00 15 300,00 RTS 22/ II 0,00 15 300,00

17*0,4*0,6 4,08000 0,00 0,00 3 750,00 15 300,00 21,00 18 513,00 0,00000 0,00000 2,00000 8,16000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 8 004,96
56 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 8,16000 170,00 1 387,20 SOD-SO01 B01 0,00 0,00 170,00 1 387,20 21,00 1 678,51 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

57 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 114,24000 9,00 1 028,16 SOD-SO01 B01 0,00 0,00 9,00 1 028,16 21,00 1 244,07 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

58 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 8,16000 260,00 2 121,60 SOD-SO01 B01 0,00 0,00 260,00 2 121,60 21,00 2 567,14 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

59 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 40,80000 25,00 1 020,00 SOD-SO01 B01 0,00 0,00 25,00 1 020,00 21,00 1 234,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

60 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí t 8,16000 300,00 2 448,00 SOD-SO01 B01 0,00 0,00 300,00 2 448,00 21,00 2 962,08 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem VCP 23 304,96

Díl: 1 Zemní práce 0,00 -2 554,08
1 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 -4,08000 104,00 -424,32 SOD-SO01 A01 0,00 0,00 104,00 -424,32 21,00 -513,43 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

17*0,4*0,6 -4,08000

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 -4,08000 242,00 -987,36 SOD-SO01 A01 0,00 0,00 242,00 -987,36 21,00 -1 194,71 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 -4,08000 280,00 -1 142,40 SOD-SO01 A01 0,00 0,00 280,00 -1 142,40 21,00 -1 382,30 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem MNP -2 554,08

Celkem ZL 20 750,88

Položkový rozpočet 

Nemocnice Vsetín

Objekt SO01

Bourací práce
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Název akce: 
 

„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 02 
„Kazeta do výtahu V1“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/1244/2022/INV 

1. Oddíl stavby:  SO 01 - Objekt K – Hemodialýza – Stavební a konstrukční část 

2. Zpracovatel změnového listu: Zlínstav, a.s. 
  

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 Kontrolní den:  č.7 ze dne 27.9.2022 

3.2 Žádost o schválení uživatelské změny Vsetínské nemocnice a.s. ze dne 21. 09. 2012 evido-
vané pod č. j. KUZL 81204 / 2022. 

__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

Vzhledem k šířce kabiny a umístění voliče na jedné straně výtahové kabiny výtahu V1, je velmi 
těžký přístup obsluhy při přepravě pacienta na nemocničním lůžku k voliči z opačné strany. 
Změna je realizovaná na základě žádosti Vsetínské nemocnice a.s. za dne 21. 09. 2022, č. j. 
KUZL 81204 / 2022. 

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

Doplnění další kazety voliče, tzn. osazení ovládacích panelů na obou stranách vstupu výtahu V1. 

6. Finanční náklady změny 

Ocenění víceprací bylo provedeno s použitím individuální kalkulace. 

Cenové navýšení odpovídá ceně obvyklé v místě plnění.  

 

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

19 488,00 23 580,48

0,00 0,00

90 019 495,88 108 923 590,01

90 038 983,88 108 947 170,49

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA

 

 
 
V ………………… dne …………………… …………………………………. 

                                                                                       xxx 



Název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“ 
 
 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 
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7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

Jedná se o změnu spočívající v požadavku uživatele na doplnění ovládacího panelu na základě 
zahájeného vzorkování výtahů. Toto technického řešení nebylo zahrnuto v původním závazku. 
Z hlediska technického je toto dle vyjádření dodavatele výtahů možné a změna nemá dopad do 
smluvního termínu dokončení výstavby. 

Kontrola souladu změny zejména se: 

Jedná se o změnu, která nebyla zahrnuta v původním závazku. Množství výměr jednotek soupisu 
prací od popovídá změně. Změna nepodléhá novým správním rozhodnutím.  

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např: 

Bude zpracován a uzavřen dodatek k SOD bez dopadu do HMG výstavby a konečný termín do-
končení stavby.  

Doporučení  

TDS doporučuje ZL č. 02 schválit. 

 

Dle § 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do 
kategorie dle pism.4. 

 

 

Ve Vsetíně dne …………………… …………………………………. 
 xxx 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

V průběhu vzorkování výtahů vznesl uživatel dodatečný požadavek na doplnění ovládacího panelu 
oproti původnímu zadání. Doplnění ovládacího panelu povede ke zlepšení uživatelského komfortu. 
Jedná se o prvek v režii technologie výtahu bez dopadu do celkové koncepce PD. 

AD doporučuje Z č..02 schválit. 

 

 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 xxx 
 

9. Supervizora akce 

Změnový list je zpracovaný v souladu se smlouvou o dílo na dodávku stavby. 

Práce obsaženy ve ZL nemají vliv na konečný termín předání díla.  

 

 

V Ostravě dne   …………………………………. 
 xxx 
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10. Stanovisko Vsetínské nemocnice a.s. 

Zástupce uživatele souhlasí s technickým řešením změny díla. 

 
 
 
       Ve Vsetíně dne …………………… ………………….……………………………. 

 xxx 

11. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v Radě Zlínského kraje formou  

dodatku smlouvy o dílo. 
 
 
 

Ve Zlíně dne …………………… …………………………………. 
  
 xxx 
 
 
 



S: 53

O: SO01

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenová úroveň
Díl: 799 Ostatní 19 488,00

799XV1-T D+M kazety výtahu V1, osazení ovládacího panelu ne 
obou stranách vstupu výtahu

kpl 1,00000 19 488,00 19 488,00 individuální kalkulace

Celkem VCP 19 488,00

Celkem ZL 19 488,00

Položkový rozpočet 

Nemocnice Vsetín

Objekt SO01

Bourací práce
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Název akce: 
 

„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 03 
„Upgrade řídícího systému potrubní pošty“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/1244/2022/INV 

1. Oddíl stavby:  SO 01 - Objekt K – Hemodialýza – Potrubní pošta 

2. Zpracovatel změnového listu: Zlínstav, a.s. 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.2 kontrolní den:  č. 2 ze dne 13.7 

3.3. jiné související dokumenty: Žádost Vsetínské nemocnice a.s. ze dne 29. 9. 2022 evidované 
pod č. j. KUZL 81583/2022 

__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

Změna je realizovaná na základě žádosti Vsetínské nemocnice a.s. ze dne 29. 9. 2022 evidované 
pod č. j. KUZL 81583/2022. 

S ohledem na neustálý rozvoj technologie potrubní pošty, stále vyšší požadavky uživatelů na 
zabezpečení, požadavky na evidenci a dohledatelnost přeprav, nastal zásadní rozvoj i v oblasti 
řídicích systémů pro technologii potrubní pošty. Součástí PD bylo napojení nově instalované části 
systému na stávající včetně aktualizace software řídící jednotky. Výrobce před časem ukončil 
vývoj, prodej a technickou podporu řídicí jednotky MP 10 000, která je ve Vsetínské nemocnici 
stále používána a je ještě původní (dříve uvažována pro základní malý systém) a nahradil jí novým 
modernějším řešením PowerControl, které je pro nemocnici mnohem výhodnější (má dálkový do-
hled přes WEB, obsahuje grafickou vizualizaci přeprav atd..) tzn. má ve srovnání se současným 
typem pro nemocnici vysokou přidanou hodnotu. Obsahem změny je tedy výměna celé řídící jed-
notky za novou, moderní. 

5.  Návrh technického řešení a rozsah změny 

Upgrade zastaralého řídícího systému technologie potrubní pošty Sumetzberger 

6. Finanční náklady změny 

Ocenění víceprací bylo provedeno s použitím individuální kalkulace. 

Měně práce odečítají náklad za aktualizaci jednotky (resp. Její připojení k novému systému) 

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

269 182,95 325 711,37

-7 464,80 -9 032,41

90 038 983,88 108 947 170,49

90 300 702,03 109 263 849,46

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA
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V ………………… dne …………………… …………………………………. 

                                                                                       xxx.  

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

Jedná se o změnu spočívající v požadavku uživatele na aktualizaci řídící jednotky potrubní pošty. 
Toto technického řešení nebylo zahrnuto v původním závazku. Z hlediska technického je tato mo-
dernizace řídícího systému dle vyjádření dodavatele potrubní pošty žádoucí zejména z pohledu 
realizace této akce jako jeden servisní zásah. Změna nemá dopad do smluvního termínu dokon-
čení výstavby. 

Kontrola souladu změny zejména se: 

Jedná se o změnu, která nebyla zahrnuta v původním závazku. Množství výměr jednotek soupisu 
prací od popovídá změně. Změna nepodléhá novým správním rozhodnutím.  

Ocenění změny je v souladu se smlouvou o dílo. Cenové navýšení odpovídá ceně obvyklé v místě 
plnění. 

Návrh dalšího postupu  

Bude zpracován a uzavřen dodatek k SOD bez dopadu do HMG výstavby a konečný termín do-
končení stavby.  

Změna nemá dopad do investičního záměru. 

Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá změně. 

 

Doporučení  

TDS doporučuje ZL č.3 schválit. 

Dle § 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do 
kategorie dle pism.4 

 
 
 
 
V ………………… dne …………………… …………………………………. 

 xxx 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD) 

Aktualizace řídící jednotky nebyla v době realizace projektové dokumentace k dispozici. Vzhledem 
k časovému odstupu mezi zpracováním projektu a samotnou realizací došlo v technologii potrubní 
pošty z hlediska řídícího systému k vývoji, který zvýší uživatelský komfort. Stávající jednotka již 
není výrobcem podporována, její výměna je logickým krokem v rámci plánovaných úprav. Výměna 
nemá jednotky nemá dopad do stávajícího řešení koncepce potrubní pošty. 

AD doporučuje ZL č. 3 schválit. 

 

 

 
V ………………… dne …………………… …………………………………. 

 xxx 

9. Supervizora akce 
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Změnový list je zpracovaný v souladu se smlouvou o dílo na dodávku stavby. 

Práce obsaženy ve ZL nemají vliv na konečný termín předání díla. 

 
 
 
V ………………… dne …………………… …………………………………. 

 xxx 

10. Stanovisko Vsetínské nemocnice a.s. 

Zástupce uživatele souhlasí s technickým řešením změny díla. 

 
 
 
       Ve Vsetíně dne …………………… ………………….……………………………. 

 xxx 

 

11. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v Radě Zlínského kraje formou  

dodatku smlouvy o dílo. 
 
 

Ve Zlíně dne …………………… …………………………………. 
 xxx 
  
 
 

12. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací  
 



S:

O: SO 01
R: D1.01.4i

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenová úroveň
Díl: 6 PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A 

UVEDENÍ DO PROVOZU
269 182,95

D+M- upgrade řídící jednotky Sumetzberger MP 10 000 za 
Sumetzberger Power Control (výměnu stávající řídící 
jednotky za nový typ Power Control AIO)
- instalaci vizualizačního pracoviště (monitor, klávesnice, 
myš, vizualizační SW HISTORY & EVALUATION AND 
SOFTWARE FOR CODE-TAG SYSTEM )
- instalaci napájecího a datového kabelu pro napojení linky
- instalaci rozšiřujícího obvodu Sumetzberger PSU 2.1 pro 
napojení řídícího systému
- instalaci linkového SW Power Control
- instalaci UPS
- nastavení dálkového dohledu přes LAN pro dálkový 
dohled a servis (technici nemocnice, servisní zabezpečení)

kpl 1,00000 269 182,95 269 182,95 individuální kalkulace

Celkem VCP 269 182,95

Díl: 6 PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A 
UVEDENÍ DO PROVOZU

-7 464,80

25 Parametrování a spuštění po realizaci úprav systému, 
naprogramování dle požadavků zákazníka - autorizované 
činnosti. Doložené protokolem o přeprogramování a 
parametrování. 

ks -0,40000 18 662,00 -7 464,80 SOD

Celkem MNP -7 464,80

Celkem ZL 261 718,15

Objekt K - Hemodialýza
Potrubní pošta

Vsetínská nemocnice a. s.

Položkový soupis prací a dodávek
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Název akce: 
 

„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 04 
„Napojení objektu na vodovodní přípojku“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/1244/2022/INV 

1. Oddíl stavby:  IO 02 Venkovní vodovod  

2. Zpracovatel změnového listu: Zlínstav, a.s. 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník: SD č. 2, strana č. 5, 6 a 8, datum 5., 6. a 12.9.2022 
3.2 kontrolní den: bez záznamu  

3.3. jiné související dokumenty: fotodokumentace 
__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

Stávající potrubí vodovodu, z kterého je vedeno nové připojení objektu K je umístěno v jiné výšce, 
než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci.  

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

Na nově vybudovanou přípojku byla osazena WAGA spojek včetně příslušenství redukující výš-
kový rozdíl stávajícího vodovodního potrubí. 

6. Finanční náklady změny 

Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bylo provedeno s použitím položko-
vých cen oceněného soupisu prací. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebyly v polož-
kovém rozpočtu obsaženy, pak byly použity položky a jednotkové ceny ve výši odpovídající 
cenám v ceníku RTS platného v době realizace víceprací. K celkovým nákladům pak bylo do-
počteno DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění 

 

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

12 502,23 15 127,70

0,00 0,00

90 300 702,03 109 263 849,46

90 313 204,26 109 278 977,15

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA

 

 
 
 
 
 
V ………………… dne …………………… …………………………………. 

                                                                                    xxx 
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7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

Tato skutečnost nebyl zahrnuta v původním závazku tedy PD a VV z důvodu nepředvídatelnosti 
v rámci průzkumu ve fázi tvorby PD. Zhotovitel navrhl postup řešení na základě skutečnosti na 
stavbě a toto řešení se jeví jako jediné možné pro dokončení této části díla. 

Kontrola souladu změny zejména se: 

Jedná se o změnu, která nebyla obsažena v původní dokumentaci, SOD a smluvním výkazu vý-
měr. Změna není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů, stavebním povolením a nepodléhá 
nutnosti administrace změny stavby před dokončením. Množství jednotek výkazu výměr odpovídá 
změně.  
Změna nemá dopad do investičního záměru. 
Změna nemá dopad na smluvní termín dokončení výstavby. 
Množství výměr jednotek soupisu prací odpovídá změně. 

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např: 

Změnou nedochází k dopadu do HMG stavby. Bude zpracován dodatek k SOD. 

Doporučení  

TDS doporučuje ZL č.04 schválit. 

 

Dle § 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do 
kategorie dle pism.6 

 

 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 xxx 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

Z dostupných podkladů, které měl projektant v době zpracování PD k dispozice nebyly tyto skuteč-
nosti zřejmé. Rovněž nebylo možné v rámci standardních průzkumů v rámci projektové přípravy 
tuto skutečnost odhalit. 
Návrh technického řešení odpovídá zjištěnému stavu a je v kompetenci zhotovitele stavby. Jeho 
provedení je nutné pro dokončení této části stavby. 

AD doporučuje ZL č. 4 schválit. 

 

 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 xxx 

9. Supervizora akce 

Změnový list je zpracovaný v souladu se smlouvou o dílo na dodávku stavby. 

Práce popsané v tomto ZL nemají žádný dopad na konečný termín dle SOD.  

 

 

                                                                                             …………………………………… 

V Ostravě dne …………….. xxx 
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10. Stanovisko Vsetínské nemocnice a.s. 

Zástupce uživatele souhlasí s technickým řešením změny díla. 

 
 
 
       Ve Vsetíně dne …………………… ………………….……………………………. 

 xxx  

11. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v Radě Zlínského kraje formou  

dodatku smlouvy o dílo. 
 
 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 xxx 
 
 
 

12. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací  
 

 



S: 60

O: IO 02

R:  

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 85 Potrubí z trub litinových 12 502,23 0,02 0,00
16 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm
kus 2,00000 430,00 860,00 0,00022 0,00044 0,00 0,00 827-1 SOD IO02

XG příruba DN 80x1" 1,00000

HAWLE - WAGA spojka s přírubou DN80 1,00000

422935322R HAWLE spojka s přírubou, DN 80,PN 16 kus 1,00000 5 265,00 5 265,00 0,00710 0,00710 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

55260052R Příruba zaslepovací Duktus XG DN 80 závit 1" kus 1,00000 2 247,00 2 247,00 0,00370 0,00370 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

55259815R Přechod přír. Duktus FFR DN 100/ 80 EWS L 200 mm kus 1,00000 3 516,00 3 516,00 0,00980 0,00980 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

857262121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 kus 1,00000 612,00 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 22/ II

FFR redukce přírubová DN 100/80 1,00000

31 998273101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových v otevřeném výkopu t 0,02145 104,00 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 SOD IO02

Celkem 12 502,23

Položkový soupis prací a dodávek

Vsetínská nemocnice a.s, objekt K hemodialýza

IO 02 Venkovní vodovod
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Název akce: 
 

„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 05 
„Venkovní kanalizace“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/1244/2022/INV 

1. Oddíl stavby:  IO 01 Venkovní kanalizace 

2. Zpracovatel změnového listu: Zlínstav, a.s. 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník: SD č. 2, strana č. 7, 8, 9, 10 datum 9.9.2022, 13.9.2022, 
16.9.2022 

3.2 kontrolní den: bez záznamu  

3.3. jiné související dokumenty: výkresy D.1.11-101R1-Situace, D.1.11-201_R1-Podelný pro-
fil, D.1.11-204_R1-Uložení potrubí, Fotografie 01-stávající 
stav potrubí 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

Projektová dokumentace přepokládala provedení opravy části kanalizace opravou bezvýkopovou 
technologii. 
Dodavatel stavby jistil, že část kanalizace, která měly být opravena bezvýkopovou technologií je 
ve špatném technickém stavu. Dodavatel stavby upozornil, že oprava kanalizace bezvýkopovou 
technologií nemusí odstranit špatný technický stav kanalizace a navrhl realizovat opravu formou 
výměny potrubí kanalizace. 

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

Projektová dokumentace přepokládala provedení opravy části kanalizace opravou bezvýkopovou 
technologií. 
Nové technické řešení opravy kanalizace je řešeno potrubím z PVC trub SN 8 315x9,2. Dochází 
také k nahrazení původních kameninových odboček za plastové v souladu s nově realizovaným 
úsekem.   

6. Finanční náklady změny 

Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bylo provedeno s použitím položko-
vých cen oceněného soupisu prací. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebyly v polož-
kovém rozpočtu obsaženy, pak byly použity položky a jednotkové ceny ve výši odpovídající 
cenám v ceníku RTS platného v době realizace víceprací. K celkovým nákladům pak bylo do-
počteno DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění 

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

157 904,67 191 064,65

-325 632,84 -394 015,74

90 313 204,26 109 278 977,15

90 145 476,09 109 076 026,07

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA
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V ………………… dne …………………… …………………………………. 

                                                                                       xxx 

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

V rámci realizace díla byla zjištěna nová skutečnost spočívající v havarijním stavu jednoho 
z úseků dešťové kanalizace. Projektant na tuto možnou skutečnost pamatoval ve výkazu výměr, 
kdy uvažoval s možnou opravou kanalizace v 50 % stávající délky bezvýkopovou metodou. 
v tomto případě se však jeví lepší/efektivní a zejména levnější metoda vyměnit havarijní úsek 
nikoli jej opravovat. Jedná se o nepředvídatelnou změnu ve fázi PD a průzkumů, protože kanali-
zace nemusela v době projektování takto závažné defekty vůbec vykazovat.  

Kontrola souladu změny zejména se: 

Jedná se o změnu, která nebyla obsažena v původní dokumentaci, SOD a smluvním výkazu vý-
měr. Změna není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů, stavebním povolením a nepodléhá 
nutnosti administrace změny stavby před dokončením. Množství jednotek výkazu výměr odpovídá 
změně – výkaz výměr zpracován a potvrzen AD.  

Změna nemá dopad do investičního záměru. 
Změna nemá dopad na smluvní termín dokončení výstavby. 

Návrh dalšího postupu  

Změnou nedochází k dopadu do HMG stavby. Bude zpracován dodatek k SOD.  

Doporučení  

TDS doporučuje ZL č. 5 schválit. 

 

Dle § 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do 
kategorie dle pism. 6.  

Stavební práce spadají do § 100 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek  

 

 

 

Ve Vsetíně dne …………………… …………………………………. 
 xxx 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 
Kamerovým průzkumem a při zemních prací na předmětném úseku kanalizace bylo zjištěno, že 
kanalizace je z různých materiálů, je v havarijním stavu a že oprava kanalizace, navržená v pro-
jektové dokumentaci, by nezaručovala uvedení do vyhovujícího technického stavu. Byla proto na-
vržena výměna úseku kanalizace za nové plastové potrubí, která zajistí technicky vhodnější napo-
jení nových potrubí a zajistí bezproblémové fungování kanalizace. 

GP (AD) doporučuje ZL.05 schválit. 

 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 xxx 
 

9. Supervizora akce 
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Změnový list je zpracovaný v souladu se smlouvou o dílo na dodávku stavby. 

Práce popsané v tomto ZL nemají žádný dopad na konečný termín dle SOD.  

 

 

                                                                                              …………………………………… 

V Ostravě dne …………….. xxx. 
 

10. Stanovisko Vsetínské nemocnice a.s.  
Zástupce uživatele souhlasí s technickým řešením změny díla. 
 
 
 
 

V ………………….. dne …………………… ………………….……………………………. 
 xxx  
  

 

11. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v Radě Zlínského kraje formou  

dodatku smlouvy o dílo. 
 
 
 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 xxx  
 

12. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací  
 



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová úroveň 
     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

15    3 835,71 43 251,76 16 057,60 0,00
6 132301211R00 m2 41,60 386,00 1 694,15 14 363,45 16 057,60 0,00000 0,00 SOD-IO01-Venkovní kanalizace

1,0*(3,14+2,76)/2*14,1 Přeložka kanalizace, D1.11-201 - úsek 04 41,60
15    2 141,57 28 888,30 31 029,87 0,07

8 151101102R00 m2 83,19 244,00 2 141,57 18 156,79 20 298,36 0,00086 0,07 SOD-IO01-Venkovní kanalizace
(3,14+2,76)/2*14,1*2 Přeložka kanalizace, D1.11-201 - úsek 04 83,19

9 151101112R00 m2 83,19 129,00 0,00 10 731,51 10 731,51 0,00 0,00 SOD-IO01-Venkovní kanalizace
83,19 83,19

16    0,00 15 604,50 15 604,50 0,00
11 161101101R00 m3 29,12 128,00 0,00 3 727,36 3 727,36 0,00 0,00 SOD-IO01-Venkovní kanalizace

1,0*(3,14+2,76)/2*14,1*0,7 Přeložka kanal. (70% je do hl. 2,5m);  D1.11-201_R1 29,12
12 161101102R00 m3 12,48 203,00 0,00 2 533,14 2 533,14 0,00 0,00 SOD-IO01-Venkovní kanalizace

1,0*(3,14+2,76)/2*14,1*0,3 Přeložka kanal. (70% je do hl. 2,5m);  D1.11-201_R1 12,48
5 162701105R00 m3 36,50 256,00 0,00 9 344,00 9 344,00 0,00 0,00 SOD-IO01-Venkovní kanalizace

1,70 Podsyp potrubí přeložky-viz.D1.11-201 1,70
10,8 Obsyp potrubí přeložky-viz.D1.11-201 10,80
24,0 Zásyp potrubí přeložky-viz.D1.11-201 24,00

17    0,00 10 167,50 10 167,50 0,00
9 175101101R00 m3 12,50 583,00 0,00 7 287,50 7 287,50 0,00 0,00 SOD-IO02-Venkovní vodovod

10,8+1,7 Viz pol. Vodorovné přemístění výkopu 12,50
14 174101101R00 m3 24,00 120,00 0,00 2 880,00 2 880,00 0,00 0,00 SOD-IO01-Venkovní kanalizace

24,0 Viz pol. Vodorovné přemístění výkopu 24,00
19    0,00 17 520,00 17 520,00 0,00

15 199000002R00 m3 36,50 480,00 0,00 17 520,00 17 520,00 0,00 0,00 SOD-IO01-Venkovní kanalizace
36,5 Viz pol. vodorovné přemístění 36,50

35    -135 520,20 -111 829,80 -247 350,00 -55,88
16 358273111LP m -15,00 16 490,00 -135 520,20 -111 829,80 -247 350,00 3,73 -55,88 SOD-IO01-Venkovní kanalizace

45    -47,10 -166,26 -213,36 0,00
19 452111121R00 kus -2,54 84,00 -47,10 -166,26 -213,36 0,00 0,00 SOD-IO01-Venkovní kanalizace

19,19 DN 150 - uvažován 1ks prahu po 1 m, D1.11-204 Uložení potrubí 19,19
2,65+8,24 DN 200 - uvažován 1ks prahu po 1 m, D1.11-204 Uložení potrubí 10,89
(19,91+2,65+8,24)*0,05 Ztratné 1,54

Nové množství 31,62
Původní množství 34,16
Rozdíl -2,54

83    -10 700,30 -20 829,20 -31 529,50 -3,58
21 831352121RT2 m -1,90 1 091,00 -1 700,36 -372,54 -2 072,90 0,04 -0,07 SOD-IO01-Venkovní kanalizace
22 831312121RT2 m -6,80 762,00 -4 065,86 -1 115,74 -5 181,60 0,02 -0,17 SOD-IO01-Venkovní kanalizace
23 837371221R00 kus -3,00 412,00 0,00 -1 236,00 -1 236,00 0,00 0,00 SOD-IO01-Venkovní kanalizace
24 837351221RT2 kus -2,00 1 165,00 -2 107,04 -222,96 -2 330,00 0,03 -0,07 SOD-IO01-Venkovní kanalizace
25 837352221R00 kus -1,00 119,00 0,00 -119,00 -119,00 0,00 0,00 SOD-IO01-Venkovní kanalizace
26 837311221R00 kus -5,00 114,00 -6,67 -563,33 -570,00 0,00 0,00 SOD-IO01-Venkovní kanalizace
28 837375121R00 kus -2,00 10 010,00 -2 820,37 -17 199,63 -20 020,00 1,64 -3,27 SOD-IO01-Venkovní kanalizace

87    19,66 3 959,38 3 979,04 0,00
29 877313123R00 kus 5,00 184,00 4,25 915,75 920,00 0,00 0,00 SOD-IO01-Venkovní kanalizace
30 871313121R00 m 8,90 152,00 5,46 1 347,34 1 352,80 0,00 0,00 SOD-IO01-Venkovní kanalizace

(2+2+6,9)-2 D1.11-101 Situace 8,90
871353121R00 m 1,90 40,90 0,36 77,35 77,71 0,00 0,00 RTS 2022/II

1,9 D1.11-101 Situace 1,90
871373121R00 m 14,10 53,30 3,87 747,66 751,53 0,00 0,00 RTS 2022/II

14,1 D1.11-101 Situace 14,10
877353121R00 kus 2,00 169,50 2,00 337,00 339,00 0,00 0,00 RTS 2022/II

2 ODB.200/150, D1.11-101 Situace 2,00
877353123R00 kus 1,00 106,00 0,58 105,42 106,00 0,00 0,00 RTS 2022/II

1 KOLENO 45st., D1.11-101 Situace 1,00
877373121R00 kus 2,00 216,00 3,13 428,87 432,00 0,00 0,00 RTS 2022/II

1 ODB.300/150, D1.11-101 Situace 1,00
1 ODB.300/200, D1.11-101 Situace 1,00

89    -4 104,93 7 408,02 3 303,09 -5,50
892581111R00 m 14,10 45,90 56,44 590,75 647,19 0,00 0,00 RTS 2022/II

14,1 viz pol. Montáž trub 14,10
892585111R00 úsek 2,00 4 320,00 696,35 7 943,65 8 640,00 0,00 0,00 RTS 2022/II

2 D1.11.-101 Situace 2,00
38 899623131R00 m3 -2,18 2 745,00 -4 857,72 -1 126,38 -5 984,10 2,53 -5,50 SOD-IO01-Venkovní kanalizace

Nově ((0,8*0,44*(3/4))*(19,19+2,42+2,65))-0,72 Viz D1.11-204 Uložení potrubí (odečten je objem potrubí) 5,68
Původně 7,86
H27    0,00 -2 445,48 -2 445,48 0,00

43 998276101R00 t -25,74 95,00 0,00 -2 445,48 -2 445,48 0,00 0,00 SOD-IO01-Venkovní kanalizace
   16 148,57 0,00 16 148,57 39,23

46 589311201 m3 -7,86 2 000,00 -15 720,00 0,00 -15 720,00 2,23 -17,56 SOD-IO01-Venkovní kanalizace
Viz položka 38

16 583312054LP t 18,04 497,00 8 963,89 0,00 8 963,89 1,00 18,04 SOD-D.1.01.4a-Zdravotechnické instalace 
10,8*1,67 VIZ.OBSYP 18,04

47 58337304 t 40,08 131,00 5 250,48 0,00 5 250,48 1,00 40,08 SOD-IO01-Venkovní kanalizace
24*1,67 Zásyp, viz. pol. vodorovné přemístění 40,08

50 59710-VL m -10,80 1 022,00 -11 037,60 0,00 -11 037,60 0,05 -0,51 SOD-IO01-Venkovní kanalizace
Nově 19,19+2,42-1-1-6,9 DN150; TZ př. č. 1 - D1.11-001 12,71
Nově 2,65+8,24-1,9 DN200; TZ př. č. 1 - D1.11-001 8,99
Původně 32,50

51 28611260.Vl m 8,90 376,00 3 346,40 0,00 3 346,40 0,00 0,03 SOD-IO01-Venkovní kanalizace
Nově 2+1+1+6,9 Napojování tvarovek, D.1.11-101 Situace 10,90
Původně 2,00

Ostatní materiál
Beton C 8/10 (B10)

Kamenivo těžené frakce  0/4  B

Štěrkopísek frakce 0-16 B

Trouba kameninová do DN 200

Trubka kanalizační plastová, DN150

Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou

Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C 8/10

Vedení trubní dálková a přípojná
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200

Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300

Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200

Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200

Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Montáž tvar. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 150
Výsek a montáž kamenin. odbočky na potrubí DN 300
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150

Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150
Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300
Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 200 + dodávka odbočky 200/150
Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200

Oprava kanalizace (frézování, bezvýkopová metoda, včetně dopravy, materiálu a mezd) do průměru DN 300
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Osazení betonových pražců plochy do 500 cm2

Potrubí z trub kameninových
Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200

Konstrukce ze zemin
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4

Stoky

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m

Přemístění výkopku
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Zkrácený popis / Varianta

Hloubené vykopávky
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně 

Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Rozměry

Roubení
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m



52 59711550 kus -2,00 2 111,00 -4 222,00 0,00 -4 222,00 0,07 -0,15 SOD-IO01-Venkovní kanalizace
Nově - Původně 0-2 Viz pol. montáž 0,00

53 59711554 kus -1,00 2 174,00 -2 174,00 0,00 -2 174,00 0,09 -0,09 SOD-IO01-Venkovní kanalizace
Nově - Původně 0-1 Viz pol. montáž 0,00

54 597109451 kus -5,00 400,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,01 -0,05 SOD-IO01-Venkovní kanalizace
Původně - odpočet 24-5 Potřeba, D.1.11-101 Situace

55 59710947.A2 kus -1,00 600,00 -600,00 0,00 -600,00 0,02 -0,02 SOD-IO01-Venkovní kanalizace
Nově - Původně 0-1 Potřeba, D.1.11-101 Situace

57 5971094-Vl kus -2,00 286,00 -572,00 0,00 -572,00 0,01 -0,02 SOD-IO01-Venkovní kanalizace
Původně - odpočet 4-2 Potřeba, D.1.11-101 Situace 2,00

58 5971095-Vl kus -1,00 762,00 -762,00 0,00 -762,00 0,01 -0,01 SOD-IO01-Venkovní kanalizace
Nově - Původně 0-1 Potřeba, D.1.11-101 Situace 0,00

59 59700945-Vl. kus -1,00 684,00 -684,00 0,00 -684,00 0,01 -0,01 SOD-IO01-Venkovní kanalizace
Nově - Původně 0-1 Viz D.1.11-101 Situace 0,00

69 592116-Vl kus -2,42 140,00 -338,80 0,00 -338,80 0,30 -0,74 SOD-IO01-Venkovní kanalizace
Nově 19,19 DN 150 viz pol - Osazení betonových pražců 19,19
Nově 2,65+8,24 DN 200 viz pol - Osazení betonových pražců 10,89
Nově 0,33 Ztrátné - Osazení betonových pražců 0,33
Původně 32,83
28611263.LP m 1,90 644,00 1 223,60 0,00 1 223,60 0,01 0,01 RTS 2022/II

1,9 VIZ.MONTÁŽ 1,90
28611270.LP m 14,10 1 626,00 22 926,60 0,00 22 926,60 0,01 0,17 RTS 2022/II

14,1 VIZ.MONTÁŽ 14,10
28651662.A kus 5,00 170,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 RTS 2022/II

5 VIZ.MONTÁŽ 5,00
28651667.A kus 1,00 364,00 364,00 0,00 364,00 0,00 0,00 RTS 2022/II

1 VIZ.MONTÁŽ 1,00
28651758.A kus 2,00 636,00 1 272,00 0,00 1 272,00 0,00 0,00 RTS 2022/II

2 VIZ.MONTÁŽ 2,00
28651767.A kus 1,00 2 776,00 2 776,00 0,00 2 776,00 0,01 0,01 RTS 2022/II

1 VIZ.MONTÁŽ 1,00
28651712.A kus 2,00 1 287,00 2 574,00 0,00 2 574,00 0,00 0,01 RTS 2022/II

2 VIZ.MONTÁŽ 2,00
28651717.A kus 1,00 1 793,00 1 793,00 0,00 1 793,00 0,01 0,01 RTS 2022/II

1 VIZ.MONTÁŽ 1,00
28651718.A kus 1,00 2 919,00 2 919,00 0,00 2 919,00 0,01 0,01 RTS 2022/II

1 VIZ.MONTÁŽ 1,00
-167 728,17

Poznámka:

325 632,84 Kč-  

157 904,67 Kč  

Odbočka kanalizační 200/ 160/87° PVC

Odbočka kanalizační 315/ 160/87° PVC

Odbočka kanalizační KGEA 250/ 160/45° PVC

Odbočka kanalizační KGEA 315/ 160/45° PVC

Odbočka kanalizační KGEA 315/ 200/45° PVC

Celkem:

Redukce kamenina DN 150/200

Pražec ABO 13-10

Trubka kanalizační SN 8 PVC 200x5,9

Trubka kanalizační SN 8 PVC 315x9,2

Koleno kanalizační 160/ 45° PVC

Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC

Odbočka 45° kamenina hrdlová 300/150

Odbočka 45° kamenina hrdlová 300/200

Koleno hrdlové 45° kamenina DN 150

Koleno hrdlové 45° kamenina DN 200

Přechod kamenina-plast, DN 150

Přechod kamenina-plast, DN 200

MÉNĚPRÁCE

VÍCEPRÁCE



 

Název akce: 
 

„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 06 
„Zdravotnické technologie – Modula S-XL“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/1244/2022/INV 

1. Oddíl stavby:  SO 01 - Objekt K – Hemodialýza – Zdravotnické technologie 

2. Zpracovatel změnového listu: Zlínstav, a.s. 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník: není záznam 
3.2 kontrolní den: není záznam 

3.3. jiné související dokumenty: - Žádost zaslaná Vsetínskou nemocnicí a.s. ze dne 19. 10. 
2022 evidované pod č. j. KUZL  87436/2022 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

Na základě vývoje zdravotnických technologií a vývoje situace na trhu, kdy byla předpokládána 
realizace v roce 2021, došlo k situaci, že původně nabízený model reverzní osmózy, který byl 
nabízen do první koncepce projektu v roce 2019, již není na obchodním trhu k dispozici. S ohle-
dem na významnou úsporu provozních nákladů a vyšší výtěžnost permeátu (85%) oproti původ-
nímu řešení, bude instalován model Modula S-XL, který je již dnes dostupný. Jedná se o kom-
paktní reverzní osmózu ve vyšším standardu. Tento systém umožňuje i provoz v případě poruchy 
hlavních komponent (čerpadlo, membrána, elektronika). 

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

V rámci změnového listu dochází k nahrazení zabudované zdravotnické technologie zahrnující 
18 kusu dialyzačních instalačních panelu, 6 kusu dialyzačních instalačních lišty, úpravnu vody 
pro hemodialýzu, technologii přípravy koncentrátu pro hemodialýzu za novou technologii. 

6. Finanční náklady změny 

– položky dle rozpočtu v SOD a individuální kalkulace  

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

8 763 636,56 10 604 000,24

-5 898 842,00 -7 137 598,82

90 145 476,09 109 076 026,07

93 010 270,65 112 542 427,49

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA

 

 

 
V ………………… dne …………………… …………………………………. 

                                                                                      xxx. 



Název akce: „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“ 
 
 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u 
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7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

Jedná se o nepředvídatelnou změnu na základě upozornění dodavatele Zhotovitele, a to zejména 
z důvodu většího časového rozestupu mezi projektováním a samotnou realizací díla. Projektant 
posoudil nový návrh řešení a ten se jeví jako efektivní i z pohledu následné obsluhy, efektivity 
práce se zařízením a samotného provozu zařízení z pohledu provozních nákladů.   

Kontrola souladu změny zejména se: 

Jedná se o změnu, která nelze realizovat ve znění původního závazku. Množství výměr jednotek 
soupisu prací od popovídá změně. Změna nepodléhá novým správním rozhodnutím. 

Změna nemá dopad do investičního záměru. 
Změna nemá dopad na smluvní termín dokončení výstavby. 

Návrh dalšího postupu: 

Bude zpracován a uzavřen dodatek k SOD bez dopadu do HMG výstavby. 

Doporučení  

TDS doporučuje ZL č. 6 schválit. 

 

Dle § 222 zákon číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stavební práce spadají do 
kategorie dle pism.6. 

 

 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 xxx 

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 

Od doby zpracování projektu do současnosti došlo k vývoji technologie dialýzy. Je proto logickým 
požadavkem uživatele používat modernější technologii dostupnou na současném trhu, a ne tech-
nologii zastaralou, nehledě k tomu, že původní technologie již není na trhu. Navržené technické 
řešení nemá dopad do stávající technické přípravy, která v rámci projekčních prací byla pro tech-
nologii dialýzy navržena. Změna povede k většímu uživatelskému komfortu a snížení provozních 
nákladů. 

AD doporučuje ZL č. 6 schválit. 

 

 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 xxx 

9. Supervizora akce 

Změnový list je zpracovaný v souladu se smlouvou o dílo na dodávku stavby. 

Práce obsaženy ve ZL nemají vliv na konečný termín předání díla.  

 

 

V Ostravě dne …………………… …………………………………. 
 xxx 
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10. Stanovisko Vsetínská nemocnice a.s.  
Zástupce uživatele souhlasí s technickým řešením změny díla. 
 
 
 
 

V ………………….. dne …………………… ………………….……………………………. 
 xxx  

11. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v Radě Zlínského kraje formou  

dodatku smlouvy o dílo. 

 

 
Ve Zlíně dne …………………… ………………….……………………………. 

 xxx  
 
 
 

12. Přílohy ke změnovému listu:  
 
Příloha č. 1 Oceněný soupis prací  



S:

O: SO 01

R: D.1.01.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soustava  

Díl: Zdravotnická technologie - MÉNĚPRÁCE -5 898 842,00
15 TP-2001 dialyzační instalační panel (vývod permeátu, odpadu, el. zásuvk, data)  - dodávka a montáž ks -16,00000 69 708,00 -1 115 328,00 SOD

dialyzační nástěnný přípojný panel pro možné připojení jednoho dialyzačního přístroje k rozvodům 
permeátu, koncentrátu (tři koncentráty), odpadu a elektrických zásuvek, panel osazen rovněž el. 
zásuvkami pro možné připojení jiné přístrojové techniky (např. infuzní techniky), datovými 
zásuvkami (RJ45), konektory pro ochranné pospojování, přívody pro možné připojení sluchátek k 
poslechu TV, panel včetně rychlospojek k možnému připojení dialyzačního přístroje, včetně 
kotevního materiálu, instalace, rozměr dialyzačního panelu cca: šířka 450 mm, výška 550 mm, k 
zabudování do SDK předstěny o tloušťce 150 mm, panel splňující příslušné hygienické požadavky 
pro pracoviště dialýzy (pro připojení dialyzačních přístrojů k rozvodům permeátu, koncentrátu a 
odpadu), odpad panelu proveden odděleně od kanalizace vzduchovou mezerou (např. trychtýř) z 
důvodu možné mikrobakteriální kontaminace 

osazení panelu: 2x zálohovaná (DO-ZIS), samostatně jištěná el. zásuvka 230V pro dialyzační 
přístroj (barva zásuvky žlutá), 3x zálohovaná (DO) el. zásuvka 230V (barva zásuvky zelená), 2x 
dvouzásuvka pro ochranné pospojování (barva zásuvky bílá), 1x datová zásuvka (RJ45), 1x přívod 
pro připojení sluchátek (poslech TV), 1x rychlospojka pro přívod permeátu, 3x rychlospojka pro 
přívod koncentrátu, 1x odpad včetně sifonu, 1x rychlospojka hadicová permeátová pro monitor, 1x 
rychlospojka hadicová odpadní pro monitor, 3x rychlospojka hadicová koncentrátová pro monitor

výkres č. D.1.01.5-103

místnost č. 2-09 celkem 8 ks, místnost č. 2-11 celkem 8 ks

16 TP-2002 dialyzační instalační panel (vývod permeátu, odpadu, el. zásuvk, data)  - dodávka a montáž ks -2,00000 69 708,00 -139 416,00 SOD

dialyzační nástěnný přípojný panel pro možné připojení jednoho dialyzačního přístroje k rozvodům 
permeátu, koncentrátu (tři koncentráty), odpadu a elektrických zásuvek, panel osazen rovněž el. 
zásuvkami pro možné připojení jiné přístrojové techniky (např. infuzní techniky), datovými 
zásuvkami (RJ45), konektory pro ochranné pospojování, přívody pro možné připojení sluchátek k 
poslechu TV, panel včetně rychlospojek k možnému připojení dialyzačního přístroje, včetně 
kotevního materiálu, instalace, rozměr dialyzačního panelu cca: šířka 450 mm, výška 550 mm, k 
zabudování do SDK předstěny o tloušťce 150 mm, panel splňující příslušné hygienické požadavky 
pro pracoviště dialýzy (pro připojení dialyzačních přístrojů k rozvodům permeátu, koncentrátu a 
odpadu), odpad panelu proveden odděleně od kanalizace vzduchovou mezerou (např. trychtýř) z 
důvodu možné mikrobakteriální kontaminace 

osazení panelu: 2x zálohovaná (DO-ZIS), samostatně jištěná el. zásuvka 230V pro dialyzační 
přístroj (barva zásuvky žlutá), 3x zálohovaná (DO-ZIS) el. zásuvka 230V (barva zásuvky žlutá), 2x 
dvouzásuvka pro ochranné pospojování (barva zásuvky bílá), 1x datová zásuvka (RJ45), 1x přívod 
pro připojení sluchátek (poslech TV), 1x rychlospojka pro přívod permeátu, 3x rychlospojka pro 
přívod koncentrátu, 1x odpad včetně sifonu, 1x rychlospojka hadicová permeátová pro monitor, 1x 
rychlospojka hadicová odpadní pro monitor, 3x rychlospojka hadicová koncentrátová pro monitor

výkres č. D.1.01.5-103

místnost č. 2-08 celkem 1 ks, místnost č. 2-40 celkem 1 ks

17 TP-2003 dialyzační instalační lišta (vývod permeátu, odpadu)  - dodávka a montáž ks -6,00000 30 433,00 -182 598,00 SOD

Dialyzační nástěnná instalační lišta pro možné připojení jednoho dialyzačního přístroje k rozvodům 
permeátu, koncentrátu a odpadu. Instalační lišta včetně rychlospojek k možnému připojení 
dialyzačního přístroje, včetně sifonu, kotevního materiálu, instalace. Rozměr instalační průběžné 
lišty cca: šířka 500 mm, výška 420 mm, hloubka 70 mm . Instalační lišta splňující příslušné 
hygienické požadavky pro pracoviště dialýzy (pro připojení dialyzačních přístrojů k rozvodům 
permeátu, koncentrátu a odpadu), odpad instalační lišty proveden odděleně od kanalizace 
vzduchovou mezerou (např. trychtýř) z důvodu možné mikrobakteriální kontaminace.

osazení instalční lišty: 1x rychlospojka hadicová permeátová pro monitor, 1x rychlospojka hadicová 
odpadní pro monitor, 3x rychlospojka hadicová koncentrátová pro monitor

19 TP-3090 úpravna vody pro hemodialýzu včetně termické dezinfekce  - dodávka a montáž ks -1,00000 2 575 750,00 -2 575 750,00 SOD

Komponenty před úpravny vody: Písková filtrace – filtr pro odstranění především koloidních a 
mechanických částic ze vstupní vody s dostatečnou kapacitou. Filtr na odstranění Fe ze vstupní 
vody s dostatečnou kapacitou. Sériově řazené uhlíkové filtry s dostatečnou kapacitou pro 
odstranění chlóru, jeho sloučenin a látek organického původu. Dostatečná kapacita změkčovačů 
pro minimální provoz 24 HD monitorů (18 na sále + 6 technik + rezerva pro míchačku HD 
koncentrátů) a tvrdosti vstupní H2O 12-16 °dH (německá stupnice). V před úpravně vody, 
instalace filtrú (zachycení mechanických nečistot) s propustností 10 a 5 µm.

Položkový soupis prací a dodávek - MÉNĚPRÁCE

Vsetínská nemocnice a. s.

Objekt K - Hemodialýza

Zdravotnická technologie
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Položkový soupis prací a dodávek - MÉNĚPRÁCE

Vsetínská nemocnice a. s.

Objekt K - Hemodialýza

Zdravotnická technologie

Úpravna vody pro hemodialýzu: Technologie úpravny vody „reverzní osmóza“ splňující požadavky 
na chemickou a mikrobiologickou čistotu vody pro oddělení hemodialýzy, v souladu s normou ISO 
23500, včetně kompletní přeúdpravy, jejíž konfigurace bude navržena na základě přiložených 
výsledků rozboru vstupní vody. Úpravna vody musí umožnit napojení centrálního míchání 
dialyzačního koncentrátu. Výkon min. 2000 l/h pro zajištění provozu minimálně 24 dialyzačních 
monitorů (18x lůžko + 6x technik) a centrálního míchání koncentrátu při teplotě vstupní vody 10°C. 
Výstupní tlak permeátu 2 – 6 bar. Výtěžnost > 72%. Záchyt > 97% anorganických substancí. 
Hygienicky bezpečné zařízení včetně celokovové nosné konstrukce v provedení z nerazavějící 
oceli. Veškeré části přicházející do styku s upravovanou vodou musí být v provedení  PE hadice 
nebo nerezové oceli V4A. Kompletně automatický režim provozu úpravny. Možnost chemické 
dezinfekce úpravny včetně rozvodů. Automatické nastavení výkonu úpravny podle aktuální 
spotřeby. Při snížení nebo ukončení spotřeby permeátu automatický přechod na úsporný provoz s 
recirkulací a recyklací permeátu. Tank na surovou vodu minimálně 700 litrů. Úpravna vody musí 
být vybavena trojcestným ventilem pro nouzové odpouštění permeátu do odpadu. Monitorování 
vstupní vody z předúpravy - tlak a vodivost. Monitorování průtoku koncentrátu do odpadu. 
Monitorování tlaku na membráně. Ochrana proti přetlaku v okruhu permeátu. Ochrana proti vysoké 
teplotě permeátu. Ochrana proti běhu čerpadla nasucho. Monitorování výstupní vody z reverzní 
osmózy (permeátu) - průtok, tlak, teplota a vodivost. Dálkové uživatelské provozní ovládání s 
kontrolou provozu úpravny vody na dialyzačním sále (případně na více místech). Nouzový provoz 
s podmínkou dodávky permeátu při závadě elektroniky reverzní osmózy. Automatický restart po 
krátkodobém výpadku síťového napájení. Nastavení automatického startu úpravny vody v určitý 
čas pro zahájení směny. Ukládání provozních dat a alarmových hlášení. Paměť alespoň pro 120 
epizod. Přístup servisu k těmto záznamům prostřednictvím PC. Výstup pro signalizaci alarmu / 
přivolání obsluhy. Úpravna vody musí být kompatibilní se systémem horké dezinfekce pro 
současnou dezinfekci všech připojených monitorů včetně jejich přípojných hadic a připojeného 
míchacího zařízení koncentrátů. Úpravna vody musí být certifikována jako zdravotnický prostředek 
podle směrnice EHS 93/42 (MDD). Dodávka a montáž technologického celku úpravny vody včetně 
všech doplňkových a pomocných konstrukcí, materiálu a prací včetně dopravy.

Systém horké dezinfekce permeátového okruhu: Systém pro ohřev permeátového okruhu na 
dostatečnou teplotu pro zajištění současné celkové dezinfekce permeátového okruhu včetně 
připojovacích hadic všech připojených HD monitorů a monitorů samotných. Plně automatizovaný 
proces horké dezinfekce. Objem zásobní nádrže horké vody pro dezinfekci 300-500 l. Systém bude 
vybaven pyrogenní filtrací permeátu s dlouhou životností ultrafiltru (min. 3 roky). Vysoký standard 
hygieny procesu a životnosti díky konstrukci z nerezové oceli. Systém horké dezinfekce musí být v 
provedení bez mrtvých prostor. Kontrola účinnosti dezinfekčního procesu prostřednictvím teploty 
na návratu > 85°C. Integrované koncovky  pro odběr vzorků (kompatibilní s koncovkami pro 
dialyzační monitory). Maximální příkon systému horké dezinfekce 15 kW. Mikroprocesorové řízení 
plně kompatibilní se systémem úpravny vody. Ukládání provozních dat a alarmových hlášení. 
Přístup servisu k těmto záznamům prostřednictvím PC. Systém musí umožňovat zpětnou kontrolu 
provedeného dezinfekčního procesu. Dostatečná izolace rozvodového potrubí min. 2cm.

20 TP-3091 technologie přípravy koncentrátu pro hemodialýzu  - dodávka a montáž ks -1,00000 1 885 750,00 -1 885 750,00 SOD
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Položkový soupis prací a dodávek - MÉNĚPRÁCE

Vsetínská nemocnice a. s.

Objekt K - Hemodialýza

Zdravotnická technologie

Zařízení musí umožnit přípravu 2 typů kyselých dialyzačních koncentrátů pro potřeby 
hemodialyzačního střediska podle volby uživatele. Zařízení musí být vybaveno zásobníky pro 
připravené koncentráty, systémem distribuce připravených koncentrátů k dialyzačním přístrojům a 
musí zajistit současný, neomezený provoz min. 24 dialyzačních monitorů. Zajištění nepřetržité 
dodávky koncentrátu, tzn. bude zajištěn nepřetržitý chod HD střediska. Možnost míchání 
koncentrátu pro poměr 1+33 a 1+44. Zařízení musí namíchat kyselý dialyzační koncentrát 
z permeátu vyprodukovaného reverzní osmózou – minimální dávka míchání 600 litrů koncentrátu 
při koncentraci 1+44, nebo min. 780 litrů při koncentraci 1+33. Systém musí zajistit plně 
automatickou kontrolu hustoty namíchaného koncentrátu s ochranou proti produkci odchylného 
složení koncentrátu. Systém zdrojových zásobníků musí být uzavřený, tzn. je vyloučena chyba 
lidského faktoru při přípravě koncentrátu i jeho distribuci do zásobníků koncentrátu. Systém musí 
zajistit konstantní kvalitu koncentrátu nezávislou na lidském faktoru obsluhy ze strany personálu 
dialyzačního střediska. Potrubí pro rozvod koncentrátu (celkem tři koncentráty) od skladovacích 
tanků k jednolitvým místům pracoviště dialýzy, provedení z nerezové oceli vedení každého 
koncentrátu musí být barevně odlišeno – rozvod koncentrátu dodávka stavby (není součástí 
technologie přípravy koncentrátu). Uskladnění výsledného produktu ve skladovacích zásobnících  
o minimálním objemu 2 x 800 litrů koncentrátu pro každý typ, nebo 1 x 1600 litrů koncentrátu pro 
každý typ. Rozvod dialyzačního koncentrátu přes řídící jednotku umožňující přepínání mezi 
zásobníky. Tlakové řízení spotřeby koncentrátu dle potřeby jednotlivých dialyzačních přístrojů. 
Musí být zajištěn dálkový přístup k systému centrálního míchání pro případ vzdáleného servisu, či 
kalibrace. Obsluha HD střediska bude mít vzdálený náhled na aktuální stav míchacího zařízení, 
tzn. minimálně aktuální stav zásoby koncentrátů v zásobnících. Systém uchovává data o 
provedených míchacích procesech, tzn. minimálně datum, typ koncentrátu, zásobní tank, číslo 
šarže zdrojového zásobníku. Automatický proplach rozvodů a recirkulace. Zdrojové zásobníky 
suchých koncentrátů musí být mobilní a snadno transportovatelné, hmotnost 300-350 kg. Zdrojové 
zásobníky suchých koncentrátů musí být recyklovatelné = vratné. Systém musí být certifikován 
jako zdravotnický prostředek dle směrnice EHS 93/42 (Medical device). Zajištění kompletní 
dodávky, tzn. montáž technologického celku zařízení pro míchání koncentrátů včetně všech 
doplňkových a pomocných konstrukcí, materiálu a prací včetně dopravy.

Celkem -5 898 842,00
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Díl: Zdravotnická technologie - VÍCEPRÁCE
15a TP-2001 dialyzační instalační panel (vývod permeátu, odpadu, el. zásuvk, data)  - dodávka a montáž ks 16,00000 86 222,12 1 379 553,98

dialyzační nástěnný přípojný panel pro možné připojení jednoho dialyzačního přístroje k rozvodům permeátu, 
koncentrátu (tři koncentráty), odpadu a elektrických zásuvek, panel osazen rovněž el. zásuvkami pro možné připojení 
jiné přístrojové techniky (např. infuzní techniky), datovými zásuvkami (RJ45), konektory pro ochranné pospojování, 
přívody pro možné připojení sluchátek k poslechu TV, panel včetně rychlospojek k možnému připojení dialyzačního 
přístroje, včetně kotevního materiálu, instalace, rozměr dialyzačního panelu cca: šířka 450 mm, výška 550 mm, k 
zabudování do SDK předstěny o tloušťce 150 mm, panel splňující příslušné hygienické požadavky pro pracoviště dialýzy 
(pro připojení dialyzačních přístrojů k rozvodům permeátu, koncentrátu a odpadu), odpad panelu proveden odděleně od 
kanalizace vzduchovou mezerou (např. trychtýř) z důvodu možné mikrobakteriální kontaminace 

osazení panelu: 2x zálohovaná (DO-ZIS), samostatně jištěná el. zásuvka 230V pro dialyzační přístroj (barva zásuvky 
žlutá), 3x zálohovaná (DO) el. zásuvka 230V (barva zásuvky zelená), 2x dvouzásuvka pro ochranné pospojování (barva 
zásuvky bílá), 1x datová zásuvka (RJ45), 1x přívod pro připojení sluchátek (poslech TV), 1x rychlospojka pro přívod 
permeátu, 3x rychlospojka pro přívod koncentrátu, 1x odpad včetně sifonu, 1x rychlospojka hadicová permeátová pro 
monitor, 1x rychlospojka hadicová odpadní pro monitor, 3x rychlospojka hadicová koncentrátová pro monitor

výkres č. D.1.01.5-103

místnost č. 2-09 celkem 8 ks, místnost č. 2-11 celkem 8 ks

16a - vzorkování (obrazová příloha) a výrobní dokumentace, dokumentace skutečného stavu stavbyTP-2002 dialyzační instalační panel (vývod permeátu, odpadu, el. zásuvk, data)  - dodávka a montáž ks 2,00000 86 222,12 172 444,25

dialyzační nástěnný přípojný panel pro možné připojení jednoho dialyzačního přístroje k rozvodům permeátu, 
koncentrátu (tři koncentráty), odpadu a elektrických zásuvek, panel osazen rovněž el. zásuvkami pro možné připojení 
jiné přístrojové techniky (např. infuzní techniky), datovými zásuvkami (RJ45), konektory pro ochranné pospojování, 
osazení panelu: 2x zálohovaná (DO-ZIS), samostatně jištěná el. zásuvka 230V pro dialyzační přístroj (barva zásuvky 
žlutá), 3x zálohovaná (DO-ZIS) el. zásuvka 230V (barva zásuvky žlutá), 2x dvouzásuvka pro ochranné pospojování 
(barva zásuvky bílá), 1x datová zásuvka (RJ45), 1x přívod pro připojení sluchátek (poslech TV), 1x rychlospojka pro 
přívod permeátu, 3x rychlospojka pro přívod koncentrátu, 1x odpad včetně sifonu, 1x rychlospojka hadicová permeátová 
pro monitor, 1x rychlospojka hadicová odpadní pro monitor, 3x rychlospojka hadicová koncentrátová pro monitor

výkres č. D.1.01.5-103

místnost č. 2-08 celkem 1 ks, místnost č. 2-40 celkem 1 ks

17a TP-2003 dialyzační instalační lišta (vývod permeátu, odpadu)  - dodávka a montáž ks 6,00000 36 876,68 221 260,07

Dialyzační nástěnná instalační lišta pro možné připojení jednoho dialyzačního přístroje k rozvodům permeátu, 
koncentrátu a odpadu. Instalační lišta včetně rychlospojek k možnému připojení dialyzačního přístroje, včetně sifonu, 
kotevního materiálu, instalace. Rozměr instalační průběžné lišty cca: šířka 500 mm, výška 420 mm, hloubka 70 mm . 
Instalační lišta splňující příslušné hygienické požadavky pro pracoviště dialýzy (pro připojení dialyzačních přístrojů k 
rozvodům permeátu, koncentrátu a odpadu), odpad instalační lišty proveden odděleně od kanalizace vzduchovou 
mezerou (např. trychtýř) z důvodu možné mikrobakteriální kontaminace.

osazení instalční lišty: 1x rychlospojka hadicová permeátová pro monitor, 1x rychlospojka hadicová odpadní pro monitor, 
3x rychlospojka hadicová koncentrátová pro monitor

19a TP-3090 úpravna vody pro hemodialýzu včetně termické dezinfekce  - dodávka a montáž ks 1,00000 4 606 011,44 4 606 011,44

Komponenty před úpravny vody: Písková filtrace – filtr pro odstranění především koloidních a mechanických částic ze 
vstupní vody s dostatečnou kapacitou. Filtr na odstranění Fe ze vstupní vody s dostatečnou kapacitou. Sériově řazené 
uhlíkové filtry s dostatečnou kapacitou pro odstranění chlóru, jeho sloučenin a látek organického původu. Dostatečná 
kapacita změkčovačů pro minimální provoz 24 HD monitorů (18 na sále + 6 technik + rezerva pro míchačku HD 
koncentrátů) a tvrdosti vstupní H2O 12-16 °dH (německá stupnice). V před úpravně vody, instalace filtrú (zachycení 
mechanických nečistot) s propustností 10 a 5 µm.

Úpravna vody pro hemodialýzu: Technologie úpravny vody „reverzní osmóza“ splňující požadavky na chemickou a 
mikrobiologickou čistotu vody pro oddělení hemodialýzy, v souladu s normou ISO 23500, včetně kompletní přeúdpravy, 
jejíž konfigurace bude navržena na základě přiložených výsledků rozboru vstupní vody. Úpravna vody musí umožnit 
napojení centrálního míchání dialyzačního koncentrátu. Výkon min. 2000 l/h pro zajištění provozu minimálně 24 
dialyzačních monitorů (18x lůžko + 6x technik) a centrálního míchání koncentrátu při teplotě vstupní vody 10°C. Výstupní 
tlak permeátu 2 – 6 bar. Výtěžnost > 72%. Záchyt > 97% anorganických substancí. Hygienicky bezpečné zařízení včetně 
celokovové nosné konstrukce v provedení z nerazavějící oceli. Veškeré části přicházející do styku s upravovanou vodou 
musí být v provedení  PE hadice nebo nerezové oceli V4A. Kompletně automatický režim provozu úpravny. Možnost 
chemické dezinfekce úpravny včetně rozvodů. Automatické nastavení výkonu úpravny podle aktuální spotřeby. Při 
snížení nebo ukončení spotřeby permeátu automatický přechod na úsporný provoz s recirkulací a recyklací permeátu. 
Tank na surovou vodu minimálně 700 litrů. Úpravna vody musí být vybavena trojcestným ventilem pro nouzové 
odpouštění permeátu do odpadu. Monitorování vstupní vody z předúpravy - tlak a vodivost. Monitorování průtoku 
koncentrátu do odpadu. Monitorování tlaku na membráně. Ochrana proti přetlaku v okruhu permeátu. Ochrana proti 
vysoké teplotě permeátu. Ochrana proti běhu čerpadla nasucho. Monitorování výstupní vody z reverzní osmózy 
(permeátu) - průtok, tlak, teplota a vodivost. Dálkové uživatelské provozní ovládání s kontrolou provozu úpravny vody na 
dialyzačním sále (případně na více místech). Nouzový provoz s podmínkou dodávky permeátu při závadě elektroniky 
reverzní osmózy. Automatický restart po krátkodobém výpadku síťového napájení. Nastavení automatického startu 
úpravny vody v určitý čas pro zahájení směny. Ukládání provozních dat a alarmových hlášení. Paměť alespoň pro 120 
epizod. Přístup servisu k těmto záznamům prostřednictvím PC. Výstup pro signalizaci alarmu / přivolání obsluhy. 
Úpravna vody musí být kompatibilní se systémem horké dezinfekce pro současnou dezinfekci všech připojených 
monitorů včetně jejich přípojných hadic a připojeného míchacího zařízení koncentrátů. Úpravna vody musí být 
certifikována jako zdravotnický prostředek podle směrnice EHS 93/42 (MDD). Dodávka a montáž technologického celku 
úpravny vody včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí, materiálu a prací včetně dopravy.

Systém horké dezinfekce permeátového okruhu: Systém pro ohřev permeátového okruhu na dostatečnou teplotu pro 
zajištění současné celkové dezinfekce permeátového okruhu včetně připojovacích hadic všech připojených HD monitorů 
a monitorů samotných. Plně automatizovaný proces horké dezinfekce. Objem zásobní nádrže horké vody pro dezinfekci 
300-500 l. Systém bude vybaven pyrogenní filtrací permeátu s dlouhou životností ultrafiltru (min. 3 roky). Vysoký standard 
hygieny procesu a životnosti díky konstrukci z nerezové oceli. Systém horké dezinfekce musí být v provedení bez 
mrtvých prostor. Kontrola účinnosti dezinfekčního procesu prostřednictvím teploty na návratu > 85°C. Integrované 
koncovky  pro odběr vzorků (kompatibilní s koncovkami pro dialyzační monitory). Maximální příkon systému horké 
dezinfekce 15 kW. Mikroprocesorové řízení plně kompatibilní se systémem úpravny vody. Ukládání provozních dat a 
alarmových hlášení. Přístup servisu k těmto záznamům prostřednictvím PC. Systém musí umožňovat zpětnou kontrolu 
provedeného dezinfekčního procesu. Dostatečná izolace rozvodového potrubí min. 2cm.
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Položkový soupis prací a dodávek - VÍCEPRÁCE
Vsetínská nemocnice a. s.
Objekt K - Hemodialýza
Zdravotnická technologie

Zařízení musí umožnit přípravu 2 typů kyselých dialyzačních koncentrátů pro potřeby hemodialyzačního střediska podle 
volby uživatele. Zařízení musí být vybaveno zásobníky pro připravené koncentráty, systémem distribuce připravených 
koncentrátů k dialyzačním přístrojům a musí zajistit současný, neomezený provoz min. 24 dialyzačních monitorů. 
Zajištění nepřetržité dodávky koncentrátu, tzn. bude zajištěn nepřetržitý chod HD střediska. Možnost míchání koncentrátu 
pro poměr 1+33 a 1+44. Zařízení musí namíchat kyselý dialyzační koncentrát z permeátu vyprodukovaného reverzní 
osmózou – minimální dávka míchání 600 litrů koncentrátu při koncentraci 1+44, nebo min. 780 litrů při koncentraci 1+33. 
Systém musí zajistit plně automatickou kontrolu hustoty namíchaného koncentrátu s ochranou proti produkci odchylného 
složení koncentrátu. Systém zdrojových zásobníků musí být uzavřený, tzn. je vyloučena chyba lidského faktoru při 
přípravě koncentrátu i jeho distribuci do zásobníků koncentrátu. Systém musí zajistit konstantní kvalitu koncentrátu 
nezávislou na lidském faktoru obsluhy ze strany personálu dialyzačního střediska. Potrubí pro rozvod koncentrátu 
(celkem tři koncentráty) od skladovacích tanků k jednolitvým místům pracoviště dialýzy, provedení z nerezové oceli 
vedení každého koncentrátu musí být barevně odlišeno – rozvod koncentrátu dodávka stavby (není součástí technologie 
přípravy koncentrátu). Uskladnění výsledného produktu ve skladovacích zásobnících  o minimálním objemu 2 x 800 litrů 
koncentrátu pro každý typ, nebo 1 x 1600 litrů koncentrátu pro každý typ. Rozvod dialyzačního koncentrátu přes řídící 
jednotku umožňující přepínání mezi zásobníky. Tlakové řízení spotřeby koncentrátu dle potřeby jednotlivých dialyzačních 
přístrojů. Musí být zajištěn dálkový přístup k systému centrálního míchání pro případ vzdáleného servisu, či kalibrace. 
Obsluha HD střediska bude mít vzdálený náhled na aktuální stav míchacího zařízení, tzn. minimálně aktuální stav 
zásoby koncentrátů v zásobnících. Systém uchovává data o provedených míchacích procesech, tzn. minimálně datum, 
typ koncentrátu, zásobní tank, číslo šarže zdrojového zásobníku. Automatický proplach rozvodů a recirkulace. Zdrojové 
zásobníky suchých koncentrátů musí být mobilní a snadno transportovatelné, hmotnost 300-350 kg. Zdrojové zásobníky 
suchých koncentrátů musí být recyklovatelné = vratné. Systém musí být certifikován jako zdravotnický prostředek dle 
směrnice EHS 93/42 (Medical device). Zajištění kompletní dodávky, tzn. montáž technologického celku zařízení pro 
míchání koncentrátů včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí, materiálu a prací včetně dopravy.

Celkem 8 763 636,56
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