
Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od do 15.11.2022

Stavba : 22-056_Rýmařov

Zhotovitel : IČO :
DIČ :

Objednatel : IČO :
DIČ :

Od počátku bez 
sledovaného 

období
Zbývá

Základ pro DPH 15 %
Základ pro DPH 21 % 0,00 0,00
Zaokrouhlení 0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH 0,00 0,00

1.11.2022

V rozpočtu
Provedeno

ve sledovaném 
období

Za zhotovitele Za objednatele

81 779,56 81 779,56

Kanalizační přípojka Bartákova u kuželny

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech 
provedených prací a 
dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky 
dílčího plnění uvedené na 
tomto protokolu ke dni 15.11.2022 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

81 779,56 81 779,56
0,00 0,00

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 1



Číslo Název
Od počátku bez 

sledovaného 
období

Zbývá

1 0,00 0,00
1 0,00 0,00

Číslo
Od počátku bez 

sledovaného 
období

Zbývá

1 0,00 0,00
5 0,00 0,00
8 0,00 0,00
91 0,00 0,00
96 0,00 0,00
99 0,00 0,00

81 779,56 81 779,56Objekt

Rekapitulace dílů

Doplňující práce na komunikaci 1 650,00 1 650,00
Bourání konstrukcí 361,20 361,20

Komunikace 14 061,00 14 061,00
Trubní vedení 29 605,30 29 605,30

Název V rozpočtu
Provedeno

ve sledovaném 
období

Zemní práce 33 448,30 33 448,30

Staveništní přesun hmot 2 653,76 2 653,76

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

V rozpočtu
Provedeno

ve sledovaném 
období

Skutečně provedené práce 81 779,56 81 779,56

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 2



Zjišťovací protokol č. 1 Za období: 1.11.2022 15.11.2022
Stavba: 22-056_Rýmařov
Objekt: 1 Objekt
Rozpočet: 1 Skutečně provedené práce

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá
Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství
1 Zemní práce 33 448,30 0,00 33 448,30 0,00
1 113106221R00 m2 42,00 361,20 0,00 361,20 0,00

Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém 8,60000 0,00000 8,60000 0,00000
2 113202111R00 m 100,50 502,50 0,00 502,50 0,00

Vytrhání obrub obrubníků silničních 5,00000 0,00000 5,00000 0,00000
3 130001101R00 m3 783,00 6 718,14 0,00 6 718,14 0,00

Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 8,58000 0,00000 8,58000 0,00000
4 131201111R00 m3 157,50 2 702,70 0,00 2 702,70 0,00

Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 17,16000 0,00000 17,16000 0,00000
5 161101101R00 m3 144,00 2 471,04 0,00 2 471,04 0,00

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 17,16000 0,00000 17,16000 0,00000
6 162601102R00 m3 199,50 3 423,42 0,00 3 423,42 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 17,16000 0,00000 17,16000 0,00000
7 174101101R00 m3 139,50 2 025,54 0,00 2 025,54 0,00

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 14,52000 0,00000 14,52000 0,00000
8 175101101R00 m3 662,00 1 310,76 0,00 1 310,76 0,00

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 1,98000 0,00000 1,98000 0,00000
9 564531111R00 m2 17,30 114,18 0,00 114,18 0,00

Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm 6,60000 0,00000 6,60000 0,00000
10 58333664R m3 1 021,00 673,86 0,00 673,86 0,00

Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL 0,66000 0,00000 0,66000 0,00000
11 583417034R t 411,50 13 144,96 0,00 13 144,96 0,00

Kamenivo drcené frakce  0/32 B Olomoucký kraj 31,94400 0,00000 31,94400 0,00000
5 Komunikace 14 061,00 0,00 14 061,00 0,00

12 577112114R00 m2 425,00 5 100,00 0,00 5 100,00 0,00
Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm 12,00000 0,00000 12,00000 0,00000

13 577161124R00 m2 510,00 3 672,00 0,00 3 672,00 0,00
Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm 7,20000 0,00000 7,20000 0,00000

14 591211111R00 m2 615,00 5 289,00 0,00 5 289,00 0,00
Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm 8,60000 0,00000 8,60000 0,00000

8 Trubní vedení 29 605,30 0,00 29 605,30 0,00
15 871353121R00 m 40,90 245,40 0,00 245,40 0,00

Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 6,00000 0,00000 6,00000 0,00000
16 877353123R00 kus 106,00 106,00 0,00 106,00 0,00

Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000
17 877353126R00 kus 95,20 285,60 0,00 285,60 0,00

Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 200 3,00000 0,00000 3,00000 0,00000
18 894431112R00 kus 648,00 648,00 0,00 648,00 0,00

Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000
19 899102111R00 kus 835,00 835,00 0,00 835,00 0,00

Osazení poklopu s rámem do 100 kg 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000
20 28611264.AR kus 1 557,00 3 114,00 0,00 3 114,00 0,00

Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000 2,00000 0,00000 2,00000 0,00000
21 28651693.AR kus 257,00 257,00 0,00 257,00 0,00

Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000
22 28651832.AR kus 75,30 75,30 0,00 75,30 0,00

Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000
23 28651833.AR kus 149,50 299,00 0,00 299,00 0,00

Zátka hrdla kanalizační KGM DN 200 PVC 2,00000 0,00000 2,00000 0,00000
24 28697121.AR kus 7 690,00 7 690,00 0,00 7 690,00 0,00

Dno šachtové TEGRA 600/200 mm typ X pro potrubí KG 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000
25 28697154R kus 4 880,00 4 880,00 0,00 4 880,00 0,00

Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 600/2000 mm 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

Kanalizační přípojka Bartákova u kuželny



Zjišťovací protokol č. 1 Za období: 1.11.2022 15.11.2022
Stavba: 22-056_Rýmařov
Objekt: 1 Objekt
Rozpočet: 1 Skutečně provedené práce

V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá
Poř.č. Číslo MJ Cena / MJ Cena Cena Cena Cena

Název Množství Množství Množství Množství

Kanalizační přípojka Bartákova u kuželny

26 28697166R kus 3 465,00 3 465,00 0,00 3 465,00 0,00
Adaptér teleskopický PP TEGRA 600  Wavin 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

27 55241713R kus 7 705,00 7 705,00 0,00 7 705,00 0,00
Poklop litina TEGRA 600/100 D400 Wavin 1,00000 0,00000 1,00000 0,00000

91 Doplňující práce na komunikaci 1 650,00 0,00 1 650,00 0,00
28 917862111R00 m 330,00 1 650,00 0,00 1 650,00 0,00

Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 5,00000 0,00000 5,00000 0,00000
96 Bourání konstrukcí 361,20 0,00 361,20 0,00
29 979071121R00 m2 42,00 361,20 0,00 361,20 0,00

Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž 8,60000 0,00000 8,60000 0,00000
99 Staveništní přesun hmot 2 653,76 0,00 2 653,76 0,00
30 998225111R00 t 69,80 2 653,76 0,00 2 653,76 0,00

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 38,01950 0,00000 38,01950 0,00000


	Stavba
	1 Skutečně provedené práce -Pol

