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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0180/21 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu: 

SILNICE III/4912: ZLÍN – ŠTÍPA, ULICE NOVÁ CESTA, SESUV 

 
Článek I. 

Smluvní strany 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

Sídlo:      K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČO:      70934860 

Zastoupení:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřena:  xxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxxx 

(dále jako „Objednatel“) 

a 

Ing. Jiří Škrabal – projektant dopravních staveb     
Sídlo:      Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí    

Živnostenský list: ev.č. 370500-77291, č.j.: ŽÚ-V/53/97-F, vydal OÚ Zlín, referát Okresní 

živnostenský úřad dne 8.4.1997      

IČ:      48476684        

DIČ:      CZ6306012031        

Zastoupení:     Ing. Jiří Škrabal      

K jednání o technických věcech pověřen(a):  Ing. Jiří Škrabal  

Tel.:      xxxxxxxx       

E-mail:      xxxxxxxxxxxxxxx       

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxx 
      
(dále jako „Zhotovitel“) 

 

Článek II. 

Úvodní ujednání, účel dodatku 

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 6. 4. 2021 uzavřely „Smlouvu č. SML/0180/21 na zhotovení 

projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, dále jen „Smlouva“ a dodatek č. 1 

k této smlouvě ze dne 20.6.2022.  

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést 

změnu termínů plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 

Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť  

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

 

2.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínů 

plnění dílčích částí závazků Smlouvy. Důvodem je skutečnost, že objednatel předložil zhotoviteli protokol o 

stanovení obsahu polyaromatických uhlovodíků (PAU). Vzhledem k výskytu dehtů v krytových vrstvách a v 

podkladu vozovky je nutné recyklát zapracovat zpět do stavby. Z tohoto důvodu je nutné upravit jak 

projektovou dokumentaci tak kontrolní rozpočet vč. výkazu výměr. Tím nelze splnit původní termíny předání 

povolení s nabytím právní moci a předání projektové dokumentace potvrzené stavebním úřadem. 
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Článek III. 

Změny Smlouvy 

Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2 a 4.3  

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem: 

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve 

formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 31. 01. 2023. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 31. 01. 2023. 

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.  

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá 

dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v 

platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel. 

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. 

Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého 

obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně 

nevýhodných podmínek. 

4.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy. 

 

 

 
 

V Želechovicích n. Dřevnicí  dne 29.11.2022                  Ve Zlíně  dne 30.11.2022 

 

 

 

  

  

  

……………………………………….     ……………………………………….. 

 


