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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 22/SML0620/02/SoD/PIT  
Číslo zhotovitele:    
 
       
 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany: 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:  70892156  
DIČ:  CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 2426582/0800 
 
Zástupce pro věcná jednání:  

Ing. Iva Tomešová, vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a 
transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje, 
e-mail/telefon: tomesova.i@kr-ustecky.cz / 475 567 614 

 
Zástupce pro věcná a technická jednání: 
                                   Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru investičního  
                                   Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon: schneiderová.p@kr-ustecky.cz/ 475 567 334    
 
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
Název/Jméno:  Entalpa s.r.o. 
Sídlo:  Tomáše Bati 1075, 674 01, Třebíč - Borovina 
Zastoupený:  Bc. Michalem Pavlasem, jednatelem  
IČ:(RČ):  28403304 
DIČ:  CZ28403304 
Bank. spojení:  vedeno u ČSOB 

číslo účtu: -02 87 55 49 82/0300 
 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:    Ing. Kryštof Hon, výkonný ředitel 
E-mail/telefon:  krystof.hon@entalpa.cz / +420 725 566 094 
 
Kontaktní osoba ve věcech technických: Jan Kučeřík 
E-mail/telefon:  jan.kucerik@entalpa.cz  / +420 774 187 406 
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zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou  
C120921. 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 2 KE SMOUVĚ O DÍLO  
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 22/SML0620/SoD/PIT uzavřené dne 
21. 02. 2022 na akci: „Dodávky systémů nuceného větrání s rekuperací ve vybraných 
školách Ústeckého kraje – Část 4 – „VOŠ a SOŠ Štětí – budova Pivovarská 594“ (dále 
jen „smlouva“) takto:  

 
 

    I. 
 Předmět smlouvy a díla 
  
Bod 2. čl. I. se doplňuje tímto textem: 

Předmětem plnění této změny smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi 
vzniklými v průběhu provádění stavby. Jedná se o změny: 
 
ZL1-4 Korekce ceny – záměna vnějších sdružených mřížek 
ZL1-5 Korekce ceny – Jádrové vrtání obvodových konstrukcí 
Jedná se o opravy částek v ZL 1 – dílčí změnové listy č. 4 a č. 5 – chybné položky oproti 
SOD. 

 
Změna provedení odvodu kondenzátu 
Jedná se o náhradní řešení odvodu kondenzátu z rekuperačních jednotek. Odvod 
kondenzátu je veden z jednotky vnitřkem potrubí odvádějícím odpadní vzduch směrem ven 
čerpadlem kondenzátu. Změna navrženého řešení odvodu kondenzátu je stejně kvalitní jako 
původně navržené řešení a zároveň za nižší cenu.   
Kompletní soupis přípočtových a odpočtových položek a zdůvodnění změn je uveden 
v příloze č. 1 - odsouhlasený změnový list č. 1 a jeho příloh.  
 
Záměna úprav otopných soustav 
Projekt uvažoval s úpravou litinových otopných těles. S ohledem na to, že nebylo nutné 
litinová tělesa zkracovat, odečítají se položky smluvního rozpočtu, což vede ke snížení ceny. 
Kompletní soupis přípočtových a odpočtových položek a zdůvodnění změn je uveden 
v příloze č. 1 - odsouhlasený změnový list č. 1 a jeho příloh.  
 
Minerální podhled -neprovedené položky 
Projekt uvažoval s úpravou minerálních odhledů, ke které nedošlo. 
S ohledem na to, že nebyly provedeny původně uvažované položky - cena se snižuje 
Kompletní soupis přípočtových a odpočtových položek a zdůvodnění změn je uveden 
v příloze č. 1 - odsouhlasený změnový list č. 1 a jeho příloh.  
 
Světla – neprovedené položky 
Projekt uvažoval s přesuny světel a s instalací nových světel typu LED, ke kterým nedošlo. 
S ohledem na to, že nebyly provedeny původně uvažované položky - cena se snižuje. 
Kompletní soupis přípočtových a odpočtových položek a zdůvodnění změn je uveden 
v příloze č. 1 - odsouhlasený změnový list č. 1 a jeho příloh.  
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Distribuce vzduchu (Dýzy – výměna za mřížky a ventily) 
Původní distribuční elementy v podobě dýz ze zkušeností s jinými objekty nevyhovují z 
pohledu dodržení max. rychlosti proudění v prostoru (0,2 m/sek). Proud z dýzy je přliš ostře 
ohraničný a neprovětrává rovnoměrně celý průřez třídy. Z praktického hlediska je záměna 
rovněž vhodná jako prevence před ucpáním utvorů různými předměty ze strany žáků. 
Cena mřížek je nižší než cena dýz - cena se snižuje. 
Kompletní soupis přípočtových a odpočtových položek a zdůvodnění změn je uvedeno 
v příloze č. 1 - odsouhlasený změnový list č. 1 a jeho příloh.  

 

 

II. 
Cena díla a platební podmínky 

 

Bod 1. čl. III se ruší v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 
Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 2. mění o cenu přípočtů a odpočtů v rozsahu 
položkových rozpočtů odsouhlasené změny č. 2, která je přílohou tohoto dodatku.  
 
 
1.1 Nová cena díla upravená tímto dodatkem č. 2 činí 7 169 160,91 Kč (slovy: 
sedmmilionůstošedesátdevěttisícstošedesátadevadesátjednahaléřů) bez DPH a 
8 674 684,70Kč (slovy: 
osmmilionůšestsetsedmdesátčtyřitisícšestsetosmdesátčtyřiasedmdesáthaléřů) s 21% DPH 

 
1.2. Původní cena díla byla sjednána ve výši 6 808 350 Kč (slovy: 
šestmilionůosmsetosmtisíctřistapadesátkorunčeských) bez DPH a 8 238 104 Kč (slovy: 
osmmilionůdvěstětřicetosmtisícjednostočtyřitisíckorunčeských) včetně 21 % DPH 
 
1.3 Hodnota dodatku č. 1 činí 454 130,74 Kč (slovy: 
čtyřistapadesátčtyřitisícestotřicetkorunsedmdesátčtyřihaléřů) bez DPH a 549 498,20 Kč 
(slovy: pětsetčtyřicetdevěttisícčtyřistadevadesátosmkorundvacethaléřů) s 21% DPH 
 
1.4 Hodnota dodatku č. 2 činí –93 319,83 Kč (slovy: 
mínusdevadesáttřitisíctřistadevatenáctaosmdesáttřihaléřů) bez DPH a -112 916,99 Kč s 21% 
DPH (slovy:  mínusstodvanácttisícdevětsetšestnáctadevadesátdevěthaléřů). 
 
Celková hodnota přípočtů v dodatku č. 1 činí 678 206,34 Kč bez DPH, celková hodnota 
odpočtů v dodatku č. 1 činí 224 075,60 Kč bez DPH.  
 
Celková hodnota přípočtů v dodatku č. 2 činí 204 658,17 Kč bez DPH, celková hodnota 
odpočtů v dodatku č. 2 činí 297 978,00 Kč bez DPH.  
 
 

III.  
Závěrečná ustanovení 

 

Bod 1 čl. IX se doplňuje textem v tomto znění: 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Iva Tomešová, 
vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a transformace, na základě usnesení Rady 
Ústeckého kraje č. 106/58R/2022 ze dne 24. 11. 2022. 
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Doplňuje se bod 6. čl. IX v tomto znění: 
 
Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto 
dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem 
třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, 
které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto 
dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 2wafief / na e-mail: info @ 
entalpa.cz. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 
 

 
 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne …………………                   V Praze dne ………………………..  

Příloha č. 1: Změnový list č. 2 

 

 
 
 
 
 
 
    ......................................................... 

Objednatel 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
......................................................... 
Zhotovitel 

 
 
 
 
 
 
 
       



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  
Vyšší odborná škola obalové techniky a střední škola Štětí 
Pivovarská 594 
411 08, Štětí 

 Číslo změny: 02 

 Datum: 29.11.2022 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
 
                               Korekce chybných položek ZL1-4                                               154,00 
                               Změna provedení odvodu kondenzátu                                   45 444,02 
                               Záměna úprav otopných souprav                                           51 961,19 
                               Dýzy – výměna za mřížky a ventily                                       107 098,96 
                                
 
                               Celkem přípočty                                                                  204 658,17 
 
                            
                               Korekce chybných položek ZL1-5                                          - 1 150,00 
                               Změna provedení odvodu kondenzátu                                 - 50 558,00 
                               Záměna úprav otopných soustav                                         - 40 725,00 
                               Min. podhledy – neprovedené položky                                   - 8 480,00 
                               Světla – neprovedené položky                                             - 38 780,00 
                               Dýzy – výměna za mřížky a ventily                                    - 158 285,00 
                                                         
   
                               Celkem odpočty                                                                - 297 978,00 
 
                                
                              
                               CELKEM přípočty a odpočty                                             - 93 319,83 
 

 
Počet listů příloh:       7 listů položkových rozpočtů 

Navrhovaná změna ceny díla: - 93 319,83Kč (bez DPH) 
 

 

zvýšení ceny o 204 658,17 Kč 

                    snížení ceny o 297 978,00 Kč 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 0 Dní 

zkrácení lhůty o 0 Dní 

Za zhotovitele:  

 
 
 
 
 

Za TDS:  

 
 
 
 

 
 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  
Vyšší odborná škola obalové techniky a střední škola Štětí 
Pivovarská 594 
411 08, Štětí                                

Číslo změny: 02 

 Datum: 29.11.2022 

Určeno pro projektanta      TDS                  zhotovitele        

 
objednatele       

Odesláno/předán: poštou el.         poslem           faxem         
 

osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
 

                               Korekce chybných položek ZL1-4                                               154,00 
                               Změna provedení odvodu kondenzátu                                   45 444,02 
                               Záměna úprav otopných souprav                                           51 961,19 
                               Dýzy – výměna za mřížky a ventily                                       107 098,96 
                                
 
                               Celkem přípočty                                                                  204 658,17 
 
                            
                               Korekce chybných položek ZL1-5                                        -   1 150,00 
                               Změna provedení odvodu kondenzátu                                -  50 558,00 
                               Záměna úprav otopných soustav                                       -   40 725,00 
                               Min. podhledy – neprovedené položky                              -      8 480,00 
                               Světla – neprovedené položky                                           -    38 780,00 
                               Dýzy – výměna za mřížky a ventily                                    -  158 285,00 
                                
   
                               Celkem odpočty                                                                - 297 978,00 
                             
                              
 
                               CELKEM přípočty a odpočty                                             - 93 319,83 
 

Počet připojených listů: 7 Počet připojených výkresů:0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla vč. dodatků: 7 262 480,74 Kč 
(bez DPH)             

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

Zvýšení ceny o    204 658,17 Kč (bez DPH) prodloužení 
lhůty o 

 
0 dní  

Snížení ceny o       297 978,00 Kč (bez DPH) zkrácení lhůty 
o 

 
0 dní 

Celková cena 
po změně 

7 169 160,91 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

180 dní od předání místa plnění 
(staveniště) 

 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové 
dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/ 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 
 
 

Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 29.11.2022 



Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko:  

 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 

          

Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 

           
Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: 
        
 

                              



                                   Žádost včetně zdůvodnění změn  

 
 

 
Název akce: Vyšší odborná škola obalové techniky a střední škola Štětí 
Zhotovitel: Entalpa s.r.o. 
 
 
ZL1-4 Korekce ceny – záměna vnějších sdružených mřížek 
ZL1-5 Korekce ceny – Jádrové vrtání obvodových konstrukcí 
 
Jedná se o opravy částek v ZL 1 – dílčí změnové listy č. 4 a č. 5 – chybné položky oproti SOD.  
 
         
6. Změna provedení odvodu kondenzátu 
 
Projekt předpokládal řešení přímého odvodu kondenzátu z jednotky skrze obvodový plášť. Takové řešení vynucuje 
použití topného elementu, který zabraňuje zámrzu kondenzátu v době, kdy poklesnou teploty v exteriéru pod 0°C. 
Zhotovitel použil řešení, kdy je z jednotky veden odvod kondenzátu vnitřkem potrubí odvádějícím odpadní vzduch 
směrem ven pomocí použití čerpadla odvodu kondenzátu. Takové řešení přináší následující výhody: 
- není nutné aktivní ohřev odvodu kondenzátu, protože teplota v odpadním potrubí nikdy nedosáhne teploty nižší  
- není nutné zhotovovat samostatný prostup pro potrubí kondenzátu 
- zařízení je jednodušší a tím i preventivně má vyšší odolnost proti poruchám 
- provozní náklady vlivem absence ohřevu jsou nižší 
Změnou navržené řešení odvodu kondenzátoru je stejně kvalitní jako původně navržené řešení a zároveň za nižší cenu. 
 
Řešení, které použil zhotovitel vede ke snížení ceny oproti řešení dle projektu. 
Jedná se o změnu dle §222 odst. 7 - záměnu položek. Nové položky představují srovnatelný druh materiálu či prací, 
cena je stejná nebo nižší, kvalitativně je záměna stejná či vyšší. 
 
 
7. Záměna úprav otopných soustav 

Projekt uvažoval s úpravou litinových otopných těles. Ve skutečnosti ve škole nejsou instalována litinová tělesa. 
Zhotovitel tedy provedl pouze poziční úpravu stávajících těles bez nutnosti zkracování a následné likvidace zkrácených 
těles. 
S ohledem na to, že nebylo nutné litinová tělesa zkracovat, odečítají se položky smluvního rozpočtu což vedek e snížení 
ceny. 
 
Jedná se o změnu nezbytnou a nepředvídatelnou. Podmínky pro zařazení nepodstatné změny dle § 222 odst. 6 jsou 
splněny. Cenový nárůst pro změny dle § 222 odst. 5 a 6 v návaznosti na § 222 odst. 9 ZZVZ v limitu 30 % není překročen. 
 
 
8. Neprovedené položky – minerální podhled 

Projekt uvažoval s úpravou minerálních odhledů, ke které nedošlo. 
S ohledem na to, že nebyly provedeny původně uvažované položky  - cena se snižuje 
 
Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřesahuje limit 10 % z původního 
hodnoty závazku. Podmínky pro zařazení změny do de minimis dle § 222 odst. 4 jsou splněny. Limit dle § 222 odst. 4 
není překročen. 
 
 
9. Světla – neprovedené položky 

Projekt uvažoval s přesuny světel a s instalací nových světel typu LED, ke kterým nedošlo. 
S ohledem na to, že nebyly provedeny původně uvažované položky  - cena se snižuje. 
 
Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřesahuje limit 10 % z původního 
hodnoty závazku. 
Podmínky pro zařazení změny do de minimis dle § 222 odst. 4 jsou splněny. Limit dle § 222 odst. 4 není překročen. 
 
 
 
 
 



10. Dýzy – výměna za mřížky a ventily 

Původní distribuční elementy v podobě dýz ze zkušeností s jinými objekty nevyhovují z pohledu dodržení max. rychlosti 
proudění v prostoru (0,2 m/sek). Proud z dýzy je přliš ostře ohraničný a neprovětrává rovnoměrně celý průřez třídy. Z 
praktického hlediska je záměna rovněž vhodná jako prevence před ucpáním utvorů různými předměty ze strany žáků. 
Cena mřížek je nižší než cena dýz - cena se snižuje. 
Jedná se o změny dle § 222 odst. 5. 
Podmínky pro zařazení nepodstatné změny dle § 222 odst. 5 jsou splněny. Cenový nárůst pro změny dle §222 odst. 5 
a 6 v návaznosti na § 222 odst. 9 ZZVZ v limitu 30% není překročen. 
 
 
 
Nezbytnost vyvolaných změn: 

 

Z hlediska objektu jsou výše uvedené změny, které jsou vyvolány změnou konstrukcí či úpravou některé části díla, 

důležité pro kompletnost a funkčnost upravovaných částí objektu a zlepšují jeho užitné vlastnosti. Pokud by nedošlo 

k výše uvedeným úpravám, hrozilo by nebezpečí vzniku poruch, které by mohly mít vliv na kvalitu provedených prací, 

funkčnost částí objektu a zhoršení jeho užitných vlastností. Součástí výše uvedených změn jsou i položky, kde se jedná 

pouze o cenovou korekci, která byla mezi smluvním dodatkem a skutečným stavem. 

 

Dne: 29.11.2022                                                                                               

Zpracoval: Michal Pavlas, Entalpa, s.r.o. 

 

Podpis zmocněnce objednatele TDI, datum, razítko: 
          
 
 
 
 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
 

Podpis objednatele, datum, razítko: 
              

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: 
                 
 
 
 
 

 



Korekce dílčí změna 4 Záměna vnějších sdružených mřížek Index 0,947539

Vysvětlení

Vliv změny na cenu

Položka

jednotk

a počet

cena dodávky 

jedn.

cena dodávky 

celkem

cena 

montáže 

jedn.

cena 

montáže 

celkem

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

bez DPH- index Cena odst 4 cena odst 6 více 5 méně 5
Venkovní sdružená žaluzie na fásadu pr. 

160 mm - chybně ks -2 638 Kč -1 276 Kč 189 Kč -378 Kč -1 654 Kč -1 654,00 Kč -1 654,00 Kč 0,00 Kč 1654 0 Kč 1654
Venkovní sdružená žaluzie na fásadu pr. 

160 mm - Správně ks -2 600 Kč -1 200 Kč 150 Kč -300 Kč -1 500 Kč -1 500,00 Kč -1 500,00 Kč 0,00 Kč 1500 0 Kč 1500

Celková korekce 154,00 Kč 154

Původní návrh na použití referenčního výrobku sdružené fasádní mřížky nebyl akceptován z následujících důvodů

Výše popsaná změna se projeví náhradou nového fasádního elementu z pohledovou celistvou plochou v barvě fasády s nižší tlakovou ztrátou a vyšší ochranou 

proti náporovému větru a mísení větracího vzduchu. Navýší se jak cena dodávky tak i montáže.

Předmět povahy zakázky se nemění. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.  Korekce je podřazena pod odst. 4 

dle podřazení změn z dodatku č. 1.

 - Vysoká tlaková ztráta a snažší zanášení, v důsledku omezení funkce VZT soustavy

 - Vyšší procento mísení vzduchu odpadního s čerstvým - hygienicky nevyhovující



Korekce dílčí změna 5 Jádrové vrtání obvodových konstrukcí Index 0,947539

Vysvětlení

Vliv změny na cenu

Položka URS

jednotk

a počet

cena dodávky 

jedn.

cena dodávky 

celkem

cena 

montáže 

jedn.

cena montáže 

celkem

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

bez DPH- index

Cena odst 

4 cena odst 5 abs více 5 méně 5

Prostupy obvodovou stěnou  - ručně pr. 

200 - délka 0,4 m, plná cihla - chybně
ks -2 80 Kč 150 Kč 160 Kč -320 Kč -170 Kč -170,00 Kč 0,00 Kč -170,00 Kč 170 0 Kč 170

Prostupy obvodovou stěnou  - ručně pr. 

200 - délka 0,4 m, plná cihla - správně
ks -2 80 Kč -160 Kč 580 Kč -1 160 Kč -1 320 Kč -1 320,00 Kč 0,00 Kč -1 320,00 Kč 1320 0 Kč 1320

Celková hodnota korekce ZL1 v dílčí změně -1 150,00 Kč -1150

Původní předpoklad projektanta, že bude možné provést ruční provedení prostupů není díky pevnosti obvodové konstrukce možný, je tedy nutné provést jádrové 

vrtání.

Výše popsaná změna se projeví náhradou pracovního postupu a projeví se tak výrazným zvýšením ceny dodávky a montáže.

Jádrové vrtání obvodových stěn je změnou dodatečnou a nezbytnou pro realizaci díla - změny dle dodatku č. 1. Korekce je podřazena pod odst. 5 dle podřazení změn z 

dodatku č. 1 .

Podmínky pro zařazení nepodstatné změny dle § 222 odst. 5 jsou splněny. Cenový nárůst pro změny dle § 222 odst. 5 a 6 v návaznosti na § 222 odst. 9 ZZVZ v limitu 30 

% není překročen.



Dílčí změna 6 Změna provedení odvodu kondenzátu Index 0,947539

Vysvětlení

Vliv změny na cenu

Položka

jednotk

a počet

cena dodávky 

jedn.

cena dodávky 

celkem

cena 

montáže 

jedn.

cena montáže 

celkem

Cena celkem bez 

DPH

Cena celkem bez 

DPH po indexaci Cena odst 4 cena odst 6 cena odst. 7 abs příp. 7 odp. 7

Sada nerez vyústění skrz stěnu s topným 

členem DN 25 -20W (3/4"F)
ks -19 1 200 Kč -22 800 Kč 290 Kč -5 510 Kč -28 310 Kč -28310,00 0,00 -28310,00

28310 0 28310

Přechod z PPr 16 na 3/4"M ks -19 180 Kč -3 420 Kč 290 Kč -5 510 Kč -8 930 Kč -8930,00 -8930,00 8930 0 8930

Přechod z HT 32 na PPr 16 ks -19 132 Kč -2 508 Kč 290 Kč -5 510 Kč -8 018 Kč -8018,00 -8018,00 8018 0 8018

potrubí PPr 16 PN6 bm -25 112 Kč -2 800 Kč 100 Kč -2 500 Kč -5 300 Kč -5300,00 -5300,00 5300 0 5300

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0,00 0,00 0 0 0
Čerpadlo odvodu kondenzátu vč. 

silikovnových hadiček
ks 22 1 890 Kč 41 581 Kč 290 Kč 6 379 Kč 47 960 Kč 45444,02 45444,02

45444,02 45444,02 0

0 0 0

96002,02 45444,02 50558

Celková bilance změny - cena 10 053,22 Kč     12 651,17 Kč-         5 113,98 Kč-            5 113,98 Kč-         

Absolutní bilance změny - § 7 (záměna) -  Kč                   

Řešení, které použil zhotovitel vede ke snížení ceny oproti řešení dle projektu.

Jedná se o změnu dle §222 odst. 7 - záměnu položek. Nové položky představují srovnatelný druh materiálu či prací, cena je stejná 

nebo nižší, kvalitativně je záměna stejná či vyšší.

Pozn: Indexováno - samostatný cenový rozbor 

Pozn: Indexováno - samostatný cenový rozbor 

Projekt předpokládal řešení přímého odvodu kondenzátu z jednotky skrze obvodový plášť. Takové řešení vynucuje použití topného elementu, který zabraňuje zámrzu kondenzátu v 

době, kdy poklesnou teploty v exteriéru pod 0°C.

Zhotovitel použil řešení, kdy je z jednotky veden odvod kondenzátu vnitřkem potrubí odvádějícím odpadní vzduch směrem ven pomocí použití čerpadla odvodu kondenzátu. Takové 

řešení přináší následující výhody:

- není nutné aktivní ohřev odvodu kondenzátu, protože teplota v odpadním potrubí nikdy nedosáhne teploty nižší 

- není nutné zhotovovat samostatný prostup pro potrubí kondenzátu

- zařízení je jednodušší a tím i převentivně má vyšší odolnost proti poruchám

- provozní náklady vlivem absence ohřevu jsou nižší

Změnou navržené řešení odvodu kondenzátoru je stejně kvalitní jako původně navržené řešení a zároveň za nižší cenu. 



Dílčí změna 7 Záměna úprav otopných soustav Index 0,947539

Vysvětlení

Vliv změny na cenu

Položka Označení dle URS nebo reference

jednotk

a počet

cena dodávky 

jedn.

cena dodávky 

celkem

cena 

montáže 

jedn.

cena 

montáže 

celkem

Cena celkem bez 

DPH

Cena celkem 

bez DPH po 

indexaci Cena odst 5 cena odst 6 cena odst. 4 abs příp. 6 odp. 6 485,4966

Zkrácení otopných těles článkových hod -124 0 Kč 260 Kč -32 240 Kč -32 240,00 Kč -32 240,00 Kč 0,00 Kč -32240,00 0,00 32240 0 32240

Nátěr repasovaných těles, barva slonová 

kost polomatná, email otěruvzdorný , 

odmaštění, 2 x vrstva barvy

m2 -9 240 Kč -2 160 Kč 275 Kč -2 475 Kč -4 635,00 Kč -4 635,00 Kč 0,00 Kč -4635,00 0,00

4635 0 4635

Likvidace zkrácených těles - litina kg -110 0 Kč 35 Kč -3 850 Kč -3 850,00 Kč -3 850,00 Kč 0,00 Kč -3850,00 0,00 3850 0 3850

Otopné těleso panelové VK 

dvoudeskové 1 přídavná přestupní 

plocha KORADO Radik VK typ 21 

výška/délka 600/700 mm výkon 902 

W K 735152474.KRD

1 7 798,82 Kč 7 798,82 Kč 7 798,82 Kč 7 389,69 Kč 7389,69

7389,686 7389,686 0

Otopné těleso panelové VK 

dvoudeskové 1 přídavná přestupní 

plocha KORADO Radik VK typ 21 

výška/délka 600/800 mm výkon 1030 

W K 735152475.KRD

2 8 215,49 Kč 16 430,98 Kč 16 430,98 Kč 15 568,99 Kč 15568,99

15568,99 15568,99 0

Otopné těleso panelové VK 

dvoudeskové 1 přídavná přestupní 

plocha KORADO Radik VK typ 21 

výška/délka 600/900 mm výkon 1159 

W K 735152476.KRD

2 8 639,16 Kč 17 278,32 Kč 17 278,32 Kč 16 371,88 Kč 16371,88

16371,88 16371,88 0

Otopné těleso panelové VK 

dvoudeskové 1 přídavná přestupní 

plocha KORADO Radik VK typ 21 

výška/délka 600/1000 mm výkon 

1288 W K 735152477.KRD

1 9 058,83 Kč 9 058,83 Kč 9 058,83 Kč 8 583,59 Kč 8583,59

8583,595 8583,595 0

Armatura připojovací Giacomini R384 

rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C 

radiátorů typu VK K 734261402.GCM

6 712 Kč 4 271 Kč 4 271 Kč 4 047,03 Kč 4047,03

4047,034 4047,034 0

0

Celkem - vyvolané  změny 11 236,19 Kč 11 236 Kč 0 Kč

92686,19 51961,19 40725
Absolutní bilance změny - § 6 ( do 50 %) 92 686,19 Kč         29490,82

Projekt uvažoval s úpravou litinových otopných těles. Ve skutečnosti ve škole nejsou instalována litinová tělesa. Zhotovitel tedy provedl pouze poziční úpravu stávajících 

těles bez nutnosti zkracování a následné likvidace zkrácených těles. 

S ohledem na to, že nebylo nutné litinová tělesa zkracovat, odečítají se položky smluvního rozpočtu což vedek e snížení ceny.

Jedná se o změnu nezbytnou a nepředvídatelnou. 

Podmínky pro zařazení nepodstatné změny dle § 222 odst. 6 jsou splněny. Cenový nárůst pro změny dle § 222 odst. 5 a 6 v návaznosti na § 222 odst. 9 ZZVZ v limitu 

30 % není překročen.

Položky Ceny uvedené bez DPH

51 961,19 Kč

Cena celkem odečty 40 725,00 Kč

CELKEM PŘÍLOHA 2 11 236,19 Kč

Cena celkem přípočet



Dílčí změna 8 Neprovedené položky minerální pohled Index 0,947539

Vysvětlení

Vliv změny na cenu

Položka

jednotk

a počet

cena dodávky 

jedn.

cena dodávky 

celkem

cena 

montáže 

jedn.

cena 

montáže 

celkem

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

bez DPH po 

indexaci Cena odst 5 cena odst 4 cena odst. 4 abs příp. 4 odp. 4 485,4966

Demontáž minerálního stropu m2 -4 0 Kč 570 Kč -2 280 Kč -2 280 Kč -2 280,00 Kč 0,00 Kč -2280,00 0,00 2280 0 2280
Zalícování minerálního podhledu s 

deskami 60 x 60 a  AL L profilem se šířkou 

upraveného pásu 0,5 m

bm -8 125 Kč -1 000 Kč 650 Kč -5 200 Kč -6 200 Kč -6 200,00 Kč 0,00 Kč -6200,00 0,00

6200 0 6200

Celkem - vyvolané  změny -8 480,00 Kč -8 480 Kč 0 Kč

8480 0 8480
Absolutní bilance změny - § 4 ( do 10 %) 8 480,00 Kč            

Absolutní bilance změny - § 5 ( do 50 %) -  Kč                     

Cena celkem odečty 8 480,00 Kč

CELKEM PŘÍLOHA 2 -8 480,00 Kč

Projekt uvažoval s úpravou minerálních odhledů, ke které nedošlo

S ohledem na to, že nebyly provedeny původně uvažované položky  - cena se snižuje

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřesahuje limit 10 % z původního hodnoty 

závazku.

Podmínky pro zařazení změny do de minimis dle § 222 odst. 4 jsou splněny. Limit dle § 222 odst. 4 není překročen.

Položky Ceny uvedené bez DPH

Cena celkem přípočet 0,00 Kč



Dílčí změna 9 Neprovedené položky - světla Index 0,947539

Vysvětlení

Vliv změny na cenu

Položka

jednotk

a počet

cena dodávky 

jedn.

cena dodávky 

celkem

cena 

montáže 

jedn.

cena 

montáže 

celkem

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

bez DPH po 

indexaci Cena odst 5 cena odst 4 cena odst. 4 abs příp. 4 odp. 4 485,4966
Demontáž světla - typu zářivka - délka 1-

25, dvoutrubicová
ks -12 85 Kč -1 020 Kč -1 020 Kč -1 020,00 Kč 0,00 Kč -1020,00 0,00

1020 0 1020
Přesun demontovaného světla - včetně 

nového umístění
ks -10 85 Kč -850 Kč -850 Kč -850,00 Kč 0,00 Kč -850,00 0,00

850 0 850

Světlo typu LED do SDK - 40 W ks -2 3 200 Kč -6 400 Kč 215 Kč -430 Kč -6 830 Kč -6 830,00 Kč 0,00 Kč -6830,00 0,00 6830 0 6830

Likvidace trubicových světel ks -2 215 Kč -430 Kč -430 Kč -430,00 Kč 0,00 Kč -430,00 0,00 430 0 430
Kabel CYKY 3J x 1,5 pro připojení světel, 

silový instalační kabel
bm -95 180 Kč -17 100 Kč 50 Kč -4 750 Kč -21 850 Kč -21 850,00 Kč 0,00 Kč -21850,00 0,00

21850 0 21850
Elektroinstalační kanál plastový 10 x 10 

bílý vč. ohybů a víka
BM -60 80 Kč -4 800 Kč 50 Kč -3 000 Kč -7 800 Kč -7 800,00 Kč 0,00 Kč -7800,00 0,00

7800 0 7800

0 0 0

0 0 0

Celkem - vyvolané  změny -38 780,00 Kč -38 780 Kč 0 Kč

38780 0 38780
Absolutní bilance změny - § 4 ( do 10 %) 38 780,00 Kč         

Absolutní bilance změny - § 5 ( do 50 %) -  Kč                     

Cena celkem odečty 38 780,00 Kč

CELKEM PŘÍLOHA 2 -38 780,00 Kč

Projekt uvažoval s přesuny světel a s instalací nových světel typu LED, ke kterým nedošlo. 

S ohledem na to, že nebyly provedeny původně uvažované položky  - cena se snižuje

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřesahuje limit 10 % z původního hodnoty 

závazku.

Podmínky pro zařazení změny do de minimis dle § 222 odst. 4 jsou splněny. Limit dle § 222 odst. 4 není překročen.

Položky Ceny uvedené bez DPH

Cena celkem přípočet 0,00 Kč



Dílčí změna 10 Dýzy - výměna za mřížky a ventily Index 0,947539

Vysvětlení

Vliv změny na cenu

Položka položka dle URS nebo reference

jednotk

a počet

cena dodávky 

jedn.

cena dodávky 

celkem

cena 

montáže 

jedn.

cena 

montáže 

celkem

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

bez DPH po 

indexaci Cena odst 5 cena odst 4 cena odst. 4 abs příp. 4 odp. 4 485,4966

Dýza JD 160 mm ks -8 1 370 Kč -10 960 Kč 75 Kč -600 Kč -11 560 Kč -11 560,00 Kč 0,00 Kč -11560,00 0,00 11560 0 11560

Dýza JD 125 mm ks -8 1 290 Kč -10 320 Kč 75 Kč -600 Kč -10 920 Kč -10 920,00 Kč 0,00 Kč -10920,00 0,00 10920 0 10920
Dýza stavitelná 250 mm (mřížka min. 

rozm. 400 x 300 mm)
ks -5 3 350 Kč -16 750 Kč 90 Kč -450 Kč -17 200 Kč -17 200,00 Kč 0,00 Kč -17200,00 0,00

17200 0 17200
Dýza stavitelná 315 mm (mřížka min. 

rozm. 400 x 300 mm)
ks -10 3 100 Kč -31 000 Kč 90 Kč -900 Kč -31 900 Kč -31 900,00 Kč 0,00 Kč -31900,00 0,00

31900 0 31900
zónová klapka 125 mm se 

servopohonem 24V
ks -18 2 500 Kč -45 000 Kč 395 Kč -7 110 Kč -52 110 Kč -52 110,00 Kč 0,00 Kč -52110,00 0,00

52110 0 52110
zónová klapka 160 mm se 

servopohonem 24V
ks -11 2 750 Kč -30 250 Kč 395 Kč -4 345 Kč -34 595 Kč -34 595,00 Kč 0,00 Kč -34595,00 0,00

34595 0 34595
ventil talířový pro přívod vzduchu kovový 

D 160mm - Indexováno
M 42972209 ks 40 230 Kč 9 200 Kč 0 Kč 9 200 Kč 8 717,36 Kč 0,00 Kč 8717,36 0,00

8717,359 8717,359 0
ventil talířový pro odvod vzduchu kovový 

D 160mm - Indexováno
M 42972215 ks 17 227 Kč 3 859 Kč 0 Kč 3 859 Kč 3 656,55 Kč 0,00 Kč 3656,55 0,00

3656,553 3656,553 0
Montáž talířového ventilu D přes 100 do 

200 mm Indexováno
K 751322012 ks 57 182 Kč 10 374 Kč 10 374 Kč 9 829,77 Kč 0,00 Kč 9829,77 0,00

9829,77 9829,77 0

klapka kruhová regulační Pz D 125mm M 42981002
ks 18 597 Kč 10 746 Kč 0 Kč 10 746 Kč 10 182,25 Kč 0,00 Kč 10182,25 0,00

10182,25 10182,25 0

klapka kruhová regulační Pz D 160mm M 42981004
ks 11 699 Kč 7 689 Kč 0 Kč 7 689 Kč 7 285,63 Kč 0,00 Kč 7285,63 0,00

7285,627 7285,627 0

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky 

do plechového potrubí kruhové s 

přírubou D přes 100 do 200 mm K 751514662

ks 29 187 Kč 5 423 Kč 5 423 Kč 5 138,50 Kč 0,00 Kč 5138,50 0,00

5138,504 5138,504 0

Mřížka odtahová difuzer  300×300 -atyp R ks 18 670 Kč 12 060 Kč 296 Kč 5 324 Kč 17 384 Kč 16 471,63 Kč 0,00 Kč 16471,63 0,00
16471,63 16471,63 0

Mřížka krycí difuzer 525x225 -atyp R ks 13 1 181 Kč 15 354 Kč 236 Kč 3 071 Kč 18 425 Kč 17 458,56 Kč 0,00 Kč 17458,56 0,00 17458,56 17458,56 0
Propojovací koleno 525x225mm do 

obestavby, atyp
R ks 13 1 058 Kč 13 754 Kč 379 Kč 4 925 Kč 18 679 Kč 17 698,89 Kč 0,00 Kč 17698,89 0,00

17698,89 17698,89 0
Propojovací box 525x225 s odbočkami 

525x225 mm a 2xpr. 160 do obestavby, 

atyp

R ks 5 1 420 Kč 7 100 Kč 830 Kč 4 150 Kč 11 250 Kč 10 659,81 Kč 0,00 Kč 10659,81 0,00

10659,81 10659,81 0

Celkem - vyvolané  změny -51 186,04 Kč -51 186 Kč 0 Kč

265384 107099 158285
Absolutní bilance změny - § 4 ( do 10 %) 265 383,96 Kč       

Absolutní bilance změny - § 5 ( do 50 %) -  Kč                      

Cena celkem odečty 158 285,00 Kč

CELKEM bilance dílčí změny -51 186,04 Kč

Původní distribuční elementy v podobě dýz ze zkušeností s jinými objekty nevyhovují z pohledu dodržení max. rychlosti proudění v prostoru (0,2 m/sek). Proud z dýzy je 

přliš ostře ohraničný a neprovětrává rovnoměrně celý průřez třídy. Z praktického hlediska je záměna rovněž vhodná jako prevence před ucpáním utvorů různými 

předměty ze strany žáků. 

cena mřížek je nižší než cena dýz  - cena se snižuje

Jedná se o změny dle § 222 odst. 5.

Podmínky pro zařazení nepodstatné změny dle § 222 odst. 5 jsou splněny. Cenový nárůst pro změny dle §222 odst. 5 a 6 v návaznosti na § 222 odst. 9 ZZVZ v limitu 30% 

není překročen. 

Položky Ceny uvedené bez DPH

Cena celkem přípočet 107 098,96 Kč



Bilance a sumář  změn po jednotlivých dílčích změnách

Název projektu: Vyšší odborná škola obalové techniky a střední škola Štětí

Pivovarská 594

 Hodnota VZ po ZL1 v Kč vč. DPH: 8 787 601,70

7 262 480,74

Změnový 

list č.1 Název změny
Původní hodnota dle SoD bez 

DPH

Hodnota dle 

předcházející změny 

bez DPH

Hodnota změny bez 

DPH (dodatek)

Hodnota po změně 

bez DPH
Hodnota víceprací Hodnota méněprací Hodnota změn

Kontrola (absolutní 

změna)

Pozn.: Stanovit, 

které položky 

spadají do hodnoty 

změn do 10 %

 1-1
Změna potrubí změnou pozice 

jednotek 6 808 350,00 9 047,60 6 817 397,60 17 469,20 8 421,60 9 047,60 25 890,80 30% §222 odst. 5

Záměna desginových lamino skříní 

za SDK obestavbu 6 817 397,60 -4 876,58 6 812 521,02 160 273,42 165 150,00 -4 876,58 325 423,42
10%

Vyvolané změny - zákryt vedení 

VZT 6 812 521,02 -2 180,00 6 810 341,02 14 380,00 16 560,00 -2 180,00 30 940,00
10%

 1-3
Doplnění závěsné konstrukce a 

spojovacího materiálu 6 810 341,02 232 905,09 7 043 246,11 232 905,09 0,00 232 905,09 232 905,09 30% §222 odst. 5

 1-4
Záměna vnějších sdružených 

mřížek 7 043 246,11 90 894,16 7 134 140,27 109 668,16 18 774,00 90 894,16 128 442,16
10%

§222 odst. 4

 1-5
Jádrové vrtání obvodových 

konstrukcí 7 134 140,27 128 340,47 7 262 480,74 143 510,47 15 170,00 128 340,47 158 680,47 30% §222 odst. 5

454 130,74 Kč          678 206,34 Kč      224 075,60 Kč      454 130,74 902 281,94

Změnový 

list č.2 Název změny
Původní hodnota dle SoD bez 

DPH

Hodnota dle 

předcházející změny 

bez DPH

Hodnota změny bez 

DPH (dodatek)

Hodnota po změně 

bez DPH
Hodnota víceprací Hodnota méněprací Hodnota změn

Kontrola (absolutní 

změna)

Pozn.: Stanovit, 

které položky 

spadají do hodnoty 

změn do 10 %

1-K
Korekce chybných položek ZL 1-4 6 808 350,00 7 262 480,74 154,00 7 262 634,74 154,00 0,00 154,00 154,00 10%

2-K
Korekce chybných položek ZL 1-5 7 262 634,74 -1 150,00 7 261 484,74 0,00 1 150,00 -1 150,00 1 150,00 30% §222 odst. 5

 2-6
Změna provedení odvodu 

kondenzátu 7 261 484,74 -5 113,98 7 256 370,76 45 444,02 50 558,00 -5 113,98 96 002,02
záměna položek

 2-7
Záměna úprav otopných soustav 7 256 370,76 11 236,19 7 267 606,95 51 961,19 40 725,00 11 236,19 92 686,19 30%

 2-8
Min. podhledy - neprovedené 

položky 7 267 606,95 -8 480,00 7 259 126,95 0,00 8 480,00 -8 480,00 8 480,00
10%

 2-9 Světla - neprovedené položky 7 259 126,95 -38 780,00 7 220 346,95 0,00 38 780,00 -38 780,00 38 780,00 10%

 2-10
Dýzy - výměna za mřížky a ventily 7 220 346,95 -51 186,04 7 169 160,92 107 098,96 158 285,00 -51 186,04 265 383,96 30%

93 319,83 Kč-             204 658,17 Kč      297 978,00 Kč      -93 319,83 406 634,16 Kč      

v Kč bez DPH vč. DPH DPH

Dodatek - hodnota změny 7 169 160,92 8 674 684,71

Hodnota dodatku č.1 454 130,74 549 498,20 95 367,46

Hodnota dodatku č.2 -93 319,83 -112 916,99 -19 597,16

Celková hodnota změny 360 810,92 436 581,21 75 770,29

Vícepráce 30 % - cena 2 042 505,00 2 471 431,05
Dosud čerpáno včetně (30 % - 

§5,6) 329 193,31 398 323,90

Rozdíl 1 713 311,69 2 073 107,15

Hodnota změn 50 % 3 404 175,00

Hodnota změn 10 % 680 835,00

Dosud čerpáno včetně (10 %) 532 219,59

Dosud čerpáno včetně (50 %) 776 696,51

Rozdíl (50 %) 2 627 478,49

Rozdíl (10 %) 148 615,41

Hodnota VZ po ZL1 v Kč bez DPH:

Registrační číslo projektu: 

Původní hodnota VZ v Kč vč. DPH: 8 238 204,00

Původní hodnota VZ v Kč bez DPH: 6 808 350,00

§222 odst. 4

§222 odst. 4
 1-2

SOUČET

§222 odst. 7, absolutní změna se nesleduje

§222 odst. 6

§222 odst. 4

§222 odst. 4

§222 odst. 5

SOUČET

§222 odst. 4



Cenový rozpis dveře  SDK

množství jedn. cena Celk. cena Součty Cena m2

Deska SDK 12,5 mm 3,312 m2 87,6 290,1312

Hrana pohledová 19 bm 49 931

Závěs SDK 6 ks 115 690

Zámek na povrch do dvoukřídlé konstrukce 1 ks 310 310

spojovací materiál 1 kpl 143 143

Tmelící a výplňový materiál 1 kpl 96 96

Ohranění 19 bm 25 475

Osazení závěsů a zámků 7 kpl 45 315

Broušení, tmelení 3,312 m2 88 291,456

Kompletace do obestavby 1 kmpl 350 350

3891,587 3891,587 1174,996

Uplatnění slev - materiál Kč

Uplatnění slev - práce Kč

Cena materiál po slevě na m2 742,8 Kč

Cena práce po slevě na m2 432,2 Kč

Cenový rozpis - závěsná konstrukce vertikální

množství jedn. cena Celk. cena Součty

2 ks 1435 2870

Kotva zpevňující pro kotvení do nestabilních materiálů 10 ks 53 530

Kotvící spojovací materiál 10 ks 49 490

Aplikace kotev 10 ks 36 360

Osazení lišty pomocí kovícího materiálu 2 kpl 210 420

Cenový rozpis - pojistná podpůrná konstrukce

množství jedn. cena Celk. cena Součty

1 ks 2590 2590

6 ks 125 750

Vyrovnání podkladu 1 kpl 220 220

Usazení rámu, areatce 1 kpl 700 700

Zkouška překlopení jednotky 1 kpl 200 200

Cenový rozpis - fasádní mřížka 160

množství jedn. cena Celk. cena Součty

1 ks 1280 1280

1 ks 570 570

2 ks 320 640

6 ks 185 1110

Osazení mřížek proti ptactvu z lešení nebo plošiny 2 kpl 110 220

Usazení fasádní mřížky pr. 160 1 kpl 550 550

Práce
1120

Kč

Sleva

Materiál

Pojistná lišta - L profil, atyp s 5 zámky pro přední 

založení rekujperační jednotky s otvory pro kotvení 
3890 Kč

Práce 780 Kč

Materiál

Rám pod rekuperační jednotku - čtvercový profil  s 

lisovacími maticemi M12 o rozměrech 500 mm x 1200 

mm, žárově zinkovaný nebo RAL 3340 Kč
Stavěcí aretační noha M12  x 150 mm s plochou 

základnou

Materiál

2460,131 742,7932

Práce

1431,456 432,2029

Materiál

Plech čelní tvarovaný lisováním a ohybem s 

3600 Kč
Plech dělícíí tvarovaný lisováním a ohybem s 

mřížky kruhové proti ptactvu pr.  160

distanční vložka s upevněním do zateplení

Práce 770 Kč



Cenový rozpis - fasádní mřížka 250

množství jedn. cena Celk. cena Součty

1 ks 2160 2160

1 ks 490 490

2 ks 320 640

6 ks 185 1110

Osazení mřížek proti ptactvu z lešení nebo plošiny 2 kpl 140 280

Usazení fasádní mřížky pr. 250 1 kpl 670 670

Cenový rozpis - fasádní mřížka 315

množství jedn. cena Celk. cena Součty

1 ks 2590 2590

1 ks 560 560

2 ks 320 640

6 ks 185 1110

Osazení mřížek proti ptactvu z lešení nebo plošiny 2 kpl 140 280

Usazení fasádní mřížky pr. 315 1 kpl 670 670

Cenový rozpis - kondenzátní čerpadlo

množství jedn. cena Celk. cena Součty

Materiál 1 ks 1994,7 1994,7 1994,7 Kč

Práce Osazení kondenzátního čerpadla 1 kpl 306 306 306 Kč

Cenový rozpis - Mřížka odtahová difuzer  300×300 - atyp

množství jedn. cena Celk. cena Součty

Materiál Mřížka krycí difuzer 300×300 -atyp 1 ks 670 670 670 Kč

Práce Osazení mřížky 1 kpl 296 296 296 Kč

Cenový rozpis - Mřížka krycí - difuzer 525 x 225

množství jedn. cena Celk. cena Součty

Materiál Mřížka krycí difuzer 525 x 225 -atyp 1 ks 1181 1181 1181 Kč

Práce Osazení mřížky 1 kpl 236 236 236 Kč

Cenový rozpis - Propojovací koleno 525x225mm do obestavby, atyp

množství jedn. cena Celk. cena Součty

Materiál Propojovací koleno 525x225mm do obestavby, atyp 1 ks 1058 1058 1058 Kč

Práce Osazení potrubního elementu 1 kpl 379 379 379 Kč

Cenový rozpis - Propojovací box 525x225 s odbočkami 525x225 mm a 2xpr. 160 do obestavby, atyp

množství jedn. cena Celk. cena Součty

Materiál
1 ks 2470 2470 2470 Kč

Práce Osazení potrubního elementu 1 kpl 830 830 830 Kč

Propojovací box 525x225 s odbočkami 525x225 mm a 

2xpr. 160 do obestavby, atyp

950 Kč

Materiál

Plech čelní tvarovaný lisováním a ohybem s 

povrchovou úpravou - barva RAL -dle fasády

4900 Kč
Plech dělícíí tvarovaný lisováním a ohybem s 

povrchovou úpravou - barva RAL -dle fasády

mřížky kruhové proti ptactvu pr.  315

distanční vložka s upevněním do zateplení

Kondenzátní čerpadlo SFA Sanicondens Pro N

Práce

Práce 950 Kč

Plech dělícíí tvarovaný lisováním a ohybem s 

povrchovou úpravou - barva RAL -dle fasády

mřížky kruhové proti ptactvu pr.  250

Materiál

Plech čelní tvarovaný lisováním a ohybem s 

povrchovou úpravou - barva RAL -dle fasády

4400 Kč

distanční vložka s upevněním do zateplení


