
sml. SML/0574/21
dod.1 SML/0574/21-2

D O D A T E K č. 2 S M L O U V Y O D Í L O
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5621053984.02 (ORG 2233, 2301)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 21187 - 001

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název:
Sídlo:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275

zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz
(„objednatel“)

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174,Černovice, 627 00 Brno

Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

IČO: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 63706641/0100

(„zhotovitel“)
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II. Předmět dodatku smlouvy o dílo 

 

1) Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2021 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1, jejímž 
předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Mendlovo náměstí – kanalizace a vodovod“ (dále 
jen „smlouva o dílo“).  

 

2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna lhůty dokončení a předání 
díla objednateli a změna ceny díla způsobená vícepracemi na díle. 
 

3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 

 

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo 

 

1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 6 s následujícím zněním:  
 

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích:  

 

• vícepráce v rámci objektu - ORG 2301 

 

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady – zhotovení 
železobetonové desky (základ pro sochu Hrachovina) 

 221.729,30 Kč bez DPH 

 

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 3, který je nedílnou 
součástí tohoto dodatku. 
 

2) Článek IV. odst. 1 se v důsledku změn předmětu díla řešených tímto dodatkem nahrazuje 
zněním: 

 

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:  
 

Původní celková cena bez DPH              118.283.745,00 Kč 

Celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH                              123.089.557,05 Kč 

Vícepráce dle dodatku č. 2 ORG 2301 bez DPH                        221.729,30 Kč 

Celková cena bez DPH                                                       123.311.286,35 Kč“ 

 

3) Článek IV odst. 2 se v důsledku změn předmětu díla řešených tímto dodatkem nahrazuje zněním: 
 

„Cena v členění podle ORG, bez DPH: 
 

původní cena za stavební objekty dle ORG 2233 bez DPH 72 120 251,21 Kč 

vícepráce dle dodatku č. 1 154 813,49 Kč 

celková cena za stavební objekty dle ORG 2233 bez DPH 72 275 064,70 Kč 

  

původní cena za stavební objekty dle ORG 2301 bez DPH 46 163 493,79 Kč 

vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH 

vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH                                                     
4 811 080,49 Kč 

221.729,30 Kč 

méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH -160 081,93 Kč 

celková cena za stavební objekty dle ORG 2301 bez DPH 51.036.221,65 Kč 

 

4) Článek III. odst. 2 se v důsledku změn předmětu díla řešených tímto dodatkem nahrazuje zněním 
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„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě do 15.2.2023.“.

5) Článek XV odst. 12 se v důsledku změn předmětu díla řešených tímto dodatkem nahrazuje
zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:
- Příloha č.1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací“
- Příloha č.2 – změnové listy č.1 a č.2
- Příloha č.3 – změnový list č.3

IV. Závěrečná ustanovení

1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle,
což stvrzují svými podpisy.

2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru
smluv postupem dle zákona o registru smluv.

4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv
statutární město Brno.

5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv
zní bvk@bvk.cz.

6) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který
umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana
obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:
Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/007 dne 30.11.2022.

V Brně dne V Brně dne
Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………..
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



stavba:
název SO investor pracovní úsek

SO 01 Obnova kanalizace - klasická štola

SO 02 Obnova kanalizace - otevřený výkop Š2-Š4

Přeložka plynovodu Křížová, Mendl. náměstí Gasnet
Kolize stávajícího plynovodu s kanalizací Š4-Š6

Š2-Š4

Š4-Š6 (zahájení Š6)

Š4-Š6 (zahájení Š6)

obtok Š6-Šxxx

obtok Š6-Šxxx

SO 03 Obnova kanalizace - bezvýkopová technologie

SO 04 Vodovodní řády A1, A2, A4, A5 A1+nvdv N N N N N N N N

A1+nvdv N N N N N N N N

A2
A2
A4+nvdv N N N N

A4+nvdv N N N N

A5
A5

SO 07 Opatření na vodovodu Křížová A7+nvdv N N N

A7+nvdv N N N

A8+nvdv N N N

A8+nvdv N N N

SO 90 Vedlejší a ostatní náklady

SO 001 Příprava území

SO 101 Komunikace - Mendlovo náměstí u pivovaru

?
SO 102 Komunikace - Mendlovo náměstí terminál

SO 801A Sadové úpravy - kořenový systém VZmB
Sadové úpravy - výsadba stromů

SO 109 Povrchy kolejiště DPmB
Výměna kolejí Mendlovo náměstí DPmB

SO 671 Přeložka trakčních stožárů, úprava trolej. Ved. DPmB
?

SO 104 Komunikace - Veletržní

Rekonstrukce trolejového vedení Veletržní DPmB
?

SO 105 Chodníky a zpevněné plochy  - M.N.

SO 801A Sadové úpravy - kořenový systém VZmB
Sadové úpravy - výsadba stromů

SO 109 Povrchy kolejiště DPmB
Přeložky inž.sítí DPmB, TSB
Výměna kolejí Mendlovo náměstí DPmB

SO 106 Chodníky a zpevněné plochy  - Veletržní

SO 108 Chodníky a zpevněné plochy  - M.N. u pivovaru

SO 301 Odvodnění komunikací ve správě ÚMČ

1211SO 11 12 3 4 5 61 2

Brno,Mendlovo nám.-obnova kanalizace a vodovodu

17 8 9 102



SO 302 Odvodnění komunikací ve správě BKOM

SO 451 Přeložka kabelů CETIN

SO 453 Zabezpečení kabelovodu CETIN

SO 454 Přeložka kabelů Netbox

SO 09 VRN - úprava veř.prostranství

Mobiliář MMB

MILNÍK ZAHÁJENÍ DODÁVEK ŽULOVÝCH VÝROBKŮ MMB

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady BVaK/IMOS
SO 109 Povrchy kolejiště DPmB
SO 304 Přípojka kanalizace pro vodní prvek BVaK/IMOS
SO 312 Přípojka vodovodu pro vodní prvek BVaK/IMOS
SO 401 TSB
SO 402 Veřejné osvětlení - Mendlovo náměstí TSB
SO 410 Přípojka NN pro sochu TSB
SO 411 Přípojka NN pro VES TSB
SO 421 Přípojky zastávkových přístřešků BVaK/IMOS
SO 671 Přeložka trakčních stožárů, úprava trolej. Ved. DPmB
SO 681 Přeložka napájecích kabelů DPmB
SO 682 Přípojky ELP DPmB
SO 683 Přípojky jízdenkových automatů DPmB
SO 701 Mobiliář MMB/IMOS

SO 801A Sadové úpravy VZmB
PS 901 Světelné signalizační zařízení a rozvody BKOM ??

Přeložka plynovodu Křížová, Mendl. náměstí Gasnet
Odstavení plynovodu Mendlovo náměstí, pivovar Gasnet
Úprava kolejiště Mendlovo náměstí - Křížová DPmB
Plynovodní přípojka k pivovaru TB
Rekonstrukce trolejového vedení Veletržní DPmB

? legislativa - zkušební provoz, předčasné užívání

vypracoval: ing. Bartoník 21.11.2022

12

12

Vyvolané investice - fáze BKOM

Další vyvolané investice

11

11

7 8 9 10

11 12 3 4 5 6

HMG reagující na vyvolané investice. Omezení provádění prací
HMG reagující na vyvolané investice. ( Realizace je časově umístěna dle dostupných informací k dnešnímu dni )
vyvolané investice
HMG zpracovaný při zahájení prací

11 12 1 2 3 4 5 6

1 2 2

21

17 8 9 10



měsíc výstavby ORG 2301 ORG 2233 částka v Kč bez DPH CELKEM v Kč bez DPH

1 18 200 000,52

2 -
3 8 001 626,77

4 173 328,60 8 673 802,32 8 847 130,92

5 675 276,33 9 385 498,54 10 060 774,87

6 870 278,69 7 140 975,16 8 011 253,85

7 1 921 221,23 11 587 898,60 13 509 119,83

8 2 133 291,67 3 564 296,49 5 697 588,16

9 3 093 768,27 1 566 385,00 7 660 153,27

10 10 115 555,84 677 852,04 10 793 407,88

11 5 506 654,60 852 478,58 6 359 133,18

12 500 000,00 5 957 800,00 6 457 800,00

13 500 000,00 6 591 567,80 7 091 567,80

14 500 000,00 2 800 000,00 3 300 000,00

15 624 250,68 2 775 749,32 3 400 000,00

16 500 000,00 5 421 729,30 5 921 729,30

CELKEM 123 311 286,35

Finanční harmonogram předpokládaných prostavěných finančních objemů k nabídce: " Mendlovo náměstí -
kanalizace a vodovod,komunikace, Brno "

113 989 557,05

9 321 729,30

2
0
2
1
-
2
0
2
2

2
0
2
3



ORG: 2233

14.6.2022
Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno
Zastoupený: společností

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Změna č.1:

Vícepráce: 49 557,19 Kč

Méněpráce: 0,00 Kč

Změna celkem 49 557,19 Kč

Změna č.2: SO 312 - Přípojka vodovodu pro vodní prvek

Vícepráce: 105 256,30 Kč

Méněpráce: 0,00 Kč

Změna celkem 105 256,30 Kč

Finanční dopad změn:
100,00% cena dle SOD 118 283 745,00 Kč

0,13% Vícepráce: 154 813,49 Kč
0,00% Méněpráce: 0,00 Kč
0,13% Absolutní hodnota víceprací a méněprací: 154 813,49 Kč
0,13% Navýšení ceny celkem: 154 813,49 Kč

Přílohy:

V Brně dne: V Brně dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:
za statutární město Brno IMOS Brno, a.s.
na základě plné moci

e, a.s.

Projektová dokumentace neobsahovala vodovodní přípojku pro vodní prvek. Vodní prvek včetně přípojky byl definitivně dořešen až dodatečně,
po dokončení projektové dokumentace.

Brno, Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod
(Objekty vodohospodářské)

Projektová dokumentace neobsahovala kanalizační přípojku pro vodní prvek. Vodní prvek včetně přípojky byl definitivně dořešen až dodatečně,
po dokončení projektové dokumentace.

Změnový list č.1

Datum předložení zhotovitelem:

Číslo SOD objednatele: 5621053984 Číslo SOD zhotovitele: 21187 - 001

SO 304 - Přípojka kanalizace pro vodní prvek



ORG: 2301

14.6.2022
Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno
Zastoupený: společností

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Změna č.3:

Vícepráce: 1 790 720,04 Kč
Méněpráce: -160 081,93 Kč

Změna celkem 1 630 638,11 Kč

Změna č.4:

Vícepráce: 2 347 000,00 Kč

Méněpráce: 0,00 Kč

Změna celkem 2 347 000,00 Kč

Změna č.5: SO 421 - Přípojky zastávkových přístřešků

Vícepráce: 501 331,72 Kč

Méněpráce: 0,00 Kč

Změna celkem 501 331,72 Kč

Změna č.6: Mendlovo náměstí - doprava dlažby

Vícepráce: 172 028,73 Kč

Méněpráce: 0,00 Kč

Změna celkem 172 028,73 Kč

Finanční dopad změn:
100,00% cena dle SOD 118 283 745,00 Kč

4,07% Vícepráce: 4 811 080,49 Kč
0,14% Méněpráce: -160 081,93 Kč
4,20% Absolutní hodnota víceprací a méněprací: 4 971 162,42 Kč
3,93% Navýšení ceny celkem: 4 650 998,56 Kč

Přílohy:

V Brně dne: V Brně dne:

a zhotovitele:
za statutární město Brno IMOS Brno, a.s.
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Projektová dokumentace neobsahovala přípojky zastávkových přístřešků, které byly definitivně dořešeny až dodatečně, po dokončení projektové dokumentace.

Dodávka dlažby na Mendlovo náměstí byla soutěžena samostatně, ale bez dopravy na Mendlovo náměstí. Dlažba byla uložena v prostoru BVV a zhotovitel ji postupně
přemístí do prostoru staveniště na Mendlovo náměstí. Původní PD neuvažovala s nutností přesunu dlažby.

Brno, Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod
(úprava veřejného prostranství, fáze I)

Změnový list č.2

Datum předložení zhotovitelem:

Jedná se změnu konstrukčních vrstev vozovky na ulici Veletržní, v prostou nových zastávek MHD před prodejnou Albert. Při odbourání vozovky byla zjištěna zcela
nedostačující vrstva stávajících konstrukčních vrstev vozovky v tloušťce pouze 20 cm. Vzhledem k vysokému zatížení vozovky bylo nutné provést v celé šířce
vozovky kompletní obnovu konstrukčních vrstev v tloušťce 62 cm. Současně byly odpočítány položky obnovy vozovky dle původní projektové dokumentace.

Číslo SOD objednatele: 5621053984 Číslo SOD zhotovitele: 21187 - 001

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady
V průběhu realizace stavby Brno, Mendlovo náměstí – kanalizace a vodovod vstoupily do oblasti Mendlova náměstí další investiční akce městských organizací. Jedná
se především o výsadby zeleně a budování kořenového systému ( VZmB ), rekonstrukce tramvajové trati ( DPmB ), rekonstrukce trolejového vedení ( DPmB ),
dodávku mobiliáře ( MMB ), světelné signalizační zařízení a rozvody ( BKOM ) a rekonstrukce veřejného osvětlení ( TSB ). Z důvodu kolize plynovodního potrubí s
trasou kanalizace bylo nutné v průběhu stavby také neplánovaně přeložit plynovodní rozvod v úseku Křížová – Mendlovo náměstí ( GasNet ). Na koordinačním
jednání na MMB bylo rozhodnuto, že tuto koordinační činnost bude zajišťovat BVK ( které provádějí největší a časově nejnáročnější část ) a tuto povinnost přenesou
na zhotovitele.
Všechny tyto investiční akce a jejich realizace mají významný dopad na délku výstavby a koordinaci jednotlivých prací. Zcela zásadně se mění postup a organizace
výstavby ( POV ).
Vedlejší rozpočtové náklady tohoto ZL zahrnují veškerou činnost spojenou s výše uvedenými změnami a rozšířenou povahou díla.

SO 104 - Veletržní - změna komunikace



ORG: 2233, 2301

15.11.2022
Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno
Zastoupený: společností

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Změna č.7: ORG 2301

Vícepráce: 221 729,30 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč

Změna celkem 221 729,30 Kč

Finanční dopad změn:
100,00% cena dle SOD 118 283 745,00 Kč

cena dle dodatku č.1 123 089 557,05 Kč

0,19% Vícepráce dle dodatku č. 2 - ORG 2301 221 729,30 Kč

Vícepráce ORG 2233 + 2301 dle dodatku 1 4 965 893,98 Kč

Méněpráce ORG 2233 + 2301 dle dodatku 1 -160 081,93 Kč

4,39% Vícepráce ORG 2233 + 2301 dle dodatku1 + 2 celkem 5 187 623,28 Kč

-0,14% Méněpráce ORG 2233 + 2301 dle dodatku 1 + 2 celkem -160 081,93 Kč

4,52% Absolutní hodnota vícepr. a méněpr. dle dod.1 + 2 celkem 5 347 705,21 Kč

0,19% Navýšení ceny celkem dle dodatku 2 221 729,30 Kč

Celkové navýšení ceny dle dodatku č.1 + 2 5 027 541,35 Kč

Celková cena dle dodatku 2 123 311 286,35 Kč

ORG 2233 dle SOD 72 120 251,21 Kč
navýšení dle dodatku č.1 154 813,49 Kč
navýšení dle dodatku č.2 0,00 Kč

cena dle dodatku č.1+2 72 275 064,70 Kč

ORG 2301 dle SOD 46 163 493,79 Kč
navýšení dle dodatku č.1 4 650 998,56 Kč

navýšení dle dodatku č. 2 298 169,90 Kč
navýšení dle dodatku č. 1+2 4 949 168,46 Kč

cena dle dodatku č.1+2 51 112 662,25 Kč

V Brně dne: V Brně dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Rozdělení nákladů mezi jednotlivé ORG:

Brno, Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod
(úprava veřejného prostranství, fáze I)

Změnový list č.3

Datum předložení zhotovitelem:

Jedná se o zhotovení železobetonového základu pro sochu Hrachovina. Základ je o rozměrech 5,1 x 5,1 m a 2 menší základy 1,0 x 1,0 m. Základ sochy včetně nutného
statického posouzení se řešil až po zahájení stavby v průběhu 03/22 - 08/22.

Číslo SOD objednatele: 5621053984 Číslo SOD zhotovitele: 21187 - 001

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady


