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Dodatek č. 1 k SOD č. OISM 0150/22 

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
dodatek“) 

 

1 SMLUVNÍ STRANY  
 
Objednatel:    Město Moravská Třebová 
Sídlo:     nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová 
IČO:     002 77 037      
DIČ:     CZ00277037     
Bankovní ústav:   Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:    27-1283386349/0800 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Ing. Pavel Charvát, starosta  
    Tel.:    461 353 132 
    E-mail:    pcharvat@mtrebova.cz  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: I  Odbor investic a rozvoje města 

  
  
   Odbor investic a rozvoje města 
 
 

(dále jen „Objednatel“) 
 
Zhotovitel:    JAMASTAV MORAVIA a.s. 
Sídlo    Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd  
Zastoupený   Bc. Jakubem Malým 
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v. Brně, oddíl.B vložka.7412, 
IČO:          01586548    
DIČ:        CZ01586548    
Bankovní ústav:   Česká spořitelny a.s.   
Číslo účtu:    3212101309/0/800  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Malý  
    Tel.:  +420 775 204 260     
    E-mail:   jakub.maly@jamastav.cz 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
    Tel.:   
    E-mail:   
 (dále jen „Zhotovitel“) 
 
 

2 PŘEDMĚT DODATKU 

 
2.1 Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM 0150/22 (dále jen „smlouva“) jehož 
předmětem je změna ceny díla. Změny jsou specifikované ve Změnovém listu 01 a v rozpočtech změnového 
listu. Všechny uvedené dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohy. Finanční 
rekapitulace dodatku č. 1 dle změnového listu je uvedena v následující tabulce: 

 MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE 

Změna č. 01 0 Kč 34.132,77 Kč 

Změna č. 02 -5.490,46 Kč 0 Kč 

CELKEM -5.490,46 Kč 34.132,77 Kč 
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2.2  Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně čl.III odst. 1. smlouvy o dílo: 
Původní znění:  

 
1. Dohodnutá cena za provedené dílo je dána nabídkou zhotovitele takto: 

 
Cena bez DPH:  245 004,07 Kč 

 DPH (21%):   dle platné legislativy 

Nové znění:  
 

1. Dohodnutá cena za provedené dílo je dána nabídkou zhotovitele takto: 

 
Cena bez DPH   273 646,38 Kč  

 DPH (21%):   dle platné legislativy 

 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

3.1 Závěrečná ustanovení 
3.1.1 Ostatní ujednání smlouvy ze dne 4.10. 2022 zůstávají v platnosti beze změny. 

  
3.2 Platnost a účinnost dodatku. 

3.2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabude účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž její uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou 
na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů. 

3.2.2 Tato smlouva se uzavírá elektronicky, nedomluví-li se smluvní strany jinak. 
3.2.3 Dodatek je uzavřen v souladu s unesením rady města č.64/R/211122 ze dne 21.11.2022. 

 
 

 
 
 

 
V Moravské Třebové      V Držovicích 
 
 
 
 
 
 
Za Objednatele: Ing. Pavel Charvát, starosta Za Zhotovitele: Bc.Jakub Malý, předseda správní rady 





Stavba: 26072022

Objekt:  2

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

34 132,77

41 300,65

34 132,77

0,00

Malý Jakub, Bc. Ing. Pavel Charvát

VCP

Položkový rozpočet stavby

7 167,88

0,00

2 977,95

0,00

MT - chodníčky

Final

Celkem

31 154,82
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Popis stavby: 26072022 - MT - chodníčky
Popis objektu:  2 - Final

Popis rozpočtu: 1 - VCP
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 2 588,00 7,6

2 HSV 13 110,05 38,4

5 HSV 5 408,40 15,8

8 HSV 1 983,00 5,8

91 HSV 4 883,20 14,3

99 HSV 2 126,17 6,2

799 PSV 2 977,95 8,7

D96 PSU 1 056,00 3,1

Cena celkem 34 132,77 100,0

Ostatní

Přesuny suti a vybouraných hmot

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

Zemní práce
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S: 26072022

O:  2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 2 588,00
1 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 8,00000 323,50 2 588,00

Bez poškození chodníku : 8 8,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 13 110,05
2 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 0,52537 13 095,00 6 879,72

patky na lavičky : 0,8*0,2*0,3*2 0,09600

0,8*0,2*0,3*2 0,09600

0,8*0,2*0,3*2 0,09600

0,8*0,2*0,3*2 0,09600

patky na přístřešek na kola : 
0,15*0,15*pi*0,5*4 0,14137

3 275352111R00 Bednění stěn základových patek zabudované m2 4,28496 1 454,00 6 230,33

patky na lavičky : 0,8*0,3*2*4 1,92000

0,2*0,3*2*4 0,48000

patky na přístřešek na kola : 
0,3*pi*0,5*4 1,88496

Díl: 5 Komunikace 5 408,40
4 596921111R00 Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2 m2 2,50000 450,00 1 125,00

pod lavičky : 1,5+1 2,50000

5 JM3 Zatravňovací dlažba, PATERN 1000x250x55 ks    10,00000 428,34 4 283,40

pod lavičky : 2,5*4 10,00000

Díl: 8 Trubní vedení 1 983,00
6 899332111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu kus 1,00000 1 983,00 1 983,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 4 883,20
7 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 8,00000 430,00 3 440,00

úprava výšky u chodníku : 8 8,00000

8 59217335R Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý kus 8,80000 164,00 1 443,20

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 8,00000*1,1 8,80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 126,17
9 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 3,82404 556,00 2 126,17

Díl: 799 Ostatní 2 977,95
10 220110111JM Montáž konstrukce stojanu na kola kus 1,00000 2 977,95 2 977,95

1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 056,00
11 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 1,76000 600,00 1 056,00

Položkový rozpočet 
MT - chodníčky

Final

VCP
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Stavba: 26072022

Objekt:  2

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

5 490,46

6 643,46

5 490,46

0,00

Malý Jakub, Bc. Ing.Pavel Charvát

MP

Položkový rozpočet stavby

1 153,00

0,00

0,00

0,00

MT - chodníčky

Final

Celkem

5 490,46
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Popis stavby: 26072022 - MT - chodníčky
Popis objektu:  2 - Final

Popis rozpočtu: 1 - MP
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

5 HSV 3 934,55 71,7

99 HSV 1 555,91 28,3

Cena celkem 5 490,46 100,0

Staveništní přesun hmot

Komunikace

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 3



S: 26072022

O:  2

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 5 Komunikace 3 934,55
1 596921191R00 Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky m3 1,39920 1 260,00 1 762,99

Začátek provozního součtu
  přístřešek na kola 2,5*2,8 navýšení pro výkopy : 2,8*3,1 8,68000

  chodníček 3,5*2,2+3,5*2,2+3,6*2 : 
(3,5*2,7)+(3,5*2,7)+(3,9*2,3)

27,87000

  lavečky 1,1*2,2 : 1,4*2,8*2 7,84000

  stojany na kola (3,3+2)/2*(7,5) : ((3,6+2,3)/2)*7,8 23,01000

Konec provozního součtu

zatravňovací dlažba : : (27,87+23,01)*0,055/2 1,39920

Začátek provozního součtu
  zámková presbeton : (8,68+7,84)*0,4 6,60800

Konec provozního součtu
2 583424851R Kamenivo drcené 4/8 Libodřice, STC t 2,79840 776,00 2 171,56

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,39920*2 2,79840

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 555,91
3 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 2,79840 556,00 1 555,91

Položkový rozpočet 
MT - chodníčky

Final

MP
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