
DODATEK C. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 376/22. ZE DNE 20.9.2022

Smluvní stranv

Městská část Praha - Cakovice
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Cakovice 
Ing. Jiří Vintiška, starosta 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta

1. Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:

Ing. Alexander Loch man, Ph.D. * 1. zástupce starosty 
osoba oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Kašper - referent odboru OIUR 

v 00231291
CZ00231291

ICO:
DIC:

a

SaK - stavitelství a konstrukce s.r.o.
Bělohorská 261/37,169 00 Praha 6 - Břevnov 
25711822

2. Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:
osoba oprávněná jednat ve věcech technických; Ing. Jiří Knopp

CZ25711822
Ing. Jiří Knopp, jednatel

dále společné jen „smluvní strany"

Preambule

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo č. 276/22 uzavřené dne
Cvktostezka ASO: vvměna oo vrchu u! Ke Zlatému kooct"

1.
20.9.2022 na veřejnou zakázku 5 názvem 
(dále jen „Smlouva o dílo"). Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem dohody o změn předmětu díla (vícepráce) 
a s ní související změny ceny díla.

2. Změna předmětu díla

Potřeba změny předmětu díla nastává z důvodu pokynu objednatele k provedení změny vyvolané potřebou 
dodatečných stavebních prací v podobě osazení palisád a rekonstrukce komunikace. Položkový soupis 
více prací {dodatečných stavebních prací) je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. Změna ceny za dílo

Potřeba změny ceny díla nastala z důvodu nutného provedení změny díla vyvolané potřebou dodatečných 
stavebních prací (víceprací) k pokynu objednatele. Položkový soupis prací, dodávek a služeb s oceněním 
změn je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

4. Prodloužení doby plnění díla

Potřeba změny doby plnění díla vyplývá z potřeby dodatečných stavebních prací.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany mění tímto Dodatkem Č. 1 předmět díla vymezený ve Smlouvě o dílo a to tak, že 
zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. I. Smlouvy o dílo provést vícepráce (dodatečné 
stavební práce) uvedené v preambuli tohoto dodatku odst. 2 a položkovém rozpočtu pro dané změny, 
jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

1.
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Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 cenu za dílo, a to tak, že cena díla původně sjednaná 
v čl. odst. 2. Smlouvy o dílo je upravena takto:

2.
i

S.l Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:

Celková cena dle SoD bez DPH: 3 057213,95Kč

642 014,93 Kč

Celková cena dle SoD vč. DPH: 3 699 228,88 Kč

21% DPH:

Hodnota změny dle Dodatku č. 1 bez DPH: 566 657,77 Kč

Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH: 566 657,77 Kč

Celková cena dle SoD ve zněni Dodatku Č. 1 bez DPH: 3 623 871,72 Kč

21% DPH: 761 013,06 Kč

Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH: 4384 884,78 Kč

Smluvní strany dále mění tímto Dodatkem č. 1 dobu plnění, a to následovně:

3.2 Zhotovitel provede a předá dílo maximálně do 90 dnů ode dne převzetí staveniště, pokud mu bude 
ze strany objednatele poskytnuta všestranná součinnost dfe čl. II této smlouvy a nebude-h v realizaci 
díla bránit zásah vyšší moci, povětrnostní podmínky, případně jiný zásah nebo překážka nezávislá na 
vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 Občanského zákoníku. Pokud dojde k prodlení s realizací díla 
v důsledku právě uvedených skutečností, sjednají si smluvní strany zápisem do SD nový termín 
dokončení díla bez možnosti uplatňování sankci.

3.

II. Závěrečné ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 376/22 ze dne 20.9.2022 se tímto dodatkem nemění a 
zfistává v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinností dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý mé platnost originálu. Objednatel obdrží 2 
výtisky, zhotovitel 2 výtisky.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

• Příloha Č. 1 - Položkový rozpočet pro změnu

X.

2.

3.

4.
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Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání 
městské části Praha - Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha - Čakovice 
Datum jednání a číslo usnesení: 16.11.2022, č. USN RM 049/022

V Praze dne 2 9 -U-BB 23 -n- mV Praze dne

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Ing. Jiří Vintiska Jiri Knópp
Praha Čakovice jednatel SaK - itelství a konstrukce s.r.o.starosta

Ing. Alexander Lochman, Ph.D. 
1. zástupce starosty
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Položkový rozpočet
i

Zakázka: Osazeni palisád a rekonstrukce komunikace

Objednatel IC
DIČ

Zhotovitel Sak - stavitelství a konstrukce s.r.o. 

Bélohorská 261/37, Praha 6 * Břevnov

IČ 25711822 

DIČ CZ25711822

Vypracoval

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 566 657,77

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 566 657,77 CZK

566 657,77 CZKCena celkem bez DPH

Praze 11.11.2022dnev

Ing.Jin Knopp
Za zhotovitele Za objednateleL/
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Rekapitulace dilů

Číslo Název Typ dílu Celkem

Zemni práceI HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV

5 Komunikace HSV

97 Proráženi otvorů HSV

99 Staveništni přesun hrnot HSV

M23 Montáže potrubí MON

M46 Zemni práce pří montážích MON

M65 Elektroinstalace MON

VN Vedlejší náklady VN

Cena celker i 566 657.77
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Položkový rozpočet

Osazeni palisád a rekonstrukce komunikaceS

Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství Celkemcena / MJ
Díl: 1 Zemní práce 36 912,31

139601102RD0I Ruční výkop |am. ryl* a šachet v hornmé tr 3
9.24 '0.8*0.3 
14.BSM, 1*0,3 
9 9' 1,4‘0 3
Vodorovné přemlst vykopku. kolečko hor. 1-4 do tílm

m3 11.2761(1

2.21760
4.90050

4.16800
11.276102 162201203R00 m3

1G7101201R0C' 
162701105R00

Nakládán i vykopKu z hor 1*4- ručné 
Vodorovné přemístěni vykopku l nor 1-4 do 10000 m

.1 11.27610
11.27610

i.i3
4

5 199O00002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4. t dl- katal odpadu 17 
05 04

Svislé a kompletní konstrukce________________
Osazeni betonové palisády. 4. do 11 cm. dl 60 cm 
0.165*56
Osazeni balonová palisády. 4. do 11 cm. dl 90 crn 
90*0.165
Osazeni balonové palisády. 4 do 11 cm. dl 120 cm 
60*0.165

11.27610m3

2iL 3______
330920011R00 9.24000

9.24000
14.85000
U.85000

9.90000
9.90000

56.00000

90.00000

60.00000

3.05910

3,05910

m

7 338920012 R00 ni

330920013R000 ni

9 592264840R 
59226484R 
5D228492R 
212312111R00

PadsarW PAOOVA PA - 3/60 přírodní 
Pahsada PADOVA PA - 3/00 přircdn 
Palisáda PADOVA PA - 3M20 přírodní 
Loze pro palisády i betonu prostého 
(9.24* 14.85+9,9)*0.3’0.3 
Komunikace

kus

kusto
kusH

12 m3

Díl: 5
107.00000
21.40000

Rozebráni ploch ze silničních panelu
Odfcopávky nezapožunc v hor 3 do tQO m3, nlina * písek

m2* I31S1H1R00
*22201101R00

’3
ml14

21.40000
42.80000
42.S00GU
64.20000
64.20000
64.20000 
64 20000 
11.27610

107-0,2
Odkopdvky nezapaŽene v hor 3 do 100 m3. nlina 
107*0.4
PřiplatoK za lepivost - odkopávky v hor 3 
Vodorovné přemístěni vykopku z hor I -4 do 20 ni 
Maktádánl vykopku ? hor > -4 v množství do 100 m3 
21.4*42.8
Vodorovné přemístěni vykopku z ho' M do 10000 m

*>315 12220110IRQ1

n>316 122201109R00 
162201101R00 
16710H01R00

m317
m318

m3162701105R0019

11.27610Puplatek za skládku horniny 1 4 č dle katal odpadu 1 7 
05 04
Podklad ze štérkodrti po zhutněni itouétky 25 cm 
Postřik živičný Infiltr • posyp, asiati 1.5 kg(m2 
Podklad z oba- kam ACP I6-.ACP 22* Un 3 mil 7 cm 
Postňk živičný spo|ovaci z aslaltu 0.5-0 7 kgim2 
Beton aslail ACO 11 * ul>u6ny 5 do 3 m ll 4 cm

m320 199000003ROO

107 00090 
10700000 
107 00000 
107.00000 
107.00000

>1221 564871111R00 
573111113RO0 
56515111IROO 
573211M1R00 
577131111R00

m222
ni 223
m22J
n2?5

Proráženi otvorůDíl: 97
37 90500

37 98500 
569 77500 
569.77500 

37.99500 
37.98500

Nakládáni ner>o překládáni suli a vybouraných hmat979086112RC0

979082213^03
979082219RDO

26
Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 
Příplatek za dopravu sul* po suchu ze aatši t km 
37.985*15
Uložení SUh na skládku bez zhutněni
Poplatek za uloženi suti - belun. skupin.! odpadu 170101

27
78

97909311IROO 
979990103R00

29
30

Stavenlštní přesun hmotDíl: 99



\
■

Přesun luuol p*0 opravy a údržbu do výšky 6 m 
Přesun hniol poiemn komunikací, kryl živ>čny

Montáže potrubí

2ť. 95200 
98.60200

31 999281105R00 
906225111RQ032

Díl: M23
33 23019I0I6RW Uloženi cbraničky ve vyka(»u PE 11Q*4 2mm

Trubko Jcabelove cbranička KOPOFLEX KF 091 >0
325.00000
325.00000 
162.50000 

7.50000

34 345/114/U5R 
46049C012R01 
451573111R00

M46

tr.

35 Deska výstražná pro uloženi kabeláža 
Plškově lože pro rozvod polrubi v zemi

Zemni práce při montážích

m
36 mi

Díl:
37 46020011.TRT* Výkon kafcetová rýtiy 35'30 cm Ivjftvna 3. strojní výkop 162.50000m

rýhy
38 167J01101R0O 

1627011CJ5R0O
Nakládáni výkopku z hor' -4 v mnoísrvi tía 100 n»3 
Vodorovné přemístěni vyhopku ; bor 1-4 do 10000 m

rr.3 14.62500
14.6250039 m3

40 199CO00O2R00 Poplatek ea skládku horniny l l,{ dle kalni odpadu 17 
05 04

n\3 14.62500

Díl: M65 EleKtroinstalace
162,500004 1 650111I46RT2 Uloženi územ d'á!u v zunu FeZn do 10 mm, včetně

dodavky drátu FeZn lOmír
m

Díl: VN s/edlejšř náklady

i<oardinačni činnost
Doprava malenalu 
Uimoslavemšlni doprava 
7yrobm a rozpočtové náklady

SouK' 1 00000
1.00000
1.00000
1.00000

42 005124010R
005I24020R
005I24030R

005l2404nR

Soubor43
SojCor44
Soubor45


