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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 22/SML0626/02/SoD/PIT  
Číslo zhotovitele:    
 
       
 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany: 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:  70892156  
DIČ:  CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 2426582/0800 
 
Zástupce pro věcná jednání:  

Ing. Iva Tomešová, vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a 
transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje, 
e-mail/telefon: tomesova.i@kr-ustecky.cz / 475 567 614 

 
Zástupce pro věcná a technická jednání:  

Miroslav Nápravník, samostatný referent odboru investičního 
Krajského úřadu Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 567 251   

 
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
Název/Jméno:  Intermont, Opatrný, s.r.o. 
Sídlo:  Mostecká 1973, 431 11 Jirkov 
Zastoupený:  Daniel Opatrný a Ing. Marek Opatrný, jednatelé společnosti 
IČ:(RČ):  49900854 
DIČ:  CZ49900854 
Bank. spojení:  KB, a.s. Chomutov 

číslo účtu: 19-2085700207/0100 
 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:    Daniel Opatrný, jednatel společnosti 
E-mail/telefon:  opatrny@intermont-opatrny.cz / +420 777 112 020 
                                                                  Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti 
E-mail/telefon:            intermont@intermont-opatrny.cz / +420 777 112 238 
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Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Ivan Pavliš 
E-mail/telefon:  pavlis@intermont-opatrny.cz / +420 774 712 058 
                                                                  Martin Holý 
E-mail/telefon:            holy@intermont-opatrny.cz / +420 777 112 234 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 
5877. 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 2 KE SMOUVĚ O DÍLO  
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 22/SML0624/SoD/PIT uzavřené dne 
21. 02. 2022 na akci: „Dodávky systémů nuceného větrání s rekuperací ve vybraných 
školách Ústeckého kraje – Část 7. – „SŠ stavební a strojní Teplice – objekty S03,  S04 
a S07“ (dále jen „smlouva“) takto:  
 
 

 
    I. 

 Předmět smlouvy a díla 
  
Bod 2. čl. I. se doplňuje tímto textem: 

Předmětem plnění této změny smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi 
vzniklými v průběhu provádění stavby. Jedná se o změny: 
 
 
Dílčí změna 1:  
Změna odvodu kondenzátu 
 
Jedná se o náhradní řešení odvodu kondenzátu z rekuperačních jednotek. Odvod 
kondenzátu je veden z jednotky vnitřkem potrubí odvádějícím odpadní vzduch směrem ven 
čerpadlem kondenzátu. Změna navrženého řešení odvodu kondenzátu je stejně kvalitní jako 
původně navržené řešení a zároveň za nižší cenu.   
Kompletní soupis přípočtových a odpočtových položek a zdůvodnění změn je uveden 
v příloze č. 1 - odsouhlasený změnový list č. 1 a jeho příloh.  

 

 

 
II. 

Cena díla a platební podmínky 

 

Bod 1. čl. III se ruší v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 
Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 2. mění o cenu přípočtů a odpočtů v rozsahu 
položkových rozpočtů odsouhlasené změny č. 2, která je přílohou tohoto dodatku.  
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1.1 Nová cena díla upravená tímto dodatkem č. 2 činí 4 865 824,33 Kč (slovy: 
čtyřimilionyosmsetšedesátpěttisícosmsetdvacetčtyčiatřicettřihaléřů) bez DPH a  
5 887 647,44 Kč (slovy: 
pětmilionůosmsetosmdesátsedmtisícšestsetčtyřicetsedmačtyřicetčtyřihaléřů) 
s 21% DPH 

 
 
1.2 Původní cena díla byla sjednána ve výši 4 669 965 Kč (slovy: 
čtyřimilionyšestsetdevadesáttisícdevětsetšedesátpětkorunčeských) bez DPH a 5 650 657,65 
Kč (slovy: pětmilionůšestsetpadesáttisícšestsetpadesátsedmkorunčeskýchšedesátpěthaléřů) 
včetně 21 % DPH 
 
1.3 Hodnota dodatku č. 1 činí 214 413,76 Kč (slovy: 
dvěstěčtrnácttisícčtyřistatřináctkorunsedmdesátšesthaléřů) bez DPH a 259 440,65 Kč (slovy: 
dvěstěpadesátdevěttisícčtyřistačtyřicetkorunšedesátpěthaléřů) s 21% DPH. 
 
1.4 Hodnota dodatku č. 2 činí -18 554,43 Kč 
(slovy:mínusosmnácttisícpětsetpadesátčtyřiačtyřicettřihaléřů) bez DPH a -22 450,86 Kč 
s 21% DPH (slovy:  mínusdvacetdcatisícčtyřistapadesátaosmdesátšesthaléřů). 
 
Celková hodnota přípočtů v dodatku č. 1 činí 678 114,16 Kč bez DPH, celková hodnota 
odpočtů v dodatku č. 1 činí 463 700,40 Kč bez DPH.  
 
Celková hodnota přípočtů v dodatku č. 2 činí 21 775,57 Kč bez DPH, celková hodnota 
odpočtů v dodatku č. 2 činí 40 330,- Kč bez DPH.  
 

 

 

 

III.  
Závěrečná ustanovení 

 

 

Bod 1 čl. IX se doplňuje textem v tomto znění: 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Iva Tomešová, 
vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a transformace, na základě usnesení Rady 
Ústeckého kraje č. 106/58R/2022 ze dne 24.11. 2022. 

 
 
Doplňuje se bod 6. čl. IX v tomto znění: 
 
Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto 
dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem 
třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, 
které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto 
dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 2u4vt6t / na e-mail: cidlova @ 
intermont-opatrny.cz. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 
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Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
 
 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne …………………                   V Jirkově dne …………. 

Příloha č. 1: Změnový list č. 2 

 
 
 
 
 
    ......................................................... 

Objednatel 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
......................................................... 
Zhotovitel 

 
 
 
 
 
 
 
       



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  
SŠ Stavební a strojní Teplice – objekty SO3, SO4 a SO7 
instalace VZT systému 

 Číslo změny: 2 

 Datum: 11.11.2022 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: 
Změna odvodu kondenzátu z rekuperačních 
jednotek  

   

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
 
              Sada nerez vyústění skrz stěnu s topným členem DN 25 -20W (3/4"F)           -26 400,00 
                               Přechod z PPr 16 na 3/4"M                                                                -1 430,00 
                               Přechod z HT 32 na PPr 16                                                               -2 340,00 
                               Potrubí PPr 16 PN6                                                                           - 2 160,00 
                               Zkouška těsnosti vedení odvodu kondenzátu                                   - 8 000,00 
                              
                               Celkem odpočty                                                                             - 40 330,00 
 
 

                               Čerpadla kondenzátu D+M                                                               19 522,92 
                               Hadičky k čerpadlu kondenzátu D+M                                                 2 252,65 
                            
                               Celkem přípočty                                                                             21 775,57  

 
                                
                               CELKEM přípočty a odpočty                                                       - 18 554,43 

 

 
Počet listů příloh:       1 list příloh změnového rozboru 

Navrhovaná změna ceny díla:    - 18 554,43 Kč (bez DPH) 
 

 

zvýšení ceny o 21 775,57 Kč 

                    snížení ceny o 40 330,00 Kč 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 0 dní 

zkrácení lhůty o 0 týdnů 

Za zhotovitele:  

 
 
 
 
 
 
 

 

Za TDS:  

 
 
 
 
 
 

 
 

 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  
SŠ Stavební a strojní Teplice – objekty SO3, SO4 a SO7 
instalace VZT systému 

Číslo změny: 2 

 Datum: 11.11.2022 

Určeno pro projektanta      TDS                  zhotovitele         objednatele       

Odesláno/předán: poštou el.      poslem           faxem          osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
 
              Sada nerez vyústění skrz stěnu s topným členem DN 25 -20W (3/4"F)           -26 400,00 
                               Přechod z PPr 16 na 3/4"M                                                                -1 430,00 
                               Přechod z HT 32 na PPr 16                                                               -2 340,00 
                               Potrubí PPr 16 PN6                                                                           - 2 160,00 
                               Zkouška těsnosti vedení odvodu kondenzátu                                   - 8 000,00 
                              
                               Celkem odpočty                                                                             - 40 330,00 
 
 

                               Čerpadla kondenzátu D+M                                                               19 522,92 
                               Hadičky k čerpadlu kondenzátu D+M                                                 2 252,65 
                            
                               Celkem přípočty                                                                             21 775,57              

 
                                
                               CELKEM přípočty a odpočty                                                       - 18 554,43 

 

Počet připojených listů: 1 Počet připojených výkresů:0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla vč. dodatků: 4 884 378,76Kč 
(bez DPH)             

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

Zvýšení ceny o    21 775,57 Kč (bez DPH) prodloužení 
lhůty o 

 
0 dní  

Snížení ceny o   40 330 Kč (bez DPH) zkrácení lhůty 
o 

 
0 týdnů 

Celková cena 
po změně 

4 865 824,33 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

172 dní od předání místa plnění 
(staveniště) 

 

Změna byla vyvolána změny ze strany provozovatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové 
dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/ 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 11.11.2022 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko:  

 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
          
 
 

           
Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 

           
Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: 
        
 
 
 

                              



Žádost včetně zdůvodnění změn 
 

 
Název akce: Dodávky systémů nuceného větrání s rekuperací ve vybraných 

školách Ústeckého kraje – Část 7. – „Střední odborná škola 
Teplice“ 

Zhotovitel:  Intermont, Opatrný, s.r.o. 
 
1. Změna odvodu kondenzátu 
Jedná se o náhradní řešení odvodu kondenzátu z rekuperačních jednotek. Projektant 

předpokládal řešení přímého odvodu z jednotky skrze obvodový plášť. Takové řešení 

vynucuje použití topného elementu, který zabraňuje zámrzu kondenzátu v době, kdy 

poklesnou teploty v exteriéru pod 0°C.  

Zhotovitel použil řešení, kdy je z jednotky veden odvod kondenzátu vnitřkem potrubí 

odvádějícím odpadní vzduch směrem ven čerpadlem kondenzátu. Změna navrženého 

řešení odvodu kondenzátu je stejně kvalitní jako původně navržené řešení a zároveň za 

nižší cenu. 

- Není nutné aktivní ohřev odvodu kondenzátu, protože teplota v odpadním potrubí 

nikdy nedosáhne teploty nižší než 0°C 

- Není nutné zhotovovat samostatný prostup pro potrubí kondenzátu 

- Zařízení je jednodušší a tím i preventivně má vyšší odolnost proti poruchám 

- Provozní náklady vlivem absence ohřevu jsou nižší 

 
Nezbytnost vyvolaných změn: 

§ 222 odst. 7 Zákona č. 134/2016 
„Jedná o výhodné řešení, které zároveň přináší levnější variantu.“    
 
Vliv změny na cenu: 
 
Změna odvodu kondenzátu 
Změna navrženého řešení odvodu kondenzátu je stejně kvalitní jako původně navržené řešení 
a zároveň za nižší cenu. 
Dne: 14.11.2022                                                                                                 

Zpracoval: Martin Holý 

Podpis zmocněnce objednatele TDI, datum, 
razítko: 
          
 
 
 
 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
           
 
 
 
 
 
  
 

Podpis objednatele, datum, razítko: 
              

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: 
    
 
              
 
 
 
 
 



Příloha 1 Úprava odvodu kondenzátu

Vysvětlení

Vliv změny na cenu

Položka jednotka počet

cena 

dodávky 

jedn.

cena dodávky 

celkem

cena 

montáže 

jedn.

cena 

montáže 

celkem

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

bez DPH po 

indexaci

Cena 

odst 4 cena odst 7 cena odst. 6 abs příp. 7 odp. 7

Odvod kondenzátu

Sada nerez vyústění skrz stěnu s 

topným členem DN 25 -20W (3/4"F)

ks -11 1 900 Kč -20 900 Kč 500 Kč -5 500 Kč -26 400,00 Kč -26 400,00 Kč 0,00 Kč -26 400,00 Kč 26400 0 26400

0 0 0
Přechod z PPr 16 na 3/4"M

ks -11 60 Kč -660 Kč 70 Kč -770 Kč -1 430,00 Kč -1 430,00 Kč 0,00 Kč -1 430,00 Kč 1430 0 1430

0 0 0

Přechod z HT 32 na PPr 16 ks -13 100 Kč -1 300 Kč 80 Kč -1 040 Kč -2 340,00 Kč -2 340,00 Kč 0,00 Kč -2 340,00 Kč 2340 0 2340

0 0 0
Potrubí PPr 16 PN6 bm -24 30 Kč -720 Kč 60 Kč -1 440 Kč -2 160,00 Kč -2 160,00 Kč 0,00 Kč -2 160,00 Kč 2160 0 2160

0 0 0

Zkouška těsnosti vedení odvodu 

kondenzátu kmpl -1 0 Kč 8 000 Kč -8 000 Kč -8 000,00 Kč -8 000,00 Kč 0,00 Kč -8 000,00 Kč 8000 0 8000

0 0 0
Čerpadla kondenzátu D+M R

kmpl 16 800 Kč 12 800 Kč 500 Kč 8 000 Kč 20 800,00 Kč 19 522,92 Kč 0,00 Kč 19 522,92 Kč 19522,92 19522,92 0

0 0 0
Hadičky k čerpadlu kondenzátu D+M R

m 48 40 Kč 1 920 Kč 10 Kč 480 Kč 2 400,00 Kč 2 252,64 Kč 0,00 Kč 2 252,64 Kč 2252,645 2252,645 0

0 0 0

62105,57 21775,57 40330

Celková bilance změny - cena -8 860,00 Kč -8 270,00 Kč -17 130,00 Kč -18 554,43 Kč 0,00 Kč -18 554,43 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč

Absolutní bilance změny - § 7 -18 554,43 Kč 0,00 Kč

CELKEM PŘÍLOHA 3 -18 554,43 Kč

Položky Ceny uvedené bez DPH

Cena celkem přípočet 21 775,57 Kč

Cena celkem odečty 40 330,00 Kč

Zhotovitel použil řešení, kdy je z jednotky veden odvod kondenzátu vnitřkem potrubí odvádějícím odpadní vzduch směrem ven 

čerpadlem kondenzátu. Změna navrženého řešení odvodu kondenzátu je stejně kvalitní jako původně navržené řešení a zároveň za nižší 

cenu.

Výše popsaná změna se projeví snížením ceny za dodávku a montáž odvodu kondenzátu 

Změny jsou podřazeny pod § 222 odst. 7 ZZVZ. 

Pozn: Indexováno - samostatný cenový rozbor 

Pozn: Indexováno - samostatný cenový rozbor 

Pozn: Indexováno - samostatný cenový rozbor 

Pozn: Indexováno - samostatný cenový rozbor 

Pozn: Indexováno - samostatný cenový rozbor 

Pozn: Indexováno - samostatný cenový rozbor 

Pozn: Indexováno - samostatný cenový rozbor 



Bilance a sumář  změn po jednotlivých změnových listech

Název projektu: SŠ stavební a strojní Teplice
4 884 378,76

Změnový list č. Název přílohy
Původní hodnota dle SoD bez 

DPH + dodatek č.1

Hodnota dle 

předcházející 

změny bez DPH

Hodnota změny 

bez DPH (dodatek)
Hodnota po změně bez DPH

Hodnota 

víceprací

Hodnota 

méněprací
Hodnota změn

Kontrola 

(absolutní 

změna)

Rozdělení změn

1 Úprava odvodu kondenzátu 4 884 378,76 4 884 378,76 -18 554,43 4 865 824,33 21 775,57 -40 330,00 -18 554,43 18 554,43 záměna položek

4 865 824,33 0,00 4 865 824,33 0,00 0,00 0,00

18 554,43 Kč-      21 775,57 -40 330,00 -18 554,43 18 554,43

v Kč bez DPH vč. DPH DPH

Dodatek - hodnota změny
4 865 824,33 5 887 647,43 1 021 823,11

Hodnota dodatku č.2 -18 554,43 -22 450,86

Vícepráce 30 % - cena 1 400 989,50 1 695 197,30
Dosud čerpáno včetně (30 % - 

§5,§6) 172 621,80
Rozdíl 1 228 367,70 1 486 324,92

Hodnota změn 10 % 466 996,50

Dosud čerpáno včetně (10 %) 466 555,97

Rozdíl (10 %) 440,53

§222 odst. 7

SOUČET

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011532

Původní hodnota VZ v Kč bez DPH 4 669 965,00



Cenový rozpis položek 

množství jedn. cena Celk. cena Součty

Čerpadlo kondenzátu 1 ks 800 Kč 800 Kč

Hadička k čerpadlu kondenzátu 1 m 40 Kč 40 Kč

Montáž čerpadla kondenzátu 1 ks 500 Kč 500 Kč

Montáž hadičky k čerpadlu kondenzátu 1 ks 10 Kč 10 Kč

1 350 Kč 1 350 Kč

Materiál

840 Kč

Práce

510 Kč


