[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/9303/2020 (4400210036) ze dne 14.1.2021
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.Objednatel:
Sídlo/místo podnikání:
IČ:
DIČ:
Jednající osoba: ve věcech technických:
e-maily:
(dále jen „objednatel")

Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň 44994575
CZ44994575
Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
	Zhotovitel:
	ELMAT Brno s.r.o.

	Sídlo/místo podnikání:
	Hlavní 33, Vojkovice 667 01

	IČ/rodné číslo:
	06227112

	DIČ:
	CZ06227112

	Bankovní spojení:
	2301263532/2010

	Jednající osoba:
	Ing. Miroslav Matějík

	Osoba odpovědná za realizaci:
	Ing. Miroslav Matějík

	Zapsaný v OR:
	C 100838/SL1/KSBR notářský zápis [NZ 484/2017]

	Telefon:
	xxxxx

	Email:
	xxxxx



(dále jen „zhotovitel")
(dále též společně jako „smluvní strany", nebo jednotlivě jako „smluvní strana'"
uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též „občanský zákoník"), tento
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. č. SML/10381/2022 ze dne 14.8.2022 (dále jen „Smlouva"),
(dále jen „Dodatek č. 1"):
Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14. 8. 2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je závazek zhotovitele realizovat výběrové řízení malého rozsahu s názvem VR-02-2022: „Dodávka a instalace FVE na budovu 3" (dále jen „veřejná zakázka") spočívající ve zhotovení, dodávce a montáži fotovoltaické elektrárny dle přiložené projektové dokumentace a provedené s odbornou péčí, dále jen „Pokročilá FVE", která bude umístěna na budově objednatele.
2. V průběhu plnění Díla vyšlo najevo, že realizace díla nebude možná ve Smlouvou dohodnutém termínu a to z důvodu, který nemohl být Smluvním stranám při podpisu Smlouvy ani při vynaložení veškeré péče znám, neboť není odvislý od vůle ani jedné Smluvní strany. Důvodem nutnosti posunutí plnění termínu Díla je, že státní orgány, které vydávají potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů pro umístění Díla na budovu objednatele vyzvali objednatele k odstranění vad žádosti datované dne 23. 11. 2022. A nebyly tak dodrženy předpokládané termíny dané zákonem pro vydání stanoviska a nedošlo tedy k vydání příslušného povolení k umístění Díla ve Smluvními stranami předpokládaném termínu.

3. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na úpravě termínu provedení díla a to do 15ti pracovních dnů po nabytí právní moci příslušného stavebního povolení.
4. Vzhledem ke skutečnosti, že není možné realizovat dílo v daném termínu a je nutné na základě stanoviska státního orgánu termín dodání prodloužit, vyzval dne 29. 11. 2022 dodavatel objednatele k převzetí již naskladněného materiálu pro realizaci FVE na budově 3. Materiál bude naskladněn do budovy 3 objednatele. Smluvní strany se dohodly, že za tento materiál je dodavatel oprávněn vystavit fakturu odpovídající vlastním prostředkům CDV ve výši: 244 336,66 Kč vč. DPH, a to na základě předávacího protokolu. Ujednání o ceně díla a fakturaci tímto není dotčeno.
5. Jelikož došlo ke změně data dodání Díla, a tudíž i samotné Smlouvy, a to po straně obsahové, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1 v následujícím znění:
Článek 2.
Předmět dodatku
[bookmark: bookmark3]ČI. IV odst. 2 se doplňuje a mění následovně:
Nové znění čl. IV. odst. 2 Smlouvy:
1. Zhotovitel je povinen dílo bez vad a nedodělků dodat nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci příslušného stavebního povolení pro umístění předmětu díla na budovu objednatele.
Článek 3.
[bookmark: bookmark6]Závěrečná ustanovení dodatku
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
3.2 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku č. 1 se Smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3.3 Tento dodatek č.1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3.4 Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
[bookmark: bookmark10]Ing. Jindřich Digitálně podepsal Ing.               
                                 Jindřich Frič Ph.D.

V Brně dneV Brně dne
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Digitálně podepsal Miroslav Matějík
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Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Jindřich Frič, Ph.D.,
ředitel
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Ing. Miroslav Matějík jednatel




