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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 22/SML0619/02/SoD/PIT  
Číslo zhotovitele:    
 
       
 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany: 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:  70892156  
DIČ:  CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 2426582/0800 
 
Zástupce pro věcná jednání:  

Ing. Iva Tomešová, vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a 
transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje, 
e-mail/telefon: tomesova.i@kr-ustecky.cz / 475 567 614 

 
Zástupce pro věcná a technická jednání:  

Jaroslav Kotlík, samostatný referent odboru investičního Krajského 
úřadu Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 567 348   

 
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
Název/Jméno:  Entalpa s.r.o. 
Sídlo:  Tomáše Bati 1075, 674 01, Třebíč - Borovina 
Zastoupený:  Bc. Michalem Pavlasem, jednatelem  
IČ:(RČ):  28403304 
DIČ:  CZ28403304 
Bank. spojení:  vedeno u ČSOB 

číslo účtu: -02 87 55 49 82/0300 
 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:    Ing. Kryštof Hon, výkonný ředitel 
E-mail/telefon:  krystof.hon@entalpa.cz / +420 725 566 094 
 
Kontaktní osoba ve věcech technických: Jan Kučeřík 
E-mail/telefon:  jan.kucerik@entalpa.cz  / +420 774 187 406 
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zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou  
C120921. 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 2 KE SMOUVĚ O DÍLO  
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 22/SML0619/SoD/PIT uzavřené dne  
21. 02. 2022 na akci: „Dodávky systémů nuceného větrání s rekuperací ve vybraných 
školách Ústeckého kraje – Část 3. – „Gymnázium a střední odborná škola Podbořany“ 
(dále jen „smlouva“) takto:  

 
    I. 

 Předmět smlouvy a díla 
  
Bod 2. čl. I. se doplňuje tímto textem: 

Předmětem plnění této změny smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi 
vzniklými v průběhu provádění stavby. Jedná se o změny: 
 
ZL1 - Záměna designových lamino skříní za SDK obestavbu – korekce  
Z důvodu chybných výpočtů zdrojového souboru excelu byla provedena korekce množství, 
jednotkových cen nebo výpočtových vzorců. 
 
Změna provedení odvodu kondenzátu 
Jedná se o náhradní řešení odvodu kondenzátu z rekuperačních jednotek. Odvod 
kondenzátu je veden z jednotky vnitřkem potrubí odvádějícím odpadní vzduch směrem ven 
čerpadlem kondenzátu. Změna navrženého řešení odvodu kondenzátu je stejně kvalitní jako 
původně navržené řešení a zároveň za nižší cenu.   
Kompletní soupis přípočtových a odpočtových položek a zdůvodnění změn je uvedeno 
v příloze č. 1 - odsouhlasený změnový list č. 2 a jeho příloh.  
 
Odpočet termoelektrických hlavic 
Otopný systém školy je již napojen na stávající řídící systém, do kterého si vedení školy 
nepřeje zasahovat. 
Odpočet položky povede ke snížení ceny díla.  
Kompletní soupis přípočtových a odpočtových položek a zdůvodnění změn je uvedeno 
v příloze č. 1 - odsouhlasený změnový list č. 2 a jeho příloh.  
 
 
Distribuce vzduchu (Dýzy - výměna za mřížky a ventily) 
Původní distribuční elementy v podobě dýz ze zkušeností s jinými objekty nevyhovují  
z pohledu dodržení max. rychlosti proudění v prostoru (0,2 m/sek). Proud z dýzy je příliš 
ostře ohraničený a neprovětrává rovnoměrně celý průřez třídy. Z praktického hlediska je 
záměna rovněž vhodná jako prevence před ucpáním otvorů různými předměty ze strany 
žáků. 
Cena mřížek je nižší než cena dýz - cena se snižuje. 
Kompletní soupis přípočtových a odpočtových položek a zdůvodnění změn je uvedeno 
v příloze č. 1 - odsouhlasený změnový list č. 1 a jeho příloh. 
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II. 
Cena díla a platební podmínky 

Bod 1. čl. III se ruší v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 
Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 2. mění o cenu přípočtů a odpočtů v rozsahu 
položkových rozpočtů odsouhlasené změny č. 2, která je přílohou tohoto dodatku.  
 
1.1 Nová cena díla upravená tímto dodatkem č. 2 činí 9 764 554,22 Kč (slovy: 
devětmilionůsedmsetšedesátčtyřitisícpětsetpadesátčtyřiadvacetdvahaléřů) bez DPH a 
11 815 110,61 Kč (slovy: jedenáctmilionůosmsetpatnácttisícstodesetašedesátjednahaléřů) 
s 21% DPH 

 
1.2. Původní cena díla byla sjednána ve výši 9 341 328 Kč (slovy: 
devětmilionůtřistačtyřicetjedentisíctřistadvacetosmkorunčeských) bez DPH a 11 303 007 Kč 
(slovy: jedenáctmilionůtřistatřitisícesedmkorunčeských) včetně 21 % DPH 
 
1.3 Hodnota dodatku č. 1 činí 642 660,71 Kč (slovy: 
šestsetčtyřicetdvatisícešestsetšedesátkorunsedmdesátjednahaléřů) bez DPH a 777 619,46 
Kč (slovy: sedmsetsedmdesáttisícšestsetdevatenáctkorunčtyřicetšesthaléřů) s 21% DPH 
 
1.4 Hodnota dodatku č. 2 činí -219 434,49 Kč (slovy: 
mínusdvěstědevatenácttisícčtyřistatřicetčtyřiačtyřicetdevěthaléřů) 
stočtrnácttisícsedmsetjednaaosmdesátdvahaléřů) bez DPH a –265 515,73 Kč s 21% DPH 
(slovy: mínusdvěstěšedesátpěttisícpětsetpatnáctasedmdesáttřihaléřů) 
 
 
Celková hodnota přípočtů v dodatku č. 1 činí 993 943,81 Kč bez DPH, celková hodnota 
odpočtů v dodatku č. 1 činí 351 283,10 Kč bez DPH.  
 
Celková hodnota přípočtů v dodatku č. 2 činí 189 459,51 Kč bez DPH, celková hodnota 
odpočtů v dodatku č. 2 činí 408 894,- Kč bez DPH.  
 

 

III.  
Závěrečná ustanovení 

 

Bod 1 čl. IX se doplňuje textem v tomto znění: 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Iva Tomešová, 
vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a transformace, na základě usnesení Rady 
Ústeckého kraje č. 106/58R/2022 ze dne 24.11. 2022. 

 

 

Doplňuje se bod 6. čl. IX v tomto znění: 
 
Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto 
dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem 
třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, 
které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto 
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dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 2wafief / na e-mail: info @ 
entalpa.cz. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 
 

 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne …………………                  V Praze dne ………………...............  

 
Příloha č. 1: Změnový list č. 2 

 

 
 
 
 
 
 
    ......................................................... 

Objednatel 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
......................................................... 
Zhotovitel 

 
 
 
 
 
 
 
       



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  
Gymnázium a střední odborná škola Podbořany 
Kpt. Jaroše 862 
441 01, Podbořany 

 Číslo změny: 02 

 Datum: 28.11.2022 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
 
                               
                               Korekce ZL1 – SDK                                                                     184,50 
                               Změna provedení odvodu kondenzátu                                   68 188,50 
                               Odpočet termoelektrických hlavic                                                    0,00 
                               Dýzy - výměna za mřížky a ventily                                       121 086,51 
 
 

                               Celkem přípočty                                                                 189 459,51 Kč  
 
 
                                
                               Korekce ZL1 – SDK                                                                        -0,00 
                               Změna provedení odvodu kondenzátu                                -100 052,00 
                               Odpočet termoelektrických hlavic                                          -38 760,00 
                               Dýzy - výměna za mřížky a ventily                                      - 270 082,00 
 
   
                               Celkem odpočty                                                               - 408 894,00 Kč  
          
 
                               CELKEM přípočty a odpočty                                            -219 434,49 Kč 
 

 
Počet listů příloh:       2 listy položkových rozpočtů 

Navrhovaná změna ceny díla: - 219 434,49  Kč  (bez DPH) 
 

 

zvýšení ceny o 189 459,51 Kč 

                    snížení ceny o 408 894,00 Kč 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 0 dní 

zkrácení lhůty o 0 dní 

Za zhotovitele:  

 
 
 
 
 

Za TDS:  

 
 
 
 

 
 
 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  
Gymnázium a střední odborná škola Podbořany 
Kpt. Jaroše 862 
441 01, Podbořany 

Číslo změny: 02 

 Datum: 28.11.2022 

Určeno pro projektanta      TDS                  zhotovitele         objednatele       

Odesláno/předán: Poštou el.      poslem           faxem          osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
 
                               
                               Korekce ZL1 – SDK                                                                     184,50 
                               Změna provedení odvodu kondenzátu                                   68 188,50 
                               Odpočet termoelektrických hlavic                                                    0,00 
                               Dýzy - výměna za mřížky a ventily                                       121 086,51 
 
 

                               Celkem přípočty                                                                 189 459,51 Kč  
 
 
                                
                               Korekce ZL1 – SDK                                                                        -0,00 
                               Změna provedení odvodu kondenzátu                                -100 052,00 
                               Odpočet termoelektrických hlavic                                          -38 760,00 
                               Dýzy - výměna za mřížky a ventily                                      - 270 082,00 
 
   
                               Celkem odpočty                                                                 408 894,00 Kč  
          
 
                               CELKEM přípočty a odpočty                                            -219 434,49 Kč 

Počet připojených listů: 2 Počet připojených výkresů:0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla vč. dodatků: 9 983 988,71 Kč 
(bez DPH) 

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

Zvýšení ceny o         189 459,51 Kč (bez DPH) prodloužení 
lhůty o 

 
0 dní  

Snížení ceny o       408 894,00 Kč (bez DPH) zkrácení lhůty 
o 

 
0 dní 

Celková cena 
po změně 

    9 764 554,22 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

180 dní od předání místa plnění 
(staveniště) 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové 
dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/ 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 28.11.2022 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko:  

 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 

          

Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 

           
 
 

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: 
        
 



Žádost včetně zdůvodnění změn 

 
 

 
Název akce: Gymnázium a střední odborná škola Podbořany 
Zhotovitel: Entalpa s.r.o. 
 
 

ZL1 - Záměna designových lamino skříní za SDK obestavbu – korekce  
Z důvodu chybných výpočtů zdrojového souboru excelu byla provedena korekce množství, jednotkových cen nebo 
výpočtových vzorců. 
 

6. Změna provedení odvodu kondenzátu 
Projekt předpokládal řešení přímého odvodu kondenzátu z jednotky skrze obvodový plášť. Takové řešení vynucuje 
použití topného elementu, který zabraňuje zámrzu kondenzátu v době, kdy poklesnou teploty v exteriéru pod 0°C. 
Zhotovitel použil řešení, kdy je z jednotky veden odvod kondenzátu vnitřkem potrubí odvádějícím odpadní vzduch 
směrem ven. takové řešení přináší následující výhody: 
- není nutné aktivní ohřev odvodu kondenzátu, protože teplota v odpadním potrubí nikdy nedosáhne teploty nižší  
- není nutné zhotovovat samostatný prostup pro potrubí kondenzátu 
- zařízení je jednodušší a tím i preventivně má vyšší odolnost proti poruchám 
- provozní náklady vlivem absence ohřevu jsou nižší 
 
Řešení, které použil zhotovitel vede ke snížení ceny oproti řešení dle projektu. 
Jedná se o změnu dle §222 odst. 7 - záměnu položek. Nové položky představují srovnatelný druh materiálu či prací, 
cena je stejná nebo nižší, kvalitativně je záměna stejná či vyšší.  
 

7. Odpočet termoelektrických hlavic 
Otopný systém školy je již napojen na stávající řídící systém, do kterého si vedení školy nepřeje zasahovat. 
 
Odpočet položky povede ke snížení ceny díla. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její 
hodnota nepřesahuje limit 10 % z původního hodnoty závazku. Podmínky pro zařazení změny do de minimis dle § 222 
odst. 4 jsou splněny. Limit dle § 222 odst. 4 není překročen. 
 

8. Dýzy - výměna za mřížky a ventily 

Původní distribuční elementy v podobě dýz ze zkušeností s jinými objekty nevyhovují z pohledu dodržení max. 
rychlosti proudění v prostoru (0,2 m/sek). Proud z dýzy je příliš ostře ohraničený a neprovětrává rovnoměrně celý 
průřez třídy. Z praktického hlediska je záměna rovněž vhodná jako prevence před ucpáním otvorů různými předměty 
ze strany žáků.  
 
Cena mřížek je nižší než cena dýz  - cena se snižuje 
Jedná se o změny dle § 222 odst. 5. 
Podmínky pro zařazení nepodstatné změny dle § 222 odst. 5 jsou splněny. Cenový nárůst pro změny dle §222 odst. 
5 a 6 v návaznosti na § 222 odst. 9 ZZVZ v limitu 30% není překročen.  
 
 

 
 
 
Nezbytnost vyvolaných změn: 

Z hlediska objektu jsou výše uvedené změny, které jsou vyvolány změnou konstrukcí či úpravou některé části díla, 

důležité pro kompletnost a funkčnost upravovaných částí objektu a zlepšují jeho užitné vlastnosti, nebo si škola nepřála 

zasahovat do stávajícího řídícího systému. Pokud by nedošlo k výše uvedeným úpravám, hrozilo by nebezpečí vzniku 

poruch, které by mohly mít vliv na kvalitu provedených prací, funkčnost částí objektu a zhoršení jeho užitných vlastností. 

Součástí výše uvedených změn jsou i položky, kde se jedná pouze o cenovou korekci, která byla mezi smluvním 

dodatkem a skutečným stavem. 

 

Dne: 28.11.2022                                                                                               

Zpracoval: Michal Pavlas, Entalpa, s.r.o. 



Podpis zmocněnce objednatele TDI, datum, razítko: 
          
 
 
 
 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
 

Podpis objednatele, datum, razítko: 
              

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: 
                 
 
 
 
 

 

 



Dílčí změna 2 Korekce Záměna designových lamino skříní za SDK obestavbu Index 0,987938

Vysvětlení

Vliv změny na cenu

Položka Položka dle URS

jednotk

a počet

cena dodávky 

jedn.

cena dodávky 

celkem

cena 

montáže 

jedn.

cena 

montáže 

celkem

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

bez DPH po 

indexaci Cena odst 5 cena odst 4 cena odst. 4

Změna obestavby
Designové skříně lamino, síla lamina 18 

mm s možností přístup pro servisní účely, 

obestavba z viditelných volných tstran 

jednotky, samonosná s funkcí zvukového 

útlumu min 6 dB, pro vertikální jednotky 

se skříní dle půdorysu - Chybně
m2 -205,50 980 Kč -201 390 Kč 145 Kč -29 798 Kč -231 188 Kč -231 187,50 Kč -231187,50

Designové skříně lamino, síla lamina 18 

mm s možností přístup pro servisní účely, 

obestavba z viditelných volných tstran 

jednotky, samonosná s funkcí zvukového 

útlumu min 6 dB, pro vertikální jednotky 

se skříní dle půdorysu - Správně
m2 -205,52 980 Kč -201 410 Kč 145 Kč -29 800 Kč -231 210 Kč -231 210,00 Kč -231210,00

Vyvolané změny - zákryt vedení VZT Cena odst 5 cena odst 4 cena odst. 7

Zákryt z lamino, opláštění přívodního 

potrubí síla lamina 18 mm s možností přístup 

pro servisní účely, obestavba z viditelných 

volných stran potrubí, samonosná, zákryt dle 

půdorysu - Chybně m2 -15,2 890 Kč -13 528 Kč 145 Kč -2 204 Kč -15 732 Kč -15 732,00 Kč 0,00 Kč -15732,00 0,00

Zákryt z lamino, opláštění přívodního 

potrubí síla lamina 18 mm s možností přístup 

pro servisní účely, obestavba z viditelných 

volných stran potrubí, samonosná, zákryt dle 

půdorysu - Správně m2 -15,0 890 Kč -13 350 Kč 145 Kč -2 175 Kč -15 525 Kč -15 525,00 Kč 0,00 Kč -15525,00 0,00

Z důvodu zvýšení akustického komfortu byla provedena záměna designových lamino skříní za obestavbu z SDK systému. Tato obestavba vykazuje vyšší akustický útlum. 

Jednotky, které byly dříve bez zákrytu jsou nově o tento SDK zákryt doplněny.

SDK obestavba má  minimální  vliv na snížení ceny, což je způsobeno sice vyšší cenou původní lamino obestavby

Předmět povahy zakázky se nemění. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.  Korekce je podřazena pod odst. 4 dle 

podřazení změn z dodatku č. 1.



Dílčí změna 6 Změna provedení odovodu kondenzátu

Vysvětlení

Vliv změny na cenu

index 0,987938395

Položka

jednotk

a počet

cena dodávky 

jedn.

cena dodávky 

celkem

cena 

montáže 

jedn.

cena montáže 

celkem

Cena celkem bez 

DPH

Cena celkem bez 

DPH- index Cena odst 7 cena odst 6 cena odst. 7 změna

Sada nerez vyústění skrz stěnu s topným 

členem DN 25 -20W (3/4"F) 
ks -35 1 200 Kč -42 000 Kč 290 Kč -10 150 Kč -52 150 Kč -52 150 Kč -52150,00 0,00 0,00 52150

Přechod z PPr 16 na 3/4"M ks -25 180 Kč -4 500 Kč 290 Kč -7 250 Kč -11 750 Kč -11 750 Kč -11750,00 11750

Přechod z HT 32 na PPr 16 ks -50 132 Kč -6 600 Kč 290 Kč -14 500 Kč -21 100 Kč -21 100 Kč -21100,00 21100

Potrubí PPr 16 PN6 bm -71 112 Kč -7 952 Kč 100 Kč -7 100 Kč -15 052 Kč -15 052 Kč -15052,00 15052
Čerpadlo odvodu kondenzátu vč. 

silikovnových hadiček
ks 30 1 995 Kč 59 841 Kč 306 Kč 9 180 Kč 69 021 Kč 68 188 Kč 68188,50 68188,4959

0

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0,00

Celková bilance změny - cena 1 211,00 Kč-       29 820,00 Kč-        31 031,00 Kč-          31 863,50 Kč-        -  Kč                    -  Kč                   

Absolutní bilance změny - § 5 ( do 50 %)

Absolutní bilance změny - § 6 ( do 50 %) -  Kč                    

Absolutní bilance změny - § 7 (záměna) 168 240,50 Kč    

Projekt předpokládal řešení přímého odvodu kondenzátu z jednotky skrze obvodový plášť. Takové řešení vynucuje použití topného elementu, který zabraňuje zámrzu 

kondenzátu v době, kdy poklesnou teploty v exteriéru pod 0°C.

Zhotovitel použil řešení, kdy je z jednotky veden odvod kondenzátu vnitřkem potrubí odvádějícím odpadní vzduch směrem ven. takové řešení přináší následující 

výhody:

- není nutné aktivní ohřev odvodu kondenzátu, protože teplota v odpadním potrubí nidky nedosáhne teploty nižší 

- není nutné zhotovovat samostatný prostup pro potrubí kondenzátu

- zařízení je jednodušší a tím i převentivně má vyšší odolnost proti poruchám

- provozní náklady vlivem absence ohřevu jsou nižší

Řešení, které použil zhotovitel vede ke snížení ceny oproti řešení dle projektu.

Jedná se o změnu dle §222 odst. 7 - záměnu položek. Nové položky představují srovnatelný druh materiálu či prací, cena je stejná 

nebo nižší, kvalitativně je záměna stejná či vyšší.

Pozn: Indexováno - samostatný cenový rozbor 



Dílčí změna 7 Odpočet termoelektrických hlavic

Vysvětlení

Vliv změny na cenu

Položka

jednotk

a počet

cena dodávky 

jedn.

cena dodávky 

celkem

cena 

montáže 

jedn.

cena montáže 

celkem

Cena celkem bez 

DPH Cena odst 4 cena odst 6 cena odst. 7 změna

Termoelektrická hlavice 24V NO ks -57 560 Kč -31 920 Kč 120 Kč -6 840 Kč -38 760 Kč -38760,00 0,00 0

Celková bilance změny - cena 31 920,00 Kč-     6 840,00 Kč-          38 760,00 Kč-          38 760,00 Kč-        -  Kč                    

Otopný systém školy je již napojen na stávající řídící systém, do kterého si vedení školy nepřeje zasahovat.

Odpočet položky povede ke snížení ceny díla

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřesahuje limit 10 % z původního hodnoty 

závazku.

Podmínky pro zařazení změny do de minimis dle § 222 odst. 4 jsou splněny. Limit dle § 222 odst. 4 není překročen.



Dílčí změna 8 Dýzy - výměna za mřížky a ventily Index 0,987938395

Vysvětlení

Vliv změny na cenu

Položka položka dle URS nebo reference

jednotk

a počet

cena dodávky 

jedn.

cena dodávky 

celkem

cena montáže 

jedn.

cena montáže 

celkem

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

bez DPH po 

indexaci Cena odst 4 cena odst 5 cena odst. 4

Dýza JD 160 mm ks -14,00 1 370,00 Kč -19 180,00 Kč 75,00 Kč -1 050,00 Kč -20 230,00 Kč -20 230,00 Kč 0,00 Kč -20230,00 0,00

Dýza JD 125 mm ks -2,00 1 290,00 Kč -2 580,00 Kč 75,00 Kč -150,00 Kč -2 730,00 Kč -2 730,00 Kč 0,00 Kč -2730,00 0,00

Dýza stavitelná 250 mm (mřížka min. rozm. 400 x 300 mm) ks -5,00 3 350,00 Kč -16 750,00 Kč 90,00 Kč -450,00 Kč -17 200,00 Kč -17 200,00 Kč 0,00 Kč -17200,00 0,00

Dýza stavitelná 315 mm (mřížka min. rozm. 400 x 300 mm) ks -17,00 3 100,00 Kč -52 700,00 Kč 90,00 Kč -1 530,00 Kč -54 230,00 Kč -54 230,00 Kč 0,00 Kč -54230,00 0,00

Mřížka kruhová hliník- odtah - průměr 315 ks -18,00 1 450,00 Kč -26 100,00 Kč 60,00 Kč -1 080,00 Kč -27 180,00 Kč -27 180,00 Kč 0,00 Kč -27180,00 0,00

Mřížka kruhová hliník- odtah - průměr 250 ks -8,00 1 399,00 Kč -11 192,00 Kč 60,00 Kč -480,00 Kč -11 672,00 Kč -11 672,00 Kč 0,00 Kč -11672,00 0,00

Mřížka kruhová hliník- odtah - průměr 160 ks -14,00 1 200,00 Kč -16 800,00 Kč 395,00 Kč -5 530,00 Kč -22 330,00 Kč -22 330,00 Kč 0,00 Kč -22330,00 0,00

Mřížka kruhová hliník- odtah - průměr 125 ks -2,00 1 100,00 Kč -2 200,00 Kč 80,00 Kč -160,00 Kč -2 360,00 Kč -2 360,00 Kč 0,00 Kč -2360,00 0,00

Mřížka 325x75 na potrubí s regulací ks -2,00 1 000,00 Kč -2 000,00 Kč 60,00 Kč -120,00 Kč -2 120,00 Kč -2 120,00 Kč 0,00 Kč -2120,00 0,00

zónová klapka 125 mm se servopohonem 24V ks -2,00 2 500,00 Kč -5 000,00 Kč 395,00 Kč -790,00 Kč -5 790,00 Kč -5 790,00 Kč 0,00 Kč -5790,00 0,00

zónová klapka 160 mm se servopohonem 24V ks -28,00 2 750,00 Kč -77 000,00 Kč 395,00 Kč -11 060,00 Kč -88 060,00 Kč -88 060,00 Kč 0,00 Kč -88060,00 0,00

zónová klapka 250 mm se servopohonem 24V ks -4,00 3 650,00 Kč -14 600,00 Kč 395,00 Kč -1 580,00 Kč -16 180,00 Kč -16 180,00 Kč 0,00 Kč -16180,00 0,00

ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 160mm - Indexováno M 42972209 ks 13,00 230,00 Kč 2 990,00 Kč 2 990,00 Kč 2 953,94 Kč 0,00 Kč 2953,94 0,00

ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm - Indexováno M 42972215 ks 13,00 227,00 Kč 2 951,00 Kč 2 951,00 Kč 2 915,41 Kč 0,00 Kč 2915,41 0,00

ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 125mm - Indexováno M 42972207 ks 2,00 155,00 Kč 310,00 Kč 310,00 Kč 306,26 Kč 0,00 Kč 306,26 0,00

ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm - Indexováno M 42972213 ks 3,00 155,00 Kč 465,00 Kč 465,00 Kč 459,39 Kč 0,00 Kč 459,39 0,00

Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm Indexováno K 751322012 ks 31,00 182,00 Kč 5 642,00 Kč 5 642,00 Kč 5 573,95 Kč 0,00 Kč 5573,95 0,00

klapka kruhová regulační Pz D 125mm - i ndexováno M 42981002 ks 2,00 597,00 Kč 1 194,00 Kč 1 194,00 Kč 1 179,60 Kč 0,00 Kč 1179,60 0,00

klapka kruhová regulační Pz D 160mm - Indexováno M 42981004 ks 28,00 699,00 Kč 19 572,00 Kč 19 572,00 Kč 19 335,93 Kč 0,00 Kč 19335,93 0,00

klapka kruhová regulační Pz D 200mm - Indexováno M 42981312 ks 4,00 778,00 Kč 3 112,00 Kč 3 112,00 Kč 3 074,46 Kč 0,00 Kč 3074,46 0,00

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s 

přírubou D přes 100 do 200 mm  - Indexováno K 751514662
ks 34,00 187,00 Kč 6 358,00 Kč 6 358,00 Kč 6 281,31 Kč 0,00 Kč 6281,31 0,00

Mřížka krycí difuzer  800×300 -atyp - Indexováno R ks 3,00 1 616,00 Kč 4 848,00 Kč 323,00 Kč 969,00 Kč 5 817,00 Kč 5 746,84 Kč 0,00 Kč 5746,84 0,00

Mřížka krycí difuzer  600×300 -atyp - Indexováno R ks 6,00 1 480,00 Kč 8 880,00 Kč 296,00 Kč 1 776,00 Kč 10 656,00 Kč 10 527,47 Kč 1,00 Kč 10527,47 1,00

Mřížka odtahová difuzer  300×300 -atyp - Indexováno R ks 25,00 670,00 Kč 16 750,00 Kč 295,76 Kč 7 393,88 Kč 24 143,88 Kč 23 852,67 Kč 0,00 Kč 23852,67 0,00

Mřížka krycí difuzer 525x225 -atyp  - Indexováno R ks 13,00 1 181,10 Kč 15 354,30 Kč 236,22 Kč 3 070,86 Kč 18 425,17 Kč 18 202,93 Kč 0,00 Kč 18202,93 0,00

Propojovací box 525x225 s odbočkami 525x225 mm a 2xpr. 160 do 

obestavby, atyp - Indexováno
R ks 1 1 420 Kč 1 420 Kč 830 Kč 830 Kč 2 250 Kč 2 222,86 Kč 0,00 Kč 2222,86 0,00

Propojovací koleno 525x225mm do obestavby, atyp - Indexováno R ks 13,00 1 058,00 Kč 13 754,00 Kč 378,83 Kč 4 924,80 Kč 18 678,80 Kč 18 453,50 Kč 0,00 Kč 18453,50 0,00

Celkem - vyvolané  změny -148 995,49 Kč 1 Kč

Absolutní bilance změny - § 4 ( do 10 %) 391 168,51 Kč       

Absolutní bilance změny - § 5 ( do 50 %) 1,00 Kč                   

Cena celkem odečty 270 082,00 Kč

CELKEM bilance dílčí změny -148 995,49 Kč

Původní distribuční elementy v podobě dýz ze zkušeností s jinými objekty nevyhovují z pohledu dodržení max. rychlosti proudění v prostoru (0,2 m/sek). Proud z dýzy je přliš ostře ohraničný a neprovětrává 

rovnoměrně celý průřez třídy. Z praktického hlediska je záměna rovněž vhodná jako prevence před ucpáním utvorů různými předměty ze strany žáků. 

cena mřížek je nižší než cena dýz  - cena se snižuje

Jedná se o změny dle § 222 odst. 5. Jedná se o nutnou a dodatečnou změnu.

Podmínky pro zařazení nepodstatné změny dle § 222 odst. 5 jsou splněny. Cenový nárůst pro změny dle §222 odst. 5 a 6 v návaznosti na § 222 odst. 9 ZZVZ v limitu 30% není překročen. 

Položky Ceny uvedené bez DPH

Cena celkem přípočet 121 086,51 Kč



Bilance a sumář  změn po jednotlivých dílčích změnách

Název projektu: SOŠ Podbořany

13 676 638,47

9 983 988,71 9 764 554,22

Změnový 

list č. 1
Název změny

Původní hodnota dle SoD bez 

DPH

Hodnota dle 

předcházející změny 

bez DPH

Hodnota změny bez 

DPH (dodatek)

Hodnota po změně 

bez DPH
Hodnota víceprací Hodnota méněprací Hodnota změn

Kontrola (absolutní 

změna)

Pozn.: Stanovit, 

které položky 

spadají do hodnoty 

změn do 10 %

Záměna horizontálních RJ za 

vertikální 9 341 328,00 9 341 328,00 0,00 9 341 328,00 29 910,00 29 910,00 0,00 0,00
záměna položek

Vyvolaná změna potrubí změnou 

pozice jednotek 9 341 328,00 6 260,00 9 347 588,00 29 029,60 22 769,60 6 260,00 51 799,20 30% §222 odst. 5

Záměna desginových lamino skříní 

za SDK obestavbu 9 347 588,00 -34 095,65 9 313 492,35 197 091,85 231 187,50 -34 095,65 428 279,35
10%

Vyvolané změny - zákryt vedení 

VZT 9 313 492,35 13 404,00 9 326 896,35 29 136,00 15 732,00 13 404,00 44 868,00
10%

3
Doplnění závěsné konstrukce a 

spojovacího materiálu 9 326 896,35 329 506,96 9 656 403,31 329 506,96 0,00 329 506,96 329 506,96 30% §222 odst. 5

4
Záměna vnějších sdružených 

mřížek 9 656 403,31 141 890,48 9 798 293,79 170 814,48 28 924,00 141 890,48 199 738,48
10%

§222 odst. 4

5
Jádrové vrtání obvodových 

konstrukcí 9 798 293,79 185 694,92 9 983 988,71 208 454,92 22 760,00 185 694,92 231 214,92 30% §222 odst. 5

Celkem ZL1 642 660,71 9 983 988,71 993 943,81 351 283,10 642 660,71

Změnový 

list č. 2 Název změny
Původní hodnota dle SoD bez 

DPH po změnách  ZL1

Hodnota dle 

předcházející změny 

bez DPH

Hodnota změny bez 

DPH (dodatek)

Hodnota po změně 

bez DPH
Hodnota víceprací Hodnota méněprací Hodnota změn

Kontrola (absolutní 

změna)

Pozn.: Stanovit, 

které položky 

spadají do hodnoty 

změn do 10 %

6 Korekce ZL1 - SDK - 2 9 341 328,00 9 983 988,71 184,50 9 984 173,21 184,50 0,00 184,50 184,50 10%

6
Změna provedení odovodu 

kondenzátu 9 984 173,21 -31 863,50 9 952 309,71 68 188,50 100 052,00 -31 863,50 168 240,50
záměna položek

7
Odpočet termoelektrických hlavic 9 952 309,71 -38 760,00 9 913 549,71 0,00 38 760,00 -38 760,00 38 760,00

10%

8
Dýzy - výměna za mřížky a ventily 9 913 549,71 -148 995,49 9 764 554,22 121 086,51 270 082,00 -148 995,49 391 168,51 30% §222 odst. 5

219 434,49 Kč-          189 459,51 Kč     408 894,00 Kč     -219 434,49 598 353,51 Kč     

v Kč bez DPH vč. DPH DPH

Dodatek - hodnota změny 9 764 554,22 11 815 110,61

Hodnota dodatku č.1 642 660,71 777 619,46 134 958,75

Hodnota dodatku č.2 -219 434,49 -265 515,73 -46 081,24

Celková hodnota změny 423 226,22 512 103,73 88 877,51

Vícepráce 30 % - cena 2 802 398,40 3 390 902,06
Dosud čerpáno včetně (30 % - 

§6) 372 466,39 450 684,33

Rozdíl 2 429 932,01 2 940 217,73

Hodnota změn 50 % 4 670 664,00

Hodnota změn 10 % 934 132,80

Dosud čerpáno včetně (10 %) 711 830,33

Dosud čerpáno včetně (50 %) 1 003 689,59

Rozdíl (50 %) 3 666 974,41

Rozdíl (10 %) 222 302,47

  Hodnota VZ po ZL1 v Kč vč. DPH:

  Hodnota VZ po ZL1 v Kč bez DPH:

Registrační číslo projektu: 

Původní hodnota VZ v Kč vč. DPH: 11 303 007,00

Původní hodnota VZ v Kč bez DPH: 9 341 328,00

§222 odst. 4

1

SOUČET

§222 odst. 7, absolutní změna se nesleduje

§222 odst. 4

§222 odst. 4
2

§222 odst. 7, absolutní změna se nesleduje

§222 odst. 4



Cenový rozpis dveře  SDK

množství jedn. cena Celk. cena Součty Cena m2

Deska SDK 12,5 mm 3,312 m2 87,6 290,1312

Hrana pohledová 19 bm 49 931

Závěs SDK 6 ks 115 690

Zámek na povrch do dvoukřídlé konstrukce 1 ks 310 310

spojovací materiál 1 kpl 143 143

Tmelící a výplňový materiál 1 kpl 96 96

Ohranění 19 bm 25 475

Osazení závěsů a zámků 7 kpl 45 315

Broušení, tmelení 3,312 m2 88 291,456

Kompletace do obestavby 1 kmpl 350 350

3891,587 3891,587 1174,996

Uplatnění slev - materiál Kč

Uplatnění slev - práce Kč

Cena materiál po slevě na m2 742,8 Kč

Cena práce po slevě na m2 432,2 Kč

Cenový rozpis - závěsná konstrukce vertikální

množství jedn. cena Celk. cena Součty

2 ks 1435 2870

Kotva zpevňující pro kotvení do nestabilních materiálů 10 ks 53 530

Kotvící spojovací materiál 10 ks 49 490

Aplikace kotev 10 ks 36 360

Osazení lišty pomocí kovícího materiálu 2 kpl 210 420

Cenový rozpis - pojistná podpůrná konstrukce

množství jedn. cena Celk. cena Součty

1 ks 2590 2590

6 ks 125 750

Vyrovnání podkladu 1 kpl 220 220

Usazení rámu, areatce 1 kpl 700 700

Zkouška překlopení jednotky 1 kpl 200 200

Cenový rozpis - fasádní mřížka 125

množství jedn. cena Celk. cena Součty

1 ks 980 980

1 ks 370 370

2 ks 320 640

6 ks 185 1110

Osazení mřížek proti ptactvu z lešení nebo plošiny 2 kpl 70 140

Usazení fasádní mřížky pr. 315 1 kpl 510 510

Cenový rozpis - fasádní mřížka 250

množství jedn. cena Celk. cena Součty

1 ks 2160 2160

Práce 650 Kč

Materiál

Plech čelní tvarovaný lisováním a ohybem s 

povrchovou úpravou - barva RAL -dle fasády

4400 Kč

Materiál

Plech čelní tvarovaný lisováním a ohybem s 

3100 Kč
Plech dělícíí tvarovaný lisováním a ohybem s 

mřížky kruhové proti ptactvu pr.  315

distanční vložka s upevněním do zateplení

Materiál

2460,131 742,7932

Práce

1431,456 432,2029

Práce
1120

Kč

Sleva

Materiál

Pojistná lišta - L profil, atyp s 5 zámky pro přední 

založení rekujperační jednotky s otvory pro kotvení do 
3890 Kč

Práce 780 Kč

Materiál

Rám pod rekuperační jednotku - čtvercový profil  s 

lisovacími maticemi M12 o rozměrech 500 mm x 1200 

mm, žárově zinkovaný nebo RAL 3340 Kč
Stavěcí aretační noha M12  x 150 mm s plochou 

základnou



1 ks 490 490

2 ks 320 640

6 ks 185 1110

Osazení mřížek proti ptactvu z lešení nebo plošiny 2 kpl 140 280

Usazení fasádní mřížky pr. 250 1 kpl 670 670

Cenový rozpis - fasádní mřížka 315

množství jedn. cena Celk. cena Součty

1 ks 2590 2590

1 ks 560 560

2 ks 320 640

6 ks 185 1110

Osazení mřížek proti ptactvu z lešení nebo plošiny 2 kpl 140 280

Usazení fasádní mřížky pr. 315 1 kpl 670 670

0,987938

Cenový rozpis - kondenzátní čerpadlo

množství jedn. cena Celk. cena Součty

Materiál 1 ks 1994,7 1994,7 1994,7 Kč

Práce Osazení kondenzátního čerpadla 1 kpl 306 306 306 Kč

Cenový rozpis - krycí mřížky 800 x 300

množství jedn. cena Celk. cena Součty

Materiál Mřížka krycí difuzer 800×300 -atyp 1 ks 1616 1616 1616 Kč

Práce Osazení mřížky 1 kpl 323 323 323 Kč

Cenový rozpis - krycí mřížky 600 x 300

množství jedn. cena Celk. cena Součty

Materiál Mřížka krycí difuzer 600×300 -atyp 1 ks 1480 1480 1480 Kč

Práce Osazení mřížky 1 kpl 296 296 296 Kč

Cenový rozpis - Mřížka odtahová difuzer  300×300 - atyp

množství jedn. cena Celk. cena Součty

Materiál Mřížka krycí difuzer 300×300 -atyp 1 ks 670 670 670 Kč

Práce Osazení mřížky 1 kpl 296 296 296 Kč

Cenový rozpis - Mřížka krycí - difuzer 525 x 225

množství jedn. cena Celk. cena Součty

Materiál Mřížka krycí difuzer 525 x 225 -atyp 1 ks 1181 1181 1181 Kč

Práce Osazení mřížky 1 kpl 236 236 236 Kč

Cenový rozpis - Propojovací koleno 525x225mm do obestavby, atyp

množství jedn. cena Celk. cena Součty

Materiál Propojovací koleno 525x225mm do obestavby, atyp 1 ks 1058 1058 1058 Kč

Práce Osazení potrubního elementu 1 kpl 379 379 379 Kč

Cenový rozpis - Propojovací box 525x225 s odbočkami 525x225 mm a 2xpr. 160 do obestavby, atyp

množství jedn. cena Celk. cena Součty

Materiál 1 ks 2470 2470 2470 Kč

Práce Osazení potrubního elementu 1 kpl 830 830 830 Kč

Práce 950 Kč

Plech dělícíí tvarovaný lisováním a ohybem s 

povrchovou úpravou - barva RAL -dle fasády

mřížky kruhové proti ptactvu pr.  250

Materiál 4400 Kč

distanční vložka s upevněním do zateplení

Propojovací box 525x225 s odbočkami 525x225 mm a 

950 Kč

Materiál

Plech čelní tvarovaný lisováním a ohybem s 

povrchovou úpravou - barva RAL -dle fasády

4900 Kč
Plech dělícíí tvarovaný lisováním a ohybem s 

povrchovou úpravou - barva RAL -dle fasády

mřížky kruhové proti ptactvu pr.  315

distanční vložka s upevněním do zateplení

Kondenzátní čerpadlo SFA Sanicondens Pro N

Práce


