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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 22/SML0624/02/SoD/PIT  
Číslo zhotovitele:    
 
       
 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany: 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:  70892156  
DIČ:  CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 2426582/0800 
 
Zástupce pro věcná jednání:  

Ing. Iva Tomešová, vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a 
transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje, 
e-mail/telefon: tomesova.i@kr-ustecky.cz / 475 567 614 

 
Zástupce pro věcná a technická jednání: 
                                   Jaroslav Kotlík, samostatný referent odboru investičního Krajského  
                                   úřadu Ústeckého kraje, 
                                   e-mail/telefon: kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 567 348 
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
Název/Jméno:  Entalpa s.r.o. 
Sídlo:  Tomáše Bati 1075, 674 01, Třebíč - Borovina 
Zastoupený:  Bc. Michalem Pavlasem, jednatelem  
IČ:(RČ):  28403304 
DIČ:  CZ28403304 
Bank. spojení:  vedeno u ČSOB 

číslo účtu: -02 87 55 49 82/0300 
 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:    Ing. Kryštof Hon, výkonný ředitel 
E-mail/telefon:  krystof.hon@entalpa.cz / +420 725 566 094 
 
Kontaktní osoba ve věcech technických: Jan Kučeřík 
E-mail/telefon:  jan.kucerik@entalpa.cz  / +420 774 187 406 
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zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou  
C120921. 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 2 KE SMOUVĚ O DÍLO  
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 22/SML0624/SoD/PIT uzavřené dne 
21. 02. 2022 na akci: „Dodávky systémů nuceného větrání s rekuperací ve vybraných 
školách Ústeckého kraje – Část 6. – „SŠ technická Most, Dělnická 21“ (dále jen 
„smlouva“) takto:  

 
    I. 

 Předmět smlouvy a díla 
  
Bod 2. čl. I. se doplňuje tímto textem: 

Předmětem plnění této změny smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi 
vzniklými v průběhu provádění stavby. Jedná se o změny: 
 
ZL1 Záměna designových lamino skříní za SDK obestavbu - korekce 
ZL1 Jádrové vrtání obvodových konstrukcí – korekce 
Jedná se o opravy částek v ZL 1 – dílčí změnové listy č. 2 a č. 5 – chybné položky oproti 
SOD. 
 
Změna provedení odvodu kondenzátu 
Jedná se o náhradní řešení odvodu kondenzátu z rekuperačních jednotek. Odvod 
kondenzátu je veden z jednotky vnitřkem potrubí odvádějícím odpadní vzduch směrem ven 
čerpadlem kondenzátu. Změna navrženého řešení odvodu kondenzátu je stejně kvalitní jako 
původně navržené řešení a zároveň za nižší cenu.   
Kompletní soupis přípočtových a odpočtových položek a zdůvodnění změn je uveden 
v příloze č. 1 - odsouhlasený změnový list č. 1 a jeho příloh.  
 
Změna distribuce vzduchu 
Původní distribuční elementy v podobě dýz ze zkušeností s jinými objekty nevyhovují z 
pohledu dodržení max. rychlosti proudění v prostoru (0,2 m/sek). Proud z dýzy je příliš ostře 
ohraničený a neprovětrává rovnoměrně celý průřez třídy. Z praktického hlediska je záměna 
rovněž vhodná jako prevence před ucpáním otvorů různými předměty ze strany žáků. 
Cena mřížek je nižší než cena dýz - cena se snižuje 
Kompletní soupis přípočtových a odpočtových položek a zdůvodnění změn je uveden 
v příloze č. 1 - odsouhlasený změnový list č. 1 a jeho příloh.  
 

 
II. 

Cena díla a platební podmínky 

 

Bod 1. čl. III se ruší v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 
Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 2. mění o cenu přípočtů a odpočtů v rozsahu 
položkových rozpočtů odsouhlasené změny č. 2, která je přílohou tohoto dodatku.  
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1.1 Nová cena díla upravená tímto dodatkem č. 2 činí 29 064 904,01 Kč (slovy: 
dvacetdevětmilionůšedesátčtyřitiisícdevětčtyřiajednadesetinahaléřů) bez DPH a 
35 168 533,85 Kč (slovy: 
třicetpětmilionůstošedesátosmtisícpětsettřicettřiaosmdesátpěthaléřů) s 21% DPH 

 
1.2. Původní cena díla byla sjednána ve výši 27 844 214 Kč (slovy: Dvacetsedmmilionů    
       osmsetčtyřicetčtyřitisícedvěstěčtrnáctkorunčeských) bez DPH a 33 691 499 Kč (slovy: 
Třicet-tři-milionů-šest-set-devadesát-jeden-tisíc-čtyři-sta-devadesát-devět-korun- 
českých) včetně 21 % DPH 
 
1.3 Hodnota dodatku č. 1 činí 1 764 811,80 Kč (slovy: 
jedenmilionsedmsetšedesátčtyřitisíceosmsetjedenáctkorundevadesáthaléřů) bez DPH a 
2 135 422,40 Kč (slovy: dvamilionystotřicetpěttisícčtyřistadvacetdvakorunčtyřicethaléřů) 
s 21% DPH 
 
1.4 Hodnota dodatku č. 2 činí -544 121,79 Kč (slovy: 
mínuspětsetčtyřicetčtyřitisícstodvacetjednaasedmdesátdevěthaléřů) bez DPH a -658 387,37 
Kč s 21% DPH (slovy: mínusšestsetpadesátosmtisíctřistaosmdesátsedmatřicetsedmhaléřů). 
 
 
Celková hodnota přípočtů v dodatku č. 1 činí 3 368 093,80 Kč bez DPH, celková hdnota 
odpočtů v dodatku č. 1 činí 1 603 282,- Kč bez DPH.  
 
Celková hodnota přípočtů v dodatku č. 2 činí 515 185,71 Kč bez DPH, celková hodnota 
odpočtů v dodatku č. 2 činí 1 059 307,50 Kč bez DPH.  
 

 
 
 

III.  
Závěrečná ustanovení 

 

Bod 1 čl. IX se doplňuje textem v tomto znění: 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Iva Tomešová, 
vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a transformace, na základě usnesení Rady 
Ústeckého kraje č. 106/58R/2022 ze dne 24.11. 2022. 

 

 

Doplňuje se bod 6. čl. IX v tomto znění: 
 
Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto 
dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem 
třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, 
které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto 
dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 2wafief / na e-mail: info @ 
entalpa.cz. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 
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Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne …………………                   V Praze dne ………….  

 
Příloha č. 1: Změnový list č. 2 

 
 
 
 
 
 
    ......................................................... 

Objednatel 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
......................................................... 
Zhotovitel 

 
 
 
 
 
 
 
       



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  
Střední technická škola Most 
Dělnická 21 
434 01 Most, Velebudice 

 Číslo změny: 02 

 Datum: 28.11.2022 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
 
                               Korekce ZL1 - SDK                                                                          0,00 
                               Korekce ZL1 – vrtání                                                                        0,00 
                               Změna provedení odvodu kondenzátu                                  160 194,61 
                               Distribuce Vzduchu                                                               354 991,10 
 
                               Celkem přípočty                                                                  515 185,71 
 
                                
                               Korekce ZL1 - SDK                                                                 -18 063,30 
                               Korekce ZL1 – vrtání                                                              -73 151,20 
                               Změna provedení odvodu kondenzátu                                 -216 758,00 
                               Distribuce Vzduchu                                                              -751 335,00 
                                
                               Celkem odpočty                                                               -1 059 307,50          
 
                               CELKEM přípočty a odpočty                                             -544 121,79          
  
 
 

 
Počet listů příloh:      3 listů položkových rozpočtů 

Navrhovaná změna ceny díla: -544 121,79 Kč (bez DPH) 
 

 

zvýšení ceny o 515 185,71 Kč 

                    snížení ceny o 1 059 307,50 Kč 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 0 dní 

zkrácení lhůty o 0 dní 

Za zhotovitele:  

 
 
 
 
 

Za TDS:  

 
 
 
 

 
 
 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  
Střední technická škola Most 
Dělnická 21 
434 01 Most, Velebudice                 

Číslo změny: 02 

 Datum: 28.11.2022 

Určeno pro projektanta      TDS                  zhotovitele         objednatele       

Odesláno/předán: poštou el.       poslem           faxem          osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
 
                               Korekce ZL1 - SDK                                                                           0,00 
                               Korekce ZL1 – vrtání                                                                        0,00 
                               Změna provedení odvodu kondenzátu                                  160 194,61 
                               Distribuce Vzduchu                                                                354 991,10 
 
                               Celkem přípočty                                                                  515 185,71 
 
                                
                               Korekce ZL1 - SDK                                                                 -18 063,30 
                               Korekce ZL1 – vrtání                                                              -73 151,20 
                               Změna provedení odvodu kondenzátu                                 -216 758,00 
                               Distribuce Vzduchu                                                              -751 335,00 
                                
                               Celkem odpočty                                                               -1 059 307,50          
 
                               CELKEM přípočty a odpočty                                             -544 121,79          
  
 
 

 

Počet připojených listů: 3 Počet připojených výkresů: 0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla vč. dodatků: 29 609 025,80 Kč 
(bez DPH)           

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

Zvýšení ceny o  515 185,71 Kč (bez DPH) prodloužení 
lhůty o 

 
0 dní  

Snížení ceny o    -1 059 307,50 Kč (bez DPH) zkrácení lhůty 
o 

 
0 dní 

Celková cena 
po změně 

29 064 904,01 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

180 dní od předání místa plnění 
(staveniště) 

 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové 
dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/ 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 28.11.2022 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko:  

 
 
 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 

          

Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 

           
 
 
 

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: 
        
 



Žádost včetně zdůvodnění změn 

 
 

 
 
 
Název akce: Střední škola technická Most, Dělnická 21 
Zhotovitel: Entalpa s.r.o. 
 
 
 
ZL1 Záměna designových lamino skříní za SDK obestavbu - korekce 
 
ZL1 Jádrové vrtání obvodových konstrukcí – korekce  

 
Jedná se o opravy částek v ZL 1 – dílčí změnové listy č. 2 a č. 5 – chybné položky oproti SOD.  

 
 
6. Změna provedení odvodu kondenzátu 
Projekt předpokládal řešení přímého odvodu kondenzátu z jednotky skrze obvodový plášť. Takové řešení vynucuje 
použití topného elementu, který zabraňuje zámrzu kondenzátu v době, kdy poklesnou teploty v exteriéru pod 0°C. 
Zhotovitel použil řešení, kdy je z jednotky veden odvod kondenzátu vnitřkem potrubí odvádějícím odpadní vzduch 
směrem ven pomocí použití čerpadla odvodu kondenzátu. Takové řešení přináší následující výhody: 
- není nutné aktivní ohřev odvodu kondenzátu, protože teplota v odpadním potrubí nikdy nedosáhne teploty nižší  
- není nutné zhotovovat samostatný prostup pro potrubí kondenzátu 
- zařízení je jednodušší a tím i převentivně má vyšší odolnost proti poruchám 
- provozní náklady vlivem absence ohřevu jsou nižší 
Změnou navržené řešení odvodu kondenzátoru je stejně kvalitní jako původně navržené řešení a zároveň za nižší cenu. 
 
Řešení, které použil zhotovitel vede ke snížení ceny oproti řešení dle projektu. Jedná se o změnu dle §222 odst. 7 - 
záměnu položek. Nové položky představují srovnatelný druh materiálu či prací, cena je stejná nebo nižší, kvalitativně je 
záměna stejná či vyšší. 
 
7. Změna distribuce vzduchu 
Původní distribuční elementy v podobě dýz ze zkušeností s jinými objekty nevyhovují z pohledu dodržení max. rychlosti 
proudění v prostoru (0,2 m/sek). Proud z dýzy je přliš ostře ohraničný a neprovětrává rovnoměrně celý průřez třídy. Z 
praktického hlediska je záměna rovněž vhodná jako prevence před ucpáním utvorů různými předměty ze strany žáků. 
Cena mřížek je nižší než cena dýz  - cena se snižuje 
Jedná se o změny dle § 222 odst. 5. 
Podmínky pro zařazení nepodstatné změny dle § 222 odst. 5 jsou splněny. Cenový nárůst pro změny dle §222 odst. 5 
a 6 v návaznosti na § 222 odst. 9 ZZVZ v limitu 30% není překročen. 
 

                                  
Nezbytnost vyvolaných změn: 

Z hlediska objektu jsou výše uvedené změny, které jsou vyvolány změnou konstrukcí či úpravou některé části díla, 

důležité pro kompletnost a funkčnost upravovaných částí objektu a zlepšují jeho užitné vlastnosti. Pokud by nedošlo 

k výše uvedeným úpravám, hrozilo by nebezpečí vzniku poruch, které by mohly mít vliv na kvalitu provedených prací, 

funkčnost částí objektu a zhoršení jeho užitných vlastností. Součástí výše uvedených změn jsou i položky, kde se jedná 

pouze o cenovou korekci, která byla mezi smluvním dodatkem a skutečným stavem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dne:  28.11.2022                                                                                               

Zpracoval: Michal Pavlas, Entalpa, s.r.o. 

 

Podpis zmocněnce objednatele TDI, datum, razítko: 
          
 
 
 
 
 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
 

Podpis objednatele, datum, razítko: 
              
 
 
 
 
 

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: 
                 
 
 
 
 

 

 



Dílčí změna 2 ZL1 Záměna designových lamino skříní za SDK obestavbu Index 0,9312306

Vysvětlení

Vliv změny na cenu

Položka Položka dle URS

jednotk

a počet

cena dodávky 

jedn.

cena dodávky 

celkem

cena 

montáže 

jedn.

cena 

montáže 

celkem

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

bez DPH po 

indexaci Cena odst 5 cena odst 4 cena odst. 4 abs příp. 4 odp. 4

rozdíl 

korekce

Změna obestavby

Designové skříně lamino, síla lamina 18 

mm s možností přístup pro servisní účely, 

obestavba z viditelných volných tstran 

jednotky, samonosná s funkcí zvukového 

útlumu min 6 dB, pro vertikální jednotky 

se skříní dle půdorysu - chybně
m2 -595 1 200 Kč -714 000 Kč 145 Kč -86 275 Kč -800 275 Kč -800 275,00 -800275,00 800275 0 800275

Designové skříně lamino, síla lamina 18 

mm s možností přístup pro servisní účely, 

obestavba z viditelných volných tstran 

jednotky, samonosná s funkcí zvukového 

útlumu min 6 dB, pro vertikální jednotky 

se skříní dle půdorysu - správně
m2 -594,54 1 200 Kč -713 448 Kč 145 Kč -86 208 Kč -799 656 Kč -799 656,30 -799656,30 799656,3 0 799656,3 618,7

Vyvolané změny - zákryt vedení VZT Cena odst 5 cena odst 4 cena odst. 7 příp. 4 odp. 4

Zákryt z lamino, opláštění přívodního 

potrubí síla lamina 18 mm s možností 

přístup pro servisní účely, obestavba z 

viditelných volných stran potrubí, 

samonosná, zákryt dle půdorysu  - chybně m2 -62,0 890 Kč -55 180 Kč 145 Kč -8 990 Kč -64 170 Kč -64 170,00 0,00 Kč -64170,00 0,00 64170 0 64170

Zákryt z lamino, opláštění přívodního 

potrubí síla lamina 18 mm s možností 

přístup pro servisní účely, obestavba z 

viditelných volných stran potrubí, 

samonosná, zákryt dle půdorysu  - správně m2 -61,6 1 200 Kč -73 920 Kč 145 Kč -8 932 Kč -82 852 Kč -82 852,00 0,00 Kč -82852,00 0,00 82852 0 82852 -18682

Celková bilance korekce ceny -18063,3-18063,30

Z důvodu zvýšení akustického komfortu byla provedena záměna designových lamino skříní za obestavbu z SDK systému. Tato obestavba vykazuje vyšší akustický útlum. 

Jednotky, které byly dříve bez zákrytu jsou nově o tento SDK zákryt doplněny.

SDK obestavba má  minimální  vliv na snížení ceny, což je způsobeno sice vyšší cenou původní lamino obestavby

Předmět povahy zakázky se nemění. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.  Korekce je podřazena pod odst. 4 dle 

podřazení změn z dodatku č. 1.



Dílčí změna 5 Jádrové vrtání obvodových konstrukcí Index 0,9312306

Vysvětlení

Vliv změny na cenu

Položka URS

jednotk

a počet

cena dodávky 

jedn.

cena dodávky 

celkem

cena 

montáže 

jedn.

cena 

montáže 

celkem

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

bez DPH- index

Cena odst 

4 cena odst 5 abs více 5 méně 5

Prostupy obvodovou stěnou  - ručně pr. 

300 - délka 0,6 m, plná cihla - chybně
ks -1 100 Kč -100 Kč 400 Kč -400 Kč -500 Kč -500 Kč 0,00 Kč -500,00 Kč 500 0 Kč 500

Prostupy obvodovou stěnou  - ručně pr. 

300 - délka 0,6 m, plná cihla - správně
ks -82 100 Kč -8 200 Kč 400 Kč -32 800 Kč -41 000 Kč -41 000 Kč 0,00 Kč -41 000,00 Kč 41000 0 Kč 41000 -40 500,00 Kč

Jádrové vrty diamantovými korunkami do 

stavebních materiálů D přes 250 do 300 

mm - chybně

K 977151128
bm 0,9 8 910 Kč 8 019 Kč 0 Kč 8 019 Kč 7 468 Kč 0,00 Kč 7 467,54 Kč 7467,538183 7 468 Kč 0

Jádrové vrty diamantovými korunkami do 

stavebních materiálů D přes 250 do 300 

mm - správně

K 977151128
bm 73,8 8 910 Kč 657 558 Kč 0 Kč 657 558 Kč 612 338 Kč 0,00 Kč 612 338,13 Kč 612338,131 612 338 Kč 604 870,59 Kč

Prostupy obvodovou stěnou  - ručně pr. 

400 - délka 0,6 m, plná cihla - chybně
ks -82 200 Kč 150 Kč 850 Kč -69 700 Kč -69 550 Kč -69 550 Kč 0,00 Kč -69 550,00 Kč 69550 0 Kč 69550

Prostupy obvodovou stěnou  - ručně pr. 

400 - délka 0,6 m, plná cihla - správně
ks -1 200 Kč -200 Kč 850 Kč -850 Kč -1 050 Kč -1 050 Kč 0,00 Kč -1 050,00 Kč 1050 0 Kč 1050 68 500,00 Kč

Jádrové vrty diamantovými korunkami do 

stavebních materiálů D přes 300 do 350 

mm - chybně

K 977151129
bm 73,8 10 400 Kč 767 520 Kč 0 Kč 767 520 Kč 714 738 Kč 0,00 Kč 714 738,11 Kč 714738,1103 714 738 Kč 0

Jádrové vrty diamantovými korunkami do 

stavebních materiálů D přes 300 do 350 

mm - správně

K 977151129
bm 0,9 10 400 Kč 9 360 Kč 0 Kč 9 360 Kč 8 716 Kč 0,00 Kč 8 716,32 Kč 8716,318418 8 716 Kč 0 -706 021,79 Kč

Celková bilance korekce ceny -73151,20-73 151,20 Kč

Původní předpoklad projektanta, že bude možné provést ruční provedení prostupů není díky pevnosti obvodové konstrukce možný, je tedy nutné provést 

jádrové vrtání. Nebylo možné upevnit kotvení vrtacího mechanismu.

Výše popsaná změna se projeví náhradou pracovního postupu a projeví se tak výrazným zvýšením ceny dodávky a montáže.

Jádrové vrtání obvodových stěn je změnou dodatečnou a nezbytnou pro realizaci díla  - změny dle dodatku č. 1. Korekce je podřazena pod odst. 5 dle podřazení 

změn z dodatku č. 1.

Podmínky pro zařazení nepodstatné změny dle § 222 odst. 5 jsou splněny. Cenový nárůst pro změny dle § 222 odst. 5 a 6 v návaznosti na § 222 odst. 9 ZZVZ v 

limitu 30 % není překročen.



Dílčí změna 6 Změna provedení odovodu kondenzátu Index 0,947539

Vysvětlení

Vliv změny na cenu

Položka

jednotk

a počet

cena dodávky 

jedn.

cena dodávky 

celkem

cena 

montáže 

jedn.

cena montáže 

celkem

Cena celkem bez 

DPH

Cena celkem bez 

DPH- index Cena odst 4 cena odst 6 cena odst. 7 změna abs více 4 méně 4

Sada nerez vyústění skrz stěnu s topným 

členem DN 25 -20W (3/4"F)
ks -74 1 200 Kč -88 800 Kč 290 Kč -21 460 Kč -110 260 Kč -110 260 Kč 0,00 0,00 -110260,00

110260 0 Kč 110260

Přechod z PPr 16 na 3/4"M ks -74 180 Kč -13 320 Kč 290 Kč -21 460 Kč -34 780 Kč -34 780 Kč -34780,00 34780 0 Kč 34780

Přechod z HT 32 na PPr 16 ks -75 132 Kč -9 900 Kč 290 Kč -21 750 Kč -31 650 Kč -31 650 Kč -31650,00 31650 0 Kč 31650

Potrubí PPr 16 PN6 bm -189 112 Kč -21 168 Kč 100 Kč -18 900 Kč -40 068 Kč -40 068 Kč -40068,00 40068 0 Kč 40068

0 0 Kč 0
Čerpadlo odvodu kondenzátu vč. 

silikonových hadiček
ks 74 1 995 Kč 147 608 Kč 290 Kč 21 456 Kč 169 064 Kč 160 195 Kč 160194,61

160194,6 160 195 Kč 0

0 0 Kč 0

Celková bilance změny - cena 14 419,80 Kč     62 113,93 Kč-        47 694,13 Kč-          -  Kč                    56 563,39 Kč-       376952,6 160 195 Kč 216758
Absolutní bilance změny - § 4 ( do 10 %)

Absolutní bilance změny - § 6 ( do 50 %) -  Kč                    

Absolutní bilance změny - § 7 (záměna) 56 563,39 Kč-       

Projekt předpokládal řešení přímého odvodu kondenzátu z jednotky skrze obvodový plášť. Takové řešení vynucuje použití topného elementu, který zabraňuje zámrzu kondenzátu v 

době, kdy poklesnou teploty v exteriéru pod 0°C.

Zhotovitel použil řešení, kdy je z jednotky veden odvod kondenzátu vnitřkem potrubí odvádějícím odpadní vzduch směrem ven pomocí použití čerpadla odvodu kondenzátu. Takové 

řešení přináší následující výhody:

- není nutné aktivní ohřev odvodu kondenzátu, protože teplota v odpadním potrubí nikdy nedosáhne teploty nižší 

- není nutné zhotovovat samostatný prostup pro potrubí kondenzátu

- zařízení je jednodušší a tím i převentivně má vyšší odolnost proti poruchám

- provozní náklady vlivem absence ohřevu jsou nižší

Změnou navržené řešení odvodu kondenzátoru je stejně kvalitní jako původně navržené řešení a zároveň za nižší cenu. 

Řešení, které použil zhotovitel vede ke snížení ceny oproti řešení dle projektu.

Jedná se o změnu dle §222 odst. 7 - záměnu položek. Nové položky představují srovnatelný druh materiálu či prací, cena je stejná nebo 

nižší, kvalitativně je záměna stejná či vyšší.

Pozn: Indexováno - samostatný cenový rozbor 



Dílčí změna 7 Změna distribuce vzduchu Index 0,947539

Vysvětlení

Vliv změny na cenu

Položka položka dle URS nebo reference

jednotk

a počet

cena dodávky 

jedn.

cena dodávky 

celkem

cena 

montáže 

jedn.

cena montáže 

celkem

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

bez DPH po 

indexaci Cena odst 4 cena odst 5 cena odst. 4 abs příp. 4 odp. 4 485,4966
Dýza stavitelná 315 mm (mřížka min. 

rozm. 400 x 300 mm)
ks -63,00 3 100,00 Kč -195 300,00 Kč 90,00 Kč -5 670,00 Kč -200 970,00 Kč -200 970,00 Kč 0,00 Kč -200970,00 0,00

200970 0 200970

Dýza JD 250 mm ks -5,00 1 600,00 Kč -8 000,00 Kč 50,00 Kč -250,00 Kč -8 250,00 Kč -8 250,00 Kč 0,00 Kč -8250,00 0,00 8250 0 8250

Dýza JD 160 mm ks -10,00 1 370,00 Kč -13 700,00 Kč 50,00 Kč -500,00 Kč -14 200,00 Kč -14 200,00 Kč 0,00 Kč -14200,00 0,00 14200 0 14200

Dýza JD 125 mm ks -36,00 1 290,00 Kč -46 440,00 Kč 50,00 Kč -1 800,00 Kč -48 240,00 Kč -48 240,00 Kč 0,00 Kč -48240,00 0,00 48240 0 48240
Mřížka kruhová hliník- odtah - průměr 

315
ks -63,00 1 450,00 Kč -91 350,00 Kč 75,00 Kč -4 725,00 Kč -96 075,00 Kč -96 075,00 Kč 0,00 Kč -96075,00 0,00

96075 0 96075
Mřížka kruhová hliník- odtah - průměr 

250
ks -5,00 1 399,00 Kč -6 995,00 Kč 75,00 Kč -375,00 Kč -7 370,00 Kč -7 370,00 Kč 0,00 Kč -7370,00 0,00

7370 0 7370
Mřížka kruhová hliník- odtah - průměr 

160
ks -10,00 1 100,00 Kč -11 000,00 Kč 75,00 Kč -750,00 Kč -11 750,00 Kč -11 750,00 Kč 0,00 Kč -11750,00 0,00

11750 0 11750
Mřížka kruhová hliník- odtah - průměr 

125
ks -36,00 1 000,00 Kč -36 000,00 Kč 75,00 Kč -2 700,00 Kč -38 700,00 Kč -38 700,00 Kč 0,00 Kč -38700,00 0,00

38700 0 38700

Mřížka 325x75 na Spiro potrubí ks -48,00 467,00 Kč -22 416,00 Kč 95,00 Kč -4 560,00 Kč -26 976,00 Kč -26 976,00 Kč 1,00 Kč -26976,00 1,00
26976 0 26976

Zónová klapka 125 mm se 

servopohonem 24V
ks -72,00 2 812,00 Kč -202 464,00 Kč 395,00 Kč -28 440,00 Kč -230 904,00 Kč -230 904,00 Kč 2,00 Kč -230904,00 2,00

230904 0 230904
Zónová klapka 160 mm se 

servopohonem 24V
ks -20,00 3 000,00 Kč -60 000,00 Kč 395,00 Kč -7 900,00 Kč -67 900,00 Kč -67 900,00 Kč 3,00 Kč -67900,00 3,00

67900 0 67900
ventil talířový pro přívod vzduchu 

kovový D 160mm - Indexováno
M 42972209 ks 54 230,00 Kč 12 420,00 Kč 12 420,00 Kč 11 768,43 Kč 0,00 Kč 11768,43 0,00

11768,43 11768,43 0
ventil talířový pro odvod vzduchu 

kovový D 160mm - Indexováno
M 42972215 ks 53 227,00 Kč 12 031,00 Kč 12 031,00 Kč 11 399,84 Kč 0,00 Kč 11399,84 0,00

11399,84 11399,84 0
ventil talířový pro přívod vzduchu 

kovový D 125mm - Indexováno
M 42972207 ks 2 155,00 Kč 310,00 Kč 310,00 Kč 293,74 Kč 0,00 Kč 293,74 0,00

293,7371 293,7371 0
ventil talířový pro odvod vzduchu 

kovový D 125mm - Indexováno
M 42972213 ks 6 155,00 Kč 930,00 Kč 930,00 Kč 881,21 Kč 0,00 Kč 881,21 0,00

881,2113 881,2113 0
Montáž talířového ventilu D přes 100 do 

200 mm Indexováno
K 751322012 ks 115 182,00 Kč 20 930,00 Kč 20 930,00 Kč 19 831,99 Kč 0,00 Kč 19831,99 0,00

19831,99 19831,99 0

klapka kruhová regulační Pz D 125mm M 42981002
ks 72 597,00 Kč 42 984,00 Kč 0,00 Kč 42 984,00 Kč 40 729,02 Kč 0,00 Kč 40729,02 0,00

40729,02 40729,02 0

klapka kruhová regulační Pz D 160mm M 42981004
ks 20 699,00 Kč 13 980,00 Kč 0,00 Kč 13 980,00 Kč 13 246,60 Kč 0,00 Kč 13246,60 0,00

13246,6 13246,6 0

Montáž škrtící klapky nebo zpětné 

klapky do plechového potrubí kruhové s 

přírubou D přes 100 do 200 mm K 751514662

ks 92 187,00 Kč 17 204,00 Kč 17 204,00 Kč 16 301,46 Kč 0,00 Kč 16301,46 0,00

16301,46 16301,46 0

výusť jednořadá do kruhového potrubí 

SPIRO Pz 300x150mm
M 42973013

ks 6 519,00 Kč 3 114,00 Kč 0,00 Kč 3 114,00 Kč 2 950,64 Kč 0,00 Kč 2950,64 0,00

2950,636 2950,636 0

Mřížka krycí difuzer  800×300 -atyp R ks 14 1 616,00 Kč 22 624,00 Kč 323,00 Kč 4 522,00 Kč 27 146,00 Kč 25 721,89 Kč 0,00 Kč 25721,89 0,00

25721,89 25721,89 0

Mřížka krycí difuzer  600×300 -atyp R ks 1 1 480,00 Kč 1 480,00 Kč 296,00 Kč 296,00 Kč 1 776,00 Kč 1 682,83 Kč 1,00 Kč 1682,83 1,00

1682,829 1682,829 0

Mřížka odtahová difuzer  300×300 -atyp R ks 68 670,00 Kč 45 560,00 Kč 295,76 Kč 20 111,35 Kč 65 671,35 Kč 62 226,17 Kč 0,00 Kč 62226,17 0,00
62226,17 62226,17 0

Mřížka krycí difuzer 525x225 -atyp R ks 53 1 181,10 Kč 62 598,32 Kč 236,22 Kč 12 519,66 Kč 75 117,98 Kč 71 177,22 Kč 0,00 Kč 71177,22 0,00 71177,22 71177,22 0
Propojovací koleno 525x225mm do 

obestavby, atyp
R ks 47 1 058,00 Kč 49 726,00 Kč 378,83 Kč 17 805,03 Kč 67 531,03 Kč 63 988,29 Kč 0,00 Kč 63988,29 0,00

63988,29 63988,29 0
Propojovací box 525x225 s odbočkami 

525x225 mm a 2xpr. 160 do obestavby, 

atyp

R ks 6 1 420,00 Kč 8 520,00 Kč 830,00 Kč 4 980,00 Kč 13 500,00 Kč 12 791,78 Kč 0,00 Kč 12791,78 0,00

12791,78 12791,78 0

Celkem - vyvolané  změny -396 343,90 Kč -396 344 Kč 7 Kč

1106326 354991,1 751335
Absolutní bilance změny - § 5 ( do 50 %) 1 106 326,10 Kč          

354 991,10 Kč

Cena celkem odečty 751 335,00 Kč

CELKEM bilance dílčí změny -396 343,90 Kč

Cena celkem přípočet

Původní distribuční elementy v podobě dýz ze zkušeností s jinými objekty nevyhovují z pohledu dodržení max. rychlosti proudění v prostoru (0,2 m/sek). Proud z dýzy je přliš 

ostře ohraničný a neprovětrává rovnoměrně celý průřez třídy. Z praktického hlediska je záměna rovněž vhodná jako prevence před ucpáním utvorů různými předměty ze 

strany žáků. 

cena mřížek je nižší než cena dýz  - cena se snižuje

Jedná se o změny dle § 222 odst. 5.

Podmínky pro zařazení nepodstatné změny dle § 222 odst. 5 jsou splněny. Cenový nárůst pro změny dle §222 odst. 5 a 6 v návaznosti na § 222 odst. 9 ZZVZ v limitu 30% není 

překročen. 

Položky Ceny uvedené bez DPH



Bilance a sumář  změn po jednotlivých dílčích změnách

Název projektu: SŠ technická Most, Dělnická 21
29 064 904,01

Změnový 

list č.
Název změny Původní hodnota dle SoD bez DPH

Hodnota dle 

předcházející změny 

bez DPH

Hodnota změny bez 

DPH (dodatek)

Hodnota po změně 

bez DPH
Hodnota víceprací Hodnota méněprací Hodnota změn

Kontrola (absolutní 

změna)

Pozn.: Stanovit, které 

položky spadají do 

hodnoty změn do 10 %

Záměna horizontálních RJ za 

vertikální 27 844 214,00 27 844 214,00 0,00 27 844 214,00 449 261,00 449 261,00 0,00 0,00
záměna položek

Vyvolaná změna potrubí změnou 

pozice jednotek 27 844 214,00 38 804,80 27 883 018,80 38 804,80 0,00 38 804,80 38 804,80 30% §222 odst. 5

Záměna desginových lamino skříní 

za SDK obestavbu 27 883 018,80 -190 722,45 27 692 296,35 609 552,55 800 275,00 -190 722,45 1 409 827,55
10%

Vyvolané změny - zákryt vedení 

VZT 27 692 296,35 131 870,00 27 824 166,35 196 040,00 64 170,00 131 870,00 260 210,00
10%

 1-3
Doplnění závěsné konstrukce a 

spojovacího materiálu 27 824 166,35 900 536,80 28 724 703,15 900 536,80 0,00 900 536,80 900 536,80 30% §222 odst. 5

 1-4
Záměna vnějších sdružených 

mřížek 28 724 703,15 232 167,00 28 956 870,15 451 693,00 219 526,00 232 167,00 671 219,00
10%

§222 odst. 4

 1-5
Jádrové vrtání obvodových 

konstrukcí 28 956 870,15 652 155,65 29 609 025,80 722 205,65 70 050,00 652 155,65 792 255,65 30% §222 odst. 5

1 764 811,80 Kč       3 368 093,80 1 603 282,00 1 764 811,80 4 072 853,80

 1-K Korekce ZL1 - SDK -2 27 844 214,00 29 609 025,80 -18 063,30 29 590 962,50 0,00 18 063,30 -18 063,30 18 063,30 10%

1-K Korekce ZL1 - vrtání - 5 29 590 962,50 -73 151,20 29 517 811,30 0,00 73 151,20 -73 151,20 73 151,20 30% §222 odst. 5

 2-6
Změna provedení odovodu 

kondenzátu 29 517 811,30 -56 563,39 29 461 247,91 160 194,61 216 758,00 -56 563,39 376 952,61
záměna položek

 2-7 Distribuce vzduchu 29 461 247,91 -396 343,90 29 064 904,01 354 991,10 751 335,00 -396 343,90 1 106 326,10 30% §222 odst. 5

544 121,79 Kč-          117 634 925,71 515 185,71 1 059 307,50 -544 121,79 1 574 493,21

v Kč bez DPH vč. DPH DPH

Dodatek - hodnota změny 29 064 904,01 35 168 533,85

Hodnota dodatku č.1 1 764 811,80 2 135 422,28 370 610,48

Hodnota dodatku č.2 -544 121,79 -658 387,37 -114 265,58

Celková hodnota změny 1 220 690,01 1 477 034,91 256 344,90

Vícepráce 30 % - cena 8 353 264,20 10 107 449,68
Dosud čerpáno včetně (30 % - 

§5,6) 1 122 002,15 1 357 622,60
Rozdíl 7 231 262,05 8 749 827,08

Hodnota změn 50 % 13 922 107,00

Hodnota změn 10 % 2 784 421,40

Dosud čerpáno včetně (10 %) 2 359 319,85

Dosud čerpáno včetně (50 %) 2 911 074,55

Rozdíl (50 %) 11 011 032,45

Rozdíl (10 %) 425 101,55

§222 odst. 4

§222 odst. 4
 1-2

§222 odst. 7, absolutní změna se nesleduje

SOUČET ZL1

§222 odst. 4

§222 odst. 7, absolutní změna se nesleduje

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011533
Původní hodnota VZ v Kč vč. DPH: 33 691 498,94

Původní hodnota VZ v Kč bez DPH: 27 844 214,00

 1-1

SOUČET ZL2



Cenový rozpis dveře  SDK

množství jedn. cena Celk. cena Součty Cena m2

Deska SDK 12,5 mm 3,312 m2 87,6 290,1312

Hrana pohledová 19 bm 49 931

Závěs SDK 6 ks 115 690

Zámek na povrch do dvoukřídlé konstrukce 1 ks 310 310

spojovací materiál 1 kpl 143 143

Tmelící a výplňový materiál 1 kpl 96 96

Ohranění 19 bm 25 475

Osazení závěsů a zámků 7 kpl 45 315

Broušení, tmelení 3,312 m2 88 291,456

Kompletace do obestavby 1 kmpl 350 350

3891,587 3891,587 1174,996

Uplatnění slev - materiál Kč

Uplatnění slev - práce Kč

Cena materiál po slevě na m2 742,8 Kč

Cena práce po slevě na m2 432,2 Kč

Cenový rozpis - závěsná konstrukce vertikální

množství jedn. cena Celk. cena Součty

2 ks 1435 2870

Kotva zpevňující pro kotvení do nestabilních materiálů 10 ks 53 530

Kotvící spojovací materiál 10 ks 49 490

Aplikace kotev 10 ks 36 360

Osazení lišty pomocí kovícího materiálu 2 kpl 210 420

Cenový rozpis - pojistná podpůrná konstrukce

množství jedn. cena Celk. cena Součty

1 ks 2590 2590

6 ks 125 750

Vyrovnání podkladu 1 kpl 220 220

Usazení rámu, areatce 1 kpl 700 700

Zkouška překlopení jednotky 1 kpl 200 200

Cenový rozpis - fasádní mřížka 250

množství jedn. cena Celk. cena Součty

1 ks 2160 2160

1 ks 490 490

2 ks 320 640

6 ks 185 1110

Osazení mřížek proti ptactvu z lešení nebo plošiny 2 kpl 140 280

Usazení fasádní mřížky pr. 315 1 kpl 670 670
Práce 950 Kč

Plech dělícíí tvarovaný lisováním a ohybem s 

povrchovou úpravou - barva RAL -dle fasády

mřížky kruhové proti ptactvu pr.  315

Materiál

Plech čelní tvarovaný lisováním a ohybem s 

povrchovou úpravou - barva RAL -dle fasády

4400 Kč

distanční vložka s upevněním do zateplení

Materiál

2460,131 742,7932

Práce

1431,456 432,2029

Práce
1120

Kč

Sleva

Materiál

Pojistná lišta - L profil, atyp s 5 zámky pro přední 

založení rekujperační jednotky s otvory pro kotvení do 
3890 Kč

Práce 780 Kč

Materiál

Rám pod rekuperační jednotku - čtvercový profil  s 

lisovacími maticemi M12 o rozměrech 500 mm x 1200 

mm, žárově zinkovaný nebo RAL 3340 Kč
Stavěcí aretační noha M12  x 150 mm s plochou 

základnou



Cenový rozpis - fasádní mřížka 315

množství jedn. cena Celk. cena Součty

1 ks 2590 2590

1 ks 560 560

2 ks 320 640

6 ks 185 1110

Osazení mřížek proti ptactvu z lešení nebo plošiny 2 kpl 140 280

Usazení fasádní mřížky pr. 315 1 kpl 670 670

Cenový rozpis - kondenzátní čerpadlo

množství jedn. cena Celk. cena Součty

Materiál 1 ks 1994,7 1994,7 1994,7 Kč

Osazení kondenzátního čerpadla 1 kpl 306 306 306 Kč

Funkční zkouška chodu kondenzátního čerpadla 1 hod 500 500 500 kč

Cenový rozpis - krycí mřížky 800 x 300

množství jedn. cena Celk. cena Součty

Materiál Mřížka krycí difuzer 800×300 -atyp 1 ks 1616 1616 1616 Kč

Práce Osazení mřížky 1 kpl 323 323 323 Kč

Cenový rozpis - krycí mřížky 600 x 300

množství jedn. cena Celk. cena Součty

Materiál Mřížka krycí difuzer 600×300 -atyp 1 ks 1480 1480 1480 Kč

Práce Osazení mřížky 1 kpl 296 296 296 Kč

Cenový rozpis - Mřížka odtahová difuzer  300×300 - atyp

množství jedn. cena Celk. cena Součty

Materiál Mřížka krycí difuzer 300×300 -atyp 1 ks 670 670 670 Kč

Práce Osazení mřížky 1 kpl 296 296 296 Kč

Cenový rozpis - krycí mřížky 525 x 225

množství jedn. cena Celk. cena Součty

Materiál Mřížka krycí difuzer 525 x 225 -atyp 1 ks 1181 1181 1181 Kč

Práce Osazení mřížky 1 kpl 236 236 236 Kč

Cenový rozpis - Propojovací koleno 525x225mm do obestavby, atyp

množství jedn. cena Celk. cena Součty

Materiál Propojovací koleno 525x225mm do obestavby, atyp 1 ks 1058 1058 1058 Kč

Práce Osazení potrubního elementu 1 kpl 379 379 379 Kč

Cenový rozpis - Propojovací box 525x225 s odbočkami 525x225 mm a 2xpr. 160 do obestavby, atyp

množství jedn. cena Celk. cena Součty

Materiál 1 ks 2470 2470 2470 Kč

Práce Osazení potrubního elementu 1 kpl 830 830 830 Kč

Propojovací box 525x225 s odbočkami 525x225 mm a 

Práce 950 Kč

Materiál

Plech čelní tvarovaný lisováním a ohybem s 

povrchovou úpravou - barva RAL -dle fasády

4900 Kč
Plech dělícíí tvarovaný lisováním a ohybem s 

povrchovou úpravou - barva RAL -dle fasády

mřížky kruhové proti ptactvu pr.  315

distanční vložka s upevněním do zateplení

Kondenzátní čerpadlo SFA Sanicondens Pro N

Práce


