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DODATEK č .  5  

 
ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1577-2017-505206, zhotovitele T-7/2017 uzavřené dne 18.12.2017 

na provedení díla 
 

„Komplexní pozemkové úpravy Černíkov a Droužetice“ 

uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

mezi 

  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka 
Strakonice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský 
kraj, Pobočka Strakonice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský 
kraj, Pobočka Strakonice 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Pavel Hromek, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka 
Strakonice 

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 

Telefon: 702 153 007 

E-mail : Strakonice.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Společnost TRAVAL, s.r.o. a GEODETICKÉ SDRUŽENÍ 
s.r.o.  

Společnost: TRAVAL, s.r.o.  

Sídlo: Čechova 395/59. 370 01 České Budějovice 

Zastoupen: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxx 

ID DS: 6v9764u 

Bankovní spojení: Oberbank AG České  Budějovice 

Číslo účtu: 7000017576/8040 

IČO: 26085518 

DIČ: CZ 26085518 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxx 

 



 2 

Společnost: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r.o. 

Sídlo: Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram 

Zastoupen: Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxx 

ID DS: ee75pz 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 198733946/0300 

IČO: 61682764 

DIČ: CZ61682764 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

C 37161 uvedená u Městského soudu v Praze 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 

I. – Úvodní ustanovení 
 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.12.2017 Smlouvu o dílo 
č. objednatele 1577-2017-505206, zhotovitele T-7/2017 (dále jen „SOD“), kterou se zhotovitel zavázal 
k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Černíkov a Droužetice“ a objednatel se zavázal 
k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen 
„smlouva“).  

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 je 
nutno upravit Čl.X smlouvy o dílo vložením nového odstavce 10.10. dodatkem č.1.  

Dodatkem č. 2 byly upraveny termíny dokončení fakturačních celků 3.4.1. až 3.5.2 v souvislosti s tím, že 
ze strany KP Strakonice dochází k prodlení při kontrolách elaborátů zaměření polohopisu, ZPH a následných 
zápisů GP na obvodu KoPÚ a nebylo možno dodržet termíny dané SOD. 

Dodatkem č. 3 byly opětovně upraveny termíny dokončení fakturačních celků 3.4.3., 3.4.5., 3.5.1, 
3.5.1.a), 3.5.1.b) a 3.5.1.c), 3.5.2. s ohledem na omezené možnosti jednání v době nouzového stavu 
vyhlášeného Vládou ČR v souvislosti s nebezpečím vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené 
novým koronavirem SARS-CoV-2, kdy nebylo možno dodržet termíny dané SOD. 

Dodatkem č. 4 byly upraveny termíny dokončení fakturačních celků 3.4.3. a 3.4.5. a současně byla 
upravena cena díla u F.C. 3.4.3. - zvýšení o 88 000,- Kč bez DPH (tj. 106 480,- Kč včetně DPH). Zvýšení 
ceny odpovídá 2,55 % původní ceny díla bez DPH (3 455 600,- Kč). 

 
II. 

Předmět dodatku. 
 

Na kontrolním dnu konaném dne 6. 10. 2022 bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto, že 
s ohledem na skutečnost, že nejsou v rámci Plánu společných zařízení navrhovány liniové stavby 
problematické ohledně záboru půdy stavbami a ani žádné vodohospodářské stavby, není nutné realizovat 
následující etapy u obou částí (KoPÚ Droužetice i KoPÚ Černíkov): 

- část KoPÚ Droužetice F.C.3.5.i.a), F.C.3.5.i.b) a F.C.3.5.i.c) 
- část KoPÚ Černíkov F.C.3.5.i.a), F.C.3.5.i.b) a F.C.3.5.i.c) 

 

Dochází tedy ke změně plnění a snížení ceny díla za méněpráce takto: 
Změna ceny díla (méněpráce): 

část KoPÚ Droužetice F.C.3.5.i.a) 225 MJ (1 MJ = 1 ha) x 100,- Kč/MJ = 22 500,- Kč 
 F.C.3.5.i.b) 100 MJ (1 MJ = 100 bm)  x 500,- Kč/MJ = 50 000,- Kč 
 F.C.3.5.i.c) 10 MJ (1 MJ = 100 bm)  x 1 500,- Kč/MJ = 15 000,- Kč 
      87 500,- Kč 

část KoPÚ Černíkov F.C.3.5.i.a) 173 MJ (1 MJ = 1 ha) x 100,- Kč/MJ = 17 300,- Kč 
 F.C.3.5.i.b) 50 MJ (1 MJ = 100 bm)  x 500,- Kč/MJ = 25 000,- Kč 
 F.C.3.5.i.c) 10 MJ (1 MJ = 100 bm)  x 1 500,- Kč/MJ = 15 000,- Kč 
 57 300,- Kč 
Cena díla bude snížena o 87 500,-  +  57 300,-  =  144 800,- Kč bez DPH (tj. 175 208,- Kč vč. DPH). 
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Původní znění tabulky v článku VI odst.6.1. smlouvy o dílo (vč. dodatku č. 1 až 4): 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 2 088 200,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 113 000,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 192 400,- Kč 

Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH 150 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 543 600,- Kč 

DPH 21% 744 156,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 287 756,- Kč 
 

Je nahrazeno novým zněním: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 2 088 200,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 968 200,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 192 400,- Kč 

Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH 150 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 398 800,- Kč 

DPH 21% 713 748,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 112 548,- Kč 
 

Rozsah a cena jednotlivých etap (fakturačních celků) budou v přílohách smlouvy o dílo upraveny následovně: 
Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1577-2017-505206 - KoPÚ Droužetice se mění takto: 
Původní rozsah a cena: 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 
Cena za MJ 

bezDPH v Kč 
Cena bez DPH 
celkem v Kč 

3.5. Návrhové práce     

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území 
v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty 

ha 225  100  22 500  

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 bm 100  500  50 000  

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami 

100 bm 10  1 500  15 000  

 

Nový rozsah a cena: 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 
Cena za MJ 

bezDPH v Kč 
Cena bez DPH 
celkem v Kč 

3.5. Návrhové práce     

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového 
území v obvodu KoPÚ v trvalých a 
mimo trvalé porosty 

ha 0  100  0  

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace liniových staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 bm 0  500  0  

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 bm 0  1 500  0  

Nový rozsah a cena jednotlivých fakturačních celků jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.  
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Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1577-2017-505206 - KoPÚ Černíkov u Strakonic se mění takto: 
 
Původní rozsah a cena: 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 
Cena za MJ 

bezDPH v Kč 
Cena bez DPH 
celkem v Kč 

3.5. Návrhové práce     

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území 
v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty 

ha 173 100  17 300  

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 bm 50 500  25 000  

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami 

100 bm 10 1 500  15 000  

 
Nový rozsah a cena: 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 
Cena za MJ 

bezDPH v Kč 
Cena bez DPH 
celkem v Kč 

3.5. Návrhové práce     

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového 
území v obvodu KoPÚ v trvalých a 
mimo trvalé porosty 

ha 0  100  0  

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace liniových staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 bm 0  500  0  

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 bm 0  1 500  0  

 
Nový rozsah a cena jednotlivých fakturačních celků jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto dodatku.  

 
 
 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo i podmínek uvedených v dodatcích č. 1., č. 2, č. 3 a č. 4 se nemění. 
 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) tento dodatek č. 5, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek č. 5 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.  
 
Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
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Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek 
nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
 
 
Ve Strakonicích dne 30.11.2022          V Českých Budějovicích dne 30.11.2022 
 
Z a   o b j e d n a t e l e :             Z a   z h o t o v i t e l e : 
 
 
 
 
 
 
 .…………………………………… …………………………………….. 
  
 Ing. Richard Valný Ing. Vendula Valentová 
 vedoucí Pobočky Strakonice jednatelka TRAVAL s.r.o.  

 
 
 
Z a   s p r á v n o s t : 
 
 
 
 
 
 …………………………………….. 
  
 Ing. Jiří Roučka 
 odborný rada, Pobočka Strakonice 
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Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 5  Smlouvy o dílo č. 1577-2017-505206 – 
KoPÚ Droužetice 

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena 
za MJ 
bez 

DPH v 
Kč 

Cena 
bez DPH 
celkem v 

Kč  

Termín dle 
čl. 5.1. 

smlouvy o 
dílo 

3.4. Přípravné práce       

3.4.1. 
Revize stávajícího bodového pole   bod 52  1 200  62 400  

30.9.2019 
Doplnění stávajícího bodového pole  bod 3  4 000  12 000  

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ 
mimo trvalé porosty 

ha 226  700  158 200  

30.9.2019 
Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ 
v trvalých porostech 

ha 80  800  64 000  

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v 
lesních porostech včetně trvalého označení 
lomových bodů  

100 bm 34  1 000  34 000  30.9.2019 

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 
Sb. 

 100 bm 155  2 200  341 000  1.3.2021 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona 

 100 bm 167  2 200  367 400  1.3.2021 

3.4.4. Rozbor současného stavu                       ha 306  700  214 200  30.6.2020 

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

ha 306  700  214 200  30.6.2021 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 1 467 400  30.6.2021 

3.5. Návrhové práce           

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 306  900  275 400  

31.12.2021 

3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty 

ha 0  100  0  

3.5.i.b) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami  

100 bm 0  500  0  

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami  

100 bm 0  1 500  0  

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 225  1 100  247 500  30.6.2022 

3.5.3. 
Předložení aktuální dokumentace návrhu 
KoPÚ 

ks 2  20 000  40 000  
do 1 měsíce 

od výzvy 
zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 562 900    

3.6. Mapové dílo ha 306 400 122 400  

do 3 
měsíců od 

výzvy 
objednatele 

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 122 400   
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3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100 1000 100 000  

do 30.9. v 
roce, ve 
kterém 
došlo k 
zápisu 

KoPÚ do 
katastru 

nemovitostí  

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 100 000 

  

   

 

 

  

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč  1 467 400 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč  562 900 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč  122 400 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v 
Kč 

 100 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 2 252 700 Kč 

DPH  21% v Kč 473 067 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 725 767 Kč 
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Položkový výkaz činností - Příloha č. 2 k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č. 1577-2017-505206 – 
KoPÚ Černíkov u Strakonic 

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH v 

Kč 

Cena 
bez DPH 
celkem v 

Kč  

Termín dle 
čl. 5.1. 

smlouvy o 
dílo 

3.4. Přípravné práce           

3.4.1. 
Revize stávajícího bodového pole   bod 10  1 200  12 000  

30.9.2019 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 6  3 000  18 000  

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ 
mimo trvalé porosty 

ha 152 800  121 600  

30.9.2019 
Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ 
v trvalých porostech 

ha 23 800  18 400  

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v 
lesních porostech včetně trvalého označení 
lomových bodů  

100 bm 21 1 000  21 000  30.9.2019 

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 52 2 200  114 400  30.11.2020 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona 

100 bm 32 2 200  70 400  30.11.2020 

3.4.4. Rozbor současného stavu                       ha 175 700  122 500  30.6.2020 

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

ha 175 700  122 500  31.5.2021 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč       620 800  31.5.2021 

3.5. Návrhové práce           

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 175 1 000  175 000  

31.12.2021 

3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  

ha 0 100  0  

3.5.i.b) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 500  0  

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami  

100 bm 0 1 500  0  

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 173 1 100  190 300  30.6.2022 

3.5.3. 
Předložení aktuální dokumentace návrhu 
KoPÚ 

ks 2 20 000  40 000  
do 1 měsíce 

od výzvy 
zadavatele 

  Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč    405 300    

3.6. Mapové dílo ha 175 400 70 000  

do 3 
měsíců od 

výzvy 
objednatele 

  Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč       70 000   
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3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  100 bm 50 1000 50 000  

do 30.9. v 
roce, ve 
kterém 
došlo k 
zápisu 

KoPÚ do 
katastru 

nemovitostí  

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 50 000 

  

   

 

 

  

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč       620 800 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč        405 300 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč        70 000 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH 
v Kč 

       50 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč        1 146 100 Kč 

DPH  21% v Kč        240 681 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč      1 386 781 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


