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pODQTEK C. 9 KE smouvé o 0110 31A STAVBU ”VYBUDOW'Wf
NAV§TEVNICKEHO CENTRA NA HRADE I-IUKVALDY (v RAMCI AKCE

”ooauoovlmi INFRASTRUKTURY‘T

I.
Smluvni strany

1. Muzeum Beskyd Frfidek-Mistek, pfi'spévkové organizace
se sidlem: Hluboké 66, 738 01 Fri/dek-Ml'stek
zastoupena: Mgr. Stanislavem Hrabovsky'lm, Feditelem
1&9: 00095630
01c: C200095630 (neplatce DPH)
bankovm' spojeni: KomerEnI' banka, a. s.
Cislo flétu: 19-3682350297/0100

Zapséna v obchodm'm rejstFiku vedeném Krajskim soudem v Ostravé, vloika Pr 906
Osoba oprévnéné jednat ve vécech realizace stavby:
Mgr. Stanislav HrabovskV, tel. a
Linda Jemeikova Dis, tel.:
(dale jen ,,objednatel“)

2. MH-STAVBY, s.r.o.
se sidlem: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava
zgstoupena: Ing. Daniel Martiéovskv, jednatei
1C9: 277 76 506
01c: 9227776506
bankovnl' spojeni: CSOB, a.s.
Efsio fiétu: 210200449/0300

Zapséna v obchodnim rejstfi'ku vedeném Krajskf/m soudem v Ostravé, sp. zn. (229410
Osoba oprévnéna' jednat ve vécech technicky'lch a realizace stavby:
Ing. Daniel Martiéovsky'l, tel.:

(da'le jen .zhotovitel“)
II.

Smlouva o dilo na stavbu "Vybudovéni név§tévnického centra na hradé Hukvaidy
(v rémcl akoe "Dobudovéni lnfrastruktury“)“ se méni a doplfiuje v niie uvedenich
bodech takto:

1. Smluvnl' strany uzavFeiy dne 14. 4. 2021 smiouvu o diio na stavbu ,,Vybudovénf
névétévnického centra na hradé Hukvaidy (v ramci akce ,,Dobudovéni lnfrastruktury“), (dale
téi ,,stavba“). Dne 16.4.2021 uzavFely smluvnl' strany Dodatek E. 1 k uvedené smlouvé, dne
10. 12. 2021 uzavFely smluvni strany Dodatek E. 2 k uvedené smiouvé a dne 5. 9. 2022
uzavi‘ely smluvnl' strany Dodatek E. 3 k uvedené smlouvé.

2. V prfibéhu realizace stavby vznikla poti‘eba vicepraci. Viceprace jsou nezbytné nutné
k Fédnému dokonéenl’ dl’ia. Zéroven nékteré préce nebudou realizované vfibec, nebo budou
realizovany v men§im rozsahu.

3. Smluvni strany se dohodly na prodlouieni sjednaného termfnu plném' o 50 kalendaFnI'ch dnfi.

Dodatek C. 4 ke Smlouvé o dilo na stavbu ,,Vybudovéni névfiévnického centra na hradé Hukvaldy (v rémci akce
”Dobudovéni Infrastruktury“)“ :
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élének IV. odst. 1, se tedy mém' takto: Zhotovitel se zavazuje provést dI'lo do 476 dnfi 0d pFedénI'
stavenl§té a nejpozdéji posledm’ den doby plnénl‘ dokonéené dI’lo p‘r'edat objednateli. DI’lo je
provedeno, je-li dokonEeno (tj. objednateli je pi‘edvedena zpfisobilost dI’Ia slouiit svému fiéelu) a
pFedéno objednateli.

1. S ohledem na vfie uvedené se cena za dilo dle élénku V. 1. smlouvy o dilo méni
takto:

Pfivodné sjednané cena
Cena bez DPH

DPH 21 %

Cena véetné DPH

III.

15.400.214.00r-KE
3.234.045,00,-~ K6

18-634-259'001" Ki

Dodatkem ('2. 2 byla cena zménéna takto:
Cena vicepracu':
Cena bez DPH

DPH 21 %

Cena véetné DPH

Cena ménépracn’:
Cena bez DPH

DPH 21 %

Cena véetné DPH

1.159.050,00KE

243.400,00KE
1.402.450,00KE

708.750,00KE
148.837,00KE

857.587.00Ké

Dodatkem E. 3 byla cena zménéna takto:

Cena vicepraci:
Cena bez DPH

DPH 21 %

Cena vEetné DPH

Cena ménépraci:
Cena bez DPH
DPH 21 %

Cena véetné DPH

3.011.359,25 K5.
632.385,44 KE

3.643.744,69 K6

1.602.719,45 KE
336.571.08 KE

1.939.290.53 K6
.............................................................................
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Dodatek (‘3. 4 ménl' cenu takto:

Cena vfcepracf:
Cena bez DPH

DPH 21 %
Cena véetné DPH

Cena ménépracu‘:
Cena bez DPH

DPH 21 %

Cena véetné DPH

1.742.839.71 KC
365.996,34 KE

2.108.836,05 K6

1.892.848,40 Ké
397.498,16 KE

2.290.346,56 KE

Visledné cena za dilo tedy Eini:
Cena bez DPH

DPH 21 %

Cena vEetné DPH

17.109.145,11 KE
3.592.920,S4 K5

2030106555 Ki

2. Méni se a doplfiuje bod V. 7 takto:
Smluvm' cena dle charakteru praCI' je pi‘edbéiné Elenéna na Investiénl’ a nelnvestlénf Eést takto:

k Investléni éést Neinvestiéni fast CELKEM
é Cena bez DPH 15 970 72241 1 138 423,00 17.109.145111

. DPH 21% _ _ 3 353 851,71 239 068,83 3.592.920,54

memes DPH 19 324 573,32 L377 491,83 _20.702.065,65 _

IV.
Zévéreéné ujednéni

L Tento dodatek nabWé platnosti dnem jejfho podpisu obéma smluvnl‘mi stranami a fifinnosti
dnem, kdy vyjédFeni souhlasu sobsahem névrhu dodatku dojde druhé smluvni strané,
nestanovf-li zékon (‘5. 340/2015 5b., ozvléétnl'ch podml'nkéch fiéinnosti nékten'tch smluv,
uveFejfiovénI' téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znénl' pozdéj§ich
pFedpisfi (déle jen ,,zékon o registru smluv“), jlnak. Vtakovém pFipadé naby'rvé smlouva
L'IEinnosti nedfve dnem jejiho uveFejnénf v registru smluv.
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2. Tento dodatek je vyhotoven ve t'r'ech stejnopisech s platnostI' originéiu, pFiEemi objednatel
obdrz'l' dvé a zhotovltel jedno vyhotovenl'.

3. Osoa’ udaje obsazené v této smlouvé budou objednateiem zpracovévany pouze pro ucely
plnénl' prév a povlnnosti vyplyvajicich z této smlouvy; kjinyrn ucelflrn nebudou tyto osobni
udaje objednateiem pouzity. Objednatel pri zpracovévanl' osoa'ch udajfi dodrzuje piatné
prévnf predpisy. Podrobné informace o ochrané osoa'ch udajfi jsou uvedeny na oficialnich
webovych strénkéch objednateie www.mgzeumbeskvd.com.
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