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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.09.2022

OBJEDNATEL

Statutární město Brno, městská řást Brno - Kníničkv
Nová 11,635 00 Brno
Lenka Ištvanová, starostka
44992785-14
CZ44992785-I4

Název:
Sídlo:
Zástupce:
IČO:
D1C:

dále jen „Objednatel"

a

ZHOTOVITELEM

Ing. Marek Hotán
Brno, Veslařská 518/66
OSVČ
70427143

Marek llolán.

Název:
Sídlo:
Statutární orgán:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Kontaktní osoba:

dále jen „Zhotovitel"

I.

I. Objednatel se Zhotovitelem uzavřeli dne 30.09.2022 smlouvu o dílo (dále jen „ Smlouva"), kterou se
Zhotovitel zavázal pro Objednatele za podmínek stanovených ve Smlouvě provést na svůj náklad a
nebezpečí dílo a splnil další s tim související závazky a Objednatel se zavázal toto dílo převzít a
zaplatit sjednanou cenu díla.

Předmětem této smlouvy' byla povinnost Zhotovitele zhotovit a předal na svůj náklad a nebezpečí
Objednateli ve sjednané době dílo „Zpracování projektové dokumentace: Úprava prostranství - park
U Lva", (dále jen „dílo"), včetně obstarání veškerých nutných povolení příslušných správních orgánů,
a Objednatel se zavázal za řádně zhotovené dílo zaplatit dohodnutou cenu.

2,

II

Účel dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 30.09.2022 (dále jen „Dodatek")

1. Na straně Objednatele, z důvodu vzniklé nutnosti schválit výběr Zhotovitele usnesením zastupitelstva
městské části, namísto starostky městské části a předsedy finančního výboru, vzniklo zpoždění při
výběru Zhotovitele více než 2 měsíce od možného data výběru. Za těchto okolností by byla doba plnění
díla pro Zhotovitele o tuto dobu zkrácena. Účelem Dodatku je tedy zhojit zpoždění ve výběru
Zhotovitele a tím zachovat předpokládanou dobu plnění díla uvedenou ve Smlouvě.



Smlouva o dílo

„Zpracování projektové dokumentace: Úprava prostranství - park U Lva"

111.

Tímto Dodatkem se strany Smlouvy dohodly, cl. IV Smlouvy obsahující termíny plnění díla se mění
následujícím způsobem a dílo bude provedeno v následujících termínech:

1) Dokumentace pro územní a stavební řízeni (kompletní projektová dokumentace dle vyhlášky
Č. 499/2006 Sb. a vyhlášky 169/2016 Sb.)

Termín: 31. 01. 2023

2) Inženýring — projednání projektu, získání všech potřebných stanovisek, územní rozhodnuti, stavební
povolení

Termín: 31.05.2023

3) Prováděcí projekt (kompletní projektová dokumentace dle vyhlášky ě. 499/2006 Sb. a vyhlášky
169/2016 Sb., výkaz výměr, kontrolní rozpočet)

Termín: 31.05.2023

4) Pracovní jednání k projektové dokumentaci —

Minimálně 1 x měsíčně
5) Autorský dozor — spolupráce při výběru dodavatele, výkon autorského dozoru v průběhu stavební

realizace projektu, konzultační činnost

Průběžně

6) Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo Objednateli do 31.05.2023

Prodlení Zhotovitele oproti termínu předání díla je podstatným porušením smlouvy. Dřívější předáni a převzetí
díla je možné.

IV.

Závěrečná ujednání

1. V případě kolize tohoto Dodatku a Smlouvy samotné platí ustanoveni tohoto dodatku.

2. Ostatní ujednání původní Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčeny.

3. Dodatek se v souladu s čl. XIII. odst. 4 Smlouvy stává součástí původní Smlouvy podpisem Dodatku
oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strany podpisem prohlašují, že tento dodatek přečetly, seznámily se sním a změny původní
smlouvy vzaly na vědomí. Strany dále prohlašují, že dodatek je projev jejich svobodné vůle,
neuzavřely jej v tísni a za nenápadně nevýhodných podmínek.

5. Dodatek se vyhotovuje ve 2 kopiích, přičemž každá smluvní strana obdrží jednu z nich.

6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke
kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

V Brně dne 29.11.2022 V Brně dne 29.11.2022

starostka
Ing. Marek Holán

za Zhotoviteleza Objednatele
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