Dodatek č. 1 k SoD 482/2022

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	21/415
č. smlouvy objednatele: 	482/2022

Název díla: 
Konojedský potok - intravilán obce Konojedy” – projektová dokumentace DSJ (DSP/DPS)


Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	
zástupce ve věcech smluvních:
	
zástupce ve věcech technických:
	
zástupce objednatele: 	

	
bankovní spojení:	
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	AZ Consult, spol. s r.o.	
sídlo:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem	
provozovna:		
doručovací adresa:		
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:		
	
			
IČO:		
DIČ:	
bankovní spojení:                                   	
číslo účtu:		
zápis v obchodním rejstříku:		       Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096       
zápis v živnostenském rejstříku:	       Magistrát města Ústí nad Labem   
	  
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu prodlení ve vydání vyjádření DOSS města Úštěk, které je podstatné pro dokončení projektové dokumentace a soupisu prací.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ.

[bookmark: _Hlk106078242]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. dílčí termín – předání kompletní PD DSJ (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
   nejpozději do 30.11.2022

1. předání a převzetí kompletní PD DSJ (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:

Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín – předání kompletní PD DSJ (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
 nejpozději do 31.01.2023

c) předání a převzetí kompletní PD DSJ (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



v Chomutově dne:					v Ústí nad Labem dne:






……………………………………			…………………………………….
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