
List č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod  Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín

Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

IČ: 489 51 081 

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.1 -25 630,07 61 840,82 36 210,75

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.4 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

4 -25 630,07 61 840,82 36 210,75

0,00

ZBV č./ 

SUMA

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.5 0,00 0,00

101
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.3 0,00 0,00 0,00

ZBV č./

Skupina

Oprava komunikace

II/329 Plaňany - Radim

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

4.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

4



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 1 počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů

5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů

7. Soupis praci SO po všech změnách 2 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 7 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

Zhotovitel: Ing. Milan Štěrba

-25 630,07 61 840,82 36 210,75

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Stavební dozor: Ing. Michal Pietsch

87 470,89

Projektant (autorský dozor):                            

elektronicky  podepisuje jednatel společnosti                   

Ing. Jiří Volek                     

Bc. Jan Černý

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Martin Pánek

Technická pomoc Objednatele Ing. Vladimír Novotný

podpis

podpis

podpis

Příjemce

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných 

a Změn záporných

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Změny: Zhotovitel

 Předmět Změny:  Doměrky objektu SO 101

Projektová dokumentace byla zpracovávána na základě dostupných podkladů, místního šetření a v souladu s normami. Stavba byla provedena dle RDS a 

dle ČSN. Dle geodetického zaměření skutečného provedení celé stavby a doloženými doklady z průběhu stavby byly zjištěny drobné rozdíly ve výměrách 

zadávací PDPS a zaměřenou skutečností.

Jedná se o Vyhrazenou změnu, která je podle § 5, odst. 1, písm. a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 

01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o 

práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o 

vyhrazenou změnu.

Projektant (AD)

Stavební dozor

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  

/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:

II/329 Plaňany - Radim

4.1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
101

Oprava komunikace

Strany smlouvy o dílo č. S-2064/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 17.9.2021 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel:  SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast  Kolín, Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

Přílohy Změnového listu:

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové 

projednání Změny:
Ing. Jaroslava Jurková podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS.

Zástupce Objednatele:  Ing. Martin Staněk

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny 

v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list 

představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané 

ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.



Příloha č. 3

Název Stavby:

II/329 Plaňany - Radim

101

Oprava komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

20 198 898,19

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -745 876,71 705 304,28 20 158 325,76 -40 572,43

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -25 630,07 61 840,82 767 145,10 3,80%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -771 506,78 20 194 536,51 -4 361,68 -0,02%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  Martin Pánek

Projektant (autorský dozor): Bc. Jan Černý

Stavební dozor: Ing. Michal Pietsch

Zástupce Objednatele: Ing. Jan Fidler, DiS.

Supervize (RDK):

Ing. Jaroslava Jurková

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové 

projednání Změny:

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis



Příloha č. 4      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 113728.1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 958,480 1009,760 51,280 748,200 717 134,74 0,00 38 367,70 755 502,44 38 367,70 5,35%

14 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 908,000 907,000 -1,000 252,350 229 133,80 -252,35 0,00 228 881,45 -252,35 -0,11%

15 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 1634,400 1632,600 -1,800 52,270 85 430,09 -94,09 0,00 85 336,00 -94,09 -0,11%

20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 14531,400 14433,120 -98,280 13,790 200 388,01 -1 355,28 0,00 199 032,73 -1 355,28 -0,68%

21 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 11625,120 11734,528 109,408 10,060 116 948,71 0,00 1 100,64 118 049,35 1 100,64 0,94%

22 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 11178,000 11283,200 105,200 198,450 2 218 274,10 0,00 20 876,94 2 239 151,04 20 876,94 0,94%

23 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 12295,800 12201,300 -94,500 253,210 3 113 419,52 -23 928,35 0,00 3 089 491,17 -23 928,35 -0,77%

34 014122.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 912,648 920,000 7,352 203,420 185 650,86 0,00 1 495,54 187 146,40 1 495,54 0,81%

Celkem -  25 630,07   61 840,82  6 902 590,58   36 210,75

Za Zhotovitele:    Martin Pánek (stavbyvedoucí)

Podpis: Podpis: 

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Rozdíl cen 

celkem 

v Kč

Podíl cen 

celkem 

v %

Za Objednatele:     Ing. Michal Pietsch, (TDS/TDI)

Množství 

rozdílu

Cena za 

m.j. v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 

v Kč

Změny 

záporné 

v Kč

Změny 

kladné 

v Kč

Cena celkem 

po Změně 

v Kč

Množství po 

Změně

Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu:  Skupina změn  1

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD:  II/329 Plaňany - Radim ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:  Oprava komunikace 101



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  23 345 135,09 6=32+36 225 756,49 9=(32A/1)*100 6,29% 12=(1)*0,15 3 501 770,26

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 23 607 102,33 7=(6/1)*100 0,97% 10=(36A/1)*100 1,21% 13=(39)/(1) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 28 564 593,82 8=1*0,3 7 003 540,53 10A=32A+36A 1 751 412,97 14=ABS(37)+(38) 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 101,12% 11=1*0,5 11 672 567,55

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,16%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 

14, odst. (5), písm. b)
-3,38% Vypustit

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/329 Plaňany - Radim -  788 458,31  1 050 425,55   261 967,24 -  25 630,07   61 840,82   36 210,75    0,00    0,00    0,00 -  762 828,24   705 304,28 -57 523,96  1 468 132,52    0,00   283 280,45 283 280,45   283 280,45    0,00    0,00 0,00

101 1 Oprava komunikace / úprava rozsahu odvodňovacích drenáží -  745 876,71    0,00 -  745 876,71    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  745 876,71    0,00 -745 876,71 745 876,71    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101 2 Oprava komunikace / sanace aktivní zóny    0,00   705 304,28   705 304,28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   705 304,28 705 304,28 705 304,28    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

103 3 Vedlejší rozpočtové náklady / dopravně inženýrské opatření -  16 951,53   283 280,45   266 328,92    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  16 951,53    0,00 -16 951,53 16 951,53    0,00   283 280,45 283 280,45 283 280,45    0,00    0,00 0,00

101 4 Oprava komunikace / doměrky -  25 630,07   61 840,82   36 210,75 -  25 630,07   61 840,82   36 210,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 

a Skupinu 4

Hodnota skupiny 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/329 Plaňany - Radim

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Limit 

Sledování limitu v %

Stránka 5 z 8



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

2

1

2

1

1

2

9

07 Soupis prací SO po změnách

08 Geodetické zaměření skutečného provedení - TZ

09 Vážní lístky ukládky asfaltové směsi

10 Vyjádření AD

11 Vyjádření TDS

12 Vyjádření objednatele

Počet listů celkem

počet listůDoklad 

Přehled dalších dokladů

4

II/329 Plaňany - Radim

Oprava komunikace

101



Příloha č.7     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 699,200 699,200 0,000 124,660 87 162,27 0,00 0,00 87 162,27 0,00 0,00%

2 113728.1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 958,480 1009,760 51,280 748,200 717 134,74 0,00 38 367,70 755 502,44 38 367,70 5,35%

"SOD" 14 531,40 [A] 

ZBV č.4 : dle geodetického zaměření skutečně provedených prací

-94,50*1,04 [B]                                                 

Celkem ZBV č.4 : -A + B = -98,28
3 113728.2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 411,840 411,840 0,000 748,200 308 138,69 0,00 0,00 308 138,69 0,00 0,00%

4 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 33,500 33,500 0,000 80,530 2 697,76 0,00 0,00 2 697,76 0,00 0,00%

5 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 1838,460 1838,460 0,000 346,830 637 633,08 0,00 0,00 637 633,08 0,00 0,00%

7 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 7423,762 7423,762 0,000 319,230 2 369 887,54 0,00 0,00 2 369 887,54 0,00 0,00%

35 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1838,460 1838,460 0,000 128,420 236 095,03 0,00 0,00 236 095,03 0,00 0,00%

8 12926 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 300MM M2 1657,000 1657,000 0,000 93,570 155 045,49 0,00 0,00 155 045,49 0,00 0,00%

9 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 3092,000 3092,000 0,000 99,100 306 417,20 0,00 0,00 306 417,20 0,00 0,00%

36 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1838,460 1838,460 0,000 27,260 50 116,42 0,00 0,00 50 116,42 0,00 0,00%

10 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 874,000 874,000 0,000 506,300 442 506,20 0,00 0,00 442 506,20 0,00 0,00%

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 196,000 196,000 0,000 558,600 109 485,60 0,00 0,00 109 485,60 0,00 0,00%

37 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 10599,400 10599,400 0,000 19,320 204 780,41 0,00 0,00 204 780,41 0,00 0,00%

13 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 10599,400 10599,400 0,000 17,820 188 881,31 0,00 0,00 188 881,31 0,00 0,00%

14 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 3061,000 907,000 -2154,000 252,350 772 443,35 -543 561,90 0,00 228 881,47 -543 561,88 -70,37%

"drenážní rýha"(80+587+373+323+78+1620) [A]

ZBV č.1 : množství vychází z RDS                                                                                                                                                                

"drenážní rýha" 197+206+345+80+80 [B]                                                                             

ZBV 4: dle skutečně provedených prací   -1,0 [C]

Celkem ZBV č.1 a ZBV č.4 : -A + B + C = 907,00

15 28997
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

M2 5509,800 1632,600 -3877,200 52,270 287 997,25 -202 661,24 0,00 85 336,01 -202 661,24 -70,37%

"opláštění drenážní rýhy - 300 g/m2"1,8*(80+587+373+323+78+1620) [A]

ZBV č.1 : množství vychází z RDS

"opláštění drenážní rýhy - 300 g/m2"1,8*(197+206+345+80+80) [B]                                                

ZBV 4: dle skutečně provedených prací   -1,0*1,80 [C]  

Celkem ZBV č.1 : -A + B + C = 1632,60
16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 26620,800 26620,800 0,000 116,980 3 114 101,18 0,00 0,00 3 114 101,18 0,00 0,00%

17 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 256,000 256,000 0,000 82,380 21 089,28 0,00 0,00 21 089,28 0,00 0,00%

18 567202

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB VÁPNEM

Stabilizace zeminy vápnem na místě.

Předpokládané množství vápna 5 %. Přesné množství bude určeno během stavby 

po odtěžení konstrukce vozovky.

Čerpání položky se souhlasem investora a TDI.

M3   3538,080 5304,078 1765,998 399,380 1 413 038,39 0,00 705 304,28 2 118 342,67 705 304,28 49,91%

Číslo a název rozpočtu:  celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby dle SoD:  II/329 Plaňany - Radim ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:  Oprava komunikace 101

Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem 

v Kč

Podíl cen 

celkem 

v %

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě 

v Kč

Změny 

záporné 

v Kč

Změny 

kladné 

v Kč

Cena celkem 

po Změnách 

v Kč

Množství po 

Změnách



Příloha č.7     

Číslo a název rozpočtu:  celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby dle SoD:  II/329 Plaňany - Radim ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:  Oprava komunikace 101

"km 1,513 - 2,900 - sanace AZ vápněním tl. 400 mm - odhad 50 

%"1,3*(1228*6,0)*0,4*0,5 [A]                                                                                                                                                                                                                 

"km 2,900 - 3,419 90 - sanace AZ vápněním tl. 400 mm - odhad 100 

%"1,3*(520*6)*0,4  [B] 

ZBV č.2 : množství vychází z výpočtu výkazu výměr SOD

"km 1,76586 - 2,89791 - sanace AZ vápněním tl. 400 mm - 50%  

"1,3*(1132,05*6,0)*0,4*0,50 [C]

Celkem ZBV č.2 : A + B + C = 5304,078
19 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 1657,000 1657,000 0,000 82,880 137 332,16 0,00 0,00 137 332,16 0,00 0,00%

20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 14531,400 14433,120 -98,280 13,790 200 388,01 -1 355,28 0,00 199 032,73 -1 355,28 -0,68%

"SOD" 14 531,40 [A] 

ZBV č.4 : dle geodetického zaměření skutečně provedených prací

-94,50*1,04 [B]                                                 

Celkem ZBV č.4 : -A + B = -98,28

21 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 11625,120 11734,528 109,408 10,060 116 948,71 0,00 1 100,64 118 049,35 1 100,64 0,94%

"SOD" 11 625,12 [A] 

ZBV č.4 : dle geodetického zaměření skutečně provedených prací

105,20*1,04 [B]                                                 

Celkem ZBV č.4 : -A + B = 105,20

22 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 11178,000 11283,200 105,200 198,450 2 218 274,10 0,00 20 876,94 2 239 151,04 20 876,94 0,94%

"SOD" 11 178,0 [A] 

ZBV č.4 : dle geodetického zaměření skutečně provedených prací

11 283,20 [B]                                                 

Celkem ZBV č.4 : -A + B = 105,20

23 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 12295,800 12201,300 -94,500 253,210 3 113 419,52 -23 928,35 0,00 3 089 491,17 -23 928,35 -0,77%

"SOD" 12 295,80 A] 

ZBV č.4 : dle geodetického zaměření skutečně provedených prací

12 201,30 [C]                                                 

Celkem ZBV č.4 : -A + B = -94,50

24 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 33,500 33,500 0,000 73,460 2 460,91 0,00 0,00 2 460,91 0,00 0,00%

25 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 231,000 231,000 0,000 399,490 92 282,19 0,00 0,00 92 282,19 0,00 0,00%

26 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS 13,000 13,000 0,000 2825,260 36 728,38 0,00 0,00 36 728,38 0,00 0,00%

27 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS 18,000 18,000 0,000 114,240 2 056,32 0,00 0,00 2 056,32 0,00 0,00%

28 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 874,000 874,000 0,000 101,710 88 894,54 0,00 0,00 88 894,54 0,00 0,00%

29 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA

M2 874,000 874,000 0,000 395,540 345 701,96 0,00 0,00 345 701,96 0,00 0,00%

30 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 163,500 163,500 0,000 74,000 12 099,00 0,00 0,00 12 099,00 0,00 0,00%

31 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 48,000 48,000 0,000 4603,300 220 958,40 0,00 0,00 220 958,40 0,00 0,00%

32 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 115,200 115,200 0,000 271,220 31 244,54 0,00 0,00 31 244,54 0,00 0,00%

33 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 19366,900 19366,900 0,000 101,710 1 969 807,40 0,00 0,00 1 969 807,40 0,00 0,00%

34 014122.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 912,648 920,000 7,352 203,420 185 650,86 0,00 1 495,54 187 146,40 1 495,54 0,81%

"SOD" 912,648 [A] 

ZBV č.4 : dle doložených vážních lístků 

920,0 [B]                                                 

Celkem ZBV č.4 : -A + B = 7,325

Celkem  20 198 898,18 -  771 506,78   767 145,10  20 194 536,51 -  4 361,66 -   0,84



Polohopisný a výškopisný plán
zaměření skutečného stavu komunikace

Technická zpráva
Na základě objednávky SWIETELSKY stavební s.r.o. jsem provedl vytyčovací, polohopisné a výškopisné měření

rekonstruované komunikace vedené pod názvem stavby II/329 Plaňany-Radim.
Stavba byla členěna na objekty:

SO 101 staničení 1,513km – 1,60685km a 1,76586km – 3,41990km
umístěné v kat. území Plaňany a v kat. území Radim.

Výsledné hodnoty: Délka komunikace  – 1 747,5m
Plocha obrusné vrstvy – 11 283,2m²
Plocha podkladní vrstvy– 12 201,3m²
Plocha štěrků – 13 314,2m²
Kubatura odfrézovaného materiálu – 1 421,6m3

Délka drenáže – 907,0m

SO 102 staničení 1,177km – 1,513km   ul. Fügnerova městys Plaňany

Výsledné hodnoty:         Délka komunikace  –  342,0m
Plocha obrusné vrstvy – 2 300,0m²
Kubatura odfrézovaného materiálu –  127,5m3

Zaměření bylo provedeno přístrojem LEICA TRCP1201R300 s připojením na dočasně
stabilizované body měřené metodou RTK GNSS a přístrojem STONEX S900 s použitím sítě permanentních stanic České
republiky pro určování polohy (CZEPOS) poskytované Zeměměřickým úřadem. Veškerá měření byla provedena v
polohovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.

Použité přístroje a metody zaměření nám zaručují dosažení 3.třídy přesnosti dle ČSN 01 34 10 - Mapy velkých měřítek.
Výpočet souřadnic podrobných bodů byl proveden na osobním počítači s použitím programu GeusTrans, grafické
zpracování bylo provedeno v programu WKOKEŠ. Zobrazení předmětů měření a jejich vyznačení mapovými značkami
bylo provedeno podle ČSN 01 34 11 - Mapy velkých měřítek - kreslení a značky v měřítku 1:500

Předmětem zaměření u stavby SO 101 byly krajní hrany rekonstruované komunikace včetně jejího středu. U
stavby SO 102 bylo zaměřeno rozhraní od spodního kraje silničních obrubníků a povrchové znaky inženýrských sítí.

Výsledkem prací je výstup v digitální formě, ve formátech DWG, DXF, DGN, PDF, seznam souřadnic a výšek ve
formátu TXT. V grafické podobě byl vyhotoven výstup ve formátu A3 v měřítku 1:500 a 1:250. Pro přehlednost byl
redukován počet čísel zaměřených bodů. A dále seznam souřadnic ve formátu A4.

Stav zaměření je ke dni 13.9.2022                                                     V Měchenicích  dne 13.9.2022

Vyhotovil:      Michal  Kříž - geodetické práce
V Luhu 151, Měchnice
              
                

Ověřil:

Živnostenský list  vydal OÚ Praha - západ pod  Č.j.:  3/00/V/Vy  Ev. č.: 310001-17795-01



Odběratel IČZ: CZH00999
Příjemka č. A400534 IČO: 62024329

Dodavatel IČP: 2110 
Š U M B O R, spol. s r.o.

původce / odesílatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo IČO/RČ: 48035599
plátce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo IČO/RČ: 48035599
dopravce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo IČO/RČ: 48035599

datum a čas: 11.4.2022 15:40:19 RZvozu: objednávka: zakázka:
hmot, na příjezdu: 51 hmot, na odjezdu: 0 hmot, odpadu: 51

kód odpad/služba katalog ktg. Množství
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 170302 O 511

Poznámka
Odpad převzal: _ Odpad předal:_________________________

Odběratel IČZ: CZH00999
Příjemka č. A400535 IČO: 62024329

Dodavatel IČP: 2110 
Š U M B O R, spol. s r.o.

původce / odesílatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo IČO/RČ: 48035599
plátce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo IČO/RČ: 48035599
dopravce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo IČO/RČ: 48035599

datum a čas: 12.4.2022 15:43:55 RZvozu: objednávka: zakázka:
hmot, na příjezdu: 57 hmot, na odjezdu: 0 hmot, odpadu: 57

kód odpad/služba katalog ktg. Množství
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 170302 O 571

Poznámka
Odpad převzal: Odpad předal:__ ___



Odběratel IČZ: CZH00999
Příjemka Č.A400536 IČO: 62024329

Dodavatel IČP: 2110 
Š U M B O R, spol. s r.o.

původce / odesílatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo IČO/RČ: 48035599
plátce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo IČO/RČ: 48035599
dopravce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo IČO/RČ: 48035599

datum a čas: 13.4.2022 15:44:23 RZvozu: objednávka: zakázka:
hmot, na příjezdu: 50 hmot, na odjezdu: 0 hmot, odpadu: 50

kód odpad/služba katalog ktg. Množství
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 170302 O 501

Poznámka
Odpad převzal: Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZH00999
Příjemka Č.A400537 IČO: 62024329

Dodavatel IČP: 2110 
Š U M B O R, spol. s r.o.

původce / odesílatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo IČO/RČ: 48035599
plátce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo IČO/RČ: 48035599
dopravce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo IČO/RČ: 48035599

datum a čas: 14.4.2022 15:47:09 RZvozu: objednávka: zakázka:
hmot, na příjezdu: 59 hmot, na odjezdu: 0 hmot, odpadu: 59

kód odpad/služba katalog ktg. Množství
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 170302 O 591

Poznámka
Odpad převzal; Odpad předal: _________________ __ ______



Odběratel ICZ: CZH00999
Příjemka č. A400538 IČO: 62024329

Dodavatel ICP: 2110 
Š U M B O R, spol. s r.o.

původce / odesílatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo IČO/RČ: 48035599
plátce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo IČO/RČ: 48035599
dopravce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo IČO/RČ: 48035599

datum a čas: 15.4.2022 15:48:07 RZ vozu: objednávka: zakázka:
hmot, na příjezdu: 62 hmot, na odjezdu: 0 hmot, odpadu: 62

kód odpad/služba katalog ktg. Množství
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 170302 O 621

Poznámka
Odpad převzal: Odpad předal:

Poznámka

Odběratel IČZ: CZH00999
Příjemka č. A400539 IČO: 62024329

Dodavatel IČP: 2110
Š U M B 0 R, spol. s r.o.

původce / odesílatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo IČO/RČ: 48035599
plátce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo IČO/RČ: 48035599
dopravce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo IČO/RČ: 48035599

datum a čas: 18.4.2022 15:49:07 RZ vozu: objednávka: zakázka:
hmot, na příjezdu: 53 hmot, na odjezdu: 0 hmot, odpadu: 53

kód odpad/služba katalog ktg. Množství
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 170302 O 531

Odpad předal:_________________________



Odběratel IČZ: CZH00999 
Příjemka Č.A400540

Dodavatel IČP: 2110
Š U M B O R, spol. s r.o.IČO:62024329

původce / odesílatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo
plátce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo
dopravce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo

IČO/RČ: 48035599
IČO/RČ: 48035599
IČO/RČ: 48035599

datum a čas: 19.4.2022 15:49:50 RZ vozu: objednávka: zakázka:
hmot, na příjezdu: 54 hmot, na odjezdu: 0 hmot, odpadu: 54

kód odpad/služba katalog ktg. Množství
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 170302 O 541

Poznámka
Odpad převzal: Odpad předal:__________________________

■f/

Odběratel IČZ: CZH00999
Příjemka Č.A400541 IČO: 62024329

Dodavatel IČP: 2110 
Š U M B O R, spol. s r.o.

původce / odesílatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo IČO/RČ: 48035599
plátce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo IČO/RČ: 48035599
dopravce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo IČO/RČ: 48035599

datum a čas: 20.4.2022 15:50:22 RZ vozu: objednávka: zakázka:
hmot, na příjezdu: 52 hmot, na odjezdu: 0 hmot, odpadu: 52

kód odpad/služba katalog ktg. Množství
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 170302 O 521

Poznámka
Odpad převzal: Odpad předal: __________________________



Odběratel ICZ: CZH00999
Příjemka č. A400557 IČO: 62024329

Dodavatel IČP: 2110
Š U M BO R, spol. s r.o.

původce / odesílatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo IČO/RČ: 48035599
plátce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo IČO/RČ: 48035599
dopravce: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějo IČO/RČ: 48035599

datum a čas: 22.06.2022 9:49:23 RZ vozu: objednávka: zakázka:
hmot, na příjezdu: 482 hmot, na odjezdu: 0 hmot, odpadu: 482

kód odpad/služba katalog ktg. Množství
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 170302 O 4821

Poznámka Plaňany
Odpad převzal: __ Odpad předal:



Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady

Doručovací adresa:    Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

IČO: 029 92 485, DIČ: CZ02992485  email:               

Společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 226198 t               

Bankovní spojení: ČSOB Poděbrady, č. ú.                 t               

V Praze dne 22. 9. 2022

Akce: II/329 Plaňany – Radim

Věc: Stanovisko autorského dozoru k ZBV

Projektová dokumentace byla zpracována na základě provedeného geodetického

zaměření, místního šetření a dostupných podkladů v souladu s normami. Stavba byla

provedena dle RDS a dle ČSN.

Dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby a doložených dokladů stavby

byly zjištěny drobné rozdíly mezi rozpočtem a skutečností.

V rozpočtu nelze vystihnout skutečné výměry asfaltových vrstev a koeficienty navýšení

podkladních vrstev oproti obrusné vrstvě. Během realizace stavby nedošlo k výraznějším

změnám oproti projektu a tyto rozdíly jsou zanedbatelné, srovnatelné s ostatními akcemi a

projektant se změnou souhlasí.

Za společnost FORVIA CZ, s.r.o.
Bc. Jan Černý



TDS
II/329 Plaňany - Radim

„MORAVA : RS SD+BOZP“

Vedoucí člen
SHP TS s.r.o.

SHP TS  s. r. o.
Šumavská 33, 602 00 Brno, tel.:                                                                           

IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771                                                                             
Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512

┌─ ─┐

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje

Zborovská 11
150 21 Praha 5

└─ ─┘

Č.j.: Vyřizuje/kontakt                                                    Praha
Ing. Michal Pietsch                                             28.9.2022
         

Stavba: II/329 Plaňany - Radim
Věc:  ZBV 4 - stanovisko TDS  - Doměrky objektu SO 101
_______________________________________________________________________________

Dle geodetického zaměření skutečného provedení celé stavby a doloženými doklady z průběhu
stavby byly zjištěny drobné rozdíly mezi rozpočtem a skutečností. Jedná se o drobné změny ve
výměrách asf.vrstev a výsledné výměry drenáží.
Celková délka drenáží je nižší, menší plocha ACP, větší plocha ACO. Zvýšeno frézování a uložení
na skládku.
Jednotkové ceny ZBV č.4 jsou použity dle rozpočtu SoD.

S předloženým ZBV č.4 – SO 101 „Doměrky“, za TDS souhlasím.

S pozdravem

Ing. Michal Pietsch
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IC 00066001,
15021 PRAHA 5, Zborovská II

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY
stavební s.r.o.

Sokolovská 192/79,180 00 Praha 8

I yřčuje telefon
Ing. Martin Staněk. 720 061 020

Říčany
29.09.2022

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „11/329 Plaňany - Radim“. ZBV ě. 3,4,5.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „11/329 Plaňany -
Radim“ po projednání s TDS a AD souhlasí s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:
ZBV 3 DIO:
Projektová dokumentace byla zpracovávána na základě dostupných podkladů, místního šetření
a v souladu s normami. Objízdné trasy byly navrženy dle PDPS, č. přílohy A5 - DIO. Před
zahájením stavebních prací bylo požádáno o Stanovení přechodné úpravy provozu a povolení
uzavírky silnice. K této žádosti byly povinné vyjádření Policie ČR, Dopravního inspektorátu
Kolín, Policie ČR, Dopravního inspektorátu Nymburk, Krajské správy a údržby silnic Stř. kraje
a Integrované dopravy Středočeského kraje, p.o. Konkrétně vyjádření KSÚS obsahuje souhlas
s objízdnou trasou, ale za podmínek, které nebyly specifikované v PDPS (zúžení průjezdu na
mostě v obci Chotouň, v obci Tatce pomocí vodících prahů, pasport mostu mimořádnou
prohlídkou oprávněným statikem).
V průběhu stavby investor oznámil, že stavba nebude financována s prostředků IROP. Z toho
důvodu není potřeba realizovat pamětní desku stavby.

ZBV 4 Doměrky objektu SO 101:
Projektová dokumentace byla zpracovávána na základě dostupných podkladů, místního šetření
a v souladu s normami. Stavba byla provedena dle RDS a dle ČSN. Dle geodetického zaměření
skutečného provedení celé stavby a doloženými doklady z průběhu stavby byly zjištěny drobné
rozdíly mezi rozpočtem a skutečností.

ZBV 5 Doměrky objektu SO 102:
Projektová dokumentace byla zpracovávána na základě dostupných podkladů, místního šetření
a v souladu s normami. Stavba byla provedena dle RDS a dle ČSN. Dle geodetického zaměření
skutečného provedení celé stavby byly zjištěny drobné rozdíly mezi rozpočtem a skutečností.

1
IČ: 00066001
DIČ: CZ0006600I

e-ma                          
telefo             



1 KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚORŽBA SILNIC

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IC 00066001,
15021 PRAHA 5, Zborovská 11

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám
v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Projednání a
podrobné posouzení správnosti ZBV následně zajistí supervize a finální schválení a posouzení
spadá do kompetencí vedení KSÚS.

S pozdravem
                             
            
           
            
             

       
  

Ing. Martin Staněk
Projektový manažer

/('■ 00066001
DIČ CZ00066001

e-mail                       
telefon           


