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Dodatek c. 1
C. j. KRPP-111959-18/CJ-2022-0300EO-PM

ke smlouve o dílo

uzavrený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona c. 89/2012 Sb., obcanského zákoníku,

(dále jen ,,dodatek smlouvy") mezi smluvními stranami uvedenými v clánku l.

Clánek I.
Smluvní strany

Objednatel:

Název:
SIdlo:
Zastoupená:

Kontaktní adresa:
ICO:
DIC:

Bankovní spojení:
Císlo úctu:

ID OS:

(dále jen ,,objednatel")

Ceská republika - Krajské reditelství policie Plzenského kraje

Nádražní 2, východní predmestí, Plzen 3, PSC 306 28

plk. Ing. Be. Petrem Nováckem, námestkem reditele krajského
reditelství pro ekonomiku
Krajské reditelství policie Plzenského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzen
75151529
CZ75151529
Ceská národní banka

8246881/0710
5ixai69

a

Zhotovitel:

Název:
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní adresa:
ICO:
DIC:

Bankovní spojení:
Císlo úctu:

Telefon:
E-mail:

(dále jen ,,zhotovitel")

plzenský atac-in s.r.o.
Purkynova 22, 301 00 Plzen

- jednatelem spolecnosti
Purkynova 22, 306 00 Plzen
25211901
CZ25211901

Clánek ||.
Ujednání smluvních stran

V souladu s clánkem Xi. odst. 1 smlouvy vedené pod c. j. KRPP-111959-14/CJ-2022-0300VZ-
PM (dále jen ,,Smlouva") se smluvní strany dohodly na uzavreni tohoto dodatku smlouvy
z duvodu zmeny termínu dokonceni a predání díla v budove Krajského reditelství policie
Plzenského kraje, na adrese Kaznejovská 2, Plzen. Duvodem je ohlášená nedostupnost
instalacních materiálu od dodavatele, kdy dodavatel udává dodací termín do konce mesíce
ledna 2023.



Clánek Ill.
Zmeny a doplnení

Puvodní text clánku lil. odstavec 2. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se novým v
nás|edujÍcÍm znení:

,,2. Zhotovitel se zavazuje dokoncit a predat hotové dílo objednateli nejpozdeji do 31. ledna
2023."

Clánek lV.
Ostatní ujednáni

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti po podpisu obema smluvními stranami. Dle
zákona c. 340/2015 Sb., o registru smluv tento dodatek smlouvy nabývá úcinnosti dnem
uverejnení v registru smluv. Pokud nebude uverejnen v registru smluv ani do trí mesícu ode
dne, kdy byl uzavren, je zrušen od jeho pocátku.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zustávají i nadále v platnosti beze zmeny.

3. Prípadné spory obou stran budou rešeny prednostne dohodou. Nedojde-li k dohode, budou
spory rešeny príslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

4. Dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech (2 strany dodatku smlouvy a 2 strany
prílohy), z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Príloha k tomuto dodatku
smlouvy je jeho nedílnou soucástí.

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek smlouvy byl sepsán na základe
pravdivých údaju, je projevem jejich svobodné vule, souhlasí s jeho obsahem, který
považují za urcitý a srozumitelný, na dukaz cehož pripojují smluvní strany k dodatku
smlouvy své podpisy.

Prílohy:

Príloha c. 1 - žádost dodavatele

V Plzni dne......3.0.:.11:.20??..

Za objednatele:

V Plzni dn, t1;1. 2qz2
Za zhotovitele:

2



plzenský a TAC-INs.r.o.
Purkynova 22, 301 00 Plzen

t(?pení - voda - plyn ... jedine od nás je ,,IN"
ICO: 25211901 DIC: CZ25211901 ,g
Vec: Žádost o prodlouŽení termínu ukoncení prací

Na základe Smlouvy o dílo evidované pod c.j. KRPP-111959-14/CJ-2022-

0300vz-pm, jejíž predmetem díla je rekonstrukce sociálních zarízení vcetne
vodoinstalace a odpadu v objektu Krajského reditelství policie Plzenského kraje
na adrese Kaznejovská ul. 2 v Plzni s odkazem na CI. III, odst. 3, žádám o
náhradní termín ukoncení prací.

Jako duvody této žádosti uvádím:

1. Z duvodu zachování provozu objektu bylo nutné provést nové rozvody
vody a odpadu a pri tom cástecne zachovat stávající stav a soucasne
hledat rešení k realizaci postupného prepojování na rozvody nové.

2. S tím souvisí casový i objemový nárust bouracích prací pri hledání starých
rozvodu.

3. Dne 22. listopadu 2022 jsem obdržel od fý Ptácek - dodavatele
instalacních materiálu, informaci, že dojde k prodloužení termínu dodání
objednaného zboží až do konce ledna 2023 - viz. priložený dokument.

I pres vzniklé okolnosti, nepožaduje naše firma navýšení ceny díla, ale žádá o
prodloužení termínu dokoncení prací, vcetne konecné fakturace k 31. lednu
2023.

Dekujeme za pochopení vzniklé situace.

V Plzni dne 23. listopadu 2022



Dodávky materiálu - Zakázka PCR Plzen - ZTI

subject : Dodávky materiálu - Zakázka PCR Plzen - ZTI
út, lis 22, 2022 12:51 odp.

To :'plzenský atac-in s.r.o.'

Dobrý den pane na základe zjištení u našich dodavatelu, ohledne
termínu dodání instalacních materiálu z nabídky - N7002200823, Vám sdeluji
následující :

V soucasnosti jsme schopni garantovat dodání materiálu ve výši cca 1/3
instalacních materiálu ZTI.

Zbylé zboží je prislíbeno jednotlivými výrobci, dodat v termínu nejpozdeji
do konce 01/2023 - s predpokladem cásti dodávek v polovine ledna 2023.

Za vzniklé komplikace se, i za výrobce, omlouváme.

Dekuji a jsem s pozdravem

vedoucí pobocky

Ptácek - velkoobchod, a.s.
pobocka Plzen, Hrbitovní 954/17, 312 00, Plzen


