Přílohy smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem
Příloha č. 4

Harmonogram realizace projektu
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[bookmark: _GoBack]Jedná se o předběžný harmonogram (časový postup realizace celého projektu) provádění základních investičních opatření - základní harmonogram poskytování služeb. Upřesněný harmonogram realizace opatření bude zpracován dle čl. 6 odst. 3 písm. b) smlouvy. Termíny uvedené v harmonogramu se mohou změnit vlivem skutečností, které  ESCO nemůže v době podpisu smlouvy předvídat, jedná se zejména o délku stavebního řízení (termín vydání stavebního povolení), případně překážky na straně Klienta z hlediska jeho provozu a časových možností pro provádění prací, apod.
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PS 05 Úprava dispečinku nemocnice prováděčka MaR

PS 06 Úsporná opatření na vodě prováděčka ZT

PS 07 Úpravy osvětlení prováděčka ele

PS 08 Rekonstrukce kuchyně prováděčka gastro

PS 09 Regulace napětí prováděčka ele

uvedení do provozu, předání

uvedení do provozu, předání

uvedení do provozu, předání

uvedení do provozu, předání

uvedení do provozu, předání

uvedení do provozu, předání

prosinec I.17

Kogenerační jednotka PS 02

červen červenec

IČ + stavební řízení

PD pro stavební povol.

IČ + stavební řízení

prováděčka

Kotelny nemocnice + KHS, páteřní 

rozvody, regulace topné vody

měsíc

týden

září

prováděčka

uvedení do provozu, předání

prováděčka Termostatická a IRC regulace PS 04

říjen listopad

uvedení do provozu, předání

PD pro stavební povol.

PS 01

prováděčka Rekonstrukce VZT PS 03

srpen

uvedení do provozu, předání

Postupné předávání do realizace

Předpokládaný podpis smlouvy

Verifikace
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Projektová fáze:

podpis smlouvy výběr subdodavatele, uzavření SoD

verifikace stavební práce

PD pro stav pov montážní práce

projektové práce uvádění do provozu

předání do realizace předání díla



Realizační fáze:


