
 

Dodatek č. 1  
 

SMLOUVY O DÍLO  
Číslo zhotovitele: IN/CZ - 018/2022 

 

„III/37352 před obcí Ptení“ 
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 
O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 
 Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc, 
 Zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100, 
  Zastoupena: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
 

 IČO: 70960399 
 DIČ: CZ 70960399 
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 
 
 
 DS: ur4k8nn 
 
 
a 
 
Z h o t o v i t e l: INSTA CZ s.r.o. 
 se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc 

 kontaktní adresa: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc  

 Zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 15855 

 Zastoupen: Ing. Jan Všetička, obchodní ředitel  

                    Vladimír Erben, jednatel společnosti  

  IČO: 25374311 DIČ: 25374311 

 Telefon: e-mail:

 Bankovní spojení: 

 

 Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

 INSTA CZ s.r.o. 

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

 Ing. Jan Všetička, obchodní ředitel  

 ve věcech technických oprávněn k jednání: 

 

  

 

 

1. Předmět Dodatku č. 1  

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou nerealizované položky stavby a výměna materiálu, místo 

nevhodné zeminy bylo použito kamenivo (štěrkodrť) v rámci stavby: 

„III/37352 před obcí Ptení“ 
 



 

Oceněné výkazy výměr méně prací a víceprací jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako 

příloha        

2. V souvislosti se změnou předmětu díla se mění ujednání článku 3. Cena Díla   

3. Cena díla 

1.  Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále 
jen „celková cena díla“).      

2.  Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové 
nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, 
stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové 
dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 

Cena díla dle SOD celkem bez DPH   .................................. ……. 6 799 265,23 Kč 

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH  ....................................... 262 106,05 Kč 

          Cena méně prací dle Dodatku č. 1 bez DPH  ................................. -262 704,86 Kč 

Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH  ..................... 6 798 666,42 Kč 

DPH 21%  .......................................................................................... 1 427 719,95 Kč 

Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH          8 226 386,37 Kč 

 

2. Závěrečná ujednání 

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2022 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají 

v platnosti beze změny. 

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě podepsaný oběma smluvními stranami 

zaručenými elektronickými podpisy. 

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

uveřejněním v Registru smluv. 

6. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci 

smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy. 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je oceněný výkaz výměr méně prací víceprací. 

 
V Olomouci dne V Olomouci dne:  
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. 
Ing. Petr Foltýnek 

ředitel 
 
 

 

                         INSTA CZ s.r.o. 
                        Ing. Jan Všetička 
                       ředitel společnosti 

 

 

 

--------------------------------------------------- 
                       INSTA CZ s.r.o. 
                       Vladimír Erben 
                   Jednatel společnosti 

Ing. Jan 
Všetička

Digitálně podepsal 
Ing. Jan Všetička 
Datum: 2022.11.29 
11:10:43 +01'00'

Vladimír 
Erben

Digitálně podepsal 
Vladimír Erben 
Datum: 2022.11.29 
11:11:07 +01'00'



Stavba:   III/37352 před obcí Ptení 

Objednatel:   SSOK, Lipenská 753/120, Olomouc Datum: 8.11.2022

Zhotovitel:   INSTA CZ s.r.o.

Kód Zakázka Méněpráce Celkem

477-3

III-37352  PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revize, aktual. CÚ 2021-

02   -262 704,86 262 106,05 -598,81

SO 102B     SILNICE III /37352 - HOLUBICE - PTENÍ - ÚSEK B   -252 704,86 262 106,05 9 401,19

SO 102B.1         SILNICE Holubice - Ptení - úsek B   -7 250,15 0,00 -7 250,15

SO 102B.3         PROPUSTEK PŘÍČNÝ V KM 1,10899 - stávající kamenný, oprava   -245 454,71 262 106,05 16 651,34

SO 102B.3.01             Propustek - rekonstrukce   -132 740,76 0,00 -132 740,76

SO 102B.3.02             Propustek - demolice   0,00 0,00 0,00

SO 102B.3.03             Propustek - vyztužený svah   -50 884,92 262 106,05 211 221,13

SO 102B.3.04             Propustek - opevnění koryta   -61 829,03 0,00 -61 829,03

VRN-B     VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY - ÚSEK B   -10 000,00 0,00 -10 000,00
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Stavba:   III-37352  PTENÍ - HOLUBICE - INSTA

Objekt:   VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY - ÚSEK B

Část:   

Zakázka:   VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY - ÚSEK B

Objednatel:   SSOK, Lipenská 753/120, Olomouc

Zhotovitel:   INSTA CZ s.r.o.

P.Č. KCN
Kód 

položky
Popis položky MJ

Množství 

celkem

Jednotková 

cena
Celková cena

1 2 3 4 5 6 7 8

VRN9.1 Ostatní náklady - mostní objekty SO 102.3   10 000,00

32 R

042503000-

21

Inženýrská činnost - Posudky,plány - Zpracování havarijního a 

povodňového plánu   KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

Celkem   10 000,00
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Stavba:   III-37352  PTENÍ - HOLUBICE - INSTA

Objekt:   SILNICE III /37352 - HOLUBICE - PTENÍ - ÚSEK B

Část:   PROPUSTEK PŘÍČNÝ V KM 1,10899 - stávající kamenný, oprava

Zakázka:   Propustek - opevnění koryta

Objednatel:   SSOK, Lipenská 753/120, Olomouc

Zhotovitel:   INSTA CZ s.r.o.

P.Č. KCN
Kód 

položky
Popis položky MJ

Množství 

celkem

Jednotková 

cena
Celková cena

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce   50 722,73

2 R 115101201

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 

500 l/min   HOD 252,000 82,96 20 905,92

3 R 115101301

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m 

přítok do 500 l/min   DEN 10,500 48,62 510,51

13

58125110-

01

technická zemina (těžené těsnící jíly GJ),  s dovozem k místu 

zásypu   T 26,460 1 107,57 29 306,30

2 Zakládání   11 106,30

20 R 242111111

Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 

celokruhových DN 0,8 m   M 1,600 1 683,51 2 693,62

21 59225105 dílec betonový pro studny kruhové 80x100x9cm   KUS 2,020 1 971,48 3 982,39

22 R

242111111-

09

Odstranění  pláště kopané studny z betonových skruží 

celokruhových DN 0,8 m - vč. odvozu a uložení  (majetek 

dodavatele)   M 1,600 2 768,93 4 430,29

Celkem   61 829,03
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Stavba:   III-37352  PTENÍ - HOLUBICE - INSTA

Objekt:   SILNICE III /37352 - HOLUBICE - PTENÍ - ÚSEK B

Část:   PROPUSTEK PŘÍČNÝ V KM 1,10899 - stávající kamenný, oprava

Zakázka:   Propustek - vyztužený svah

Objednatel:   SSOK, Lipenská 753/120, Olomouc

Zhotovitel:   INSTA CZ s.r.o.

P.Č. KCN
Kód 

položky
Popis položky MJ

Množství 

celkem

Jednotková 

cena
Celková cena

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce   44 383,28

1 R 131251104

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 500 m3 strojně   M3 27,588 203,79 5 622,16

2 R 155131313

Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží 

sklonu přes 1:1 včetně kotvení   M2 5,400 89,05 480,87

3 31316008

síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm 

drát D 8mm   M2 6,480 183,86 1 191,41

4 15611614 drát černý žíhaný ČSN 42 6410 D 1,25mm   KG 0,259 67,01 17,36

5 R 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3   M3 24,541 78,86 1 935,30

6 R 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3   M3 15,318 292,40 4 478,98

7 R 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

10000 m   M3 153,179 21,49 3 291,82

8 R 167151111

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

přes 100 m3   M3 12,271 50,39 618,34

9 R 171151212

Strmý svah ze zemin vyztužených tuhou geomříží pohledová 

plocha zatravněná ocelová síť v přes 2 do 4 m   M2 2,212 1 705,66 3 772,92

10 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   M3 15,318 20,49 313,87

11 R 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04   T 26,806 276,89 7 422,31

12 R 174151101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním   M3 24,541 147,31 3 615,13

13

58331209-

01

jílovitý písek se štěrkem, písčitá hlína se štěrkem, štěrk e 

jílovitým písekm -  násypový materiál pro silniční násypy   T 21,525 498,41 10 728,28

14 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový   T 3,059 243,67 745,39

15 R 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním   M2 5,025 29,68 149,14

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   6 501,64

43 R 711112001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

nátěrem penetračním   M2 13,800 24,37 336,31

44 11163150 lak penetrační asfaltový   T 0,006 53 495,69 320,97

45 R 711112002

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem 

asfaltovým   M2 27,600 26,69 736,64

46 11163152 lak hydroizolační asfaltový   T 0,014 46 407,23 649,70

47 R 711491272

Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií 

vrstva ochranná   M2 13,800 102,45 1 413,81

48 69311070

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 

400g/m2   M2 14,490 38,43 556,85

49 R 711745567

Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 

mm   M 11,500 137,34 1 579,41

50 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu   M2 4,600 184,96 850,82

51 R 998711101

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

v objektech v do 6 m   T 0,052 1 098,71 57,13

Celkem   50 884,92
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Stavba:   III-37352  PTENÍ - HOLUBICE - INSTA

Objekt:   SILNICE III /37352 - HOLUBICE - PTENÍ - ÚSEK B

Část:   PROPUSTEK PŘÍČNÝ V KM 1,10899 - stávající kamenný, oprava

Zakázka:   Propustek - vyztužený svah

Objednatel:   SSOK, Lipenská 753/120, Olomouc

Zhotovitel:   INSTA CZ s.r.o.

P.Č. KCN
Kód 

položky
Popis položky MJ

Množství 

celkem

Jednotková 

cena
Celková cena

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce   193 194,85

6 R 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3   M3 107,225 292,40 31 352,59

7 R 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

10000 m   M3 1 072,251 21,49 23 042,67

8 R 167151111

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

přes 100 m3   M3 85,894 50,39 4 328,20

10 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   M3 107,225 20,49 2 197,04

11 R 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04   T 187,644 276,89 51 956,75

13

58331209-

01

jílovitý písek se štěrkem, písčitá hlína se štěrkem, štěrk e 

jílovitým písekm -  násypový materiál pro silniční násypy   T 150,677 498,41 75 098,92

14 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový   T 21,417 243,67 5 218,68

998 Přesun hmot   68 911,20

42 R 998212111

Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo 

ocelové v do 20 m   T 170,000 405,36 68 911,20

Celkem   262 106,05
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Stavba:   III-37352  PTENÍ - HOLUBICE - INSTA

Objekt:   SILNICE III /37352 - HOLUBICE - PTENÍ - ÚSEK B

Část:   PROPUSTEK PŘÍČNÝ V KM 1,10899 - stávající kamenný, oprava

Zakázka:   Propustek - rekonstrukce

Objednatel:   SSOK, Lipenská 753/120, Olomouc

Zhotovitel:   INSTA CZ s.r.o.

P.Č. KCN
Kód 

položky
Popis položky MJ

Množství 

celkem

Jednotková 

cena
Celková cena

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce   25 768,94

2 R 115101201

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 

500 l/min   HOD 303,000 82,96 25 136,88

3 R 115101301

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m 

přítok do 500 l/min   DEN 13,000 48,62 632,06

2 Zakládání   11 106,30

30 R 242111111

Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 

celokruhových DN 0,8 m   M 1,600 1 683,51 2 693,62

31 59225105 dílec betonový pro studny kruhové 80x100x9cm   KUS 2,020 1 971,48 3 982,39

32 R

242111111-

09

Odstranění  pláště kopané studny z betonových skruží 

celokruhových DN 0,8 m - vč. odvozu a uložení  (majetek 

dodavatele)   M 1,600 2 768,93 4 430,29

3 Svislé a kompletní konstrukce   64 291,52

44 R 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505   T 0,429 71 992,12 30 884,62

51 R 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505   T 0,440 65 000,00 28 600,00

53 R

348171111-

03

Osazení mostního ocelového zábradlí snímatelného na beton 

říms přes kotevní desky ( kotevní desky a chem. kotvy 

vykázány samostat.položkami )   M 0,120 2 768,93 332,27

54

553915340-

22

ocelové mostní zábradlí v.1,1m:  sloupky - do 2m - s kotevní 

deskou, madla, výplň ze svislých tyčí:  PÚ žár. ZN ponorem 

+nátěr. systém/ vč.výrobní dokumentace   M 0,120 16 060,38 1 927,25

59 R 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110   M 29,600 86,06 2 547,38

4 Vodorovné konstrukce   11 214,16

67 R 42417A.s1

Mostní nosníky z oceli S235 - převázky z ocel. válcov.profilu 

UPE 220 - vč. všech dodávek, vč. dílenské dokumentace a 

technolog.předpisu spojování,  vč. všech pomocných 

konstrukcí, prací a detailů   T 0,135 83 067,83 11 214,16

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   2 220,68

119 R

711381022-

01

Pečetící vrstva hydroizolace mostovek - provedení nátěru na 

asfaltové pásy, vč. detailů a dodávky materiálu (pryskyřic a 

tvrdidel)  pro pečetící vrstvu   M2 0,802 2 768,93 2 220,68

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   18 139,16

78 R

919112233-

50

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 50 mm hl 40 mm pro 

těsnící zálivku v živičném krytu s vyčištěním   M 30,800 276,89 8 528,21

79 R

919122132-

50

Těsnění spár modifikovanou zálivkou pro dilatace za tepla pro 

komůrky š 50 mm hl 40 mm s těsnicím profilem, vč. adhezního 

nátěru   M 30,800 310,12 9 551,70

92 R 949211111

Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 

m   M2 0,459 44,08 20,23

93 R 949211211

Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za 

první a ZKD den použití   M2 41,958 0,93 39,02

Celkem   132 740,76
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Stavba:   III-37352  PTENÍ - HOLUBICE - INSTA

Objekt:   SILNICE III /37352 - HOLUBICE - PTENÍ - ÚSEK B

Část:   SILNICE Holubice - Ptení - úsek B

Zakázka:   SILNICE Holubice - Ptení - úsek B

Objednatel:   SSOK, Lipenská 753/120, Olomouc

Zhotovitel:   INSTA CZ s.r.o.

P.Č. KCN
Kód 

položky
Popis položky MJ

Množství 

celkem

Jednotková 

cena
Celková cena

1 2 3 4 5 6 7 8

5 Komunikace pozemní   7 250,15

48 R 573231107

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 

kg/m2   M2 595,250 12,18 7 250,15

Celkem   7 250,15
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