
DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2018 

(ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2018, Dodatku č. 2 

ze dne 21. 3. 2019 a Dodatku č. 3 ze dne 18. 6. 2019) 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění (dále jen „občanský zákoník") 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Česká republika - Úřad práce České republiky 
Sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7 
zastoupen: Ing. Iva Merhautová, MBA 

ředitelka krajské pobočky pro hl. m. 
Prahu IČ: 724 96 991 
Kontaktní a fakturační adresa: Domažlická 1139/11, 130 11 
Praha 3 
bank. spojení: ČNB 
číslo účtu: XXXXXXXXXXX 
ID datové schránky: w7aznwp 

Kontaktní osoby ve věcech technických: 
XXXXXXXXX 

Zhotovitel: KONSIT, a.s. 
sídlo: Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6 
zastoupen: Ing. Jaromírem Podborským, členem představenstva 
IČ: 186 30 197 
DIČ: CZ18630197 
bank. spojení: Česká spořitelna 
číslo účtu: XXXXXXXXXX 
ID datové schránky: qxretht 

Oprávněný zástupce ve věcech obchodních dodatků: 
XXXXXXXXXXXXXXXXX
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tímto dodatkem ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 

25.7.2018, Dodatku č. 2 ze dne 21. 3. 2019 a Dodatku č. 3 ze dne 18. 6. 2019, předmětem 

které je dílo pod názvem „ÚP ČR - Praha - rekonstrukce a nástavba objektu v Praze 9, 

Českolipská 421/T (dále jen ,,SoD“), se mění ve smyslu čl. 14.2. ujednání SoD 

t a k t o :  

ČL I. - Předmět díla, doba plnění a cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. 3. SoD se dále rozšiřuje o 

objednatelem odsouhlasené vícepráce (společně dále označené jako „Práce a dodávky 

dle Dodatku č. 4“) dle změnového listu č. 7, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4. 

2. Práce a dodávky dle tohoto dodatku č. 4 se budou realizovat v rozsahu dle rozpočtu 

zhotovitele, který je předmětem změnového listu č. 7, a který tvoří přílohu č. 1 tohoto 

dodatku č. 4. 

3. V důsledku uvedené změny rozsahu stavebních prací, tj. Práce a dodávky dle Dodatku č. 

4, se smluvní strany současně dohodly na navýšení ceny díla o částku 315.198,00Kč 

bez DPH, na základě čehož se cena díla uvedená v čl. 5.1 SoD mění na částku: 

Cena bez DPH: 70.189.534,10 Kč 

DPH 21%: 14.739.802,16 Kč 

Cena vč. DPH: 84.929.336,26 Kč. 

Uvedenou cenu díla se objednatel zavazuje zhotoviteli v souladu a postupem dle SoD 

zaplatit. 

4. Termín dokončení a předání díla dle čl. 4.1. SoD se po rozšíření předmětu díla o Práce a 

dodávky dle Dodatku č. 4 se mění následovně: 

a) Termín/délka realizace díla zůstává i nadále v celkové délce trvání nejpozději do 18 

měsíců. 

b) Do celkového termínu/délky realizace díle se započítává období ode dne převzetí 

staveniště dne 11. 5. 2018 do dne pozastavení stavby z důvodu narušení statiky 

trafostanice při bouracích pracích, a to dne 24. 8. 2018. 

c) Do celkového termínu/délky realizace díla se nezapočítává období pozastavení stavby z 

důvodu narušení statiky trafostanice při bouracích pracích, a to ode dne následujícího 

po dni pozastavení stavby dne 25. 8. 2018 do dne předcházejícímu dni znovuzahájení 

stavby. 

Pro vyloučení všech pochybností objednatel s ohledem na shora uvedené prohlašuje a 

potvrzuje, že zhotovitel není v prodlení s plněním jakýchkoliv povinností dle SoD a 

objednatel není v této souvislosti oprávněn po zhotoviteli požadovat jakékoliv smluvní 

pokuty a sankce dle SoD či náhradu škody, či odstoupit z tohoto důvodu od SoD.
Cl. II. - Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. 

2. Tento dodatek č. 4 lze měnit pouze písemně; smluvní strany dle § 564 občanského 

zákoníku vylučují provedení změn tohoto dodatku č. 4 jiným způsobem. 
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3. Tento dodatek č. 4 je nutné vykládat ve prospěch jeho platnosti s ohledem změny SoD. 

4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, sjeho obsahem souhlasí a 

že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 4 bude zveřejněn v registru smluv v 

souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

7. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 4 je : 
Příloha č. 1 - Změnový list č. 7. 

V Praze dne 25.2.2020    V Praze dne 17.10.2019 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele 

 
 
 
 
 
………………………………………………  …………………………………………. 
 
 Ing. Iva Merhautová, MBA Ing. Jaromír Podhorský 
 ředitelka krajské pobočky pro hl.m.Prahu člen představenstva KOSIT, a.s. 



číslo ZL:

smlouva: ze dne 12.4.2018

objednatel: Úřad práce České republiky, IČ: 72496991

zhotovitel: KONSIT a.s., IČ: 18630196

název ZL:

předmět změny:

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL

NE

cena: bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL

ANO

cena: bez DPH 315 198,00 Kč

21%DPH 66 191,58 Kč

celkem 381 389,58 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 315 198,00 Kč

21%DPH 66 191,58 Kč

celkem 381 389,58 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy : počet formát

rozpočet - viz záložka "Kalkulace" 1 A3

podpis zhotovitele: Ing. Lubomír Touška

Datum

podpis projektanta : Ing. Martin Ivan

Datum

podpis TDS :

Datum

podpis objednatele :

Datum

 Datum

ostatní :

ZMĚNOVÝ LIST

Jedná se o nenadálou situaci a práce neobsažené ve výkazu výměr, řešeno v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Náklady na zařízení staveniště od 10/2019 do 04/2020 (7 měsíců), způsobené zastavením stavby v 08/2018 - viz zápisy ve stavebním deníku.

ÚP ČR – PRAHA – REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA OBJEKTU V PRAZE 9, ČESKOLIPSKÁ 421/1

07

24.8.2018 byly s ohledem na zjištěný nestabilní stav stávající trafostanice (určené k zachování) zastaveny bourací a následně do konce 08/2018 

veškeré stavební práce.

Až do vyřešení celé situace jsou ve změnovém listu vyčísleny fixní náklady na zařízení staveniště a ostatní náklady související se zastavením 

stavby.

Náklady na zařízení staveniště v období 09/2018-09/2019 jsou řešeny v rámci dodatku č.3

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - náklady na přerušení stavby

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

vícepráce

Práce mají vliv na termín dokončení díla, o dobu přerušení díla se prodlužuje celková doba výstavby.

méněpráce



číslo ZL:

Vyjádření projektanta

Vyjádření TDS

Vyjádření investora

Další vyjádření

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - náklady na přerušení stavby
07



Stavba : ÚP ČR – PRAHA – REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA OBJEKTU V PRAZE 9, ČESKOLIPSKÁ 421/1

ZL č. 07

Název : ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - náklady na přerušení stavby

Období 10/2019 - 04/2020 (7 měsíců)

Všechny ceny uvedeny vč. DPH ve výši 0%

10 11 12 01 02 03 04

2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020

Zábory

Měsíc 10/2019 dní 31 990,00 30 690,00 30 690,00

Měsíc 11/2019 dní 30 990,00 29 700,00 29 700,00

Měsíc 12/2019 dní 31 990,00 30 690,00 30 690,00

Měsíc 01/2020 dní 31 990,00 30 690,00 30 690,00

Měsíc 02/2020 dní 29 990,00 28 710,00 28 710,00

Měsíc 03/2020 dní 31 990,00 30 690,00 30 690,00

Měsíc 04/2020 dní 30 990,00 29 700,00 29 700,00

Mezisoučet 210 870,00 30 690,00 29 700,00 30 690,00 30 690,00 28 710,00 30 690,00 29 700,00

OSTATNÍ

Mobilní oplocení - pronájem měs 7 510,00 3 570,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00

Bankovní garance měs 7 3 206,00 22 442,00 3 206,00 3 206,00 3 206,00 3 206,00 3 206,00 3 206,00 3 206,00

Pojištění měs 7 3 688,00 25 816,00 3 688,00 3 688,00 3 688,00 3 688,00 3 688,00 3 688,00 3 688,00

Mezisoučet 51 828,00 7 404,00 7 404,00 7 404,00 7 404,00 7 404,00 7 404,00 7 404,00

THP

Průběžný denní monitoring stavby měs 7 7 500,00 52 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00

Mezisoučet 52 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00

CELKEM CZK 315 198,00 45 594,00 44 604,00 45 594,00 45 594,00 43 614,00 45 594,00 44 604,00

CELKEM CZK

09/2018-09/2019

ZL 07 - ZARIZENI STAVENISTE - naklady na preruseni stavby - ver 3.xlsx


